



Mestna občina
Ljubljana
Mestna uprava

**Oddelek za
gospodarske
dejavnosti
in promet**

Trg mladinskih delovnih brigad 7
1000 Ljubljana
telefon: 01 306 17 14
faks: 01 306 17 01
glavna.pisarna@ljubljana.si
www.ljubljana.si

Številka: 03200-10/2012-8
Datum: 12.09.2012

Mestna občina Ljubljana
Mestni svet
Mestni trg 1

1000 Ljubljana

ZADEVA: Svetniško vprašanje

1. Podutiška cesta – gradnja vodovodne infrastrukture

Vprašanje:

Izgradnja vodovoda na Podutiški traja že nerazumno dolgo, nič se ne premakne. Po nam znanih podatkih je zemljišče 123/2 k.o. Glince še vedno v fazi odkupa. Zanima nas, ali je glede tega že kaj premaknilo in kdaj bo odkup dejansko izveden. Ali bo gradnja cevovoda začeta v času veljavnosti že pridobljenega gradbenega dovoljenja? Kdaj se bodo uporabniki, ki na vodovod čakajo že vrsto let, nanj lahko priklopili? Kdaj bo po ceveh dejansko stekla voda?

Odgovor:

Po pooblastilu MOL-OGDP je JP VODOVOD-KANALIZACIJA, s postopkom javnega naročanja, izbrala projektanta (SAVAPROJEKT, d.d.) za izdelavo projektne dokumentacije za podaljšanje vodovoda Podutik, od obstoječega kamnoloma do naselja Kozamernik, ki je že izdelana na nivoju projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Z dopisom dne 30.09.2010 je Jp VO-KA na podlagi predpogodbe, kjer je bilo vse dogovorjeno, zaprosila MOL-oddelek za nepremičnine za odkup zemljišča za prečrpalno postajo (123/2 k.o. Glince). Ker zemljišče še ni odkupljeno, je Jp Vo-KA z dopisom z dne 23.04.2012 zaprosila MOL- Oddelek za nepremičnine še za stavbno pravico, ker lahko oba postopka potekata vzporedno oz. istočasno.

Po prejemu pogodbe o stavbni pravici, bo pridobljeno še GD za gradnjo prečrpalne postaje, GD (št. 351-1285/2009-24-1351003 z dne 06.07.2010) za gradnjo cevovoda je namreč že pridobljeno. Izgradnja cevovoda, brez zagotovitve vodnega vira, kar bo omogočala šele izgradnja prečrpalne postaje, pa je v tehnološko-tehničnem smislu in iz ekonomskega vidika neopravičljiva.

Odkup zemljišča je v teku na Oddelku za nepremičnine in bo predvidoma izveden v letu 2012 in pridobljeno gradbeno dovoljenje v letu 2013 in v skladu s podatki o projektu v načrtu razvojnih programov Mestne občine Ljubljana v obdobju 2012-2017, zgrajen do konca leta 2013.

Prijazen pozdrav.



Irena RAZPOTNIK
Sekretarka – vodja oddelka