



Mestna občina
Ljubljana
Mestna uprava

Oddelek za šport

Staničeva 41
1000 Ljubljana
telefon: 08 200 39 00
faks: 01 232 37 63
glavna.pisarna@ljubljana.si
www.ljubljana.si

Številka: 03200-10/2013-41
Datum: 1.7.2013

Mestna občina Ljubljana
Mestni svet
Mestni trg 1
1000 Ljubljana

Zadeva: Odgovor na svetniško vprašanje mag. Tomaža Ogrina, v zvezi z investicijo v dvorano Tivoli

Spoštovani!

V nadaljevanju vam posredujemo odgovor na svetniško vprašanje svetnika mag. Tomaža Ogrina, v zvezi z investicijo v dvorano Tivoli.

Po odpovedi sodelovanja Ptuja in Novega mesta pri organizaciji prvega dela Eurobasket 2013, v mesecu juliju 2012 zaradi ne izgradnje športnih dvoran, je Košarkarska zveza Slovenije 21. septembra 2012 s podpisom pogodbe med Mestno občino Ljubljano in Javnim Zavodom Šport Ljubljana določila dvorano Tivoli za eno izmed štirih lokacij, kjer naj bi se izvedel prvi del tekmovanj Eurobasket 2013.

Mestna občina Ljubljana je 30. novembra 2012 s strani Košarkarske zveze Slovenije in FIBA (v prilogi) prejela zahteve po opremljenosti dvorane Tivoli za izvedbo evropskega prvenstva v košarki. V dokumentu so navedene zahteve po Event Manual, FIBA Europe Regulations, Bye-Laws, FIBA Official Basketball Rules. Poleg tega je v dokumentu posebej poudarjeno, da se lahko zahteve še spremenijo predvsem zaradi novih zahtev FIBA in FIBA Europe. Tako velik obseg zahtev Košarkarske zveze Slovenije in FIBA je po oceni MOL in Javnega zavoda šport Ljubljana pomenil, da se bo morala obnova izvesti v večjem obsegu kot je bilo prvotno mišljeno. Umestitev nepričakovanega velikega obsega zahtev s strani Košarkarske zveze Slovenije in FIBA je imela za posledico izdelavo idejne zasnove, ki so jo strokovne službe Mestne občine Ljubljana in Javni Zavod Šport Ljubljana v sodelovanju z uporabniki dvorane 6. decembra 2012 obravnavale na skupnem sestanku in jo tudi potrdile. Potrjena idejna zasnova obnove dvorane Tivoli je bila podlaga za nadaljevanje aktivnosti.

Mestna občina Ljubljana konec leta 2012, manj kot 12 mesecev pred začetkom Eurobasket 2013, dejansko še ni imela vseh podlag za obnovo dvorane Tivoli in zaradi objektivnih razlogov še ni mogla predvideti, da se bo Eurobasket 2013 dejansko odvijal v dvorani Tivoli. S sprejetjem amandmaja k proračunu za leto 2013, s katerim se je zagotovil preostanek sredstev v proračunu za obnovo dvorane Tivoli, je Mestni svet MOL na svoji seji 17. decembra 2012 vzpostavil pogoje za začetek postopkov obnove dvorane Tivoli, v obsegu, kot je bilo določeno v potrjeni idejni zasnovi. S ciljem, da se ne ogrozi izvedbe Eurobasket 2013. Za zaključek postopka oddaje javnega naročila za obnovo dvorane Tivoli so bila dodatna sredstva zagotovljena na izredni seji Mestnega sveta 25. aprila

2013. Od 17. decembra 2012 do 25. aprila 2013 so bili izvedeni vsi postopki javnega naročanja za projektiranje, nadzor in izvedbo, izdelani projekti in pridobljeno gradbeno dovoljenje.

Na Mestni občini Ljubljana in Javnem zavodu šport Ljubljana smo še 29. aprila 2013, ko je izbrani ponudnik ZIR d.o.o. sporočil, da odstopa od podpisa pogodbe, začeli iskati alternativno rešitev za vzpostavitev pogojev, da se prvi del evropskega prvenstva v košarki izvede v dvorani dvorani Tivoli. Z novimi dejstvi smo takoj seznanili Košarkarsko zvezo Slovenije in pristopili k uskladitvi zahtev FIBA za organizacijo evropskih prvenstev.

V kolikor potrebujete še dodatna pojasnila smo vam na razpolago.

Lep pozdrav!



Marko Kolenc
Sekretar - vodja oddelka

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.