



Mestna občina
Ljubljana
Mestna uprava

Direktorica

Adamič-Lundrovo nabrežje 2
1000 Ljubljana
telefon: 01 306 13 35
faks: 01 306 11 00
glavna.pisarna@ljubljana.si
www.ljubljana.si

Številka: 03200-5/2015-12
Datum: 7. 5. 2015

Mestna občina Ljubljana
Mestni svet
Mestni trg 1
1000 Ljubljana



Mestna občina
Ljubljana
Mestni svet

Prejeto: 11-05-2015	Sig. z.:
Številka zadeve:	Pril.:
	Vredn.:

Zadeva: Seznam vseh javnih naročil za obdobje od 2012 do 2014, ki so bila oddana podjetju Dema plus d.o.o. ter seznam aneksov z obrazložitvami - Odgovor na svetniško vprašanje Svetniškega kluba SDS z dne 14. 4. 2015

Zveza: vprašanja in pobude k 2. točki 5. Seja MS

Spoštovani,

Na podlagi svetniškega vprašanja, ki ga je na g. župana in pristojne službe naslovil Svetniški klub SDS, g. Jernej Pavlin z dopisom št. 03200-5/2015-12 z dne 14. 4. 2015 s prošnjo za posredovanje »seznama vseh javnih naročil, ki so v letih 2012, 2013 in 2014 bila oddana podjetju Dema plus d.o.o. ter seznam vseh aneksov k pogodbam med Demo plus d.o.o. in MOL v letih 2012, 2013 in 2014 z obrazložitvijo razlogov za anekse«, vam v prilogi dopisa posredujemo preglednico z zahtevnimi podatki.

Pripravili:

Tadeja Moderndorfer

Meta Gabron

Marija Fabčič

Mateja Demšič

Sašo Rink



Jozka Hegler
Direktorica mestne uprave

Priloga:

- Preglednica javnih naročil za obdobje od 2012, 2013 in 2014, oddanih podjetju Dema plus d.o.o. s seznamom aneksov in obrazložitvijo razlogov za sklenitev aneksov



Evropska številka (05)	Naziv partnerja	Predmet	Vrednost brez DDV	Vrednost z DDV	VAL	Velja od	Velja do	Vrsta dokumenta	Vrsta	A	Velja za med. nacija	OE	Oddatek	Razlog
CT560-10-220153	18800658 DEMA PLUS D.O.O.	gradbeni pogodba za izvedbo gradbene obrtniških in inštalaterskih del obnove in dokončanje traktarja A na ljubljanskem gradu	674.166,67	809.000,00	EUR	24.3.2011	31.12.2011	POGODBA	POGRAAD	0 N		756014	4.11. SRPI	zamenjava podizvajalca
CT560-10-220153	18800658 DEMA PLUS D.O.O.	an.1 k gradbeni pogodbi za izvedbo gradbeno obrtniških in inštalaterskih del obnove in dokončanje traktarja A na ljubljanskem gradu	/	/	EUR	29.6.2011	31.12.2011	ANEKS	POGRAAD	1 N		756014	4.11. SRPI	zamenjava podizvajalca
CT560-10-220153	18800658 DEMA PLUS D.O.O.	DOD.57.2 k gradbeni pogodbi za izvedbo gradbeno obrtniških in inštalaterskih del obnove in dokončanje traktarja A na ljubljanskem gradu	/	/	EUR	28.9.2011	31.12.2011	ANEKS	POGRAAD	2 N		756014	4.11. SRPI	zamenjava podizvajalca
CT560-10-220153	18800658 DEMA PLUS D.O.O.	DOD.57.3 k gradbeni pogodbi za izvedbo gradbeno obrtniških in inštalaterskih del obnove in dokončanje traktarja A na ljubljanskem gradu. Opomba: aneks 3 je bil potrjen pod št. 10/111235	/	/	EUR	17.1.2012		ANEKS	POGRAAD	3 D		756014	4.11. SRPI	zamenjava podizvajalca
CT560-10-220153	18800658 DEMA PLUS D.O.O.	Aneks št.4-gradbeni pogodba za izvedbo gradbeno obrtniških in inštalaterskih del obnove in dokončanje traktarja A na ljubljanskem gradu (št. (Ihr 7560-12-220053)- 242.172,34 EUR z DDV - dodatno za 2012 je aneks 4	201.810,28	242.172,34	EUR	19.4.2012	31.12.2012	ANEKS	POGRAAD	4 N		756014	4.11. SRPI	dodatna in več dela ter nepredvidena dela
CT560-12-220034	18800658 DEMA PLUS D.O.O.	Pog. o izvajanju GO del - pokrito igrišče - Prečna ulica 7	387.572,99	465.087,59	EUR	2.8.2011	31.12.2011	POGODBA	POGRAAD	0 N		7560	4.11. SRPI	
CT560-12-220034	18800658 DEMA PLUS D.O.O.	Aneks št. 1 Pog.o izvajanju GO del - pokrito igrišče - Prečna ulica 7 zaradi podizjavanja rola do 30.04.2012 in spremembe podizvajalcev, pogodbeni vrednost ostane neopremerjena	/	/	EUR	2.8.2011	30.4.2012	ANEKS	POGRAAD	1 N		7560	4.11. SRPI	podizjavanje pogodbenega rola, sprememba podizvajalcev
CT560-12-220034	18800658 DEMA PLUS D.O.O.	Aneks št. 2 Pog.o izvajanju GO del - pokrito igrišče - Prečna ulica 7 zaradi podizjavanja rola do 30.04.2012 in spremembe podizvajalcev, pogodbeni vrednost ostane neopremerjena	/	/	EUR	2.8.2011	30.6.2012	ANEKS	POGRAAD	2 N		7560	4.11. SRPI	podizjavanje pogodbenega rola, nominacija dodatnih podizvajalcev
CT560-12-220034	18800658 DEMA PLUS D.O.O.	Aneks št. 3 Pog.o izvajanju GO del - pokrito igrišče - Prečna ulica 7, dodatna dela	115.855,56	139.026,67	EUR	23.1.2012	31.12.2012	ANEKS	POGRAAD	3 N		7560	4.11. SRPI	dodatna dela, nepredvidena GO dela, podizjavanje pogodbenega rola
CT560-12-220034	18800658 DEMA PLUS D.O.O.	Aneks št. 4 - izvajanje GO del - pokrito igrišče - Prečna ulica 7 - podizjavanje pogodbenega rola DO 31.5.2013 - po prihodovni pravni podlgi CT560-11P220034 se uveljavlja pogodbeni kazni zaradi nepredložitve BG v višini 10% -do 31.03.2015	/	/	EUR	23.7.2012	31.5.2013	ANEKS	POGRAAD	4 N		7560	4.11. SRPI	podizjavanje pogodbenega rola
CT560-12-220038	18800658 DEMA PLUS D.O.O.	Obnove in dokončanje jec v traktu G-faza II na ljubljanskem gradu	39.077,30	46.892,76	EUR	23.10.2012	31.12.2012	POGODBA	POGRAAD	0 N		756014	4.11. SRPI	ni aneksov
CT560-12-220038	18800658 DEMA PLUS D.O.O.	Izvedba GOI del obnove Hihbarjeve dvorane v traktu K na ljubljanskem gradu	500.727,83	600.873,40	EUR	22.10.2012	31.1.2013	POGODBA	POGIS	0 N		756014	4.11. SRPI	
CT560-12-220038	18800658 DEMA PLUS D.O.O.	Aneks 1-izvedba GOI del obnove Hihbarjeve dvorane v traktu K na ljubljanskem gradu (zamenjava podizvajalcev)	/	/	EUR	22.10.2012	31.1.2013	ANEKS	POGIS	1 N		756014	4.11. SRPI	zamenjava podizvajalca
CT560-12-220038	18800658 DEMA PLUS D.O.O.	Aneks 2-izvedba GOI del obnove Hihbarjeve dvorane v traktu K na ljubljanskem gradu (dokončanje pogodbenih del)	/	/	EUR	22.10.2012	26.4.2013	ANEKS	POGIS	2 N		756014	4.11. SRPI	podizjavanje rola za dokončanje pogodbenih del potrjeno s strani nadzora
CT560-12-220038	18800658 DEMA PLUS D.O.O.	Aneks 3-izvedba GOI del obnove Hihbarjeve dvorane v traktu K na ljubljanskem gradu (dokončanje pogodbenih del) - nominacija novih podizvajalcev	/	/	EUR	22.10.2012	30.4.2013	ANEKS	POGIS	3 N		756014	4.11. SRPI	nominacija dodatnih podizvajalcev, zamenjava odgovornega nadzornika
CT560-12-220028	18800658 DEMA PLUS D.O.O.	Aneks 4-izvedba GOI del obnove Hihbarjeve dvorane v traktu K na ljubljanskem gradu (dokončanje pogodbenih del) - PODALJŠANJE POGODBENEGA ROKA DO 30.9.2013-po prihodovni pravni podlgi CT560-12P220028 se uveljavlja pogodbeni kazni zaradi nepredložitve BG v višini 10% -do 31.03.2015	/	/	EUR	22.10.2012	30.9.2013	ANEKS	POGIS	4 N		756014	4.11. SRPI	podizjavanje rola za dokončanje pogodbenih del
CT560-12-220032	18800658 DEMA PLUS D.O.O.	GOI DELA - PRENOVA PODSTREHE ZA POTREBE VUT IN VRTCA JANCJE	553.572,92	675.358,96	EUR	13.6.2013	14.10.2013	POGODBA	POGIS	0 N		756014	4.11. SRPI	
CT560-12-220032	18800658 DEMA PLUS D.O.O.	ANEXS ST. 1- GOI DELA - PRENOVA PODSTREHE ZA POTREBE VUT IN VRTCA JANCJE - NOMINACIJA PODIZVAJALCEV, SPREMEMBA DAVČNE STOPNJE IN POVEČANJE POGODBENE VREDNOSTI ZARADI VEČ DEL	26.424,45	32.237,83	EUR	13.6.2013	30.11.2013	ANEKS	POGIS	1 N		756014	4.11. SRPI	nominacija podizvajalcev, sprememba davčne stopnje, določitve končne pogodbene vrednosti
CT560-12-220077	18800658 DEMA PLUS D.O.O.	Dela, potrebna za dokončanje ureditve Dnevnega centra za varstvo predšolskih otrok na Prečni ulici v Ljubljani	151.971,82	182.366,18	EUR	12.12.2012	31.12.2012	POGODBA	POGRAAD	0 N		756014	4.11. SRPI	
CT560-12-220077	18800658 DEMA PLUS D.O.O.	Aneks 1 - Dela, potrebna za dokončanje ureditve Dnevnega centra za varstvo predšolskih otrok na Prečni ulici v Ljubljani - podizjavanje pogodbenega rola	/	/	EUR	12.12.2012	31.5.2013	ANEKS	POGRAAD	1 N		756014	4.11. SRPI	podizjavanje pogodbenega rola
CT560-12-220080	18800658 DEMA PLUS D.O.O.	GRADOBENO OBRATNIŠKA DELA UREDITVE ARTURA BUKVARNJE PRI GABAŽNI HIŠI KONGRESNI TRG	34.326,25	41.191,50	EUR	21.11.2012	31.12.2012	POGODBA	POGRAAD	0 N		756014	4.11. SRPI	
CT560-12-220087	18800658 DEMA PLUS D.O.O.	POGODBA za izvedbo gradbenih, obrtniških in inštalaterskih del za rekonstrukcijo strehe s preuveditvijo obstoječe masarste in vgraditve osebnega dvigala v obstoječem družbenem objektu s knjižnico in bivalnimi enotami na Belokranjski 2, Ljubljana	727.306,00	850.948,02	EUR	16.8.2013	16.6.2014	POGODBA	POGPAP	0 N		756006	4.3. ORN	
CT560-12-220087	18800658 DEMA PLUS D.O.O.	DODATEK ST. 1 K POGODBI za izvedbo gradbenih, obrtniških in inštalaterskih del za rekonstrukcijo strehe s preuveditvijo obstoječe masarste in vgraditve osebnega dvigala v obstoječem družbenem objektu s knjižnico in bivalnimi enotami na Belokranjski 2, Ljubljana	/	/	EUR	16.8.2013	16.6.2014	ANEKS	POGPAP	1 N		756006	4.3. ORN	nominacija podizvajalcev
CT560-12-220087	18800658 DEMA PLUS D.O.O.	DODATEK ST. 2 K POGODBI za izvedbo gradbenih, obrtniških in inštalaterskih del za rekonstrukcijo strehe s preuveditvijo obstoječe masarste in vgraditve osebnega dvigala v obstoječem družbenem objektu s knjižnico in bivalnimi enotami na Belokranjski 2, Ljubljana	/	/	EUR	16.8.2013	16.6.2014	ANEKS	POGPAP	2 N		756006	4.3. ORN	nominacija podizvajalcev

Številka stavila	Partner (DS)	Naziv partnerja	Predmet	Vrednost brez DDV	Vrednost z DDV	Val	Velja od	Velja do	Višina dokumenta	Višina	A za med. t.	Velja OE	Oddelek	Razlog
C7560-13-435341	18800858	DEMA PLUS D.O.O.	Dodatek št. 1 h gradbeni pogodbi za energetska sanacija stavbe Vrtec Jarše, enota Mojca pri kateri se upošteva okoljski vidiki - imenacija 3 podizvajalcev in podizvajanje rola do 15.11.2013	/	/	EUR	19.9.2013	15.11.2013	ANEXS	POGRAD	1 N	756009	4.6.OPVI	imenacija podizvajalcev in podizvajanje rola izvedbe del
C7560-13-435342	18800858	DEMA PLUS D.O.O.	Gradbena pogodba za energetska sanacija stavbe Vrtec Mikolaj, enota Novo Fojče pri kateri se upošteva okoljski vidiki - imenacija 3 podizvajalcev in podizvajanje rola izvedbe del do 15.11.2013	169.720,66	207.559,20	EUR	19.9.2013	30.10.2013	POGODBA	POGRAD	0 N	756009	4.6.OPVI	
C7560-13-435342	18800858	DEMA PLUS D.O.O.	Katni se upošteva okoljski vidiki	/	/	EUR	19.9.2013	15.11.2013	ANEXS	POGRAD	1 N	756009	4.6.OPVI	imenacija podizvajalcev in podizvajanje rola izvedbe del
C7560-13-435400	18800858	DEMA PLUS D.O.O.	Novo Fojče pri kateri se upošteva okoljski vidiki - imenacija 4 podizvajalcev in podizvajanje rola izvedbe del do 15.11.2013	259.979,80	317.175,36	EUR	30.9.2013	30.10.2013	POGODBA	POGRAD	0 N	756009	4.6.OPVI	
C7560-13-435400	18800858	DEMA PLUS D.O.O.	Gradbena pogodba za energetska sanacija stavbe Vrtec Mojca, enota Muca, pri kateri se upošteva okoljski vidiki	/	/	EUR	30.9.2013	15.11.2013	ANEXS	POGRAD	1 N	756009	4.6.OPVI	imenacija podizvajalcev in podizvajanje rola izvedbe del
C7560-13-435402	18800858	DEMA PLUS D.O.O.	Dodatek št. 1 h gradbeni pogodbi za energetska sanacija stavbe Vrtec Mojca, enota Muca, pri kateri se upošteva okoljski vidiki - imenacija 4 podizvajalcev in podizvajanje rola izvedbe del do 15.11.2013	222.593,85	271.564,50	EUR	30.9.2013	30.10.2013	POGODBA	POGRAD	0 N	756009	4.6.OPVI	
C7560-13-435402	18800858	DEMA PLUS D.O.O.	Gradbena pogodba za energetska sanacija stavbe Vrtec Zelena Jama, enota Zmajček, pri kateri se upošteva okoljski vidiki	/	/	EUR	15.11.2013	15.11.2013	ANEXS	POGRAD	1 N	756009	4.6.OPVI	imenacija podizvajalcev in podizvajanje rola izvedbe del
C7560-13-435404	18800858	DEMA PLUS D.O.O.	Dodatek št. 1 h gradbeni pogodbi za energetska sanacija stavbe Vrtec Zelena Jama, enota Zmajček, pri kateri se upošteva okoljski vidiki - imenacija 3 podizvajalcev in podizvajanje rola izvedbe del do 15.11.2013	310.311,60	378.580,15	EUR	30.9.2013	30.10.2013	POGODBA	POGRAD	0 N	756009	4.6.OPVI	
C7560-13-435404	18800858	DEMA PLUS D.O.O.	Gradbena pogodba za energetska sanacija stavbe Osnovne šole Oskarja Kovarča, pri kateri se upošteva okoljski vidiki	/	/	EUR	30.9.2013	15.11.2013	ANEXS	POGRAD	1 N	756009	4.6.OPVI	imenacija podizvajalcev in podizvajanje rola izvedbe del
C7560-13-435404	18800858	DEMA PLUS D.O.O.	Dodatek št. 1 h gradbeni pogodbi za energetska sanacija stavbe Osnovne šole Oskarja Kovarča, pri kateri se upošteva okoljski vidiki - imenacija 4 podizvajalcev in podizvajanje rola izvedbe del do 15.11.2013	/	/	EUR	30.9.2013	15.11.2013	ANEXS	POGRAD	1 N	756009	4.6.OPVI	imenacija podizvajalcev in podizvajanje rola izvedbe del
C7560-14-730022	18800858	DEMA PLUS D.O.O.	POGODBA O PRILIKOVNIH DISTRIBUCIJSKO OHRANJE ŠT.: 613300/POG- Dema Plus kot izvajalec na gradbišču se priključuje na priključek - GRADBIŠČNI PRIKLJUČEK za čas gradnje Vide Pregarc, kar mu MOL dovoljuje priključno stroške plača Dema Plus	157,30	191,91	EUR	29.8.2014	30.8.2015	POGODBA	POGPAR	0 N	756014	4.11. SRPI	