



Mestna občina  
Ljubljana

Mestna uprava

**Služba za razvojne  
projekte in investicije**

Odsek za investicije

Adamič-Lundrovo nabrežje 2  
1000 Ljubljana  
telefon: 01 306 46 63  
faks: 01 306 12 47  
glavna.pisarna@ljubljana.si  
www.ljubljana.si

Številka: 03200-10/2012 - 47

Datum: 7.12. 2012

**MOL MU**

**Služba za organiziranje dela mestnega sveta**

### **Zadeva: Odgovor na svetniško vprašanje**

Spoštovani,

V zvezi s svetniškim vprašanjem glede novega mostu pri Cukrarni podajamo naslednje odgovore:

#### **1. Kolikšna je končna vrednost novega mostu pri Cukrarni?**

V preglednici je po poglavjih prikazana primerjava med oceno v fazi projektiranja, potrjeno ponudbo izvajalca in 34. septembrsko situacijo – obračunom. Ocenjujemo da je to hkrati končni obračun.

Nekaj pojasnil za naveden prikaz. Skupni projekt izgradnje Njogoševe ceste sestavljata dva podprojekta (dve gradbeni dovoljeni) in sicer:

- rušitvena dela Cukrarne (Poljanski nasip 40) in Palače (Ambrožev trg 3) ter sanacija slednjih dveh
- izgradnje mostu preko Ljubljanice in podaljška Njogoševe ceste med Roško cesto in Zaloško cesto (1.fazo)

Drugi projekt vsebuje revitalizacijo Poljanske ceste, Roške ceste in križišč, preureditev Zaloške ceste, Lipičeve ceste, Hrvatskega trga v rondo, objekte kot dvoetažni most preko Ljubljanice, podporni zidovi PZ 1, 2 in 3 ter komunalne vode. Za vsako vrsto del so bili izdelani načrti in opisan predviden obseg del. V fazi razpisa so se dela združila po sklopih in po teh sklopih je lahko prikazana primerjava. Poleg tega je potrebno pojasniti, da za vsak korak v fazi investicije vrednost bazira na datumu izdelave posameznega koraka. Vse faze, razen izvedbe, bazirajo na ocenah, izvedba pa je odraz tržnih razmer (preverjenih v postopkih javnega naročanja), tudi to je potrebno upoštevati pri vseh teh primerjavah.

	PGD	pogodba	34. situacija (obračun)
gradbene konstrukcije	3.619.935,00	3.601.617,33	3.215.319,83
arhitektura	2.296.948,10	3.566.359,21	1.897.410,13
energetika in komunalna	2.674.866,92	2.082.094,59	2.268.113,16
prometna ureditev	2.887.015,80	2.031.607,11	3.461.149,86
rušitve in sanacije (Cukrarne in Palače)	2.789.000,00	2.507.630,31	1.699.140,80
brez DDV	14.267.765,82	13.789.308,54	12.541.133,78
DDV	2.853.553,16	2.757.861,71	2.508.226,76
skupaj z DDV	17.121.318,98	16.547.170,25	15.049.360,53


**2. Kdo je ob MOL še plačeval račune za gradnjo in opremljanje novega mostu?**

Vsa pogodbeno dela pri gradnji novega mostu preko Ljubljance s priključnimi križišči so bila plačana iz sredstev proračuna MOL. Za gradnjo so bila pridobljena tudi sredstva SVLR. V letu 2010 v višini 550.457,71 EUR, v letu 2011 v višini 556.754,00 EUR in v letu 2012 v višini 545.536,00 EUR.

Prijazen pozdrav.

Pripravil:

*Darko Drole*



*Nevenka Brumen*

Vodja Odseka za investicije



*Darja Lesjak*

Sekretarka –

vodja Službe za razvojne projekte  
in investicije

