



Mestna občina
Ljubljana
Mestna uprava

Oddelek za
predšolsko vzgojo
in izobraževanje

Resljeva 18
1000 Ljubljana
telefon: 01 306 40 10
faks: 01 306 40 12
glavna.pisarna@ljubljana.si
www.ljubljana.si

Številka: 03200-21/2013-14

Datum: 25.11.2013

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

MESTNI SVET

Mestni trg 1

ZADEVA: Odgovor na vprašanje mestnega svetnika SK SD Gregorja Isteniča k 2. točki 29. seje MS MOL

ZVEZA: Dopis Vprašanja in pobude št. 03200-21/2013-14, z dne 4.11.2013

Povzetek vprašanja:

Kakšne so namere Mestne občine Ljubljana in povezave s projektom Emonika pri t.i. donaciji za vrtec Podutik?

Kdaj bo MOL pristopila k izgradnji vrtca, kakšni so terminski plani in v kakšni fazi realizacije se nahaja omenjeni projekt izgradnje vrtca v Podutiku?

Odgovor OPVI:

Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje za področje Podutika ugotavlja potrebo po izgradnji dodatnih kapacitet oddelkov, kar izhaja tudi iz demografskih podatkov, analiz in podatkov iz centralnega sistema čakajočih otrok za vpis v vrtec. Postavitev vrtca na navedenem območju je predvidena na lokaciji med Klemenčičevo ulico, ulico Krivec in Ulico Ferda Kozaka, na parceli št. 1569 in 1570/2, k.o. Glince. Načrtovana je gradnja 6 oddelčnega vrtca s spremljevalnimi prostori, kuhinjo in igriščem, skladno z veljavnim Pravilnikom o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca.

Družba Emonika se je ob položitvi temeljnega kamna za Potniški center Ljubljana zavezala, da bo hkrati z njegovo otvoritvijo pričel delovati tudi vrtec Emonika v Podutiku, postavljen s sredstvi donacije v višini 2 mio EUR.

V mesecu novembru 2012 so se na območju, predvidenem za gradnjo, zaključile arheološke raziskave, ki so podlaga za nadaljnje projektiranje. Izvedba arheoloških raziskav ter usklajevanje projekta tekom priprave idejnega projekta glede na želje MOL-a, da se zgradi nizkoenergijski vrtec in da se upošteva uredba o zelenem javnem naročanju, ki je vstopila v veljavo sredi leta 2012, sta povzročila zamike aktivnosti pri terminskem planu, zaradi česar ni prišlo do realizacije sredstev za izgradnjo vrtca v letu 2013.

Predvideno je, da bo gradbeno dovoljenje za celoten kompleks pridobljeno do jeseni 2014. Izvajanje aktivnosti, potrebnih za začetek gradnje vrtca, se tako predvideva v jeseni 2014 oziroma v letu 2015. Terminski plan izvedbe izgradnje novega vrtca v Podutiku bo po pridobitvi gradbenega dovoljenja usklajen tudi z Načrtom razvojnih programov v predlogu Proračuna MOL za leto 2014 in leto 2015. Vrtec bo predvidoma izgrajen v letu 2015.

Lepo pozdravljeni.

Pripravili:

Maja Leber

Višja svetovalka

maja.leber@ljubljana.si, 01 306 40 55

Irena Bezgovšek

Višja svetovalka

irena.bezgovsek@ljubljana.si, 01 306 40 26


Marija Fabčič,
vodja Oddelka

Poslati:

- Naslovníku
- Arhiv - tu