



Mestna občina
Ljubljana
Mestna uprava

**Služba za razvojne
projekte in investicije**

Odsek za investicije

Adamič-Lundrovo nabrežje 2
1000 Ljubljana
telefon: 01 306 46 63
faks: 01 306 12 47
glavna.pisarna@ljubljana.si
www.ljubljana.si

Številka: 03200-2/2014-35

Datum: 11.03.2014

Mestna občina Ljubljana

Mestni svet

Mestni trg 1

ZADEVA: Odgovor na svetniško vprašanje – SK NSi

ZVEZA: Dopis številka 03200-2/2014-6 z dne 6. 3. 2014

Spoštovani!

Na svetniško vprašanje SK NSi številka 03200-2/2014-6 z dne 6.3.2014 posredujemo naslednje informacije o poteku rekonstrukcije Ceste Dolomitskega odreda in odgovore na vprašanja:

Projekt rekonstrukcije Ceste Dolomitskega odreda s pripadajočo komunalno infrastrukturo ni bil ustavljen zaradi uvedbe stečaja nad izvajalcem del. Dela so bila ustavljena, ker je naročnik prejel predlog izvajalca zunanje kontrole kakovosti in strokovnega nadzora, da je potrebno dela v obdobju nizkih temperatur ustaviti, ker del, ki so predvidena v okviru rekonstrukcije ceste, v takih vremenskih razmerah ni mogoče kvalitetno izvajati.

1. Kdo je bil izvajalec projekta in kdo so bili podizvajalci?

Na javnem razpisu pridobljeni izvajalec del v okviru za izvedbo rekonstrukcije Ceste Dolomitskega odreda s pripadajočo komunalno infrastrukturo je TRGOGRAD d.o.o. Litija s podizvajalci KOMUNALA SLOVENSKE GORICE d.o.o. in KPL-Rast d.o.o..

2. Kako je z garancijami za izvedbo posla, v kakšni vrednosti so bile dane in kako bodo unovčene?

Naročnik je skladno s pogodbenimi določili prejel Bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki jo je izdala SBERBANK d.d. v višini 141.994,94 EUR, ki velja do 30.03.2014. Za podaljšanje roka izgradnje je v postopku sklenitev aneksa k pogodbi, s tem pa tudi podaljšanje veljavnosti finančnega zavarovanja.

3. Kdaj se bo začelo nadaljevanje projekta dokončanja rekonstrukcije omenjene ceste?

Dokončanje del se je pričelo takoj po prekinitvi del zaradi slabih vremenskih razmer, to je 26.2.2014. Prekinitev del je zaradi slabih vremenskih razmer in neprimernih pogojev za kvalitetno izvajanje del v obdobju nizkih temperatur je zahteval naročnik na predlog izvajalca zunanje kontrole kakovosti in strokovnega nadzora.

4. Kako bo potekalo nadaljevanje projekta rekonstrukcije? Ali bo potreben nov razpis?

Izvajalec del TRGOGRAD d.o.o. Litija, s podizvajalcema KOMUNALA SLOVENSKE GORICE d.o.o. in KPL-Rast d.o.o. izvedbo rekonstrukcije Ceste Dolomitskega odreda s pripadajočo komunalno infrastrukturo po zimski prekinitvi nadaljuje v skladu s terminskim planom izvedbe del.

5. Kdaj predvidevate, da bo končana rekonstrukcija (datum)?

Gradbena dela se bodo predvidoma zaključila do konca aprila 2014.

Pripravil:
Darko Drole

Meta Gabron
Vodja Odseka za investicije

M. Gabron



Sekretarka - vodja službe
Darja Lesjak

Darja Lesjak