



Mestna občina
Ljubljana
Mestna uprava

**Oddelek za
gospodarske
dejavnosti
in promet**

Odsek za
gospodarsko
javno infrastrukturo

Trg mladinskih delovnih brigad 7
1000 Ljubljana
telefon: 01 306 17 00
faks: 01 306 17 01
glavna.pisarna@ljubljana.si
www.ljubljana.si

Številka: 03200-19/2015-39
Datum: 10.3.2016

Mestni svet MOL
Mestni trg 1
1000 Ljubljana

Zadeva: Odgovor na vprašanje ga. Mojce Kucler Dolinar, Vodje Svetniškega kluba NSi,

Spoštovani,

Vezano na svetniško vprašanje Vodje Svetniškega kluba NSi ga. Mojce Kucler Dolinar št. 03200-19/2015-19 z dne 25.1.2016,

»Vlada Republike Slovenije je uvrstila projekt »Odvajanja in čiščenja odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja – 1. sklop – Nadgradnja sistema za odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnje povezovalnega kanala C0 v MOL« med 11 projektov, ki so namenjeni izgradnji okoljske infrastrukture in izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje z evropskimi sredstvi v okviru izvajanja evropske kohezijske politike 2014-2020.

Svetniški klub NSi zanima:

- 1. Ali je MOL uspela pridobiti vsa manjkajoča zemljišča, ki so potrebna za vložitev zahtevka za pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo povezovalnega kanala C0?*
- 2. Ali je MOL že vložila zahtevek za pridobitev omenjenega gradbenega dovoljenja?*
- 3. Ali je MOL že pridobila gradbeno dovoljenje?»*

Podajamo sledeči odgovor:

Pridobitev potrebnih zemljišč oz. pravice graditi poteka fazno in sicer je pridobitev gradbenega dovoljenja razdeljena v 3 faze. Za 1. fazo je gradbeno dovoljenje že pridobljeno in tudi pravnomočno. Vloga za izdajo gradbenega dovoljenja za 2. fazo je bila vložena na Upravno enoto, vendar le-to še ni pridobljeno. Za 3. fazo gradbenega dovoljenja je podpisana že večina služnostnih pogodb, razen v primerih, kjer postopki dedovanja še niso zaključeni.

Prijazen pozdrav.



Sekretar - Vodja oddelka
David Polutnik

Poslano/vročiti:

- MOL, Služba za organiziranje dela MS, g. Matjaž Bregar