



Mestna občina
Ljubljana
Mestna uprava

**Oddelek za
gospodarske dejavnosti
in promet**

Trg mladinskih delovnih brigad 7
1000 Ljubljana
telefon: 01 306 17 00
faks: 01 306 17 01
glavna.pisarna@ljubljana.si
www.ljubljana.si

Številka: 90000-9/2021-55
Datum: 11. 10. 2021

Mestni svet MOL
Mestni trg 1
1000 Ljubljana

Zadeva: Odgovor na pisno vprašanje mestnega svetnika dr. Dragana Matića
Zveza: 90000-9/2021-27

Spoštovani,

na podlagi prejetega dopisa z dne 22. 9. 2021 vam posredujemo odgovor na pisno vprašanje, ki ga v skladu 97. členom Poslovnika Mestnega sveta MOL pošilja mestni svetnik dr. Dragan Matić županu in pristojnim službam v zvezi z obnovo Kajuhove ulice.

Odgovor:

Vsi aneksi so upravičeni in sklenjeni skladno z zakonodajo. Projekte vodimo v skladu s pravili stroke in projektnega vodenja. Poudarjamo, da v MOL poslujemo transparentno, gospodarno in v korist meščanov.

Razlogi za sklepanje aneksov so različni in vseh dejavnikov ne moremo predvideti vnaprej. Večinoma gre za spremembe, povezane z dejanskim stanjem na terenu po začetku del (npr. po odstranitvi vrhnje plasti ceste), in nepredvidenih okoliščin, ki lahko bodisi spremenijo posamezne dele projekta bodisi podaljšajo izvedbo del. Občasno na primer med izvajanjem projekta prejmemo več predlogov za ureditev širšega območja, zato na podlagi pobud občanov in deležnikov, povezanih z dotrajano ali pomanjkljivo infrastrukturo v okolici, zagotavljanjem boljše varnosti v prometu, z željami po preureditvi prostora idr., naknadno projekt razširimo in tako uresničimo prejete predloge.

Kaj je botrovalo k odločitvi v zvezi s prenovo Kajuhove ulice (dodatna dela pri obnovi ulice na odseku med Kavčičevo ulico in Šmartinsko cesto), smo novinarki Dnevnika pojasnili že v odgovorih marca letos. Ne gre za nikakršno napako ali zavajanje, kot želijo to prikazati nekateri. Ponavljamo: ko smo iskali rešitve za odsek, kjer smo naleteli na težave s pridobivanjem zemljišč, smo v preučevanju različnih možnosti prišli tudi do ideje, da prenovimo še odsek do Šmartinske ceste (kar prvotno ni bilo v načrtu), ker je tako najbolj smiselno. Odločitev o vključitvi dodatnega odseka za prenovo smo sprejeli tudi na podlagi pobud, povezanih s slabim stanjem vozišča, in zaradi zagotavljanja boljše pretočnosti ter varnosti v prometu za vse udeležence.

Prijazen pozdrav.



David Polutnik
Sekretar – vodja oddelka

Poslano/vročiti:

- MOL, Služba za organiziranje dela MS, g. Matjaž Bregar