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MESTNA OBCINA LJUBLJANA
Mestni svet

Mestni trg 1

1000 Ljubljana

Zadeva: Zaloska cesta (VAC-Zadobrovska cesta) — odgovor na svetniSko vprasanje
Svetniskega kluba SDS z dne 3. 3. 2014

Spostovani!

Z dopisom §t. 03200-2/2014-20 z dne 3. 3. 2014 smo v zvezi z izvedbo Stiripasovne Zaloske ceste s
pripadajoco komunalno infrastrukturo na odseku od vzhodne avtoceste do Zadobrovske ceste prejeli
svetniSka vprasanja SvetniSkega kluba SDS, ki jih postavlja g. Mirko Brni¢ Jager in v nadaljevanju
nanje podajamo odgovore, ki so jih skupaj pripravile pristojne sluzbe, oddelki MOL: SRPI, ORN,
OGDP in OFR:

1. Ali je MOL za 1zgradnjo OZIroma rekonstrukcuo dela ZaloSke ceste uspela odkupiti vse

sewe

Mestna obcina Ljubljana je v obdobju med leti 2010 in 2013 za izvedbo razsirjene Zaloske ceste s
pripadajoc¢o komunalno infrastrukturo pridobila ve¢ino potrebnih zemljis¢ za gradnjo. Dokazila o
pravici graditi skladno z dolocili 56. ¢lena ZGO-1 so bila pridobljena v obliki sklenjenih
kupoprodajnih pogodb z lastniki zeml}iS¢ in vpisom lastniStva v korist MOL v zemljiski knjigi, v
obliki pogodbe o podelitvi stavbne pravice v korist MOL in vpisom le-te v zemljisko knjigo, v
obliki sodne poravnave z lastniki zeml}iS¢ ali pa v obliki sporazuma z DARS o soinvestitorstvu
pri gradnji Zaloske ceste in dogovoru o kasnejSem prenosu teh zemljis¢ v last MOL.

Prvotno izdelane projektne reSitve PGD, PZI za Zalosko cesto (h katerim so bila pridobljena
soglasja) so predvidevale posege tudi na zemljis¢a parc.§t. 1193/12, 1190/4, 1190/15, 1190/17,
1191/6, 1191/7 in 1190/16 vse k.o. Slape v lasti druzine Govednik in na parc.st. 1333/6 k.o. Slape
v lasti solastnikov Krannner, za katere pa v roku, dolo¢enem za podajo vloge za pridobitev
gradbenega dovoljenja, MOL ni uspel pridobiti pravice graditi. V primeru pridobitve zemljis¢ v
lasti druzine Govednik gre za dolgotrajen postopek razlastitve v korist MOL in DARS iz leta
2002, ki se vodi pred Okrajnim sodis¢em v Ljubljani, hkrati pa smo z lastniki Govednik v
intenzivnih pogovorih za sklenitev morebitne sodne poravnave. V primeru pridobitve zemljis¢ v
lasti solastnikov Kranner, MOL razpolaga z notarskim zapisom kupoprodajne pogodbe iz leta
1999 za odkup celotnega zemljisca parc.st. 1333/2, ki pa je po izvedeni parcelaciji v letu 2010
pridobilo novo parcelno stevilko (1333/5 in 1333/6). Za vknjizbo lastninske pravice v korist MOL
v zemljiski knjigi, kar bi po ZGO-1 Stelo kot dokazilo o pravici graditi, bi bilo potrebno skleniti
aneks k navedeni kupoprodajni pogodbi z ugotovitvijo o novonastalih parcelah. Tega v roku do
podaje vloge za izdajo gradbenega dovoljenja ni bilo moZzno storiti, saj so zemljiSkoknjizni
lastniki v tujini, ena oseba izmed njih je celo pokojna in dedovanje ni zakljuceno.

Ker se zavedamo, da je projekt izgradnje komunalne infrastrukture (kanalizacija, vodovod,
plinovod, javna razsvetljava) in razsiritve ZaloSke ceste za oskrbo in nadaljnji razvoj obmodja
Polja izrednega pomena ter da zaradi navedenih neresenih zemljiskih zadev ni mogoce vec



odlasati z izvedbo investicije, so bile projektne resitve prilagojene tako, da s posegi v tej fazi ni
posegov na navedena zemljis¢a, pri Cemer pa spremenjene reSitve omogocajo nemoteno
obratovanje infrastrukture. Prilagojene reSitve so izdelane v sodelovanju in s soglasjem pristojnih
soglasodajalcev. Cestne resitve v obmocju zemljis¢ v lasti druzine Govednik v tej fazi ohranjajo
obstojece stanje z nekaterimi prilagoditvami iz varnostnih razlogov.

2. Zakaj MOL ne zeli prisluhniti zahtevam obcanov, ki jasno izrazajo svoj interes glede
umestitve in resitve nove Zaloske ceste?

Projektna dokumentacija PGD, PZI za Zalosko cesto na odseku od priklju¢ka na vzhodno
avtocesto do Zadobrovske ceste je izdelana na osnovi veljavnih prostorskih aktov, zakonodaje in
standardov s podrocja projektiranja cest ter v skladu s pogoji in soglasji pristojnih
soglasodajalcev. Vse to so zaveze, ki morajo biti pri izdelavi dokumentacije upostevane, sicer k
projektu ni mogoce pridobiti gradbenega dovoljenja. Pri tem je moZno upostevati tudi nekatere
predloge, zahteve obCanov, vendar zgolj v okvirih, ki jih dopus¢ajo zgoraj navedeni pogoji. Nekaj
tak$nih predlogov je bilo v okviru projektne dokumentacije upostevanih tako, da je MOL na
pobudo krajanov v dokumentacijo PZI vkljucil dodatni semaforiziran prehod za peéce ter moznost
do prikljuénih ulic. Nekatere zahteve krajanov glede nove reSitve Zaloske ceste pa so tak$ne
narave, ki bi zahtevale celovito spremembo obstojecih prostorskih aktov in izdelavo nove
projektne dokumentacije za Zalosko cesto, morda tudi dodatne posege na zemljisc¢a, kar pa bi
investicijo ne samo podrazilo, ampak njeno izvedbo zamaknilo $e za najmanj dve leti.

Dodatno utemeljitev upostevanja volje obCanov pri nacrtovanju rekonstrukcije Zaloske ceste
predstavlja tudi to, da je projektne resitve s Stiripasovno Zalosko cesto, ki jih je MOL predstavila
na srecanju s krajani, skupaj s prvo podpisanim, g. Podobnikom, podprlo priblizno 1.300 ob&anov.
Tej projektni reSitvi ugovarja civilna iniciativa, ki jo zastopa g. Juvan, in predlaga izvedbo
tripasovne Zaloske ceste. V podporo tej resitvi je bilo zbrano nekaj ve¢ kot 300 podpisov. Iz vsega
navedenega izhaja, da je bil poleg strokovnih resitev pri pripravi dokumentacije za razsirjeno
Zalosko cesto upostevan tudi interes vecine prebivalcev obmocja Polja.

3. Ali ima DARS v zvezi z rekonstrukcijo ZaloSke ceste Se vedno neporavnan dolg do MOL?
V zvezi s samo rekonstrukcijo Zaloske ceste, DARS nima neporavnanih dolgov do MOL.

Lepo pozdravljeni!
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