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Številka: 430-452/2012-58 

Datum:   6. 9. 2013 

 

 

Mestna občina Ljubljana 

Mestni svet 

 

 

 

ZADEVA:                 Predlog za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana  

                                  

PRIPRAVILA:        Mestna uprava Mestne občine Ljubljana, 

                                   Sluţba za javna naročila in 

           Oddelek za urejanje prostora 

 

 

NASLOV:        Predlog Sklepa o soglasju k spremembi pogodbe 

 

 

POROČEVALEC:  mag. Miran Gajšek, vodja Oddelka za urejanje prostora  

                                  Karel Pollak, skrbnik pogodbe, vodja projekta LMM 

                                  Tadeja Möderndorfer, vodja sluţbe za javna naročila  

                                  Špela Knol, vodja postopka javnega naročila 

 

PRISTOJNO  

DELOVNO TELO: Odbor za finance 

 

 

PREDLOG SKLEPA:  

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o soglasju k spremembi pogodbe. 

  

  

 

         

                                                                                   Ţupan 

                                                                                   Mestne občine Ljubljana 

                                                                                   Zoran Janković 
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PREDLOG 

 

 

 

 

Na podlagi sedmega odstavka 29. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št 12/13 - uradno 

prečiščeno besedilo) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 - uradno 

prečiščeno besedilo in 15/12) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na …… seji ……….. sprejel 

 

 

 

SKLEP 

o soglasju k spremembi pogodbe 

 

 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana daje soglasje k spremembi Pogodbe o izvajanju gradbeno-

obrtniških del pri obnovi pročelij in stavbnega pohištva na objektu Njegoševa 6 – Meksika v okviru 

projekta Ljubljana – moje mesto,  št. 430-452/2012-7 z 29.10.2012, in sicer za dodatna dela do višine 

55.343,32 eurov z DDV, od katerih je delež MOL 30.101,31 eurov.  
  

 

 

 

 

 

Številka: 

Datum: 

 

 

 

 

         

                                                                                   Župan 

                                                                                   Mestne občine Ljubljana 

                                                                                   Zoran Janković 
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OBRAZLOŽITEV 

predloga Sklepa o soglasju k spremembi pogodbe 

 

 

1. Pravni temelj 

 

Pravna temelja predlaganega sklepa sta: 

- sedmi odstavek 29. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št 12/13 - uradno 

prečiščeno besedilo  – v nadaljevanju: ZJN-2), ki določa, da mora naročnik pridobiti soglasje 

svojega nadzornega organa za vsako spremembo temeljne pogodbe, ki pomeni spremembo 

predmeta, vključno s spremembo obsega predmeta, povečanjem cene ali vrednosti pogodbe, če je 

vrednost sprememb višja od 10.000 eurov ali 5% vrednosti prvotnega naročila; 

- 27. člen Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list. RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo 

in 15/12), ki določa, da mestni svet odloča o zadevah, ki jih določa zakon, statut ali drug predpis, 

ter o zadevah, za katere ni pooblaščen drug organ. 

  

2. Razlogi in cilji za sprejem 

 

 

Z dnem 30. 12. 2012  je začel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročaju 

(Uradni list RS, št. 90/12). V skladu s spremembami zakona mora naročnik na podlagi sedmega  

odstavka 29. člena ZJN -2 pridobiti soglasje svojega nadzornega organa za vsako spremembo 

temeljne pogodbe, ki pomeni spremembo predmeta, vključno s spremembo obsega predmeta, 

povečanjem cene ali vrednosti pogodbe, če je vrednost sprememb višja od 10.000 eurov ali 5% 

vrednosti prvotnega naročila. 

 

V skladu z navedenim je potrebno pridobiti soglasje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana k 

spremembi "Pogodbe o izvajanju gradbeno-obrtniških del pri obnovi pročelij in stavbnega pohištva 

na objektu Njegoševa 6 – Meksika v okviru projekta Ljubljana – moje mesto"  in sicer za dodatna 

dela do višine 55.343,32 eurov z DDV, kar predstavlja cca 15,54 % zneska osnovne pogodbene 

vrednosti. 

 

 

3. Vsebinski opis spremembe pogodbe  

 

Stavba Njegoševa 6 (Meksika) je delo arh. Vladimir Šubica in ima status arhitekturnega kulturnega 

spomenika lokalnega pomena.  

 

Za obnovo stavbe sta MOL in upravnik stavbe Želva d.o.o. (v imenu 70 lastnikov) dne 29.10.2012 

sklenila z izvajalcem del podjetjem Makro 5 gradnje d.o.o. gradbeno pogodbo za izvajanje gradbeno-

obrtniških del pri obnovi pročelij in stavbnega pohištva v okviru projekta Ljubljana-moje mesto. 

 

V osnovnem razpisu za izbiro izvajalca je bila v popisu del (stran 8/16 Mizarsko pleskarska dela – 

Razpisna dokumentacija št. 430-452/2012-9) predvidena delna obnova obstoječih oken, delna pa 

zamenjava obstoječih oken. Od ponudnikov se je zahtevalo, da v ponudbi opredelijo ceno na enoto za 

zamenjavo posameznih tipov oken, z opombo, da se bo zamenjalo približno 90 oken. Ob pripravi 

popisa del in razpisne dokumentacije ni bilo mogoče predvideti natančnega števila obnove oziroma 

zamenjave oken. Le ta pa naj bi postala dokončno znana, v fazi obnove objekta. 

 

V popisu del za obnovo fasade je projektant glede na zahteve ZVKDS iz Kulturnovarstvenega 

soglasja št. 3013/95-TA z dne 29.6.2012 sprva predvidel dvojna okna. Ker je bila prvotna rešitev 

ZVKDS smernic z dvojnimi okni, za večino lastnikov cenovno še vedno nesprejemljiva, je ZVKDS 

pripravil nove smernice zamenjave oken, katere pa so postale za lastnike cenovno sprejemljivejše. 

Popis del je bil tako po sklenitvi pogodbe na željo lastnikov stanovanj in s soglasjem ZVKDS 

spremenjen, in sicer tako, da se vgradijo namesto dvojnih oken enojna okna. Na podlagi te rešitve so 

se lastniki odločili za zamenjavo 128 oken in za popravilo obstoječih manj dotrajanih 62 oken. 
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Končna cena posameznega okna se je glede na prvotno ceno iz osnovnega popisa tako znižala. Ker pa 

je strošek zamenjave posameznega okna za lastnike postal dostopnejši in sprejemljivejši, se je s tem 

povečalo število naročil, posledično pa je prišlo do spremembe obsega naročila.  

 

 

Dodatek k pogodbi bo določil število oken, ki bodo zamenjana z novimi okni ter ceno za posamezna 

okna.  

  

4. Ocena finančnih posledic: 

 

Izdaja soglasja bo imela finančne posledice za proračun Mestne občine Ljubljana. Vrednost 

pogodbenih del po osnovni pogodbi, ki je znašala 356.162,72 eur z DDV, od katerih je bilo  

obveznosti MOL za  193.710,35 eurov,   se bo zaradi dodatnih del povišala do največ 55.343,32 

eurov z DDV, od katerih je delež MOL 30.101,31 eurov (15,54%)  in sicer za  27.671,66 eurov iz 

naslova 50 % - sofinanciranja stavbe kot kulturnega spomenika v okviru LMM, za 544,86 eurov iz 

naslova MOL kot etažnega lastnika  in za 1.884,79 eurov, kolikor znaša delež za lastnino JSS MOL, 

drugi etažni lastniki pa bodo zagotovili preostala sredstva v višini 25.242,01 eurov. 

 

Sredstva so zagotovljena v proračunu MOL za leto 2013 in sicer  za sofinanciranje iz sredstev LMM 

na NRP 7560-10-0142, na postavki 062099, na kontih 4205, 4313 in 4314,  za prostore v lasti MOL 

ORN na NRP 7560-10-0008 na postavki 013314, na kontu 4204 ter za prostore JSS v lasti MOL na 

NRP 7560-10-0201 na postavki 061003 na kontu 4321 00 ter za prostore v lasti JSS MOL na kontu 

4311. 

  

Pripravila: 

 

Karel Pollak, skrbnik pogodbe 

 

 

Špela Knol, vodja postopka javnega naročila 

 

 

 

 

 

 

 

mag. Miran Gajšek  

Vodja Oddelka za urejanje prostora 

Po pooblastilu 

Alenka Pavlin 

 

 

 

Tadeja Möderndorfer 

Vodja Službe za javna naročila 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

                                                                    

                                                                                

            




