
 

 OPPN 224 Šmartinka jama osnutek, avgust 2025 

 1 

7 OKVIRNI ROKI 
 

a) sklep župana o začetku OPPN  januar 2025  

b) pridobivanje potrebnih smernic oz. mnenj ter 

odločb glede CPVO in konkretnih smernic NUP 

december 2023 – november 2024 

c) priprava osnutka OPPN  januar - julij 2025 

d) pridobivanje prvih mnenj NUP na OPPN avgust, september 2025 

e) priprava dopolnjenega osnutka OPPN  4 mesece po pridobitvi mnenj k osnutku OPPN 

f) I. obravnava na OS/odborih 1 mesec po pripravi dopolnjenega osnutka OPPN 

g) javna razgrnitev in javna obravnava 1 meseca po pripravi dopolnjenega osnutka OPPN 

h) priprava in sprejem stališč   

i) priprava predloga OPPN  4 mesece po končani javni razgrnitvi  

j) pridobivanje drugih mnenj NUP   

k) priprava usklajenega predloga OPPN   

l) II. obravnava na OS in sprejem OPPN 3 mesece po pridobitvi mnenj k predlogu OPPN  

 

Podani so okvirni roki, ki se lahko ob izkazani potrebi v postopkih po pripravi dodatnih strokovnih 

podlag ter drugih nepredvidenih okoliščinah tudi podaljšajo. 

  


