OPPN 224 Smartinka jama osnutek, avgust 2025

7  OKVIRNI ROKI

a) sklep Zupana o zacetku OPPN januar 2025

b) pridobivanje potrebnih smernic oz. mnenj ter | december 2023 — november 2024
odloc¢b glede CPVO in konkretnih smernic NUP

¢) priprava osnutka OPPN januar - julij 2025

d) pridobivanje prvih mnenj NUP na OPPN avgust, september 2025

e) priprava dopolnjenega osnutka OPPN 4 mesece po pridobitvi mnenj k osnutku OPPN

f) I. obravnava na OS/odborih 1 mesec po pripravi dopolnjenega osnutka OPPN
g) javna razgrnitev in javna obravnava 1 meseca po pripravi dopolnjenega osnutka OPPN
h) priprava in sprejem stalis¢

i) priprava predloga OPPN 4 mesece po koncani javni razgrnitvi

j) pridobivanje drugih mnenj NUP
k) priprava usklajenega predloga OPPN
) Il. obravnava na OS in sprejem OPPN 3 mesece po pridobitvi mnenj k predlogu OPPN

Podani so okvirni roki, ki se lahko ob izkazani potrebi v postopkih po pripravi dodatnih strokovnih
podlag ter drugih nepredvidenih okolis¢inah tudi podaljsajo.




