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1 UVOD 
 

Elaborat ekonomike je v skladu s Pravilnikom o elaboratu ekonomike (Uradni list RS, št. 45/19) 

namenjen: 

- oceni investicij in določitvi virov financiranja ter etapnosti za zagotavljanje komunalne opreme 

druge gospodarske javne infrastrukture, ki jo je treba dograditi ali zgraditi za namen izvedbe 

prostorskih ureditev, načrtovanih z občinskim prostorskim načrtom ali občinskim podrobnim 

prostorskim načrtom ter 

- oceni investicij in določitvi virov financiranja ter etapnosti za zagotavljanje družbene 

infrastrukture, ki jo je treba zgraditi, dograditi ali jo zagotoviti na drug način za namen izvedbe 

prostorskih ureditev določenih v občinskem prostorskem načrtu ali občinskem podrobnem 

prostorskem načrtu. 

 

Predmet te naloge je izdelava elaborata ekonomike za Občinski podrobni prostorski načrt 184 Pod 

Šmarno goro (v nadaljevanju OPPN). 

Območje obdelave se nahaja v severozahodnem delu Mestne občine Ljubljana (v nadaljnjem 

besedilu: MOL), v FE Šmarna Gora, natančneje v četrtni skupnosti Šmarna gora. Celotno območje 

OPPN obsega enoto urejanja prostora (EUP) ŠG–121. Območje leži južno od vzpetin Grmada in 

Šmarna gora, na križišču Rocenske ulice, Ulice Janeza Rožiča in Seunigove ulice.  

Na zahodu meji na športno – rekreacijsko površino (odprti atletski stadion), na jugu na Rocensko 

ulico, na vzhodu na utrjeno pot in ulico – Seunigovo ulico in območje gozda z zapuščenim objektom 

ter na severu na druga kmetijska zemljišča (travnik), ki se prične vzpenjati proti severu. Območje 

obdelave leži ob obstoječi, pretežno stanovanjski, gradnji, kjer prevladujejo enostanovanjske 

stavbe, obdajajo pa ga različne zelene površine: gozd, kmetijske površine, vrtički, travniki in 

podobno. Zahodno od območja se nahaja kompleks Policijske akademije z urejenimi pripadajočimi 

odprtimi površinami. Površina območja OPPN znaša cca. 14.046 m2. 

V območju OPPN je predvidena gradnja nizkih prostostoječih stavb in nizkih stavb v nizu s 

pripadajočimi ureditvami. 
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V elaboratu ekonomike so ocenjeni investicijski stroški komunalne opreme in druge 

gospodarske javne infrastrukture, določeni viri financiranja in etapnost gradnje gospodarske 

javne in družbene infrastrukture za opremljanje stavbnih zemljišč na območju OPPN. 

V elaboratu ekonomike so ocenjeni investicijski stroški NAČRTOVANE komunalne opreme in 

druge gospodarske javne infrastrukture. OBSTOJEČA komunalna oprema in druga 

gospodarska javna infrastruktura ni predmet elaborata ekonomike. 
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2 VHODNI PODATKI ZA IZDELAVO NALOGE 
 

Prostorski akti 

Občinski podrobni prostorski načrt 184 Pod Šmarno goro. 

Strokovne podlage zazidalnega načrta za načrtovano komunalno opremo in drugo gospodarsko 

javno infrastrukturo 

- projektna naloga, Dograditev javnega vodovoda in kanalizacije zaradi gradnje stanovanjskih 

objektov ob Rocenski ulici na območju OPPN 184 Pod Šmarno goro, št. 2888V, 3498K, 

februar 2022, JP Vodovod Kanalizacija Snaga d.o.o., 

- idejna rešitev, EE napajanje za območje OPPN 184 Pod Šmarno goro, št. 02/22, Elektro 

Ljubljana d.d., februar 2022, 

- strokovne podlage, Elektronske komunikacije, št. 22-030/EK, Novera projekt d.o.o., februar 2022 

in 

- strokovne podlage, Cestna razsvetljava, št. 22-030/CR, Novera projekt d.o.o., februar 2022. 
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3 KLJUČNE UGOTOVITVE 

 

3.1 Ključne ugotovitve s področja komunalne opreme in druge gospodarske javne 

infrastrukture 

 

Za opremljanje stavnih zemljišč na območju OPPN je treba dograditi naslednjo javno komunalno 

opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo: 

- cestno omrežje, 

- cestno razsvetljavo, 

- vodovodno omrežje,  

- kanalizacijsko omrežje, 

- elektroenergetsko omrežje in  

- javne površine. 

 

V kolikor se objekti priključijo na plinovodno in elektronsko komunikacijsko omrežje je potrebno 

dograditi tudi to omrežje. 

Pred začetkom uporabe stavb v območju OPPN mora biti izvedena interna dostopna cesta za stavbe 

v PE8, rekonstrukcija Rocenske in Seunigove ulice v C1/1 in C1/2, zgrajena potrebna komunalna in 

energetska infrastruktura, izvedena prestavitev potrebne komunalne in energetske infrastrukture 

ter zgrajeno otroško igrišče v prostorski enoti PE8. 

 

Stroški investicij za gradnjo komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture za 

opremljanje stavbnih zemljišč na območju OPPN so ocenjeni na 992.377,56 EUR z DDV.  

Viri financiranja so prikazani v spodnji preglednici.  

Vir financiranja Strošek (EUR z DDV) 

MOL 633.697,56 

Drugi investitorji  358.680,00 

SKUPAJ 992.377,56 

 

3.2 Ključne ugotovitve s področja družbene infrastrukture 

 

Analiza zasedenosti vrtcev v šolskem letu 2021/2022 izkazuje, da je v vrtcih v oddelku 2. starostnega 

obdobja v kombiniranih oddelkih (1. in 2. starostno obdobje) na voljo še 11 mest, kar je 5 mest več, 

kot predvidevamo, da bo na novo naseljenih otrok, starih med 0–5 let. Ocenjujemo torej, da zaradi 

načrtovanih gradenj v OPPN z vidika zagotavljanja kapacitet predšolske vzgoje ni zahtev po 

izgradnji novih kapacitet ali dograditvi obstoječih kapacitet družbene infrastrukture. 

Podatki analiz s področja osnovnošolskega izobraževanja kažejo, da ima OŠ Šmartno pod Šmarno 

goro dovolj kapacitet za sprejem vseh novih šoloobveznih otrok zaradi načrtovane gradnje v 

območju OPPN. V primeru porasta šoloobveznih otrok v naslednjih letih in zapolnitve kapacitet na 

OŠ Šmartno pod Šmarno goro je v bližnji OŠ Vižmarje dovolj prostih mest za prerazporeditev 

učencev. 



 Elaborat ekonomike za Občinski podrobni prostorski načrt 184 Pod Šmarno goro 

8 

Na podlagi analize obstoječega stanja na področju primarnega zdravstva se je izkazalo, da so 

obstoječe kadrovske kapacitete v najbližji enoti ZDL Ljubljana – Šentvid ter ZD Medvode zadostne. 

Kljub temu lahko upoštevamo, da enote ZDL niso enakomerno zasedene in, da se prebivalci lahko 

razporedijo po različnih enotah znotraj ZDL. Prav tako lahko upoštevamo, da se bo določeno število 

novih stanovalcev opredeljevalo pri zdravnikih koncesionarjih. Iz analiziranih podatkov lahko 

sklepamo, da gradnja v OPPN ne bo negativno vplivala na obstoječe kapacitete. 

Na ravni MOL je površina pokritih in odprtih športnih površin na prebivalca glede na normative 

Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji 2014-2023 ustrezna, je pa pomanjkljiva na ravni 

ČS Šmarna gora že pred realizacijo novogradenj znotraj OPPN. Z OPN MOL ID je načrtovana 

dopolnitev omrežja pokritih in odprtih športnih površin v vseh funkcionalnih enotah, tudi v območju 

ČS Šmarna gora. OPN MOL ID ima za potrebe vseh načrtovanih gradenj v MOL zagotovljene 

ustrezno velike površine. 

Na podlagi stanja obstoječe družbene infrastrukture in pričakovanega povečanja prebivalstva je 

vpliv na objekte javne mreže vzgoje in izobraževanja (vrtci in osnovne šole) pozitiven, saj bo z 

načrtovanimi prostorskimi ureditvami izkoriščena obstoječa družbena infrastruktura. Na ravni MOL 

je z načrtovano gradnjo v območju OPPN zagotovljena ustrezna pokritost s športnimi objekti 

lokalnega pomena (pokriti športni objekti, nepokriti športni objekti), zato se vpliv ocenjuje kot 

pozitiven. 
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4 OPIS NAČRTOVANE KOMUNALNE OPREME IN DRUGE 
GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE 

 

4.1 Splošno 

 

Za opremljanje stavnih zemljišč na območju OPPN je treba dograditi naslednjo javno komunalno 

opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo: 

- cestno omrežje, 

- cestno razsvetljavo, 

- vodovodno omrežje,  

- kanalizacijsko omrežje, 

- elektroenergetsko omrežje in  

- javne površine. 

 

V kolikor se objekti priključijo na plinovodno in elektronsko komunikacijsko omrežje je potrebno 

dograditi tudi to omrežje. 

Vsa načrtovana komunalna oprema in druga gospodarska javna infrastruktura je namenjena 

izključno za opremljanje predmetnega območja – OPPN. 

 

4.2 Cestno omrežje 

 

Na območju OPPN se uredi Rocensko ulico (prostorska enota C1/1) in Seunigovo ulico (prostorska 

enota C1/2). Na Roceski ulici se uredi vozišče in 1,50 m široko enostransko površino za pešce, na 

Seunigovi ulici se uredi samo vozišče. Interna dovozna cesta v PE8 je internega značaja, zato ni 

obravnavana v elaboratu ekonomike. 

Zemljišča, ki jih mora MOL odkupiti za ureditev javnih cest v prostorskih enotah C1/1 in C1/2 

prikazujeta spodnja slika in preglednica: 
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Slika: Zemljišča, ki jih mora MOL odkupiti za ureditev javnih cest v prostorskih enotah C1/1 in C1/2 
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Zap. 

št. 

Številka 

katastrske občine 

Ime katastrske 

občine 

Zemljiška 

parcela 

Uradna 

površina (m2) 

Prostorska 

enota 

Približno odvzeta 

površina (m2) 

1 1751 Tacen 187/5 394 C1/1 1 

2 1751 Tacen 257/12 5518 C1/1 51 

3 1751 Tacen 371/5 1225 C1/1 45 

4 1751 Tacen 371/6 400 C1/1 10 

5 1751 Tacen 371/29 446 C1/1 35 

6 1751 Tacen 187/5 394 C1/2 1 

7 1751 Tacen 371/24 226 C1/2 3 

8 1751 Tacen 371/25 325 C1/2 5 

9 1751 Tacen 371/26 299 C1/2 4 

10 1751 Tacen 371/27 235 C1/2 3 

11 1751 Tacen 371/28 242 C1/2 2 

12 1751 Tacen 371/29 446 C1/2 10 

13 1751 Tacen 373/3 619 C1/2 119 

14 1751 Tacen 375/1 9 C1/2 9 

15 1751 Tacen 375/2 1377 C1/2 284 

16 1751 Tacen 378/4 350 C1/2 6 

17 1751 Tacen 378/6 2429 C1/2 9 

18 1751 Tacen 381/1 669 C1/2 3 

19 1751 Tacen 386/4 177 C1/2 177 

Skupaj C1/1 142 

Skupaj C1/2 635 

Skupaj C1/1 in C1/2 777 

Preglednica: Zemljišča, ki jih mora MOL odkupiti za ureditev javnih cest v prostorskih enotah C1/1 in C1/2 

 

4.3 Cestna razsvetljava 

 

Z OPPN je načrtovana ureditev cestne razsvetljave (dolžine 41 m) na križišču Rocenske ulice z novo 

interno dostopno cesto. 

 

Načrtovana ureditev cestne razsvetljave je prikazana na grafičnem prikazu št. 1: Komunalna oprema 

in druga gospodarska javna infrastruktura. 

 

4.4 Vodovodno omrežje 

 

Za oskrbo stavb na območju OPPN s pitno, sanitarno in požarno vodo je treba v interni dovozni 

cesti zgraditi nov vodovod dimenzije NL DN 100 mm (dolžine 152 m), ki se naveže na obstoječi 

vodovod dimenzije NL DN 100 mm v Rocenski ulici. Obstoječi vodovod dimenzije NL DN 100 mm, 

ki poteka v zahodnem delu območja OPPN, se ukine, zato je potrebno urediti dva nova hišna 

priključka NL DN 80 mm (skupne dolžine 70 m). Na severovzhodnem delu območja OPPN je 

potrebno zaradi načrtovanih ureditev prestaviti dva obstoječa hišna priključka. 

 

Načrtovana ureditev vodovoda je prikazana na grafičnem prikazu št. 1: Komunalna oprema in druga 

gospodarska javna infrastruktura. 

 

4.5 Kanalizacijsko omrežje 

 

Za odvajanje komunalne odpadne vode iz stavb na območju OPPN je treba v interni dovozni cesti 

zgraditi kanal za komunalno odpadno vodo dimenzije DN 250 mm (dolžina 163 m), ki se naveže na 

obstoječi kanal za komunalno odpadno vodo dimenzije DN 250 mm v Rocenski ulici. 
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Za odvajanje padavinske odpadne vode iz streh in utrjenih površin na območju OPPN je treba v 

interni dovozni cesti zgraditi kanal za padavinsko odpadno vodo dimenzije DN 300 mm in DN 400 

mm (skupne dolžine 166 m). Nov kanal za padavinsko odpadno vodo se naveže v nov jašek, na 

mestu obstoječega jaška, na obstoječem kanalu za padavinsko odpadno vodo dimenzije DN 600 

mm v Rocenski ulici.  

 

Gradnja stavb v jugozahodnem delu območja OPPN prizadene obstoječi kanal za padavinsko 

odpadno vodo dimenzije DN 600 mm, ki ga je potrebno prestaviti v Rocensko ulico. Prestavljen 

kanal za padavinsko odpadno vodo dimenzije DN 600 mm je dolžine 41 m. 

 

Načrtovana ureditev kanalizacije je prikazana na grafičnem prikazu št. 1: Komunalna oprema in 

druga gospodarska javna infrastruktura. 

 

4.6 Plinovodno omrežje 

 

V kolikor se stavbe na območju OPPN priključijo na plinovodno omrežje, je treba v interni dostopni 

cesti zgraditi novo distribucijsko plinovodno omrežje dolžine 172 m. V tem primeru je investitor 

plinovodnega omrežja MOL.  

 

Načrtovana ureditev plinovoda je prikazana na grafičnem prikazu št. 1: Komunalna oprema in druga 

gospodarska javna infrastruktura. 

 

4.7 Elektroenergetsko omrežje 

 

Za oskrbo stavb na območju OPPN je potrebno zgraditi novo transformatorsko postajo TP A in jo 

vključiti v obstoječo 20 kV kabelsko zanko. 

Izvesti je potrebno naslednje srednje napetostne (SN) povezave: 

- SN povezava  TP2067 Tacen - TP2076 Rocenska:  

Iz obstoječe transformatorske postaje TP2076 Rocenska se položi novi SN KB Al 3×150 mm2 po 

obstoječi elektro kabelski kanalizaciji v Rocenski ulici do načrtovanega kabelskega jaška KJ7, od 

tu pa po načrtovani elektro kabelski kanalizaciji v interni dostopni cesti in severnem delu 

območja OPPN, preko načrtovanih kabelskih jaških KJ6, KJ4 in KJ3 do načrtovanega kabelskega 

jaška KJ2. V jašku se spojita predvideni in del obstoječega SN kabla, ki gre proti  TP2067 Tacen. 

Preostanek obstoječega SN KB, ki poteka po severni, zahodni in južni meji OPPN se izvleče in 

odstrani. 

- SN povezava  TP2076 Rocenska - TP2052 Policijska šola: 

Novi SN KB Al 3×150 mm2 se položi od obstoječe transformatorske postaje TP2076 Rocenska 

po obstoječi elektro kabelski kanalizaciji v Rocenski ulici do načrtovanega kanalizacijskega jaška 

KJ7, od tu pa po načrtovani elektro kabelski kanalizaciji v interni dostopni cesti, preko 

načrtovanih kabelskih jaškov KJ6 in KJ4 do načrtovanega kabelskega jaška KJ5 na obstoječi 

elektro kabelski kanalizaciji na zahodnem delu OPPN. V jašku se spojita načrtovani in del 

obstoječega SN kabla, ki gre proti  TP2052 Policijska šola. Preostanek obstoječega SN KB, ki 

poteka po zahodni in južni meji OPPN se izvleče in odstrani. 
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Napajanje načrtovanih objektov na območju OPPN se izvede  z nizko napetostnim kablom Al 240 

mm2, ki se ga položi po obstoječi in načrtovani elektri kabelski kanalizaciji med načrtovano TP A in 

obstoječo TP2076 Rocenska.  

Za uvod novega 20 kV napajalnega elektroenergetskega kabelskega voda, prestavitev obstoječih 

SN kablovodov in uvod nizko napetostnega kabla se zgradi nova elektro kabelska kanalizacija: 

- med načrtovanim kabelskim jaškom KJ1 in načrtovanim kabelskim jaškom KJ2: 6×PVC cev ø160 

mm in PEHD 2×ø50 mm, 

- med načrtovanim kabelskim jaškom KJ2 in načrtovanim kabelskim jaškom KJ3: 6×PVC cev ø160 

mm in PEHD 2×ø50 mm, 

- med načrtovanim kabelskim jaškom KJ3 in načrtovanim kabelskim jaškom KJ4: 6×PVC cev ø160 

mm in PEHD 2×ø50 mm, 

- med načrtovanim kabelskim jaškom KJ4 in načrtovanim kabelskim jaškom KJ5: 4×PVC cev ø160 

mm in PEHD 2×ø50 mm, 

- med načrtovanim kabelskim jaškom KJ4 in načrtovanim kabelskim jaškom KJ6: 6×PVC cev ø160 

mm in PEHD 2×ø50 mm, 

- med načrtovanim kabelskim jaškom KJ6 in načrtovano razdelilno omarico RO3: 4×PVC cev ø160 

mm in PEHD 2×ø50 mm in 

- med načrtovanim kabelskim jaškom KJ6 in načrtovanim kabelskim jaškom KJ7: 6×PVC cev ø160 

mm in  PEHD 2×ø50 mm. 

 

Investitor elektroenergetskega omrežja so Elektro Ljubljana oziroma investitorji načrtovanih stavb 

na območju OPPN. 

 

Načrtovana ureditev elektro kabelske kanalizacije je prikazana na grafičnem prikazu št. 1: 

Komunalna oprema in druga gospodarska javna infrastruktura. 

 

4.8 Elektronsko komunikacijsko omrežje 

 

Elektronsko komunikacijsko omrežje se na območju OPPN lahko izvede v interni dostopni cesti. 

Gradnja stavb v južnem delu območja OPPN tangira obstoječe elektronsko komunikacijsko omrežje, 

ki ga je potrebno prestaviti.  

 

Investitorji elektronsko komunikacijskega omrežja so ponudniki elektronsko komunikacijskih 

storitev oziroma investitorji načrtovanih stavb v območju OPPN. 

 

Načrtovane ureditve elektronskih komunikacij so prikazane na grafičnem prikazu št. 1: Komunalna 

oprema in druga gospodarska javna infrastruktura. 
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5 ETAPNOST GRADNJE KOMUNALNE OPREME IN DRUGE 
GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE 
 

Za vse etape gradnje je treba na gradbenih parcelah znotraj prostorske enote zagotoviti potrebne 

pripadajoče objekte, naprave in ureditve ter priključke na gospodarsko javno infrastrukturo. 

 

Novogradnjo stavb in nadstreškov v območju OPPN je dopustno razdeliti v več etap: 

– etapa 1: gradnja stavb in nadstreškov: vse stavbe tipa NB – S2-S5 in N2-N5, S6-S8 in N6-N8, 

S9-S11, S16-S18, S19-S21, S22-S25 in N22-N25, S26-S29 in N26-29, 

– etapa 2: gradnja stavb tipa NA – S1, S12, S13, S14 in S15. 

 

Gradnja etap 1 in 2 se lahko izvaja sočasno ali kot posamezni etapi, ki morata biti zaključeni 

funkcionalni celoti, ki lahko služita svojemu namenu tudi brez izvedbe ostalih delov prostorske 

ureditve, sočasno z gradnjo pa mora biti zagotovljena vsa pripadajoča javna in ostala infrastruktura, 

ki je po tem odloku zahtevana za uporabo posameznih stavb. Etapa 1 se lahko deli na podetape, 

pri čemer mora prva podetapa etape 1 obsegati gradnjo najmanj devetih stavb tipa NB. Nadaljnje 

podetape stavb tipa NB se lahko izvajajo kot samostojne podetape, za vsak niz je dopustno pridobiti 

ločeno uporabno dovoljenje. Etapa 2 se lahko izvaja sočasno ali po dokončanju prve podetape 

etape 1 kot posamezne podetape etape 2, za vsako stavbo je dopustno pridobiti ločeno gradbeno 

in uporabno dovoljenje. 

 

Pred začetkom uporabe stavb v območju OPPN mora biti izvedena interna dostopna cesta za stavbe 

v PE8, rekonstrukcija Rocenske in Seunigove ulice v C1/1 in C1/2, zgrajena potrebna komunalna in 

energetska infrastruktura, izvedena prestavitev potrebne komunalne in energetske infrastrukture, 

izvedene ureditve odvajanja zalednih voda ter zgrajeno otroško igrišče v prostorski enoti PE8. 
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6  OCENA STROŠKOV INVESTICIJ V KOMUNALNO OPREMO IN 
DRUGO GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO 
 

Stroški investicije v komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo so v elaboratu 

ekonomike ocenjeni na naslednji način: 

- stroški gradnje komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture so v elaboratu 

ekonomike povzeti iz strokovnih podlag OPPN (navedene v poglavju 2), 

- stroški gradnje komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture so ocenjeni glede 

na primerljive povprečne stroške gradnje, 

- stroški projektne in upravne dokumentacija do gradnje, investicijskega inženiringa ter 

investicijskega nadzora so ocenjeni na 20 % stroškov gradnje komunalne opreme in druge 

gospodarske javne infrastrukture,  

- za odkup zemljišč za javne ceste je upoštevana cena 30 EUR/m2, 

- DDV je vključen v vseh stroških, razen pri vodovodu in kanalizaciji (oba sistema sta urejena s 

poslovnim najemom).  
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Stroški investicije v komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo so: 

Investicija 

Strošek 

gradnje 

(EUR brez 

DDV) 

 DDV 

Strošek 

gradnje 

(EUR z DDV) 

Strošek projektne in 

upravne 

dokumentacije do 

gradnje, 

investicijski 

inženiring in nadzor 

(EUR z DDV) 

Skupen 

strošek (EUR z 

DDV) 

Izgradnja ceste v prostorski enoti 

C1/1 
61.130,00 22 % 74.578,60 20 % 14.915,72 89.494,32 

Izgradnja ceste v prostorski enoti 

C1/2 
62.070,00 22 % 75.725,40 20 % 15.145,08 90.870,48 

Ureditev cestne razsvetljave v križišču 

Rocenske ulice in interne dovozne 

ceste 

4.715,00 22 % 5.752,30 20 % 1.150,46 6.902,76 

Izgradnja vodovoda NL DN 100 mm 

v interni dovozni cesti in prestavitev 

priključkov 

59.520,00 / 59.520,00 20 % 11.904,00 71.424,00 

Izgradnja kanalizacije za komunalno 

odpadno vodo DN 250 mm v interni 

dovozni cesti 

58.680,00 / 58.680,00 20 % 11.736,00 70.416,00 

Izgradnja kanalizacije za padavinsko 

odpadno vodo DN 300 mm in DN 

400 mm v interni dovozni cesti in 

prestavitev kanala DN 600 mm 

81.900,00 / 81.900,00 20 % 16.380,00 98.280,00 

Izgradnja plinovoda v interni dovozni 

cesti(*) 
125.000,00 22 % 152.500,00 20 % 30.500,00 183.000,00 

Izgradnja elektroenergetskega 

omrežja (TP, SN vodi, NN vodi, EKK) 
185.000,00 22 % 225.700,00 20 % 45.140,00 270.840,00 

Izgradnja telekomunikacijskega voda 

v interni dovozni cesti 
60.000,00 22 % 73.200,00 20 % 14.640,00 87.840,00 

Odkup zemljišč Površina (m2) Strošek na enoto (EUR/m2) Skupaj 

Odkup zemljišč za cesto v prostorski 

enoti C1/1 
142,00 30,00 4.260,00 

Odkup zemljišč za cesto v prostorski 

enoti C1/2 
635,00 30,00 19.050,00 

SKUPAJ 992.377,56 

(*) Predvidoma se bodo stavbe na območju OPPN ogrevale iz obnovljivih virov energije 

skladno s 45. členom OPPN. V kolikor se stavbe na območju OPPN ne bodo ogrevale iz 

obnovljivih virov, ampak z zemeljskim plinom iz javnega plinovodnega omrežja, bo potrebno 

v interni dovozni cesti zgraditi javni plinovod. 

 

Stroški gradnje komunalne in druge gospodarske javne infrastrukture so določeni na naslednji 

način: 

- CESTE 

povozna utrjena bankina, širine 0,5 m: 5 EUR/m, vozišče: 100 EUR/m2, ločene površine za 

pešce (pločnik): 50 EUR/m2 (določeni glede na primerljive povprečne stroške gradnje), 

odkup zemljišč: 30 EUR/m2; 

- CESTNA RAZSVETLJAVA 

cestna razsvetljava: 115 EUR/m (povzeto po strokovni podlagi Cestna razsvetljava, št. 22-

030/CR, Novera projekt d.o.o., februar 2022); 
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- VODOVODNO OMREŽJE 

NL DN 100 mm: 260 EUR/m, prestavitev dveh priključkov NL DN 80 mm: 200 EUR/m in dveh 

priključkov: 3.000 EUR/enoto (povzeto po strokovni podlagi Dograditev javnega vodovoda in 

kanalizacije zaradi gradnje stanovanjskih objektov ob Rocenski ulici na območju OPPN 184 Pod 

Šmarno goro, št. 2888V, 3498K, februar 2022, JP Vodovod Kanalizacija Snaga d.o.o.); 

- KANALIZACIJA ZA KOMUNALNO ODPADNO VODO  

DN 250 mm: 360 EUR/m (povzeto po strokovni podlagi Dograditev javnega vodovoda in 

kanalizacije zaradi gradnje stanovanjskih objektov ob Rocenski ulici na območju OPPN 184 Pod 

Šmarno goro, št. 2888V, 3498K, februar 2022, JP Vodovod Kanalizacija Snaga d.o.o.); 

- KANALIZACIJA ZA PADAVINSKO ODPADNO VODO  

DN 300 mm in DN 400 mm: 360 EUR/m in DN 600 mm: 540 EUR/m (povzeto po strokovni 

podlagi Dograditev javnega vodovoda in kanalizacije zaradi gradnje stanovanjskih objektov ob 

Rocenski ulici na območju OPPN 184 Pod Šmarno goro, št. 2888V, 3498K, februar 2022, JP 

Vodovod Kanalizacija Snaga d.o.o.); 

- PLINOVODNO OMREŽJE  

gradbeni del: 105.000 EUR in strojni del: 20.000 EUR (določeno glede na primerljive povprečne 

stroške gradnje podane s strani Energetike Ljubljana d.o.o.); 

- ELEKTROENERGETSKO OMREŽJE  

elektrokabelska kanalizacija, kabelski jaški in gradbena dela: 85.000 EUR, transformatorska 

postaja: 55.000 EUR, SN kabel: 26.000 EUR, NN kabel: 8.000 EUR, elektromontažna dela: 6.000 

EUR, ostali stroški: 5.000 EUR (povzeto po strokovni podlagi EE napajanje za območje OPPN 

184 Pod Šmarno goro, št. 02/22, Elektro Ljubljana d.d., februar 2022); 

- TELEKOMUNIKACIJSKO OMREŽJE  

gradbena dela: 28.000 EUR, kabelsko-montažna dela: 27.000 EUR in drugo: 5.000 EUR (povzeto 

po strokovni podlagi Elektronske komunikacije, št. 22-030/EK, Novera projekt d.o.o., februar 

2022). 

V oceni stroškov investicij niso upoštevani stroški odkupov zemljišč za gradnjo transformatorske 

postaje in pridobitve služnosti za gradnjo komunalne in druge gospodarsko javne infrastrukture, ki 

poteka izven območja javnih cest, po zemljiščih, ki so oziroma bodo predvidoma v lasti investitorjev 

načrtovanih stavb v območju OPPN. Ti stroški bodo predmet dogovora med investitorji gradnje 

komunalne in druge gospodarsko javne infrastrukture ter investitorji načrtovanih stavb na območju 

OPPN.  
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7  VIRI FINANCIRANJA  
 

Viri financiranja so prikazani po posameznih investicijah komunalne opreme in druge gospodarsko 

javne infrastrukture. 

MOL 

Investicija 
Strošek gradnje 

(EUR brez DDV) 
 DDV 

Strošek 

gradnje 

(EUR z DDV) 

Strošek projektne 

in upravne 

dokumentacije do 

gradnje, 

investicijski 

inženiring in 

nadzor (EUR z 

DDV) 

Skupen 

strošek (EUR 

z DDV) 

Izgradnja ceste v prostorski enoti 

C1/1 
61.130,00 22 % 74.578,60 20 % 14.915,72 89.494,32 

Izgradnja ceste v prostorski enoti 

C1/2 
62.070,00 22 % 75.725,40 20 % 15.145,08 90.870,48 

Ureditev cestne razsvetljave v križišču 

Rocenske ulice in interne dovozne 

ceste 

4.715,00 22 % 5.752,30 20 % 1.150,46 6.902,76 

Izgradnja vodovoda NL DN 100 mm 

v interni dovozni cesti in prestavitev 

priključkov 

59.520,00 / 59.520,00 20 % 11.904,00 71.424,00 

Izgradnja kanalizacije za komunalno 

odpadno vodo DN 250 mm v interni 

dovozni cesti 

58.680,00 / 58.680,00 20 % 11.736,00 70.416,00 

Izgradnja kanalizacije za padavinsko 

odpadno vodo DN 300 mm in DN 

400 mm v interni dovozni cesti in 

prestavitev kanala DN 600 mm 

81.900,00 / 81.900,00 20 % 16.380,00 98.280,00 

Izgradnja plinovoda v interni dovozni 

cesti(*) 
125.000,00 22 % 152.500,00 20 % 30.500,00 183.000,00 

Odkup zemljišč Površina (m2) Strošek na enoto (EUR/m2) Skupaj 

Odkup zemljišč za cesto v prostorski 

enoti C1/1 
142,00 30,00 4.260,00 

Odkup zemljišč za cesto v prostorski 

enoti C1/2 
635,00 30,00 19.050,00 

SKUPAJ 633.697,56 

(*) Predvidoma se bodo stavbe na območju OPPN ogrevale iz obnovljivih virov energije 

skladno s 45. členom OPPN. V kolikor se stavbe na območju OPPN ne bodo ogrevale iz 

obnovljivih virov, ampak z zemeljskim plinom iz javnega plinovodnega omrežja, bo potrebno 

v interni dovozni cesti zgraditi javni plinovod, katerega investitor je MOL. Po pridobitvi 

uporabnega dovoljenja je potrebno ta plinovod predati v upravljanje sistemskemu operaterju 

distribucijskega omrežja zemeljskega plina Energetiki Ljubljana d.o.o. 
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Drugi investitorji 

Investicija 
Strošek gradnje 

(EUR brez DDV) 
 DDV 

Strošek gradnje 

(EUR z DDV) 

Strošek projektne in 

upravne dokumentacije 

do gradnje, 

investicijski inženiring in 

nadzor (EUR z DDV) 

Skupen 

strošek (EUR z 

DDV) 

Izgradnja elektroenergetskega 

omrežja (TP, SN vodi, NN vodi, EKK) 
185.000,00 22 % 225.700,00 20 % 45.140,00 270.840,00 

Izgradnja telekomunikacijskega 

voda v interni dovozni cesti 
60.000,00 22 % 73.200,00 20 % 14.640,00 87.840,00 

SKUPAJ 358.680,00 

  

Način izvajanja in financiranja gradnje elektroenergetskega omrežja bo predmet dogovora med 

upravljavcem elektroenergetskega omrežja  in investitorji načrtovanih stavb v območju OPPN. 

Način izvajanja in financiranja gradnje elektronsko komunikacijskega omrežja bo predmet 

dogovora med upravljavci elektronsko komunikacijskega omrežja  in investitorji načrtovanih stavb 

na območju OPPN. 
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8  DRUŽBENA INFRASTRUKTURA 
 

V poglavju so obravnavani vplivi načrtovanih prostorskih ureditev na naslednje vrste družbene 

infrastrukture: 

– objekti javne mreže vzgoje in izobraževanja (vrtci, osnovne šole…), 

– objekti javnega zdravstva na primarni ravni (zdravstveni dom, splošna zdravstvena 

postaja…) in  

– športni objekti lokalnega pomena (pokriti športni objekti, nepokriti športni objekti…). 

Načrtovani novi stanovanjski objekti bodo pomenili tudi nove priselitve in nove prebivalce. 

Ocenjujemo, da se bosta v obdobju naslednjih 2 do 5 let na območje OPPN priselila pribl. 102 

prebivalca. Na stanovanjsko enoto smo računali 3 prebivalce. 5 stanovanjskih enot je lahko eno- ali 

dvostanovanjskih, preostalih 24 pa samo enostanovanjskih. Pri številu stanovanjskih enot smo 

upoštevali največje možno število stanovanjskih enot – 34 stanovanjskih enot. 

Ocenjeno število otrok smo razdelili v dve skupini: 

1. skupina: 0–5 let, teh otrok bo pribl. 6 (6 % vseh prebivalcev) 

2. skupina: 6–15 let, teh otrok bo pribl. 8 (8 % vseh prebivalcev) 

 

8.1 Objekt javne mreže vzgoje in izobraževanja (vrtci in osnovne šole) 

 

Vrtci 

V splošnem velja pravilo, da naj bi otroci obiskovali vrtec v občini stalnega prebivališča staršev. 

Večinoma se starši odločijo za vrtec, ki je najbližje mestu njihovega stalnega prebivališča. Seveda 

pa lahko pride do odstopanj in se starši odločajo za vrtec, ki je na poti do njihovega delovnega 

mesta.  

Za potrebe načrtovanja običajno izhajamo iz predpostavke, da je treba kapacitete vrtcev zagotoviti 

na območju, ki je najbližje mestu stalnega prebivališča družine. Zato bomo v nadaljevanju v 

preglednici prikazali vrtce, ki so najbližje načrtovani stanovanjski gradnji.  

Po izbranem merilu je bil za šolsko leto 2021/2022 upoštevan naslednji vrtec: 

– Vrtec Šentvid, enota Mravljinček (Martinova pot 16, 1000 Ljubljana) 

Tabela 1: Podatki o vpisu v vrtce v okolici OPPN 

Enota Starostno obdobje Število 

oddelkov 

Število otrok Prosta mesta (zmogljivost 

– dejansko stanje 

Vrtec Šentvid 1. starostno obdobje 9 124 0 

2. starostno obdobje 10 197 10 

kombinirani oddelki 3 53 1 

SKUPAJ  22 374 11 

Vir: Evidenca vzgojno-izobraževalnih zavodov in vzgojno-izobraževalnih programov Ministrstva RS za izobraževanje, znanost in 

šport; https://paka3.mss.edus.si/registriweb/ZavodPodatkiVpis.aspx?ZavodID=326 
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V analizi so uporabljeni podatki vrtcev, ki so od območja OPPN oddaljeni cca. 1500 m. Analiza 

zasedenosti v šolskem letu 2021/2022 izkazuje, da je v vrtcih v oddelkih obeh starostnih obdobjih 

ter prav tako v kombiniranih oddelkih (1. in 2. starostno obdobje) na voljo še 11 prostih mest, kar 

je več, kot predvidevamo, da bo na novo naseljenih otrok, starih med 0–5 let. Iz tega lahko 

sklepamo, da gradnja v OPPN ne bo tako vplivala na zapolnitev kapacitet vrtcev v bližini, da bi bilo 

treba zaradi njih dograditi obstoječo ali zgraditi novo javno mrežo vzgoje in izobraževanje (vrtci in 

osnovne šole). 

Osnovne šole 

Območje OPPN se nahaja v naselju Ljubljana, v šolskem okolišu Osnovne šole Šmartno pod Šmarno 

goro. V šolskem letu 2021/2022 je možen vpis v naslednje objekte javne mreže osnovnih šol: 

– Osnovna šola Šmartno pod Šmarno goro (Cesta v Gameljne 7, 1000 Ljubljana) 

– Osnovna šola Vižmarje – Brod (Na Gaju 2, 1000 Ljubljana) 

Tabela: Podatki o vpisu v OŠ Šmartno pod Šmarno goro (2021-2022) 

Razred Oddelki Vsi Zmogljivost – normativno število (28 

učencev/oddelek) 

Prosta mesta (zmogljivost – 

dejansko stanje) 

1. razred 2 46 56 10 

2. razred 2 45 56 11 

3. razred 2 48 56 8 

4. razred 3 57 56 0 

5. razred 2 55 56 1 

6. razred 2 54 56 2 

7. razred 2 43 56 13 

8. razred 2 42 56 14 

9. razred 2 56 56 0 

SKUPAJ 19 446 504 58 

Vir: Evidenca vzgojno-izobraževalnih zavodov in vzgojno-izobraževalnih programov Ministrstva RS za izobraževanje, znanost in 

šport; https://paka3.mss.edus.si/registriweb/ZavodPodatkiVpis.aspx?ZavodID=326 

Tabela: Podatki o vpisu v OŠ Vižmarje - Brod (2021-2022) 

Razred Oddelki Vsi Zmogljivost – normativno število (28 

učencev/oddelek) 

Prosta mesta (zmogljivost – 

dejansko stanje) 

1. razred 2 46 56 10 

2. razred 2 53 56 3 

3. razred 3 67 84 17 

4. razred 3 66 84 18 

5. razred 2 49 56 7 

6. razred 3 56 84 28 

7. razred 3 66 84 18 

8. razred 3 57 84 27 

9. razred 3 64 84 20 
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SKUPAJ 19 524 672 148 

Vir: Evidenca vzgojno-izobraževalnih zavodov in vzgojno-izobraževalnih programov Ministrstva RS za izobraževanje, znanost in 

šport; https://paka3.mss.edus.si/registriweb/ZavodPodatkiVpis.aspx?ZavodID=326 

Pregled podatkov o vpisu za prejšnja leta kaže, da se vpis v OŠ Šmartno pod Šmarno goro iz leta v 

leto nekoliko povečuje (2016/2017 – 415, 2017/2018 – 380, 2018/2019 – 419 2019/2020 -  437, 

2020/2021 – 437), s šolskim letom 2021/2022 se je odprl dodaten oddelek v četrtem razredu. Iz 

analize demografskih podatkov, sklepamo, da se bo na območje OPPN v naslednjih letih naselilo 

približno 8 šoloobveznih otrok. Podatki kažejo, da ima OŠ Šmartno pod Šmarno goro dovolj 

kapacitet za sprejem vseh novih šoloobveznih otrok, ki bodo posledica novogradenj v območju 

OPPN.  

Glede na oddaljenost od območja OPPN v analizi obravnavamo tudi OŠ Vižmarje – Brod, ki se sicer 

nahaja v drugem šolskem okolišu kot območje OPPN, vendar je locirana bližje kot OŠ Šmartno pod 

Šmarno goro. Pregled kapacitet je pokazal, da je v šoli dovolj prostih mest za predvideno število 

otrok iz območja načrtovane stanovanjske gradnje.  

 

8.2 Objekti javnega zdravstva na primarni ravni 

 

Osnovno zdravstveno pomoč prebivalcem na območju MOL nudi Zdravstveni dom Ljubljana (v 

nadaljevanju ZDL) in številni koncesionarji. ZDL deluje na 11 glavnih lokacijah v okviru posameznih 

enot oziroma področnih enot (PE) ter na nekaterih drugih lokacijah, v nekaterih osnovnih šolah in 

domovih za starejše:  

– ZD Ljubljana – Bežigrad: 

– Enota Bežigrad, Kržičeva ulica 10  

– PE Črnuče, Primožičeva 2 

– PE Mislejeva, Mislejeva 3 

– Ambulante za zobozdravstveno varstvo mladine na šolah (OŠ dr. Vita Kraigherja, Trg 9. 

maja 1; SGGOŠ, Dunajska 102; ZUGSP, Vojkova 74; SPSŠB, Ptujska 6) 

– Ambulanta za zdravstveno varstvo odraslih 

– ZD Ljubljana – Center: 

– Enota Center, Metelkova ulica 9,  

– PE Kotnikova, Kotnikova ulica 36,  

– PE Aškerčeva, Aškerčeva ulica 4,  

– Ambulanta za zdravstveno varstvo odraslih (DSO Tabor, Tabor 10 in DSO Poljane, Ulica 

Janeza Pavla II/4),  

– Ambulanta za zobozdravstveno varstvo mladine na šolah (OŠ Poljane, Zemljemerska 

ulica 7, OŠ Prežihov Voranc, Prežihova ulica 8, OŠ Vodmat, Potrčeva ulica 1, VZ Janeza 

Levca, Dečkova ulica 1B, OŠ M. Vrhovnik, Gregorčičeva ulica 16 in OŠ Prule, Prule 13),  

– Ambulanta v ZPKZ (ZPKZ Ljubljana, Povšetova ulica 5 in ZPKZ Ig, Na grad 25),  

– ZD Ljubljana – Moste-Polje:  

– Enota Moste-Polje, Prvomajska ulica 5,  

– PE Fužine, Preglov trg 14,  
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– PE Polje, Cesta 30. avgusta 2,  

– PE Jarše, Kvedrova cesta 31,  

– Ambulanta za zdravstveno varstvo odraslih (DSO Moste-Polje, Ob sotočju 9 in DSO 

Fužine, Nove Fužine 40),  

– Ambulanta za zobozdravstveno varstvo mladine na šolah (OŠ B. Jakca, Nusdorferjeva 

ulica 10, OŠ Kette Murn, Koširjeva ulica 2 in OŠ Jože Moškrič, Jarška cesta 34),  

– ZD Ljubljana – Šiška:  

– Enota Šiška, Derčeva ulica 5,  

– Ambulanta za zdravstveno varstvo odraslih (DSO Šiška, Kunaverjeva ulica 15 in VDC T. 

Hočevar, Vodnikova cesta 56),  

– Ambulanta za zobozdravstveno varstvo mladine na šolah (OŠ Koseze, Ledarska ulica 23 

in OŠ M. Kranjec, Kamnogoriška cesta 35),  

– ZD Ljubljana – Vič-Rudnik:  

– Enota Vič-Rudnik, Šestova ulica 10,  

– PE Rudnik, Rakovniška ulica 4,  

– PE Tehnološki park, Tehnološki park 22a,  

– Ambulanta za zdravstveno varstvo odraslih (DSO Bokalci, Cesta na Bokalce 51, DSO 

Kolezija, Kopališka ulica 10 in DSO J. Krstnika, Trnovo, Kolezijska ul. 1  

– ZD Ljubljana – Šentvid:  

– Enota Šentvid, Ob zdravstvenem domu 1, 

– ZD Ljubljana – SNMP: 

– Enota SNMP, Bohoričeva ulica 4.  

Mrežo osnovne zdravstvene dejavnosti MOL (poleg ZDL) dopolnjujejo tudi številni koncesionarji, 

trenutno je v MOL preko 145 zdravstvenih programov. 

Primarna raven je organizirana v zdravstvene domove (ZD) in zdravstvene postaje, ki so vezane na 

najbližji zdravstveni dom. Analiza obstoječih opredeljenih pacientov kaže, da obremenitve 

zdravnikov v osnovnem zdravstvu niso enakomerne v vseh enotah ZDL, so pa še proste kapacitete 

v nekaterih enotah ZDL, kar pomeni, da so z obstoječim stanjem zagotovljene ustrezne kapacitete 

za obstoječe prebivalstvo MOL. 

V analizi so obravnavani zdravstveni domovi v bližini območja OPPN. Osnovno zdravstveno pomoč 

prebivalcem OPPN in območja Tacna nudi Zdravstveni dom Ljubljana – Šentvid. V bližini OPPN je v 

sosednji občini Zdravstveni dom Medvode, ki sicer spada pod organizacijsko enoto Ljubljana. 

Tabela 2: Seznam aktivnih zdravnikov v ZD Ljubljana – Šentvid, ZD Medvode  
Naziv OE 

izvajalca 

Naziv 

izvajalca 

Ulica Kraj Naziv ZZZS 

dejavnosti 

Števil

o 

timov 

Število 

vseh 

opredeljeni

h 

Št. količnikov iz 

opredeljenih  

Doseganje 

1.895 

glavarinskih 

količnikov na 

tim 

Doseganje 

povprečja 

vdejavnost

i v RS 

OE 

Ljubljana 

ZD 

LJUBLJANA – 

ŠENTVID, 

REMIC  

VILJEMA  

 

OB ZDRAVSTVENEM 

DOMU 1 

1210 

LJUBLJANA - 

ŠENTVID 

SPLOŠNA 

DEJAVNOST - 

SPLOŠNA 

AMBULANTA 

1,00 

1.355 2.459,52 DA 105,58 

OE 

Ljubljana 

ZD 

LJUBLJANA – 

ŠENTVID, 

TRČEK 

BREZNIKAR 

JARMILA 

OB ZDRAVSTVENEM 

DOMU 1 

1210 

LJUBLJANA - 

ŠENTVID 

SPLOŠNA 

DEJAVNOST - 

SPLOŠNA 

AMBULANTA 

1,00 

1.911 2.558,60 DA 109,83 
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OE 

Ljubljana 

ZD 

LJUBLJANA – 

ŠENTVID, 

STEGNE 

IGNJATOVIČ 

TEA 

OB ZDRAVSTVENEM 

DOMU 1 

1210 

LJUBLJANA - 

ŠENTVID 

SPLOŠNA 

DEJAVNOST - 

SPLOŠNA 

AMBULANTA 

1,00 

1.537 2.366,56 DA 101,58 

OE 

Ljubljana 

ZD 

LJUBLJANA – 

ŠENTVID, 

PRICA  

MOJCA 

OB ZDRAVSTVENEM 

DOMU 1 

1210 

LJUBLJANA - 

ŠENTVID 

SPLOŠNA 

DEJAVNOST - 

SPLOŠNA 

AMBULANTA 

1,00 

1.669 1.988,52 DA 85,36 

OE 

Ljubljana 

ZD 

LJUBLJANA – 

ŠENTVID, 

ŠPICLIN  

TANJA 

OB ZDRAVSTVENEM 

DOMU 1 

1210 

LJUBLJANA - 

ŠENTVID 

SPLOŠNA 

DEJAVNOST - 

SPLOŠNA 

AMBULANTA 

0,80 

960 1.586,80 DA 85,14 

OE 

Ljubljana 

ZD 

LJUBLJANA – 

ŠENTVID, 

LOVIŠČEK  

LARISA 

OB ZDRAVSTVENEM 

DOMU 1,  

1210 

LJUBLJANA - 

ŠENTVID 

SPLOŠNA 

DEJAVNOST - 

SPLOŠNA 

AMBULANTA 

1,00 

1.176 2.027,92 DA 87,05 

OE 

Ljubljana 

ZD 

LJUBLJANA – 

ŠENTVID, 

VODNIK  

EVA 

OB ZDRAVSTVENEM 

DOMU 1 

1210 

LJUBLJANA - 

ŠENTVID 

SPLOŠNA 

DEJAVNOST - 

SPLOŠNA 

AMBULANTA 

1,00 

1.234 2.050,92 DA 88,04 

OE 

Ljubljana 

ZDRAVSTVE

NI DOM 

MEDVODE, 

PREMELČ  

JELKA 

OSTROVRHARJEVA 

ULICA 6 

1215 

MEDVODE 

SPLOŠNA 

DEJAVNOST - 

SPLOŠNA 

AMBULANTA 

0,70  

 

1.257 

2.096,12 DA 128,54 

OE 

Ljubljana 

ZDRAVSTVE

NI DOM 

MEDVODE, 

ŠTIGL  

BRANKA 

OSTROVRHARJEVA 

ULICA 6 

1215 

MEDVODE 

SPLOŠNA 

DEJAVNOST - 

SPLOŠNA 

AMBULANTA 

0,34 

546 826,48 DA 104,34 

OE 

Ljubljana 

ZDRAVSTVE

NI DOM 

MEDVODE, 

ZELINKA  

TANJA 

OSTROVRHARJEVA 

ULICA 6 

1215 

MEDVODE 

SPLOŠNA 

DEJAVNOST - 

SPLOŠNA 

AMBULANTA 

1,00 

1.897 2.664,92 DA 114,39 

OE 

Ljubljana 

ZDRAVSTVE

NI DOM 

MEDVODE, 

TAVČAR  

TANJA 

OSTROVRHARJEVA 

ULICA 6 

1215 

MEDVODE 

SPLOŠNA 

DEJAVNOST - 

SPLOŠNA 

AMBULANTA 

1,00 

1.377 2.500,92 DA 107,35 

OE 

Ljubljana 

ZDRAVSTVE

NI DOM 

MEDVODE, 

ZAJC  PETRA 

OSTROVRHARJEVA 

ULICA 6 

1215 

MEDVODE 

SPLOŠNA 

DEJAVNOST - 

SPLOŠNA 

AMBULANTA 

1,00 

1.755 1.942,08 DA 83,36 

OE 

Ljubljana 

ZDRAVSTVE

NI DOM 

MEDVODE, 

SEVŠEK 

PODOBNIKA

R MARIJA 

OSTROVRHARJEVA 

ULICA 6 

1215 

MEDVODE 

SPLOŠNA 

DEJAVNOST - 

SPLOŠNA 

AMBULANTA 

1,00 

1.154 1.947,16 DA 83,58 

OE 

Ljubljana 

ZDRAVSTVE

NI DOM 

MEDVODE, 

PREŠEREN 

OVČAK 

NINA 

OSTROVRHARJEVA 

ULICA 6 

1215 

MEDVODE 

SPLOŠNA 

DEJAVNOST - 

SPLOŠNA 

AMBULANTA 

0,90 

1.687 1.942,60 DA 92,65 

OE 

Ljubljana 

ZDRAVSTVE

NI DOM 

MEDVODE, 

KERN  SARA 

OSTROVRHARJEVA 

ULICA 6 

1215 

MEDVODE 

SPLOŠNA 

DEJAVNOST - 

SPLOŠNA 

AMBULANTA 

1,00 

1.354 2.055,76 DA 88,24 

OE 

Ljubljana 

ZDRAVSTVE

NI DOM 

MEDVODE, 

KREK  ANJA 

OSTROVRHARJEVA 

ULICA 6 

1215 

MEDVODE 

SPLOŠNA 

DEJAVNOST - 

SPLOŠNA 

AMBULANTA 

1,00 

1.706 1.910,76 DA 82,02 

Vir: 7.01.2022, Število opredeljenih po starostnih skupinah po aktivnih zdravnikih SA, OD+ŠD na dan 1.1.2022; 

Glede na demografsko analizo lahko sklepamo, da načrtovan OPPN ne bo povzročil takšnih 

obremenitev za javno zdravstvo na primarni ravni, da bi bilo treba zaradi novih ureditev dograditi 

obstoječo ali zgraditi novo javno mrežo. 
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8.3 Športni objekti lokalnega pomena 

 

Vrste športnih objektov in površin za šport v naravi opredeljuje Zakon o športu (Ur. l. RS, št.29/2017)  

in sicer: 

– Športni objekti in površine za šport v naravi so športni centri, športni objekti, vadbeni 

prostori, vadbene površine ter površine za šport v naravi.  

– Športni center sestavlja en ali več različnih športnih objektov in vadbenih prostorov, ki so 

povezani v enovito organizirano strukturo.  

– Športni objekt je stavba ali gradbeno inženirski objekt, ki je zgrajen in opremljen za 

izvajanje športne dejavnosti in vključuje en ali več vadbenih prostorov, spremljajoče 

interne prostore in spremljajoče prostore za obiskovalce.  

– Vadbeni prostor je funkcionalno opremljen prostor ali površina, ki omogoča izvajanje 

športne vadbe.  

– Vadbena površina je zaokrožena površina, na kateri se izvaja športna vadba. Za 

posamezne športne panoge mora vadbena površina izpolnjevati pogoje panoge.  

– Površine za šport v naravi so za športno dejavnost opremljene in urejene vadbene 

površine v naravi, ki so določene v prostorskih aktih.  

– Površine za šport v naravi so tudi naravne površine, ki niso posebej za športno dejavnost 

opremljene in urejene vadbene površine, če so kot take določene v prostorskih aktih in 

vključene v mrežo javnih športnih objektov in površin za šport v naravi.  

Javni športni objekti in površine za šport v naravi so športni objekti in površine za šport v naravi, ki 

so v lasti Republike Slovenije ali v lasti lokalnih skupnosti. 

Športni objekti mednarodnega pomena so športni objekti, v katerih je možna organizacija 

tekmovanj na ravni EP, SP, OI za eno ali več športnih panog. 

Športni objekti državnega pomena so športni objekti, kjer se lahko organizira tekmovanja na ravni 

državnega prvenstva, mednarodnih klubskih tekmovanj in tekmovanj 1. lige. Objekti se oblikujejo 

glede na števili prebivalcev, športno tradicijo, geografske pogoje in druge regionalne povezave. Kot 

osnovo predlagamo delitev na območja, ki so se izoblikovala za osnovnošolska športna tekmovanja 

in se precej pokrivajo z obstoječo mrežo objektov. 

Športni objekti lokalnega pomena morajo zagotavljati minimalni standard za uresničevanje javnega 

interesa v športu. Z mrežo športnih objektov v šolskem sistemu ter z zagotavljanjem potreb za 

primerno raven in vrsto tekmovalnega športa, se hkrati omogoči tudi prostor za izvajanje letnih 

programov, ki se v večini primerov odvijajo v javnih športnih objektih, so pa tudi izjeme. 

Mrežo javnih športnih objektov in površin za šport v naravi na lokalni ravni določi lokalna skupnost. 

Mreža javnih športnih objektov obsega pokrite in nepokrite športne površine v upravljanju Javnega 

zavoda Šport Ljubljana. V mreži javnih športnih objektov so tudi pokrite in nepokrite športne 

površine v upravljanju vrtcev in osnovnih šol, vendar v času, ko ne poteka redni program vzgoje 

oziroma izobraževanja. V mrežo javnih športnih objektov se za potrebe izvajanja letnega programa 
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športa lahko vključi tudi športne objekte v upravljanju srednjih šol, ob soglasju pristojnega 

ministrstva. 

JZ Šport Ljubljana je v letu 2014 vodil in upravljal 83 športnih objektov in površin v lasti MOL, na 

katerih omogoča izvedbo različnih športnih dejavnosti, kot so športi z žogo (košarka, odbojka, 

rokomet, nogomet), atletika, športna in ritmična gimnastika, tenis, hokej, drsanje, curling, strelstvo, 

plavanje, kotalkanje, borilni športi, trim vadba, fitnes, vodene vadbe, triatlon, jahanje, športno 

plezanje, smučarsko skakanje, veslanje, kolesarstvo … Ocenjena vrednost objektov in površin v 

upravljanju zavoda je okoli 250 milijonov evrov, skupna površina vseh pokritih in nepokritih 

objektov in površin pa okoli 800.000 m2 (JZ Šport Ljubljana, 2014, citirano v Vrtačnik Dujić, I., 2015). 

Na območju MOL se kot pokriti športni objekti obravnavajo:  

– športne dvorane in  

– telovadnice pri osnovnih šolah.  

Cilji na področju športnih objektov in površin za šport v naravi do 2028 Iz predloga Strategije športa 

v Mestni občini Ljubljana do 2028 so naslednji:  

– povečati površine za šport v naravi in v urbanem okolju na 2 m2 na prebivalca,  

– povečati pokrite športne površine na 0,35 m2 na prebivalca ter  

– vzpostaviti ponudbo programov športa, na športnih objektih, na enem mestu “Ljubljana je 

šport”.  

Vir: https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/13.-tocka-Strategija-sporta-v-Mestni-obcini-Ljubljana.pdf 

 

Športni objekti v upravljanju Javnega zavoda Šport Ljubljana, v bližini območja OPPN: 

Športni parki (območja in objekti) 

V bližini OPPN 
Pokrite športne površine Nepokrite (odprte) športne površine 

Dvorana Vižmarje Brod  1.700 m2  / 

Mladinski golf center Stanežiče  

Ragby klub Ljubljana  
/ 113.500 m2 (ENP+DOF)  

Kajak kanu center Tacen  / 4.300 m2 (ENP)  

Nogometno igrišče Tabor 69  / 9.030 m2 (ENP)  

Tacen (na Tratnikovi)  / 2.770 m2 (ENP)  

Šentvid  / 14.670 m2 (ENP)  

 

Tabela: Pokrite in nepokrite (odprte) športne površine MOL (vir: https://www.sport-ljubljana.si/; 

https://www.sportnicentri.si/; http://katalog.sportnicentri.si/; Ureditev evidence nepremičnega premoženja Mestne 

občine Ljubljana (ENP), strokovna podlaga, LUZ d.d., 2011-2018; https://www.nlbrealestate.com/nepremicnina) 

 

Na območju MOL so športni objekti v upravljanju osnovnih šol v MOL v skupni površini 27.074 m2 

pokritih športnih površin. V objektih, ki so v mreži javnih športnih objektov v lasti MOL in v 

upravljanju osnovnih šol, se zagotavlja brezplačna uporaba prostora izvajalcem letnega programa 

športa (LPŠ): 

OŠ BEŽIGRAD – 455 m2  

OŠ BIČEVJE – 156 m2 + 300 m2  

OŠ BOŽIDARJA JAKCA – 122 m2 + 455 m2  

OŠ CENTER JANEZA LEVCA – 288 m2 + 94 m2  

https://www.nlbrealestate.com/nepremicnina
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OŠ DANILE KUMAR – Stavba 1 – 435 m2 + Stavba 3 – 288 m2 + Stavba 3 – 442 m2  

OŠ DR. VITA KRAIGHERJA – 129 m2 + 236 m2  

OŠ DRAGOMELJ – 250 m2 / Umetno drsališče  

OŠ DRAGOMELJ – 706 m2  

OŠ DRAVLJE – 121 m2 + 443 m2 

OŠ FRANCA ROZMANA STANETA – 78 m2 + 101 m2 + 459 m2  

OŠ FRANCETA BEVKA – 123 m2 + 470 m2 

OŠ HINKA SMREKARJA – 154 m2 + 530 m2  

OŠ JOŽETA MOŠKRIČA – 285 m2 + 77 m2  

OŠ KARLA DESTOVNIKA KAJUHA – 152 m2 + 451 m2  

OŠ KAŠELJ - DVORANA KAŠELJ – 1125 m2 - 1/3 + 3/3  

OŠ KETEJA IN MURNA – 273 m2 + 480 m2  

OŠ KOLEZIJA – 448 m2  

OŠ KOSEZE – 115 m2 + 453 m2 

OŠ LEDINA – 151 m2 + 514 m2  

OŠ LIVADA – 160 m2 + 447 m2  

OŠ MAJDE VRHOVNIK – 542 m2 

OŠ MAKSA PEČARJA – 284 m2 – Dunajska cesta  

OŠ MARTINA KRPANA – 125 m2 + 463 m2 

OŠ MILANA ŠUŠTARŠIČA – 110 m2+ 456 m2  

OŠ MIRANA JARCA – 184 m2 + 472 m2  

OŠ MIŠKA KRANJCA – 120 m2 + 448 m2  

OŠ NOVE FUŽINE – 713 m2  

OŠ NOVE JARŠE – 125 m2 + 433 m2  

OŠ OSKARJA KOVAČIČA – 111 m2 – Ob dolenjski železnici 48 + 284 m2 – Dolenjska cesta 20  

OŠ POLJANE – 134 m2 + 337 m2  

OŠ POLJE – 188 m2 + 386 m2  

OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA – 309 m2 + 63 m2 

OŠ PRULE – 294 m2  

OŠ RIHARDA JAKOPIČA – 130 m2 + 283 m2  

OŠ SAVSKO NASELJE – 140 m2 + 452 m2  

OŠ ŠENTVID – 182 m2 + 406 m2  

OŠ ŠMARTNO – 276 m2 + 444 m2  

OŠ SOSTRO – 597 m2 + 171 m2  

OŠ SPODNJA ŠIŠKA – 118 m2 + 277 m2  

OŠ TONETA ČUFARJA – 282 m2 + 87 m2  

OŠ TRNOVO – 165 m2 + 280 m2  

OŠ VALENTINA VODNIKA – 123 m2 – plezalna stena + 200 m2 – galerija + 835 m2 

OŠ VIČ – 142 m2 – Abramova ulica + 467 m2 – Abramova ulica + 90 m2 – Tržaška cesta  

OŠ VIDE PREGARC – 196 m2 + 295 m2  

OŠ VODMAT – 283 m2 + 612 m2  

OŠ VRHOVCI – 125 m2 + 447 m2 

OŠ ZADOBROVA – 119 m2 + 284 m2 

OŠ ZALOG – 115 m2 + 279 m2  

 

OŠ ŠMARTNO – 276 m2 + 444 m2  

Skupaj: 276 m2 zunanjih športnih površin ter 444 m2 pokritih športnih površin. 

Tabela: Športni objekti v upravljanju osnovnih šol v Četrtni skupnosti Šmarna gora (vir: 

https://www.ljubljana.si/sl/moja-ljubljana/sport-v-ljubljani/) 

Površina pokritih športnih objektov v MOL znaša 103.060 m2 oziroma 0,35 m2/prebivalca (število 

prebivalcev MOL: 295.504, vir: SURS, 1.1.2020), kar je ustrezno glede na usmeritve Nacionalnega 

programa športa v Republiki Sloveniji 2014-2023. Če pa štejemo k površini pokritih športnih 

objektov tudi površine telovadnic OŠ, pa znaša površina pokritih športnih objektov na prebivalca 

0,44 m2. V Sloveniji znaša površina pokritih športnih površin 0,33 m2/prebivalca (Nacionalni 

program športa v Republiki Sloveniji 2014–2023, 2014). 

Površina nepokritih (odprtih) športnih površin v MOL znaša 1.088.300 m2 oziroma 3,7 m2/prebivalca, 

kar je več od usmeritve 3,5 m2/preb. iz Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji 2014-

2023. V Sloveniji znaša površina nepokritih športnih površin 3,18 m2/prebivalca (Nacionalni 

program športa v Republiki Sloveniji 2014–2023, 2014). 

Ključni kazalnik za podatke o pokritih športnih objektih je njihova površina izražena v kvadratnih 

metrih. Priporočena vrednost, ki jo je mogoče uporabiti pri vrednotenju ustreznosti razvitosti mreže 

https://www.ljubljana.si/sl/moja-ljubljana/sport-v-ljubljani/
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pokritih športnih objektov, je usmeritev iz Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji 

2014-2023, ki predvideva zagotavljanje 0,35 m2 ustrezno prostorsko umeščenih pokritih športnih 

površin na prebivalca. 

Analiza športnih objektov je izvedena znotraj Četrtne skupnosti Šmarna gora, kjer se nahaja 

območje OPPN. Površina pokritih javno dostopnih športnih objektov v Četrtni skupnosti Šmartno 

znaša 444 m2, oziroma 0,09 m2/prebivalca (število prebivalcev ČS Šmartno: 5051, vir MOL, 

31.12.2020), kar je manj od usmeritve 0,35 m2/preb. iz Nacionalnega programa športa v Republiki 

Sloveniji. 

Območje OPPN je od omenjene telovadnice v OŠ Šmartno pod Šmarno goro oddaljeno okoli 2 km. 

V sosednji ČS Šentvid se nahaja Dvorana Vižmarje – Brod z veliko dvorano (1.400 m2) in 

večnamensko dvorano (300 m2), ki spada pod upravljanje Javnega zavoda Šport Ljubljana. Športne 

površine v dvorani Vižmarje – Brod merijo 1.700 m2, dvorana pa je od območja OPPN oddaljena 

okoli 1,8 km, torej bližje kot OŠ Šmartno v isti ČS. Če štejemo k površini vseh pokritih športnih 

objektov tudi površine dvorane Vižmarje – Brod, pa znaša površina pokritih športnih objektov 2.144 

m2, kar bi lahko ocenili za ustrezno glede na normative Nacionalnega programa športa v Republiki 

Sloveniji 2014-2023. 

Površina nepokritih (odprtih) športnih površin znaša 144.270 m2. Vse naštete površine se nahajajo 

izven območja ČS Šmartno, so pa v njeni bližini. Omeniti je potrebno tudi neposredno bližino 

Šmarne gore in Grmade z urejenimi pohodniškimi potmi in igriščem za telovadbo (fitnes na 

prostem), ki služi kot priljubljena športno – rekreacijska površina. V ČS se nahajajo tudi trije trim 

otoki (Tacen, Srednje Gameljne, Rašica). Če upoštevamo vse te površine v izračun, potem je za 

obstoječe in predvidene prebivalce dovolj odprtih športnih površin glede na normativ 

Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji 2014-2023 (3,5 m2 odprtih športnih 

površin/preb). Znotraj OPPN je načrtovano tudi otroško igrišče. 

Na območju ČS Šmartno so tudi zasebna igrišča za tenis, ki pa v analizo niso vključena, ker niso 

javno dostopna. Potrebno je omeniti, da se na zahodni meji OPPN nahaja večja športna površina z 

atletsko stezo in urejenimi športnimi površinami, ki pa so del Policijske akademije, ki spada pod 

Ministrstvo za notranje zadeve. Prav tako je del tega kompleksa telovadnica, ki ni javno dostopna, 

zato te površine niso vključene v izračun. 

Podatki o pokritih in nepokritih športnih objektih so zelo pomanjkljivi. Analiza pokritih in odprtih 

športnih površin je bila pripravljena s pomočjo več različnih baz podatkov, od katerih nobena ni 

popolna. Niti na državni ravni niti na ravni MOL namreč ni bil vzpostavljen učinkovit razvid športnih 

objektov, ki bi omogočil ustrezen pregled pokritih in odprtih športnih površin. 

Ocenjujemo, da bodo na podlagi sedanjega stanja in tudi dodatnih prebivalcev, ki bodo posledica 

nove stanovanjske gradnje na območju OPPN, ne bodo potrebna dodatna vlaganja v pokrite 

športne objekte znotraj ČS Šmarna gora. 
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9  GRAFIČNI PRIKAZI 

Številka grafičnega 

prikaza 
Ime grafičnega prikaza 

Merilo 

1 Komunalna oprema in druga gospodarska javna infrastruktura 1:500 

2 Družbena infrastruktura 1:15000  
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