
 
 

Objekt: Ena hiša – Celovita ureditev območja Cukrarne in Ambroževega trga z nabrežjem Ljubljanice ter objekti upravnega 

središča (Galerija Cukrarna) – Faza I 

Št. elaborata: 2016/16-VN 

 

Stran: 2/30 

E.2. KAZALO VSEBINE VARNOSTNEGA NAČRTA 

 

 

E.1. NASLOVNA STRAN S KLJUČNIMI PODATKI O ELABORATU ..................................................1 

E.2. KAZALO VSEBINE VARNOSTNEGA NAČRTA ........................................................................2 

E.3. OPIS ZASNOVE ...................................................................................................................3 

E.4. PREJETA DOKUMENTACIJA ................................................................................................5 

E.5. SEZNAM UPOŠTEVANIH PREDPISOV IN NORMATIVOV .........................................................6 

E.6. OPIS IN NAČRT UREDITVE GRADBIŠČA (STROKOVNI DEL) ...................................................8 
 OPIS OBJEKTA ........................................................................................................................................................... 8 E.6.1.

 OPIS PREDVIDENIH DEL: .......................................................................................................................................... 8 E.6.2.

 KARAKTERISTIKE OKOLICE IN VREMENSKI POGOJI ............................................................................................. 9 E.6.3.

 OPIS IZBRANIH – UPORABLJENIH TEHNOLOGIJ GRADNJE ................................................................................. 9 E.6.4.

 NEVARNE SNOVI ..................................................................................................................................................... 13 E.6.5.

 OPIS POSEBNO NEVARNIH DEL ............................................................................................................................ 16 E.6.6.

 DOLOČITEV DELOVNIH MEST PRI KATERIH JE VEČJA NEVARNOST ZA POŠKODBE ALI ZDRAVSTVENE E.6.7.

OKVARE TER OPREDELITEV OSEBNE VAROVALNE OPREME ............................................................................. 17 
 NAPOTKI ZA USKLAJENO DELOVANJE GRADBIŠČA Z AKTIVNOSTJO INVESTITORJA .................................... 18 E.6.8.

 OPIS UREDITVE GRADBIŠČA .................................................................................................................................. 18 E.6.9.

 ORGANIZACIJA PRVE POMOČI ............................................................................................................................... 28 E.6.10.

 ORGANIZIRANJE PREHRANE IN PREVOZA DELAVCEV ....................................................................................... 28 E.6.11.

 TERMINSKI PLAN .................................................................................................................................................... 28 E.6.12.

 SKUPNI UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU ........................................................ 28 E.6.13.

 UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU V ČASU UPORABE OBJEKTA ..................... 29 E.6.14.

 GRADBIŠČNI RED .................................................................................................................................................... 29 E.6.15.

E.7. POPIS DEL S PROJEKTANTSKIM PREDRAČUNOM .............................................................. 30 

E.8. PRILOGE K VARNOSTNEM NAČRTU .................................................................................. 30 

  



 
 

Objekt: Ena hiša – Celovita ureditev območja Cukrarne in Ambroževega trga z nabrežjem Ljubljanice ter objekti upravnega 

središča (Galerija Cukrarna) – Faza I 

Št. elaborata: 2016/16-VN 

 

Stran: 3/30 

E.3. OPIS ZASNOVE 

 

 

Investitor namerava v sklopu lastniških parcel (investitorjeve parcela št.: stavba 186 - del, 

188 – del, območje: 186 - del, 130 - del, 525/11 - del, 188 - del, 185/2 – del, 525/12 – del vse 

k.o. Poljansko predmestje) izvesti prenovo obstoječega objekta Cukrarne v Galerijo 

cukrarna, ki je del širšega ureditvenega projekta za območje, poimenovanega „Ena Hiša“. 

Projekt „Ena Hiša“ predvideva ureditev upravnega središča za celotno območje Ljubljane v 

območju Cukrarne. Površina razstavnih prostorov bo 2519 m2, od katerih bo velik del 

predstavljal več višinski prostor v pritličju, odprt do vrha ostrešja, ki bo na sodoben način 

prezentiral arhitekturno dediščino Cukrarne, obenem pa predstavljal osrčje razstavišča. 

Drugi del razstavnih površin bo namenjenih razstavnim prostorom brez zunanje svetlobe, ki 

bodo omogočala fleksibilne postavitve razstav.  

V kleti objekta je predviden razstavni prostor z avlo, delavnica za pripravo razstav ter 

sanitarije. V klet so predvideni tudi nekateri tehnični prostori – prostor za električne 

inštalacije in telekomunikacije, prostor za klimate, skladišče, medtem ko je medetaža kleti 

namenjena skladišču bara ter prostorom za pripravo hrane. V pritličju je predviden odprti 

razstavni prostor, galerijska trgovina, recepcija s prodajalno kart in jazz klub. V medetaži je 

predviden prostor za ustvarjalne delavnice, ki je hkrati tudi konferenčna soba, ter knjigarna. 

V prvem in drugem nadstropju so v obešenih volumnih predvidena razstavišča, v južnem 

traktu objekta pa pisarne. Podstrešje je namenjeno tehničnim napravam, predvsem 

klimatom.  

 

Opis obstoječega stanja: 

Na severni strani objekta je nabrežje Ljubljanice z nekdanjo prometno povezavo v slabem 

stanju, zaključeno je z nasutim gramozom. Na južni strani je območje delno urejeno, s 

kolesarsko klančino, večinoma pa gre za delno izravnano in planirano zemljino, ki je ostala 

po rušenju okoliških objektov. Živinozdravska ulica je v delujočem stanju, a je predvidena za 

rekonstrukcijo.  

Na splošno neposredna okolica objekta ne vsebuje elementov, ki bi jih bilo potrebno ali 

smiselno ohranjati, z izjemo kolesarske povezave med križiščem Roška – Poljanska in 

podmostjem, ki jo je smiselno obdržati.  

Sam objekt je v relativno slabem stanju. V procesu gradnje mostu je bil ojačan samo zahodni 

del, na meji s cestiščem. Ostalo ostenje je izpostavljeno, omet je večinoma odpadel. Ostrešje 

je v osrednjem delu poškodovano in odstranjeno. Objekt je potreben celovite in temeljite 

prenove. 

 

Predvideni posegi: 

Predvidena je odstranitev vseh obstoječih medetažnih konstrukcij. Spomeniško varovano 

lupino objekta (zunanje ostenje) se dodatno ojača z od-betoniranjem in injektiranjem. 
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Stabilnost sten bo nato zagotovljena s sovprežnim do-betoniranjem armiranobetonske stene 

debeline 30 do 80 cm, z rebrastimi ojačitvami na vsakih 5 m ter v nivoju vsake etaže.  

Za doseganje horizontalne stabilnosti bo potrebno vzpostaviti dodatni novi prečni osi, eno v 

nivoju južne stene zahodnega trakta, eno pa med osema 8 in 9. Na vrhu bodo umeščeni 

povezovalni jekleni tramovi tipa HEA650, na katere bodo obešeni galerijski volumni in 

povezovalni mostovži. Konstrukcija ostrešja je jeklena. Za preprečitev uklonskih deformacij v 

zunanji steni so na nivoju etaž z razpirali vzpostavljene toge ravnine, ki zmanjšajo uklonsko 

dolžino in prenašajo horizontalne obtežbe.  

Teren okoli objekta bo preurejen, objekt bo imel enotno višinsko koto terena na vseh 

stranicah, kar je omogočalo oblikovanje dodatnih izhodov na južni strani za potrebe dostave 

in lokala. Skupaj s prenovo objekta so urejene tudi spremljajoče zunanje površine, ki so 

oblikovane kot odprt javni prostor. Površine južno od objekta bodo preurejene v tlakovano 

odprto površino, kakor tudi trg za zunanje prireditve, stopničasti trg in parkirišče.   

Avtomobilski dostop je predviden s Poljanskega nabrežja in nato po Živinozdravski ulici do 

parkirišča za obiskovalce.  

 

Posegi ureditve objekta so predvideni, da se izvajajo fazno in sicer: 

➔ Faza I: Funkcionalno dokončanje 

V zadnji fazi so predvidena vsa dela, ki zaključijo objekt in ga oblikujejo kot funkcionalno 

celoto in sicer: 

- izvedba zunanjega sloja fasade, 

- izvedba strojnih inštalacij, 

- izvedba elektro inštalacij, 

- izvedba oblog, predelnih sten,… 

- montaža notranjega stavbnega pohištva, 

- montaža dvigal, 

- zaključna dela, 

- montaža notranje opreme. 

 

Varnostni načrt je izdelan na podlagi Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) (Uradni 

list RS št. 43/2011) in Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja na začasnih in premičnih 

gradbiščih (Uradni list RS št. 83/2005, 43/2011). V varnostnem načrtu so predvidene 

nevarnosti, ki se lahko pojavijo pri izvajanju predvidenih del in ukrepi za odpravo le teh.  

 

Da bo zagotovljena optimalna varnost na gradbišču, morajo biti ukrepi iz tega varnostnega 

načrta upoštevani v celoti. Investitor se lahko odloči tudi za dodatne varnostne ukrepe. 

Dodatne zahteve, ki niso opredeljene v varnostnem načrtu in so potrebne za zagotovitev 

varnega in zdravega dela, se vpisuje v knjigo ukrepov. 
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E.4. PREJETA DOKUMENTACIJA 

 

 

Od naročnika smo prejeli: 

- Vodila mapa [dokumentacija] – SCAPELAB d.o.o. 
(označba: UP-13-001-A-PGD.pdf) 

- Tehnično poročilo arhitekture – SCAPELAB d.o.o. 
(označba: 2013-04_CUKR_PGD3_1.4.0_Tehnično poročilo uvodna stran.pdf, 2013-

04_CUKR_PGD3_1.4.1_Tehnicni opis.pdf, Cukrarna_povrsine po Sist iso 9836.pdf, Cukrarna - faznost 

izvedbe.docx) 

- Grafične priloge – SCAPELAB d.o.o. 
(označba: 0_CUKRARNA_SITUACIJA_NOVO_PGD.dwg, 00_CUKRARNA_GABARITI OBJEKTA.dwg, 

00_CUKRARNA_OSI_PREREZI.dwg, 01.1_CUKRARNA_TLORIS TEMELJEV_NOVO_PGD.dwg, 

01.2_CUKRARNA_TLORIS KLETI_NOVO_PGD.dwg, 01.3_CUKRARNA_TLORIS 

PRITLICJA_NOVO_PGD.dwg, 01.4_CUKRARNA_TLORIS MEDETAZE_NOVO_PGD.dwg, 

01.5_CUKRARNA_TLORIS 1.NADSTROPJA_NOVO_PGD.dwg, 01.6_CUKRARNA_TLORIS 

2.NADSTROPJA_NOVO_PGD.dwg, 01.7_CUKRARNA_TLORIS PODSTREHE_NOVO_PGD.dwg, 

01.8_CUKRARNA_TLORIS OSTRESJA_NOVO_PGD.dwg, 01.9_CUKRARNA_TLORIS 

STREHE_NOVO_PGD.dwg, 02_CUKRARNA_PREREZI_NOVO_PGD.dwg, 

03.0_CUKRARNA_FASADE_NOVO_PGD.dwg, 04.1_CUKRARNA_PODMOSTJE_NOVO_PGD.dwg) 
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E.5. SEZNAM UPOŠTEVANIH PREDPISOV IN NORMATIVOV 

 

 

a.) ZAKONI 

- Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/2011) 

- Zakon o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 03/2007, 09/2011, 83/2012) 

- Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/2004, 14/2005, 120/2006, 126/2007, 

57/2009, 108/2009, 20/2011, 57/2012, 110/2013, 19/2015) 

- Zakon o kemikalijah (Uradni list. RS, št. 110/2003, 16/2008, 9/2011, 83/2012) 

 

b.) PRAVILNIKI IN UREDBE 

- Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih 

(Uradni list RS, št. 83/2005, 43/2011) 

- Pravilnik o požarnem redu (Uradni list RS, št. 52/2007, 34/2011, 101/2011) 

- Pravilnik o gradbiščih (Uradni list RS, št. 55/2008, 54/2009) 

- Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi (Uradni list RS, št. 

35/2005, 54/2007, 88/2008, 6/2014) 

- Pravilnik o zagotavljanju varnosti in zdravja pri ročnem premeščanju bremen (Uradni 

list RS, št. 73/2005, 43/2011) 

- Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem 

pri delu (Uradni list RS, št. 100/2001, 39/2005, 53/2007, 102/2010, 43/2011, 38/2015) 

- Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti biološkim 

dejavnikom pri delu (Uradni list RS, št. 04/2002, 39/2005, 43/2011) 

- Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti hrupu pri delu 

(Uradni list RS, št. 17/2006, 18/2006, 43/2011) 

- Pravilnik o osebni varovalni opremi (Uradni list RS, št. 29/2005, 23/2006, 17/2011, 

76/2011) 

- Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Uradni list RS, št. 101/2004, 

43/2011) 

- Pravilnik o varnostnih znakih (Uradni list RS, št. 89/1999, 39/2005, 34/2010, 43/2011, 

38/2015) 

- Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka (Uradni list RS, št. 

29/1992, 56/1999, 43/2011) 

- Pravilnik o varnosti strojev (Uradni list RS, št. 75/2008, 66/2010, 17/2011, 74/2011) 

- Pravilnik o varstvu pri nakladanju in razkladanju tovornih motornih vozil (Uradni list 

SFRJ, št. 17/1966, 56/1999, 43/2011) 

- Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih 

(Uradni list RS, št. 89/1999, 39/2005, 43/2011) 

- Pravilnik o prijavah na področju varnosti in zdravja pri delu (Uradni list RS, št. 54/2013)  

- Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 
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34/2008) 

 

c.) STANDARDI 

- SIST HD 384.7.704 S1:2001 - Električne inštalacije zgradb – 7. del: Zahteve za posebne 

inštalacije ali lokacije – 704. oddelek: Gradbišča 

- SIST EN 131-1:2016 - Lestve - 1. del: Terminologija, tipi, funkcionalne velikosti 

- SIST EN 131-2:2010+A1:2012 - Lestve - 2. del: Zahteve, preskušanje, označevanje 

- SIST EN 131-4:2007 - Lestve - 4. del: Lestve z enim ali več pregibi 

- SIST EN 355:2002 - Osebna varovalna oprema za zaščito pred padci z višine - Blažilniki 

padca 

- SIST EN 360: 2002 - Osebna varovalna oprema za zaščito pred padci z višine - 

Samonavijalna zaustavitvena naprava 

- SIST EN 361:2002 - Osebna varovalna oprema za zaščito pred padci z višine - Varovalni 

pasovi 

- SIST HD 1000:2000 - Delovni odri iz montažnih elementov, materiali, odrski elementi, 

izmere, dopustne obremenitve in varnostne zahteve 

- SIST EN 1004:2005 - Pomični delovni odri na kolesih iz predizdelanih tipskih elementov 

- Materiali, mere, obtežbe in varnostne zahteve 

- SIST EN 1756-1:2002+A1:2008 - Dvižne ploščadi - Dvižne ploščadi, nameščene na 

cestna vozila - Varnostne zahteve - 1. del: Tovorne dvižne ploščadi  

- SIST EN 1756-2:2004+A1:2010 - Dvižne ploščadi - Dvižne ploščadi, nameščene na 

cestna vozila - Varnostne zahteve - 2. del: Dvižne ploščadi za potnike 

- SIST EN 12810-1:2004 - Fasadni odri iz predizdelanih elementov – 1. del: Specifikacije 

za proizvod 

- SIST EN 12810-2:2004 - Fasadni odri iz predizdelanih elementov – 2. del: Posebne 

metode dimenzioniranja 
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E.6. OPIS IN NAČRT UREDITVE GRADBIŠČA (STROKOVNI DEL) 

 

 

 OPIS OBJEKTA E.6.1.

Investitor namerava v sklopu lastniških parcel izvesti prenovo obstoječega objekta Cukrarne 

v Galerijo cukrarna in bližnjih zunanjih površina (zunanja ureditev). Objekt etažnosti 

K+P+M+2N+Po in je tlorisno členjen, z največjimi dimenzijami 85,05 m × 32,70 m, pri 

čemer je višina v kapi objekta +18,04 m, v višini slemena pa +24,59 m nad koto okoliškega 

terena. Obstoječi gabariti objekta se ohranjajo, z izjemo rušitve JV trakta.   

Gradbišče bo v odvisnosti od faz izvedbe (faza F: Konzervacija, faza G: Izvedba sovprežne 

konstrukcije, faza H: Gradbeno dokončanje in faza I: Funkcionalno dokončanje) predstavljala 

različne površine območja del. Predvidena površina ograjenega gradbišča (varnostni načrt z 

oznako: 2016/16-VN, izdelovalec: POŽARNI SEKTOR d.o.o.) za fazo F znaša 3.970 m2, za 

fazo G znaša 3.970 m2, fazo H znaša 6.125 m2 in za fazo I pa znaša 3.970, pri čemer skupna 

zazidana površina obstoječega objekta Cukrarne znaša 2.062 m², celotna površina 

gradbenega posega pa 8.21 m2, od teh pa je 6.829 m² predvideno za ureditev zunanjih 

površin s parkiriščem. 

Do lokacije delovišča bo predviden dostop preko obstoječega dostopa po Živinozdravski cesti 

na vzhodni strani objekta in delno preko novo predvidenega dostopa na južni strani objekta. 

 

Objekt je etažnosti K+P+M+2N+Po. Objekt je tlorisno členjen z maksimalnimi dimenzijami 

85,05 m × 32,70 m. Višina kapi objekta je +18,04 m, višina slemena pa +24,59 m nad koto 

okoliškega terena. Obstoječi gabariti objekta se ohranjajo, z izjemo rušitve JV trakta objekta.  

Skupna (neto) tlorisna površina objekta - galerija Cukrarna znaša 5.659,78 m² in sicer po 

etažah: klet → 1.393,14 m2, medetaža kleti → 34,79 m2, pritličje → 1.390,93 m2, 

medetaža → 534,51 m2, 1.etaža → 739,60 m2, 2.etaža → 693,74 m2 in podstrešje → 

750,94 m2. Prostornina (neto) celotnega objekta pa znaša 23.125,92 m3. Medtem ko skupna 

(neto) tlorisna površina pritličja objekta - tehnični objekti v podmostju znaša 107,31 m². 

Prostornina (neto) objektov pa znaša 456,07 m3. 

 

Do lokacije delovišča bo predviden dostop preko obstoječega dostopa po Živinozdravski cesti 

na vzhodni strani objekta in delno preko novo predvidenega dostopa na južni strani objekta. 

 

 

 OPIS PREDVIDENIH DEL: E.6.2.

Opis predvidenih del temelji na fazi izvedbe projekta in sicer: 

➔ Faza I: Funkcionalno dokončanje 

V fazi je predvidena izvedba del, ki gradbeno zaključijo objekt:  

V zadnji fazi so predvidena vsa dela, ki zaključijo objekt in ga oblikujejo kot funkcionalno 

celoto in sicer: 
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- izvedba zunanjega sloja fasade, 

- izvedba strojnih inštalacij, 

- izvedba elektro inštalacij, 

- izvedba oblog, predelnih sten,… 

- montaža notranjega stavbnega pohištva, 

- montaža dvigal, 

- zaključna dela, 

- montaža notranje opreme. 

 

Natančnejši opis del je razviden iz popisa oziroma pogodbe o izvajanju del.  

 

Ureditev gradbišča je izrisana na grafični prilogi, ki je sestavni del varnostnega načrta. Dela 

se izvaja v zgolj eni etaži istočasno v času izvajanja faze del F in G, v ostalih fazah pa v 

dogovoru s koordinatorjem II pa v več etažah. Ureditev gradbišča se bo v odvisnosti od 

napredovanja del na gradbišču spreminjala. Pred predvidenim spreminjanjem se konzultira s 

posameznimi izvajalci del ter se sprejme začasna oblika nove ureditvene sheme gradbišča, ki 

se jo potem tudi uporablja. 

 

 

 KARAKTERISTIKE OKOLICE IN VREMENSKI POGOJI E.6.3.

- okoliški teren:  razgiban teren, delo na višini, delo v izkopu,  

- vremenski pogoji: dela se izvaja izven in v objektu v pomladnem, poletnem in 

jesenskem času (vročina, dež…) 

 

Do lokacije delovišča bo predviden dostop preko obstoječega dostopa po Živinozdravski cesti 

na vzhodni strani objekta in delno preko novo predvidenega dostopa na južni strani objekta 

kjer bo potekal odvoz odpadnega materiala ter dovoz potrebnega materiala. 

 

 

 OPIS IZBRANIH – UPORABLJENIH TEHNOLOGIJ GRADNJE E.6.4.

Vsa dela se bodo izvajala v kombinaciji strojnega in ročnega dela, varnostni ukrepi za 

posamezna dela bodo v navodilih posameznih izvajalcev del. Vse operacije oz. tehnologija 

gradnje je po posameznih fazah zapisana v točki E.6.2. Za vse faze in dela mora imeti 

izvajalec pripravljena navodila za varno delo. 

 

 

Rušitvena dela 

V času rušenja JV trakta objekta rušenja mora biti ne glede na način rušenja (ročno ali 

strojno) predhodno izdelan program del.  
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Na  delu objekta,  ki  je  predviden  za  rušenje,  mora  biti  pred  pričetkom  del izključena  

električna  napetost  in  izpraznjene  vse  druge  instalacije, rezervoarji in drugi prostori. Pred  

začetkom  rušenja  je  potrebno  s  sondažami  na  značilnih  mestih preveriti  ali  je  v  

materialu  prisoten azbest. V  primeru, da  izvajalec  del ugotovi  prisotnost  azbesta  ali  

možnost  nastanka  nevarnega  prahu, mora izvesti vse ukrepe, ki so predpisani za ravnanje 

s temi snovmi.   

 

Rušenje objekta smejo izvajati le delavci, ki so prejeli pisna navodila za varno delo in so 

usposobljeni za to delo. Delo se lahko izvaja samo pod neposrednim in stalnim nadzorstvom 

vodje posameznih (rušitvenih) del. Pri  delu  je  obvezna  uporaba  osebne  varovalne  opreme  

za  varovanje dihal in druge ustrezne osebne varovalne opreme.  

Pred  začetkom  rušenja  je  potrebno  ogroženo  območje  ograditi  z varovalno ograjo ali ga 

na drug ustrezen način zavarovati. Zavarovanje ogroženega območja mora trajati, dokler 

rušenje ni končano.   

 

Ročno rušenje objekta je potrebno izvajati postopno od zgoraj navzdol. Rušenje  med-

nadstropne  oziroma  stropne  konstrukcije  se  sme  začeti šele,  ko  so  porušeni  in  

odstranjeni  vsi  deli  nad  njeno  ravnijo.  Ročno rušenje  prosto  stoječe  stene  (predelna  

stena,  ograja,  steber  in podobno) je dovoljeno le z ustreznimi delovnimi odri. Pri 

demontažnih delih  morata  na  istem  mestu  ali  v  istem  prostoru  delati  najmanj  dva 

delavca. Kadar to ni izvedljivo, se mora druga oseba nahajati v vidni ali slišni razdalji od 

delavca. Rušenje  sten  s  spodkopavanjem  ni  dovoljeno.  Pri  rušenju večnadstropnih 

objektov ni dovoljeno zbiranje porušenega materiala na posameznih nadstropjih.  

 

Demontirane grede, nosilce in druge težke ali velike konstrukcijske dele je  dovoljeno  

odstranjevati  z  objekta  le  z  ustrezno  delovno  opremo. Prosto spuščanje oz. odmetavanje 

elementov in materiala z objekta je prepovedano.  Sipek  in  prašen  material  je  dovoljeno  

odstranjevati  z objekta le po popolnoma pokritih koritih ali ceveh ali na drug način tako, da je 

preprečeno širjenje prahu.  

 

V  primeru  strojnega  rušenja  (s  goseničarjem  in  podobno), mora  biti  stroj  oddaljen  

najmanj  za  1,5-krat  večjo  razdaljo,  kot  znaša višina objekta oziroma dela, ki se ruši. 

Raztržna trdnost jeklene vrvi, s katero se prenaša vlečna sila, ki je potrebna za rušenje 

objekta, mora biti  najmanj  trikrat  večja  od  vlečne  sile  stroja.  Vlečno  silo  stroja  je 

potrebno prenašati na površino objekta oziroma njegovega dela, ki se ruši  (stena,  steber  in  

drugo),  enakomerno  s  podloženimi  deskami, gredami in podobno.  

 

Zasute  betonske  stebre,  jeklene  nosilce  in  druge  dele  objekta  ni dovoljeno  vleči  iz  

ruševin  s  stroji,  ne  da  bi  bile  pred  tem  ruševine odstranjene. Rušenje ali vlačenje težkih 

delov iz gradbenega objekta ni dovoljeno s traktorji na kolesa. 
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Zemeljska dela  

Izkope ob objektu za pripravo površina za pilotiranje se izvede strojno (z bagrom). V predelih, 

kjer bo mogoče izkop v globino več kot 1,0 m je potrebno obvezno vršiti ob izvajanju 

varnostnih ukrepov, ki preprečujejo rušitev zemeljskih plasti z bočnih strani in vsip 

izkopanega materiala.  

 

 

Gradbena dela 

Montažna dela – izvedba začasne varovalne konstrukcije po celotnem tlorisu objekta (jeklena 

konstrukcija z AB montažnimi temelji in fasad objekta 

Montažna gradnja je dovoljena samo v skladu s programom montaže, ki mora vsebovati:  

- načrte montažnih elementov s podatki o njihovi teži, označbi, mestih podpiranja med 

prevozom in na skladišču ter detajli sidrišč za prenos,  

- opis potrebnih dvigalnih in načrt pomožnih sredstev za prenos,  

- načrt skladiščenja na gradbišču,  

- opis postopka montaže (vrstni red izdelave in transporta posameznih montažnih delov, 

način in vrstni red dviganja, nameščanja in utrjevanja montažnih elementov,..  

- varnostne ukrepe za vsa dela, ki tvorijo montažno gradnjo.  

 

Sestavljanje in pritrjevanje montažnih elementov ter druga montažna dela na objektu smejo 

opravljati le polnoletne osebe, ki so zdravstveno sposobne za delo na višini in usposobljene 

za varno montažo ob neposrednem nadzoru vodje montažnih del.  

 

Vsak montažni element mora biti v skladu s programom montažne gradnje na ustrezen način 

vidno in primerno zaznamovan. Montažna gradnja je dovoljena le z uporabo ustrezne delovne 

opreme za prevoz in dviganje ter za to delo prirejenih pomožnih sredstev, ki so pred uporabo 

pregledana in preizkušena glede na predvideno obremenitev.  

 

Hoja in delo na elementih, ki niso stabilno položeni, ni dovoljena. Montaže elementov višjega 

nadstropja na objektu ni dovoljeno začeti preden ni zagotovljen zanesljiv dostop na to 

nadstropje.  

 

Vgrajevanje težkih montažnih elementov (kovinska konstrukcija in drugo) je dovoljeno le po 

poprejšnji pripravi pomožnih sredstev za prenašanje, postavljanje in utrjevanje elementov na 

objektu (jarmi, prenosni okviri in drugo). 

 

Pri prenašanju, postavljanju in pritrjevanju vsakega posameznega montažnega elementa na 

objekt morata signalist in upravljalec dvigala pazljivo spremljati pot montažnega elementa 

do mesta vgraditve in delo monterjev, ki element postavljajo in utrjujejo. Monter mora s 

posebnim znamenjem javiti signalistu oziroma delavcu na dvigalu, da je operacija prenosa in 
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vgraditve elementa v objekt končana. 

 

Montažna dela – izvajanje del na strehi 

Ukrepe za preprečitev zdrsa in padca v globino je potrebno izvesti v odvisnosti od:  

- višine delovnega mesta,  

- naklona površine (strmine),  

- vrste in nosilnosti kritine (ali druge površine),  

- trajanja in vrste del (oziroma nevarnosti izhajajočih iz teh del).  

 

Na površinah z naklonom do 20% postavitev varnostnih ograj na previsnih robovih streh (ali 

na delovnih odrih ob strehi) ali postavitev označitve nevarnega območja na oddaljenosti 

najmanj 2 m od previsnega robu - samo kadar ne obstaja nevarnost drsenja po površini 

(površina ni gladka pločevina ali material s podobnimi lastnostmi). Kadar varnostne ograje iz 

tehnoloških razlogov ni možno izvesti, je nezavarovano delovno mesto na višini potrebno 

zavarovati z lovilnimi mrežami, lovilnimi odri ali je varnost delavcev zagotoviti na drug način 

(z osebno varovalno opremo), v skladu z določili te uredbe ali standardi. 

 

Med deli na strehi se v prostoru neposredno pod strešno konstrukcijo ne sme zadrževati 

nihče. Nevarno območje je potrebno zavarovati in označiti s postavitvijo ustreznih varnostnih 

znakov. Delavci so lahko v primeru kratkotrajnih del na strehi, ki zahtevajo veliko 

premikanja, proti zdrsu in padcu v globino zavarovani tudi samo z osebno varovalno opremo 

za varovanje proti padcu v globino. Nevarno območje okrog objekta pa mora biti zavarovano 

(pred padajočim materialom) 

 

Če podporna konstrukcija in drugi deli konstrukcije sami po sebi niso stabilni, je 

potrebno njihovo stabilnost zagotoviti z ustreznimi in varnimi načini pritrditve, da bi 

se izognili kakršnemu koli nehotenemu ali samodejnemu premiku celega delovišča 

ali posameznih delov. 

 

Pilotiranje (JG- jet grunting) 

Predvidena je izdelava pilotov z vrtanjem – vstavljanjem jeklenih cevi v katero bodo vgrajeni 

projektno predvideni materiali (armatura, beton, grušč...). Dela je potrebno opravljati pod 

nadzorstvom statika (projektant gradbenih konstrukcij)in z vsemi varnostnimi ukrepi 

(podiranje stene, strehe,…). V času teh del se znotraj objekta ne smejo izvajati vsa druga dela 

in opravila.  

 

Injektiranje betona 

Ostenje objekta bo injektiramo s cementno suspenzijo, pri čemer je osnovni namen ojačitev 

kamnitih in mešanih kamnito-opečnih zidov. To vrstna dela je potrebno izvajati pod 

nadzorstvom statika (projektant gradbenih konstrukcij) in zgolj v eni etaži objekta istočasno. 

Vsa druga dela in opravila znotraj in izven objekta ne smejo izvajati. 
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Opažanje in betoniranje 

Opažanje se mora izvajati pod nadzorom strokovne osebe. Vnos opažnih elementov in 

armature se izvaja strojno in ročno. Z betoniranjem (celotno in  kampadno) je dovoljeno 

začeti šele, ko strokovno nadzorstvo nad gradnjo pregleda opaž in ugotovi, da je opaž 

ustrezno izveden ter da zagotavlja ustrezno trdnost in stabilnost. Ob betoniranju s pomočjo 

črpalke morata transportno cev za beton na mestu izliva betona držati dva delavca. 

 

Izvedbe strešnega venca in fasade na zahodni strani objekta (Roška cesta) 

Za izvedbo strešnega venca in izvedbo fasade vključno z vgradnjo oken, ki meji na cesto 

skozi del naselja (Roška cesta) se izvede fizična zapora ceste za čas izvajanja del in varovanje 

cestišča pred padajočimi in odletajočimi deli z gradbišča skladno s tem varnostnim načrtom 

in izdelanim elaboratom zapore občinske ceste (del Roške ceste v predelu objekta). 

 

Betoniranje medetažnih plošč 

Betoniranje medetažnih plošč se lahko izvaja le ob ustreznem varovanju pred padci v globino. 

Za varovanje se predvidi postavitev zaščitne ograje po robu medetažne plošče.  

 

 

Obrtniška in inštalacijska dela 

Dela zajemajo izvedbo strojnih in elektro inštalacij, vgradnjo opreme, oblog in 

slikopleskarska dela. Vsa dela se morajo izvajati v skladu z navodili za varno delo 

posameznega izvajalca. Pri izvedbi del je potrebno ločiti področja dela posameznih izvajalcev, 

da ne pride do ogrožanja varnosti delavcev drugih izvajalcev.  

Za zavarovanje dela na višini (strojna in elektro inštalacijska dela) se predvidi uporaba dvižnih 

ploščadi, gradbenih odrov, varnostnih pasov, ograj in odrov na kozah, za ostala dela 

(mizarska dela, slikopleskarska dela – kratkotrajna dela) pa uporabo lestev. 

 

 

 NEVARNE SNOVI E.6.5.

V primeru ugotovljenih prisotnih zaostalih nevarnih snovi (tekočine ali druge nevarne snovi v 

prostorih, vdolbinah, rezervoarjih, jaških, napeljavah, opremi in konstrukciji objekta) mora 

izvajalec (delavec) del nemudoma prekiniti z izvajanjem del in takoj obvestiti odgovornega 

vodjo gradbišča in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v fazi izvajanja del.  

Za preprečitev nevarnosti v zvezi s prisotnimi zaostalimi nevarnimi snovmi se dela v 

potencialno ocenjenih primerih vedno izvajajo v paru (dva delavca), kjer se mora druga oseba 

nahajati v vidni ali slišni razdalji od delavca, ki opravlja delo sam. 

 

 

Vrste in količine nevarnih snovi na gradbišču  

Snovi se nabavljajo sprotno glede na dnevno porabo. Za uporabljene snovi mora odgovorni 
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vodja izvajalca na gradbišču hraniti varnostne liste za nevarne snovi. Zaposleni morajo biti 

seznanjeni z nevarnostmi vseh snovi s katerimi prihajajo v kontakt.  

 

 

Tabela: VRSTE IN KOLIČINE NEVARNIH SNOVI NA GRADBIŠČU 

NAZIV 

NEVARNE 

SNOVI 

Simbol nevarnosti 
"H" 

Stavki 

"P" 

Stavki 

Dnevna 

KOLIČINA 

(v kg oz. l) 

cement 

 

H315, H317, 

H318, H335 

P102, P280, 

P305+P351+ 

P338+P310, 

P302+P352+ 

P333+P313, 

P261+P304+ 

P340+P312 

2000 

neosvinčeni 

motorni bencin 

 

H224, H304, 

H315, H336, 

H340, H350, 

H411 

P202, P210, 

P273, P281, P308 

+ P313, P362 

50 l 

diesel gorivo  

 

H226, H304, 

H315, H351, 

H373, H411, 

H066 

 

P202, P210,  

P261, P280, 

P301 + P310, 

P331, P501 

 

100 l 

maziva 

 

H319 

P280, P273, 

P305 + P351 + 

P338, P337 + 

P313, P501 

50 kg 

opažno olje 

 

H304 

P101, P102, 

P103, 

P301+P310, 

P331, P403 

50 l 

sredstva za 

pleskanje 

 

H301, H302, 

H311, H314, 

H315, H317, 

H318, H331, 

/ 45 l 
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H400, H410 

propan - butan 

 

H220, H280, 

H006 

P210, P377, 

P381, P403 
10 kg 

acetilen 

 

H220, H280, 

H006 

P210, P377, 

P381, 

P410+P403 

40 l 

kisik 

 

H270, H280 

P220, P244, 

P370+P376, 

P403 

40 l 

*nevarne lastnosti nevarnih so točneje opredeljene v varnostnih listih. Zaposleni morajo poznati 

vsebino varnostnega lista in s tem nevarnosti posamezne uporabljene snovi oziroma pripravka. 

 

 

E.6.5.a. NEVARNOSTI PRI DELU Z NEVARNIMI SNOVMI 

- pri neustreznem oziroma nepoučenem ravnanju in skladiščenju lahko pride do požara 

ali eksplozije odvisno od vrste oziroma koncentracije nevarne snovi, 

- akutne ali kronične zastrupitve, poškodbe dihalnih organov, poškodbe kože, trajna 

neustrezna uporaba lahko povzroči rakasta obolenja in podobno, 

- nesreče z nevarnimi snovmi so navadno težke in imajo hude posledice, 

- pri razlitju nevarnih snovi lahko pride do zastrupitve podtalnice, 

- pri prevozu nevarnih snovi lahko pride do prometne nesreče in s tem povezanega 

razlitja nevarne snovi, eksplozije, izparevanja ali podobnega, 

- pri delu z nevarnimi snovmi se lahko posledice pojavijo šele po več letih 

izpostavljenosti/azbest, različne hlapljive snovi itd.. 

 

 

E.6.5.b. UKREPI ZA PREPREČITEV NASTANKA POŽARA 

- vnetljive snovi in snovi, ki z zrakom tvorijo eksplozivno mešanico je potrebno 

uporabljati v dobro prezračevani prostorih,  

- v času uporabe vnetljive snovi in snovi, ki z zrakom tvorijo eksplozivno mešanico, je 

prepovedano uporabljati odprt ogenj in orodje, ki iskri, 

- vsa vroča dela se na zahtevo investitorja izvajajo izključno izven objekta. V primeru da 

to ni mogoče (vroča dela znotraj objeta) se izvajalec posvetuje s pooblaščeno osebo o 

ukrepih, da do požara ne more priti, pri čemer se predvideva terminska ločitev 

izvajanja vročih del in del, zaščite okolice z negorljivo zaščito ter izvajanjem požarne 

straže. Ostale zahteve so podane v poglavju E.6.9.m. UKREPI VARSTVA PRED 

POŽAROM TER OPREMA, NAPRAVE IN SREDSTVA ZA VARSTVO PRED POŽAROM NA 

GRADBIŠČU. 
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E.6.5.c. UKREPI ZA PREPREČITEV NEVARNOSTI 

- vsaka nevarna snov mora imeti VARNOSTNI LIST SNOVI, v katerem so vsi podatki o 

snovi, ki jo uporabljamo: od pogojev skladiščenja, uporabe osebnih zaščitnih sredstev, 

ukrepov v primeru razlitja nevarne snovi itd., 

- nevarne snovi skladiščimo v skladiščih za nevarne snovi ali če gre za manj nevarne 

snovi v skladiščih, ki ustrezajo zahtevam po skladiščenju določene snovi, 

- za vsako nevarno snov, ki se skladišči, mora odgovorna oseba, ki jo določi podjetje 

izpolniti EVIDENČNI LIST ZA NEVARNE SNOVI, iz katerega morajo biti razvidni vsi 

bistveni podatki o nevarnih snoveh ter količine, ki se skladiščijo, 

- v primeru razlitja je potrebno upoštevati vsa navodila iz spričevala za nevarne snovi,  

- v primeru razlitja večjih količin nevarnih snovi na vodovarstvenem območju je potrebno 

razlitje sporočiti takoj na center za obveščanje →  telefon 112, 

- vozila za prevoz nevarnih snovi morajo biti opremljena z opozorilnimi oznakami glede 

na to, kakšno snov prevažajo, 

- delavci, ki delajo z nevarnimi snovmi, morajo dosledno uporabljati osebno varovalno 

opremo, ki je za rokovanje z določeno nevarno snovjo predpisana oziroma navedena v 

varnostnem listu nevarne snovi, 

- respiratorje za delo s hlapljivimi snovmi je potrebno prilagoditi vrsti nevarne snovi, 

- nevarne snovi se morajo uporabljati izključno za namen, kateremu ustrezajo lastnosti 

snovi, 

- če je le mogoče, se izognemo uporabi bolj nevarnih snovi in jih nadomestimo z manj 

nevarnimi. 

 

 

 OPIS POSEBNO NEVARNIH DEL E.6.6.

Zaradi predvidenih vrst del: delo v bližini gradbene mehanizacije, delo v izkopih, delo na višini, 

se vsa delovna mesta smatrajo kot nevarna. Delavci, ki bodo opravljali dela na delovišču, 

morajo biti za ta dela strokovno in zdravstveno usposobljeni, poučeni o varnem načinu dela 

ter opremljeni z ustrezno osebno varovalno opremo. Ukrepi za varovanje življenja in zdravja 

delavcev so navedeni v programih varnostnih ukrepov in navodil posameznih izvajalcev del. 

 

Seznam nevarnih del:  

- rušitvena dela, 

- delo v izkopih, 

- delo na višini, 

- injektiranje sten, 

- zadrževanje v območju delovišča (padci materiala, neravnine ipd.), 

- dela v območju dviganja bremen, 
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- dela v območju tovornih motornih vozil, 

- dela s stroji in napravami na mehanizirani pogon. 

 

 

 DOLOČITEV DELOVNIH MEST PRI KATERIH JE VEČJA NEVARNOST ZA E.6.7.

POŠKODBE ALI ZDRAVSTVENE OKVARE TER OPREDELITEV OSEBNE 

VAROVALNE OPREME 

Vsa dela na gradbišču predstavljajo delo, kjer se pojavljajo večje nevarnosti za življenje 

in zdravje: 

- rušitvena dela, 

- delo v izkopih, 

- delo na višini, 

- injektiranje sten, 

- zadrževanje v območju delovišča (padci materiala, neravnine ipd.), 

- dela v območju dviganja bremen, 

- dela v območju tovornih motornih vozil, 

- dela s stroji in napravami na mehanizirani pogon. 

 

 

Sredstva in oprema za osebno varnost, ki jih delavci glede na nevarnosti, ki na gradbišču 

grozijo, morajo uporabljati: 

- zaščitna obleka,  

- zaščitni čevlji z varovalno kapico, z nedrsečim in neprebojnim podplatom,  

- zaščitna čelada,  

- zaščita oči proti letečim delcem, 

- rokavice,  

- varovanje sluha – čepki. 

 

Sredstva in oprema za osebno varnost, ki jih delavci pri montaži nosilne konstrukcije, fasad 

in strešne kritine pri delih na višini dodano morajo uporabljati: 

- varovalno-pozicijski pas (SIST EN 361) in blažilec padca (SIST EN 355) oziroma 

samonavijalno zaustavitveno napravo (SIST EN 360). 

 

Natančna količina potrebne osebne varovalne opreme se prilagaja dejanskemu stanju na 

gradbišču, to je številu delavcev, vrsti dela in ostalim potrebam, pri čemer je potrebno 

upoštevati tudi potencialne obiskovalce (nadzor,…). V primeru, da delavec zavrne 

uporabo varovalnih sredstev ali jih nenamensko uporablja, ga je vodja del dolžan 

opozoriti in v primeru nadaljnje neuporabe odstraniti z delovnega mesta. 

 

Čelado je potrebno nositi povsod tam, kjer je možnost padca bremena ali delavca z višine (v 
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celotnem delovnem območju…) ter udarjanja z glavo ob trde predmete. Izjema glede 

neuporabe varnostne čelade v delovnem področju je v prostorih, kjer delo izvajajo 

delavci istega izvajalca in ni nevarnosti padcev materiala oz. udarcev v glavo z 

materialom. 

 NAPOTKI ZA USKLAJENO DELOVANJE GRADBIŠČA Z AKTIVNOSTJO E.6.8.

INVESTITORJA 

Na obravnavanem delovišču ni predvidene dejavnosti investitorja. Na delovišče imajo dostop 

samo delavci izvajalcev ter predstavniki nadzora in investitorja.  

Gradbišče bo ograjeno, vstop na gradbišče bo na vzhodni strani. Na vhodu se namesti znak 

za prepovedan dostop za nepooblaščene osebe. 

 

 

 OPIS UREDITVE GRADBIŠČA E.6.9.

Gradbišče – delovišče se označi z znaki za prepoved dostopa za nepooblaščene, obvezno 

uporabo osebne varovalne opreme ter znaki za nevarnost (delovna obleka, čevlji, 

čelada, rokavice, očala, prepovedan dostop za nepooblaščene, prepovedana uporaba 

odprtega ognja) in obvestila. Na dostop na delovišče je potrebno namestiti gradbiščni red in 

požarni red za delovišče. 

 

 

E.6.9.a. PODATKI O OBSTOJEČIH INSTALACIJAH  

Podatki o obstoječih inštalacijah v področju del so znani. Pred pričetkom dela je potrebno 

odklopiti in odstraniti vse obstoječe inštalacije. Prisotnost morebitnih nevarnih okoliščin je 

treba preverjati tudi med izvajanjem del.  

V primeru ugotovitve nevarnih okoliščin je potrebno dela takoj ustaviti in v dogovoru z 

koordinatorjem za varnost in zdravje pri delu v izvajalni fazi projekta (koordinator II) 

zagotoviti dodatne varnostne ukrepe. 

 

 

E.6.9.b. UREDITEV ZAVAROVANJA GRADBIŠČA PROTI OKOLICI 

Dostop na območje delovišča je potrebno zapreti za nepooblaščene. Gradbišče se ogradi z 2 

m visoko ograjo ter dostopnimi vrati. Dostop na gradbišče bo označen s tablo, ki 

nepooblaščenim osebam prepoveduje dostop na gradbišče. 

Območje delovišča in postavitev ograje se lahko prilagaja posameznim fazam izvedbe del.  

 

 

E.6.9.c. UREDITEV PISARN, GARDEROB, SANITARIJ IN NASTANITEV 

Na gradbišču bo v času največjega obsega del prisotnih istočasno do 30 delavcev/dan, 

skupno trajanje del je ocenjeno na 320 delovnih dni, kar znese 9.600 delavcev/dan.  

 

Za zaposlene je potrebno zagotoviti naslednje:  
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- pisarna: za potrebe vodstva gradbišča se postavi pisarniški kontejner, 

- garderoba: za potrebe preoblačenja izvajalcev se na gradbišče postavi garderobni 

kontejner. Delavci izvajalcev se bodo na gradbišču preoblačili v delovno obleko, 

- sanitarije: na delovišču se postavi sanitarno enoto (WC kabina 2×), 

- skladišče: na delovišču se postavi skladiščni kontejner za potrebe izvajalcev, 

- deponije: material se bo sprotno odvažal in dovažal. Začasna deponija materialov se 

predvidi na prostih površinah na južni strani objekta, 

- prehrana: delavci gredo na malico v bližnji lokal oz. se malica dovaža na gradbišče. 

 

Pomožne prostore je potrebno redno vzdrževati in čistiti (izvajajo zaposleni izvajalca). V 

primeru povečanja števila delavcev, se število pomožnih gradbiščnih objektov sproti prilagaja 

oziroma sproti zagotavlja dodatno predpisano količino le teh. Za potrebe komunikacije 

gradbišča se bo uporabljala mobilna telefonija. Pitna voda na gradbišču bo zagotovljena v ob 

sanitarijah. Ob pipi morajo biti nameščeni milo ter papirnate brisače. 

 

 

E.6.9.d. UREDITEV PROMETNIH KOMUNIKACIJ 

Prometne komunikacije na delovišču predstavljajo proste površine namenjene za premik 

vozil in gradbene mehanizacije. Dovoz na delovišče je preko obstoječih prometnih površin na 

vzhodni stran objekta na zunanje manipulativne površine objekta. Vhod na delovišče se 

izvede z vrati širine najmanj 4 m.   

Dovozna pot in manipulacijske površine morajo biti utrjene za osno obremenitev vozil, ki se 

bodo na gradbišču nahajala. Potrebno je zagotoviti odvodnjavanje s prometnih in 

manipulativnih površin.  

 

 

E.6.9.e. DOSTOPI ZA DELOVNA MESTA NA VIŠINI 

Vsa dela v zvezi z gradnjo objekta, ki se izvajajo na višini je potrebno ustrezno varovati. Delo 

na višini se varuje z izvedbo gradbenih odrov, uporabo dvižnih ploščadi, varovanjem z 

varovalno-pozicijskim pasom (SIST EN 361) in blažilec padca (SIST EN 355) oziroma 

samonavijalno zaustavitveno napravo (SIST EN 360) ter s premičnimi odri. Delavci morajo 

biti poučeni in usposobljeni za delo na višini ter uporabo obvezne osebne varovalne opreme. 

 

Občasna kratkotrajna dela se lahko opravlja z lestev (do 5 m), katere se lahko uporabi tudi za 

dostop na višino. Lestve morajo biti izdelane skladno s standardom (SIST EN 131) ter pred 

uporabo pregledane in brezhibne.  

 

Ureditev odra:  

Potrebno je zagotoviti načrt odra ter pred uporabo izpolniti kontrolni list odra. Kontrolni list 

odra izpolni vodja del.  
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E.6.9.f. DOLOČITEV DEPONIJ MATERIALA 

Deponije materiala so predvidene na zunanjih prostih površinah na južni strani objekta. Na 

gradbišču se bodo nahajali sledeči materiali: zemlja, beton, gramoz, razne cevi, jaški, 

kovinska konstrukcija, izolacija  ter ostali gradbeni materiali in oprema. Material, ki je 

potreben za izvajanje del, se bo na lokacijo dovažal sprotno. Odpadni material se bo z 

delovišča ravno tako sprotno odvaža. Začasna deponija odpadnega materiala se ravno tako 

predvidi na južnem delu gradbene parcele. Na začasni deponiji se predvidi ločeno 

shranjevanje razsutega materiala in materiala na paletah. Material je potrebno na deponiji 

shranjevati na tak način, da se prepreči prevrnitev. Prikaz ureditve deponij je razviden in 

grafičnih prilog.  

 

 

E.6.9.g. DOLOČITEV ZUNANJEGA TRANSPORTA, NAKLADANJA, RAZKLADANJA IN 

NOTRANJEGA TRANSPORTA GRADBENEGA MATERIALA IN TEŽKIH PREDMETOV 

Tovorna vozila  

Prevozi gradbenih materialov se lahko izvajajo s tovornimi vozili, ki se morajo uporabljati 

strogo namensko. Vozila morajo biti tehnično brezhibna. Upravljanje z vozili je dovoljeno 

samo voznikom, ki so za to delo kvalificirani in usposobljeni. Pri vožnji po gradbišču mora 

voznik upoštevati navodila delovodje. Pred vključevanjem na javne prometne poti je voznik 

dolžan očistiti kolesa vozila od blata ali drugih nečistoč.  

Nakladanje in razkladanje kosovnega materiala se bo opravljalo z dvigalom na tovornem 

vozilu ali kombiniranim strojem (kopač/nakladač). Nakladanje ali prenos materiala ne sme 

potekati preko kabine vozila. 

 

Preden se prične tovor razkladati oziroma nakladati na vozilo, mora voznik poskrbeti za 

zavarovanje vozila pred nekontroliranim premikom. Stranice zaboja na vozilu se lahko odpre 

šele, ko se ugotovi položaj natovorjenega materiala. Odpiranje in zapiranje stranic morata 

vedno opravljati najmanj dva delavca. Pri mehaniziranem nakladanju in razkladanju tovora, 

se v bližini lahko zadržujejo samo tisti delavci, ki so potrebni za izvedbo delovne operacije.  

 

Pri dvigovanju tovora iz zaboja s pomočjo dvigala na tovornem vozilu se mora delavec, ki je 

navezal breme, pred operacijo dviga umakniti iz zaboja. Če ima slab pregled nad mestom 

dviganja, prenosom ali odlaganjem bremena, mu mora neposredni vodja del določiti 

signalista. Dvigovanje in spuščanje tovora se odvija na znak signalista. Zadrževanje delavcev 

pod visečim bremenom in v neposredni bližini ni dovoljeno. 

Če pri nakladanju oziroma razkladanju tovora sodeluje več delavcev, mora biti določen vodja 

skupine, ki poskrbi za varno delo in medsebojno koordinacijo. 

 

Sipke materiale (izkop, nasip) se naklada strojno oziroma razklada s prevračanjem. 

Zadrževanje delavcev v delovnem območju strojev ni dovoljeno, če pa je njihova prisotnost 
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nujno potrebna, morajo delati pod neposrednim vodstvom delovodje. Pri deponijah sipkega 

materiala je potrebno upoštevati nasipni kot (kot notranjega trenja). 

 

Med posameznimi deponijami mora biti minimalno 0,6 m prostega prehoda. 

Skladanje gradbenih materialov se lahko izvaja le na ravne in utrjene površine. Višina deponij 

znaša največ 2,0 m v višino za stabilne materiale. Cevi in ostale elemente, pri katerih obstaja 

možnost kotaljenja se lahko deponira do višine 1,6 m s tem, da se izvede zavarovanje 

spodnje vrste proti kotaljenju. 

 

Oprema za dvigovanje in prenašanje (pomožna nosilna sredstva, ki se jih uporablja za 

navezovanje bremen) mora biti: 

- atestirana, 

- pregledana in preizkušena v skladu z veljavnimi predpisi, 

- nepoškodovana, 

- pravilno nameščena in uporabljana, 

- označena z največjo dovoljeno nosilnostjo. 

Upravljavci naprav in pripomočkov za dvigovanje morajo biti ustrezno usposobljeni, ter 

zdravstveno sposobni. Hitrost vožnje ob upoštevanju razmer na gradbišču, ne sme biti višja 

od 5 km/h. 

 

Na delovišču se postavi dva gradbena žerjava ustrezne višine in radijem roke najmanj 30 m. 

Žerjava morata biti postavljena na stabilno podlago in pred uporabo pregledana. Zaradi 

križanja žerjavov je potrebno na enem izvesti blokado oz. se žerjaviste opremi z radijskimi 

postajami, da ne pride do neželenih trkov in posledično porušitve.  

 

 

Gradbeni stolpni žerjav 

Naprave za dviganje in prenašanje prosto-visečih bremen (gradbeni stolpni žerjav, škripčevje 

in drugo) in vsa pomožna nosilna sredstva morajo ustrezati predpisanim zahtevam. Na 

gradbišču, na katerem se uporabljajo za dviganje in prenašanje bremen premične dvigalne 

naprave s kavlji in drugimi prijemalnimi napravami, ki visijo na jekleni vrvi, mora delodajalec 

poskrbeti za varnost bremena in delavcev, ki delajo na ogroženem območju. Transportne 

naprave v obliki posod je dovoljeno polniti le do dveh tretjin volumna ali do višine, ki je 

označena na posodi.  

 

Ogroženi prostor na mestu dviganja bremen mora biti ograjen ali označen z opozorilnim 

znakom za viseče breme in prepovedan dostop. Dostop v ogroženi prostor pod tovorno 

ploščadjo dvigala je dovoljen le delavcem, ki nakladajo ali razkladajo material. Območje 

nakladanja in razkladanja bremena pri dvigalih v posameznih nadstropjih mora biti ustrezno 

zavarovano za preprečitev padcev delavcev z nadstropja.  
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V primeru dviganja bremen je potrebno po vsej višini gradbenega objekta odstraniti štrleče 

dele ali postaviti vodila, ki preprečijo zatikanje bremena. 

 

Prevoz oseb z dvižnimi napravami za prevoz tovora ni dovoljen, razen v izrednih primerih:  

- kadar postavitev, uporaba ali demontaža namenskih sredstev za dostop do delovišča, 

kot so stopnišča, osebno dvigalo, lestve, dvižna platforma ali podobna naprava, zaradi 

konfiguracije gradbišča ni mogoča ali pa vzpenjanje/spuščanje po/z njo predstavlja za 

delavce večjo nevarnost, 

- kadar gre za izvajanje kratkotrajnih del. 

 

Ob tem mora biti zagotovljeno:  

- da se osebe spušča in dviguje samo v posebej namensko izdelani opremi za prevoz 

oseb (košar),  

- da je poskrbljeno za varen vstop in sestop. Košara mora biti stabilno postavljena na 

dovolj veliko, zavarovano in nosilno površino,  

- da ni nevarnosti za padec delavca v globino, 

- da je hitrost premikanja košare manjša od 0,5 m/s in je premikanje brez sunkov v 

katerikoli smeri. Med dvigom/spuščanjem delavcev v košari ne sme biti ostrih ali 

šilastih predmetov,  

- da so izdelana pisna navodila za varen prevoz oseb in o tem poučeni upravljalec dvigala 

in uporabniki dvigala, 

- hkrati se sme v košari dvigati/spuščati največ 4 osebe. V košari, ki je pritrjena na 

napravi za prenos betona, pa je lahko največ 1 oseba. Delo iz košare je dovoljeno 

izvajati samo tako, da je delavec z varnostnim pasom privezan na stabilni del košare, 

- pri močnejšem vetru (sunkih vetra večji od 5 m/s) se dviganje/spuščanje ne sme pričeti, 

začeto dviganje se mora ustaviti in košaro z delavci z zmanjšano hitrostjo spustiti na 

tla,  

- med upravljavcem dvigala in osebami v košari mora biti vzpostavljena komunikacija.  

 

Pred pričetkom prevoza oseb z dvižnimi napravami za prevoz tovora mora delodajalec o tem 

obvestiti Inšpektorat Republike Slovenije za delo.  

 

Dvigalo, s katerim se sme dvigati/spuščati delavce v košari, mora izpolnjevati naslednje 

pogoje:  

- Postavljeno mora biti na trdni in ravni podlagi, katere nagib ne presega 1 %.  

- Preizkusi in pregledi dvigala morajo biti opravljeni pred pričetkom prevoza oseb.  
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- Delodajalec mora zagotoviti periodične preglede, ki jih dnevno izvaja upravljavec 

dvigala, redno mesečno pa pooblaščeni delavci delodajalca za opravljanje pregledov. V 

primeru ugotovljenih poškodb ali pomanjkljivosti mora delodajalec takoj ustaviti 

prevoz oseb in po odpravi pomanjkljivosti opraviti ponoven pregled naprave.  

 

Obremenitev dvigala s košaro in z največjim dovoljenim številom oseb ne sme biti večja od 

polovice dovoljene v celotnem območju predvidenega manevra. Če sta dve dvigali tako blizu, 

da se njuno manevrsko področje prekriva, mora eno od dvigal med dviganjem/spuščanjem 

delavcev v košari mirovati, z ročico obrnjeno izven skupnega delovnega območja, tako da sta 

oba upravljalca ves čas v dvigalu..  

 

Spuščanje bremenskega kavlja mora biti izvedeno z motornim pogonom. Spuščanje s 

težnostjo in manevriranje hitrosti samo z uporabo zavore ni dovoljeno.  

 

Košara mora biti izdelana v skladu s predpisi in biti predhodno preizkušena ter redno 

mesečno pregledana, delodajalec pa mora o tem hraniti dokumentacijo na gradbišču. V 

košari mora biti vrv, ki služi za dvig vrvne lestve ali reševalne vrvi, za primer nepredvidene 

ustavitve dvigala. Njena dolžina mora biti tolikšna, da pri najvišjem možnem dvigu košare 

seže do tal in je na koncu obremenjena z utežjo. 

 

 

E.6.9.h. NAČIN OZNAČITVE IN VAROVANJA NEVARNIH MEST 

Celotno območje gradbišča je nevarno območje (izkop, vozila, stroji, delo na višini), zato je 

potrebno izvesti vse že prej navedene ukrepe, kot so: ograditev gradbišča, vhode opremiti z 

znaki za opozorila in prepovedi, vzdrževanje reda in discipline na gradbišču.  

 

Posebno nevarna območja na gradbišču bodo: 

- rušitvena dela, 

- delo v izkopih, 

- delo na višini, 

- injektiranje sten, 

- zadrževanje v območju delovišča (padci materiala, neravnine ipd.), 

- dela v območju dviganja bremen, 

- dela v območju tovornih motornih vozil, 

- dela s stroji in napravami na mehanizirani pogon. 

 

Nevarna dela se označi z znaki za nevarnosti, znaki za prepoved ter znaki za uporabo osebne 

varovalne opreme. V primeru da se zaradi tehnologije dela odstrani del varovalne ograje, ki 

varuje delavce pred padci v globino je potrebno nevarno mesto označiti z vrvico in 

zastavicami vsaj 2 m od roba oziroma delavce varovati z privezovanjem z ustreznimi pasovi 
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in vrvmi. 

 

 

E.6.9.i. NAČIN DELA V NEPOSREDNI BLIŽINI ALI NA KRAJIH, KJER NASTAJAJO ZDRAVJU 

ŠKODLJIVI PLINI, PRAH IN HLAPI ALI KJER LAHKO NASTANE POŽAR ALI 

EKSPLOZIJA 

Pri predvidenem delu se nevarnost zaradi prahu in drugih škodljivih in vnetljivih plinov in 

hlapov pojavlja predvsem pri polnjenju rezervoarjev delovnih sredstev in delovne opreme na 

motorje z notranjim zgorevanjem. 

 

Na obravnavanem gradbišču je pričakovati nastanek prahu pri postopkih rezanja raznih 

materialov ali usipanja materiala (pesek, cement...). Emisije prahu je smiselno odpraviti na 

mestu nastanka z uporabo mokrih postopkov (rezanje, brušenje). V primeru, da tehnologija 

ne omogoča mokrih postopkov se delavcem omogoči uporabo respiratorjev, ostali delavci, ki 

pri postopku niso udeleženi se odstranijo z območja.  

 

Škodljivi plini ali hlapi se na gradbišču pojavljajo pri polaganju izolacijskih sredstev, lakiranju 

in barvanju. Pri delu je potrebno upoštevati navodila za varno delo in navodila varnostnega 

lista. Z območja dela je potrebno odstraniti vse ostale delavce, ki pri dotičnem delu ne 

sodelujejo. 

 

V tabeli nevarnih snovi (E.6.5. SEZNAM NEVARNIH SNOVI) so opredeljene snovi, ki so 

vnetljive in snovi, ki lahko z zrakom tvorijo eksplozijsko mešanico. Te snovi lahko ravno tako 

uporabljajo samo ustrezno usposobljene osebe. Z območja uporabe teh snovi je potrebno 

odstraniti vse vire vžiga (uporaba odprtega ognja, kajenje, varjenje...). Območje uporabe je 

potrebno označiti s predpisanimi oznakami za nevarnost. Delo z vnetljivimi in eksplozijsko 

nevarnimi snovmi lahko poteka samo na prostem in v dobro prezračenih prostorih.  

 

 

E.6.9.j. UREDITEV ELEKTRIČNIH NAPELJAV ZA POGON NAPRAV IN STROJEV TER 

RAZSVETLJAVO NA GRADBIŠČU 

Predvideni porabniki električnega toka na delovišču so:  

- električno orodje (električno ročno orodje, baterijsko ročno orodje),  

- razsvetljava na slabo osvetljenih delovnih mestih. 

 

Električne inštalacije in oprema na delovišču mora ustrezati veljavnim predpisom in 

zahtevam standarda SIST HD 384.7.704. Izvajanje, popravila, vzdrževanje in odstranjevanje 

električnih napeljav, ter priključevanje električnih naprav lahko vrši samo strokovno 

usposobljena oseba - elektrikar. Odvzem in priklop električnih naprav na omrežje se lahko 

izvede le preko električnih razdelilnikov (stabilnih in lahko dostopnih, FID stikalo, kjer 

diferenčni tok ne presega 30mA).  
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Števčna omarica (RŠ) se postavi na gradbišče tako, da je zavarovana pred mehanskimi vplivi 

gradbišča. Predvidena lokacija števčne omarice je na robu parcele na zahodni strani, 

razdelilne omarice se postavi tako, da se s podaljški lahko pokrije celotno območje 

gradbišča. Glede na etažnost in velikost objekta je potrebno zagotoviti razdelilne elektro 

omare v vseh etažah in eno elektro razdelilno omaro na prostem. Moč odjemnega mesta se 

izračuna glede na moč posameznih porabnikov ob upoštevanju faktorja istočasnosti.  

 

Tabela: POTREBNA PRIKLOPNA MOČ ELEKTRIČNIH NAPRAV 

Št. Oznaka Porabniki 
Število 

porabnikov 
Moč 

1. RE1 
krožna žaga, ročno električno orodje, 

razsvetljava 
5 10 kW 

2. RE2 ročno električno orodje, razsvetljava 5 10 kW 

3. RE3 ročno električno orodje, razsvetljava 5 10 kW 

4. RE4 ročno električno orodje, razsvetljava 5 10 kW 

5. RE5 ročno električno orodje, razsvetljava 5 10 kW 

6. RE6 ročno električno orodje, razsvetljava 5 10 kW 

7. RD1+RD2 Gradbeni žerjav 2 8 kW 

 RŠ SKUPAJ 32 68 kW 

Z upoštevanjem faktorja istočasnosti (0,75) dobimo potrebno priključno moč: 51 kW 

 

Prosti električni vodi, kabli na gradbišču morajo biti položeni tako, da ni nevarnosti, da bi jih 

mehansko poškodovali (dvignjeni, mehansko zaščiteni). Prosto po tleh položeni so lahko le 

kabli tipa HO 7 RN – F, ki pa morajo biti mehansko zaščiteni ali nameščeni na zadostni 

višini. 

 

Električne inštalacije in oprema morajo biti zaščiteni pred prašnimi delci in vodo (vsaj IP 43). 

Fiksne naprave in inštalacija gradbišča kakor tudi orodja, oprema, ter stikala in krmilne 

naprave morajo imeti zaščito vsaj IP 44. Podaljševalni kabli za napajanje premičnih in 

prenosnih orodij in naprav na gradbišču morajo biti upogljivi in v izvedbi vsaj HO 5 RN – F, 

primerno mehansko zaščiteni ali postavljeni na ustrezni višini. 

 

Kabelski koluti (bobni) morajo biti opremljeni z vtičnicami, pokritimi s pokrovčki za zaščito 

proti škropljenju vode, termičnim varovalom proti pregretju kabla in težkim gumi kablom 

tipa HO 7 RN – F. Svetila morajo ustrezati zahtevam standarda SIST EN 60 598-2-8, v izvedbi 

vsaj IP 23, ter zaščitena proti poškodbam z zaščitno mrežico ali biti nameščena na višini vsaj 

2,5 m od tal. 

 

Vizualne preglede električnih napeljav, naprav in opreme morajo dnevno opravljati o tem 
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poučeni delavci na gradbišču, mesečno pa strokovno usposobljeni delavci elektrotehnične 

stroke. Električne napeljave, naprave in opremo na gradbišču je dovoljeno uporabljati šele, 

ko je z meritvami ugotovljeno, da je brezhibna. 

Neposredni vodja je dolžan vse električno orodje in naprave, kable itd. ki so poškodovani 

izločiti iz uporabe. 

 

Splošna osvetljenost gradbišča mora znašati vsaj 50 luxov, lokalna osvetljenost na delovnih 

mestih ob strojih, ter na krajih, kjer se opravlja privezovanje in odvezovanje bremen pa 

najmanj 150 luxov. 

 

 

E.6.9.k. DOLOČITEV MEST ZA POSTAVITEV GRADBENIH STROJEV IN NAPRAV TER 

ZAVAROVANJA DELOVNIH OBMOČIJ 

Za transport materiala se uporabljajo tovorna vozila. Material se sprotno dovaža in odvaža, 

tovorna vozila so na gradbišču prisotna samo v času raztovarjanja ali natovarjanja.  

 

Ostali ukrepi: 

- vsi stroji na delovišču morajo biti brezhibni, opremljeni z navodili za varno delo in 

poročili o izvršenih pregledih, 

- delavci, ki bodo upravljali ali uporabljali delovne stroje, morajo biti strokovno 

usposobljeni in poučeni o varnem načinu dela, 

- stroji se smejo uporabljati samo namensko, 

- stroje in naprave je treba redno kontrolirati, neustrezne pa izločiti in odpraviti 

pomanjkljivosti, 

- po končanem delu vse stroje in naprave postaviti na ustrezno mesto. 

 

 

E.6.9.l. DOLOČITEV VRST IN NAČINA IZVEDBE GRADBENIH ODROV 

Za zavarovanje dela na višini se predvidi uporaba dvižnih ploščadi, gradbenih odrov, 

varnostnih pasov, ograj in odrov na kozah.  

 

Gradbeni odri 

Gradbeni odri se izvedejo za potrebe pozidave sten in izvedbe strehe. Potrebno je izdelati 

načrt odra ter po postavitvi izpolniti kontrolni list odra.  

Oder se postavi po obodu objekta ter v objektu v času izvedbe strehe. Širina delovnega poda 

naj bo 0,8 m. Nosilnost odra naj bo 200 kg/m.   

Delo na odru lahko izvajajo samo za to usposobljene in zdravstveno sposobne osebe.   

 

 

Odri na kozah 

Izvajanje del je dovoljeno tudi z odrov na kozah višine do 2 m. Na kozah mora biti nameščen 
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delovni pod širine vsaj 80 cm. Na teh odrih ni potrebno namestiti varnostne ograje. Pred 

uporabo odra na kozah pa mora ustreznost izvedbe odra pregledati vodja posameznih del ali 

druga odgovorna oseba delodajalca. 

Koze, na katere je postavljen delovni pod, morajo biti izdelane tako, da vzdržijo predvidene 

pokončne in vodoravne obremenitve. Nog pri kozah ni dovoljeno podaljševati, niti ni 

dovoljeno povečevati višine koz s podlaganjem gradbenega materiala. Razmik med kozami 

ne sme presegati 200 cm. 

Koze smejo biti postavljene le na trdno in vodoravno podlago. Nepravilno izdelanih ali 

poškodovanih koz ni dovoljeno uporabljati. Odrov na kozah ni dovoljeno postavljati na delovni 

pod drugih odrov. 

 

 

Ograje 

Nevarne dele kjer obstaja nevarnost padcev v globino se varuje z izvedbo ograj. Ograja mora 

biti višine najmanj 1,0 m in mora imeti kolensko prečko in robno desko. 

Če je potrebno zaradi narave del varnostno ograjo odstraniti z izpostavljenega roba, morajo 

biti delavci na takih delovnih mestih varovani z varnostnimi pasovi, delo pa je potrebno 

opravljati pod nadzorstvom vodje del.  

 

 

E.6.9.m. UKREPI VARSTVA PRED POŽAROM TER OPREMA, NAPRAVE IN SREDSTVA ZA 

VARSTVO PRED POŽAROM NA GRADBIŠČU  

Na delovišču se zaradi množice delovnih operacij pojavlja tudi nevarnost za nastanek požara 

ali eksplozije. Glede na predvidene materiale se na delovišču lahko pričakuje požare trdnih 

snovi in požare vnetljivih tekočin.  

 

Glavni ukrepi varstva pred požarom so: 

- terminska ločitev izvajanja vročih del in del, pri katerih se uporabljajo vnetljive snovi,  

- ob uporabi vnetljivih snovi je potrebno upoštevati navodila za varno delo in navodila 

varnostnega lista,  

- pri uporabi vnetljivih snovi je potrebno odstraniti vse možne vire vžiga (odprt ogenj, 

vroča dela, kajenje),  

- snovi, ki tvorijo z zrakom eksplozijsko mešanico je potrebno uporabljati na prostem 

oziroma v dobro prezračenih prostorih,  

- območja dela z vnetljivimi snovi je potrebno označiti z znaki za nevarnost požara ter s 

prepovedjo uporabe odprtega ognja in kajenja,  

- območja dela z eksplozijsko nevarnimi snovi je potrebno označiti z znaki za nevarnost 

eksplozije ter s prepovedjo uporabe odprtega ognja, uporabe iskrečega orodja in 

kajenja,  

- območje izvajanja požarno nevarnih del je potrebno opremiti z gasilniki na PRAH (43A) 

– 2 kom.  
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Pri vročih delih se v primeru se organizira požarna straža. Organizacija požarne straže se 

izvede skladno s pravilnikom, ki določa pogoje za izvajanje požarne straže. Na 

obravnavanem delovišču se za požarno stražo predvidijo za gašenje usposobljene osebe 

oziroma gasilci. Požarna straža mora biti prisotna ves čas opravljanja požarno nevarnih del.  

 

 

 ORGANIZACIJA PRVE POMOČI  E.6.10.

Na delovišču mora biti prisotna omarica za prvo pomoč. Omarica se nahaja v pisarniškem 

kontejnerju. Omarico, ki mora biti vedno dostopna, se opremi s telefonsko številko najbližje 

zdravstvene postaje in s telefonsko številko centra za obveščanje. Poleg številk se na 

omarico zapiše še imena delavcev, ki so usposobljeni za nudenje prve pomoči. 

Glede na število delavcev mora biti na gradbišču za nudenje prve pomoči usposobljen 

najmanj en (1) delavec. 

 

 

 ORGANIZIRANJE PREHRANE IN PREVOZA DELAVCEV  E.6.11.

Malica se organizira z prevozom delavcev do bližnjega lokala. Na gradbišče in z gradbišča se 

bodo delavci organizirano vozili dnevno s kombiniranimi ali osebnimi avtomobili. 

 

 

 TERMINSKI PLAN E.6.12.

Terminski plan za obravnavani poseg še ni izdelan. Trajanje del je predvidoma šestnajst (16) 

mesece oziroma tristo dvajset (320) delovnih dni. Dela se izvajajo lahko istočasno z 

zagotavljanjem ločitve področja dela posameznih izvajalcev. Ob določitvi izvajalca bosta 

investitor in izvajalec izdelala terminski plan ter določila vse rokovne faze dela predvidene v 

terminskem planu. Faze, ki se bodo medsebojno prekrivale, se bodo organizirale tako, da bo 

delo časovno in krajevno potekalo tako, da se posamezni izvajalci del medsebojno ne bodo 

ogrožali. 

Prisotnost koordinatorja II v fazi izvajanje del se na gradbišču predvidi vsaj dvakrat 

tedensko. 

 

 

 SKUPNI UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU E.6.13.

Delo na gradbišču se ne sme začeti, dokler niso zagotovljeni vsi predpisani varnostni 

ukrepi z varnostnim načrtom in uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na 

začasnih in premičnih gradbiščih. 

 

Skupni ukrepi za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu so: 

- izdelava varnostnega načrta za gradbišče, 

- upoštevanje načel pisnega sporazuma, 
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- omejitev vstopa na gradbišče (vstop nepooblaščenim prepovedan), 

- namestitev gradbiščnega reda na delovišču in seznanitev delavcev z njim, 

- izvedba ustreznih označitev delovišča, 

- postavitev zavarovanja gradbišča proti okolici, 

- ureditev dostopnih poti, 

- ureditev transportnih poti, 

- opravljanje meritev električne napeljave na gradbišču, 

- nabava ustrezne opreme za nudenje prve pomoči, 

- opravljanje pregledov in ustrezna namestitev delovne opreme pred začetkom del, 

- namestitev predpisanega števila in vrste gasilnih aparatov na delovišču, 

- zagotovitev osebne varovalne opreme, 

- ureditev ustreznih pomožnih prostorov. 

 

 

 UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU V ČASU E.6.14.

UPORABE OBJEKTA 

Dostopi za vzdrževanje strehe se zaradi zahtev Zavoda za varstvo kulturne dediščine 

Slovenije (ZVKDS) izvedejo kot zunanji dostopi s pomočjo dvižne ploščadi (višine vsaj 26 m) 

direktno na sleme objekta, ki je pravokotno na Živinozdravsko ulico. Za potrebe vzdrževanja 

v čase uporabe objekta po vseh slemenih izvede jeklenica (nosilna sidrna vrv – izbran tip 

sidrne naprave je C skladno s standardom SIST EN 795:2012 - Osebna varovalna oprema za 

zaščito pred padci z višine: Sidrišča) napeta med varovanimi sidrišči, ki bo omogočala 

varovanje vzdrževalcu oziroma izvajalcu strešnih del pripenjanje nanjo in s tem varovanje 

pred padcem v globino. Osnovna zahteva za izvedbo tovrstnega varovalnega sistema je 

nosilnost 10 kN. Dostop in sestop iz strehe mora omogočati varno pripenjanje in odpenjanje 

izvajalca. 

 

Izvedba nosilne sidrne vrvi se izvede skladno z zahtevami standarda SIST EN 795:2012 

(certifikati, dokazila) pri čemer se označevanje elementov izvede skladno s standardom SIST 

EN 365:2005 - Osebna varovalna oprema za zaščito pred padci z višine - Splošne zahteve za 

navodila za uporabo, vzdrževanje, periodične preglede, popravilo, označevanje in pakiranje. 

Primer: 

Dvižna ploščad pripelje delavca neposredno na previsni rob objekta (sleme). Delavec, 

opremljen z blažilcem padca z dvojnim trakom za prepenjanje, ki je z enim trakom pripet na 

fiksni del ploščadi, se z drugim trakom pripne na objekt (varovano sidrišče, jeklenica), šele 

takrat prestopi s ploščadi na objekt in se odpne s ploščadi. 

 

 

 GRADBIŠČNI RED E.6.15.

Izvajalci del so dolžni upoštevati pravila varnosti na delovišču, ki so opisana v varnostnem 
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načrtu. Izvleček ukrepov in pravil za zagotovitev varnosti na gradbišču je podan v prilogi 8.1. 

in izobešen na vidnih mestih gradbišča (odgovorni vodja del glavnega izvajalca). 

 

E.7. POPIS DEL S PROJEKTANTSKIM PREDRAČUNOM 

 

 

Predvideni okvirni stroški skupnih varnostnih ukrepov v tabeli. 

 

Tabela: STROŠKI SKUPNIH VARNOSTNIH UKREPOV  

ŠT. VRSTA  KOLIČINA ČAS CENA V € 

1. oznake za nevarnost, obveznost… 1 kom 320 dni 100 

2. gradbiščna tabla 1 kom 320 dni 100 

3. gradbiščna ograja (PVC) 470 m 320 dni 2.350 

4. gradbena električna razdelilna omara 6 kom 320 dni 600 

5. osebna varovalna oprema / 320 dni 2.000 

6. gradbeni odri 7.250 m2 200 dni 14.500 

7. gasilniki 2 × PRAH (9 kg) 200 dni 80 

8. omarica prve pomoči 1 kom 200 dni 40 

9. gradbeni žerjav 2 kom 150 dni 6.000 

 

 

E.8. PRILOGE K VARNOSTNEM NAČRTU 

 

 Tekstualne priloge 

Priloga E.8.1. Gradbiščni red 

Priloga E.8.2. Požarni red za gradbišče 

Priloga E.8.3. Evidenčni list izvajalca 

Priloga E.8.4. Pisni sporazum o  skupnih ukrepih za zagotavljanje varnosti in zdravja pri 

delu na gradbišču 

 

 Grafične priloge (NAČRT UREDITVE GRADBIŠČA) 

Priloga E.8.5. SITUACIJA  

Priloga E.8.6. TLORIS TEMELJEV  

Priloga E.8.7. TLORIS KLETI 

Priloga E.8.8. TLORIS PRITLIČJA 

Priloga E.8.9. TLORIS I. NADSTROPJA 

Priloga E.8.10. TLORIS II. NADSTROPJA 

Priloga E.8.11. TLORIS PODSTREHE 

Priloga E.8.12. PREREZ 
 


