

7 OKVIRNI ROKI

a) sklep župana o začetku OPPN	januar 2025
b) pridobivanje potrebnih smernic oz. mnenj ter odločb glede CPVO in konkretnih smernic NUP	december 2023 – november 2024
c) priprava osnutka OPPN	januar - julij 2025
d) pridobivanje prvih mnenj NUP na OPPN	avgust, september 2025
e) priprava dopolnjenega osnutka OPPN	4 mesece po pridobitvi mnenj k osnutku OPPN
f) I. obravnava na OS/odborih	1 mesec po pripravi dopolnjenega osnutka OPPN
g) javna razgrnitev in javna obravnava	1 meseca po pripravi dopolnjenega osnutka OPPN
h) priprava in sprejem stališč	
i) priprava predloga OPPN	4 mesece po končani javni razgrnitvi
j) pridobivanje drugih mnenj NUP	
k) priprava usklajenega predloga OPPN	
l) II. obravnava na OS in sprejem OPPN	3 mesece po pridobitvi mnenj k predlogu OPPN

Podani so okvirni roki, ki se lahko ob izkazani potrebi v postopkih po pripravi dodatnih strokovnih podlag ter drugih nepredvidenih okoliščinah tudi podaljšajo.