

MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana,
ki jo zastopa župan Zoran Janković
matična številka: 5874025000
identifikacijska številka za DDV: SI67593321
(v nadaljevanju: naročnik ali tudi MOL)

in

Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d. d. (DARS, d. d.), Ulica XIV. divizije št. 4, 3000 Celje,
ki jo zastopa UPRAVA
Matična številka: 5814251000
Identifikacijska št. za DDV: SI92473717
(v nadaljevanju: sofinancer ali tudi DARS)

in

....., ki ga zastopa (*navesti funkcijo,
ime in priimek osebe, pooblaščen za zastopanje*),
matična številka:,
identifikacijska številka za DDV:
(v nadaljevanju: izvajalec)

sklenejo naslednjo

GRADBENO POGODBO ZA ŠIRITEV BARJANSKE CESTE OD ZIHERLOVE CESTE DO AC PRIKLJUČKA LJUBLJANA CENTER

Uvodne določbe

1. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da:

- je v načrtu razvojnih programov Mestne občine Ljubljana predvidena ureditev Barjanske ceste od Zihelove ceste do priključka na južno avtocesto, NRP 7560-24-1179;
- se dela izvajajo kot investicijska vzdrževalna dela in vzdrževalna dela v javno korist v skladu z 21. členom Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 132/22, 140/22 – ZSDH-1A, 29/23 in 78/23 - ZUNPEOVE; v nadaljevanju ZCes-2), dela v okviru izgradnje priključka Opekarske ceste na Barjansko cesto pa se izvajajo na podlagi gradbenega dovoljenja;
- je naročnik, Mestna občina Ljubljana, izvedel skupno javno naročilo št. 7560-25-220008 z naročnikom JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.;
- JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o., Vodovodna cesta 90, Ljubljana, prevzema financiranje izvedbe obnove vodovoda v sklopu obnove Barjanske ceste, za kar bo z izbranim izvajalcem sklenilo ločeno gradbeno pogodbo;
- sta naročnik MOL in sofinancer DARS d. d. dne 22.2.2022 za del investicije po tej pogodbi sklenila Sporazum o ureditvi medsebojnih razmerij pri obnovi premostitvenega objekta rekonstrukcijo nadvoza VA0235 Barjanske ceste nad AC A1, odsek 0017/0617 v km 0,020 (v nadaljevanju: Sporazum o sofinanciranju), v katerem je sofinancer DARS d. d. pooblastil naročnika MOL za izvedbo vseh postopkov za pridobitev in izbor izvajalca posameznih storitev;

- je bil izvajalec po tej pogodbi izbran na podlagi izvedenega odprtega postopka skladno s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN - F; v nadaljevanju: ZJN-3);
- je bilo obvestilo o javnem naročilu objavljeno na Portalu javnih naročil dne pod številko objave in v Uradnem listu EU pod številko objave dne
- je bil izvajalec izbran kot najugodnejši ponudnik z Odločitvijo o oddaji javnega naročila št. 430-272/2025 -..... z dne
- je skladno z Uredbo o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 51/17, 64/19, 121/21 in 132/23) naročnik pri oddaji javnega naročila v razpisni dokumentaciji upošteval temeljne in dodatne okoljske zahteve;
- v primeru skupne ponudbe situacije izstavlja vodilni partner, vsak od partnerjev skupne ponudbe pa izda račun za opravljene storitve, ki se glasi na naročnika oziroma sofinancerja. Vodilni partner predloži vsa finančna zavarovanja po tej pogodbi; /Opomba: v primeru, da izvajalec ne nastopa v skupni ponudbi, se ta alineja črta/
- sta/so vodilni partner in partner/partnerji skupne ponudbe naročniku in sofinancerju solidarno odgovorna/odgovorni; /Opomba: v primeru, da izvajalec ne nastopa v skupni ponudbi, se ta alineja črta/
- ima naročnik predvidena sredstva le za lastno udeležbo;
- je naročnik predvidel sredstva v rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2025 v okviru NRP, na proračunskih postavkah.....
- bo naročnik kandidiral za sofinanciranje projekta s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in bo, v kolikor finančna konstrukcija projekta ne bo zaprta s sofinanciranjem ESRR in RS, naročnik zagotovil lastna sredstva v okviru rebalansa proračuna 2025 in proračunu 2026 in 2027.

Izvajalec izjavlja, da je seznanjen z razpisnimi zahtevami, ter da so mu razumljivi in jasni pogoji ter okoliščine za pravilno in kvalitetno izvedbo prevzetih del.

2. člen

S to pogodbo naročnik in sofinancer, vsak za svoj obseg del, oddata, izvajalec pa prevzame v izvedbo širitev Barjanske ceste od Ziherlove ceste do avtocestnega (AC) priključka Ljubljana Center, kar obsega:

- rekonstrukcijo Barjanske ceste v štiri pasovno cesto s površinami za pešce in kolesarje (v pristojnosti naročnika),
- gradnjo mostu preko Malega grabna (v pristojnosti naročnika),
- rekonstrukcijo obstoječega mostu preko Malega grabna (v pristojnosti naročnika),
- rekonstrukcijo obstoječega nadvoza VA0235 preko avtoceste (AC) A1 (v pristojnosti naročnika in sofinancerja),
- izgradnjo priključka Opekarske ceste na Barjansko cesto (v pristojnosti naročnika),

skladno z dokumentacijo iz 3. člena te pogodbe, določbami te pogodbe ter z veljavnimi predpisi.

Sofinancer pooblašča naročnika, da ta izvaja vlogo naročnika po tej pogodbi tudi za del investicije, ki je v pristojnosti sofinancerja (rekonstrukcija obstoječega nadvoza VA0235 preko AC A1), razen če ni v tej pogodbi določeno drugače, da določeno pravico ali obveznost izvaja sofinancer sam za svoj del investicije.

3. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo izvršil pogodbeni dela v skladu in v obsegu z naslednjimi dokumenti, ki so priloga in sestavni del te pogodbe:

- razpisno dokumentacijo naročnika, št. 430-272/2025-..... z dne
- ponudbo izvajalca št. z dne in končno ponudbo, dogovorjeno na pogajanjih dne
- projektno dokumentacijo:

- dokumentacijo za izvedbo gradnje (PZI) »Ureditev Barjanske ceste med križanjem z Ziharlovo ulico in AC priključkom Ljubljana Center«, številka: 8953, januar 2024, ki jo je izdelal Ljubljanski urbanistični zavod d.d., Ljubljana;
- dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD) za novogradnjo podaljška Opekarske ceste z navezavo na Barjansko cesto, številka: 8953 1, april 2023, dopolnitev št. 1 marec 2024, ki jo je izdelal: Ljubljanski urbanistični zavod d.d.;
- dokumentacijo za izvedbo gradnje (PZI) »Rekonstrukcija obstoječega nadvoza VA0235 nad AC A1 na Barjanski cesti z razširitvijo obstoječega nadvoza zaradi novih predvidenih površin za kolesarje in pešce«, številka načrta 18-3/2023, november 2024, ki jo je izdelal PROMICO d.o.o., Ljubljana;
- dokumentacijo za izvedbo gradnje (PZI) »Rekonstrukcija obstoječega mostu preko Malega grabna na Barjanski cesti zaradi novih predvidenih površin za kolesarje in pešce«, številka načrta 18-2/2023, november 2024, ki ga je izdelal PROMICO d.o.o., Ljubljana;
- dokumentacijo za izvedbo gradnje (PZI) »Novogradnja mostu preko Malega grabna na Barjanski cesti zaradi novih predvidenih površin za kolesarje in pešce«, številka načrta 18-1/2023, november 2024, ki ga je izdelal PROMICO d.o.o., Ljubljana;
- gradbenim dovoljenjem številka 351-3352/2023-6224-29 z dne 7. 5. 2024 za novogradnjo podaljška Opekarske ceste z navezavo na Barjansko cesto, ki ga je izdala UE Ljubljana;
- mnenji pristojnih mnenjedajalcev;
- terminskim planom izvedbe pogodbenih del.

Cena pogodbenih del

4. člen

Cena pogodbenih del je določena po sistemu »cena na enoto« na osnovi izvajalčevega ponudbenega predračuna št. z dne (v nadaljevanju: ponudbeni predračun), ki je sestavni del izvajalčeve ponudbe št. z dne in končne ponudbe, dogovorjene na pogajanjih dne (v nadaljevanju: končna ponudba) ter znaša:

1	Rekonstrukcija Barjanske ceste v štiri pasovno cesto s površinami za pešce in kolesarje	EUR
2	Gradnja mostu preko Malega grabna	EUR
3	Rekonstrukcija obstoječega mostu preko Malega grabna	EUR
4	Rekonstrukcija obstoječega nadvoza VA0235 preko AC A1	EUR
5	Priključek Opekarske ceste na Barjansko cesto	EUR
Cena pogodbenih del brez DDV		EUR
Popust %		EUR
Cena pogodbenih del s popustom - brez DDV		EUR
22 % DDV		EUR
SKUPAJ Z DDV		EUR

(z besedo: eurov in/100).

Cene na enoto in popust/i, dogovorjen s to pogodbo, so fiksni ves čas izvedbe do uspešnega prevzema pogodbenih del.

Cena pogodbenih del za rekonstrukcijo obstoječega nadvoza VA0235 preko AC A1 (tč. 4 v razpredelnici iz prvega odstavka tega člena), upošteva delitev sofinanciranja gradnje, kot je dogovorjena s Sporazumom o sofinanciranju in ki je upoštevana tudi v pogodbenem predračunu, znaša:

delež naročnika Mestna občina Ljubljana (MOL) po tej pogodbi:

vrednost del brez DDV EUR
Popust % EUR EUR

SKUPAJ vrednost brez DDV EUR
znesek DDV EUR
vrednost z DDV: EUR

delež sofinancerja DARS d. d. po tej pogodbi:

vrednost del brez DDV EUR
Popust % EUR EUR
SKUPAJ vrednost brez DDV EUR
znesek DDV, ki ga skladno z ZDDV-1 plača sofinancer EUR
vrednost z DDV: EUR

Cena pogodbenih del, ki se nanaša na obdavčljivo dejavnost naročnika MOL gradnje gospodarske javne infrastrukture, znaša:

- cevna kanalizacija EUR brez DDV.

Za morebitna nepredvidena dela, ki niso zajeta v ponudbenem predračunu oziroma tej pogodbi, bodo pogodbene stranke sklenile aneks k tej pogodbi, cene pa se bodo oblikovale na osnovi kalkulativnih osnov iz ponudbe izvajalca. Če teh ni, bodo stranke ceno za ta dela določile na osnovi naknadno dogovorjenih osnov. Naročnik in sofinancer imata pravico izvesti pogajanja o ceni za izvedbo nepredvidenih del.

Naročnik in sofinancer sta sporazumna, da bosta morebitna nepredvidena dela v sklopu rekonstrukcije obstoječega nadvoza VA0235 preko AC A1 (tč. 4 v razpredelnici iz prvega odstavka tega člena) sofinancirala upoštevaje delitev, kot izhaja iz Sporazuma o sofinanciranju. Izvajalec se zaveže, da bo v ponudbi za ta dela, oziroma pri obračunu teh del, upošteval delitev iz Sporazuma o sofinanciranju.

Končna pogodbeni cena bo razvidna iz končnega obračuna del. Če bo vrednost izvedenih del nižja ali višja od pogodbene cene del, določene s to pogodbo, bodo pogodbene stranke sklenile aneks k tej pogodbi, s katerim bodo ugotovile pogodbeno ceno izvedenih del.

Podizvajalci**5. člen**

(Opomba: Določbe spodnjega odstavka tega člena se uporabi v primeru, če izvajalec ne nastopa s podizvajalcem/-i)

Izvajalec ob predložitvi ponudbe in ob sklenitvi te pogodbe nima prijavljenih podizvajalcev za izvedbo pogodbenih del.

(Opomba: Določbe spodnjih treh odstavkov se smiselno uporabijo namesto zgornjega odstavka v primeru, da je izvajalec v ponudbi navedel, da bo dela opravljal s podizvajalcem/podizvajalci)

Izvajalec bo pogodbeni dela izvedel skupaj z naslednjimi podizvajalci:

_____, matična številka: _____, davčna številka/identifikacijska številka za DDV : _____, ki bo izvedel _____. Vrednost teh del znaša _____ brez DDV. Podizvajalec bo dela izvedel v rokih, ki veljajo za izvajalca.

Izvajalec bo pogodbeni dela v sklopu rekonstrukcije obstoječega nadvoza VA0235 preko AC A1 (tč. 4 v razpredelnici iz prvega odstavka 4. člena) izvedel skupaj z naslednjimi podizvajalci:

_____, matična številka: _____, davčna številka/identifikacijska številka za DDV : _____, ki bo izvedel _____. Vrednost teh del znaša _____ brez DDV, od tega znaša:

delež naročnika Mestna občina Ljubljana:

vrednost del brez DDV EUR

znesek DDV EUR

vrednost z DDV: EUR

delež sofinancerja DARS:

vrednost del brez DDV EUR

znesek DDV EUR

vrednost z DDV: EUR

Izvajalec mora med izvajanjem te pogodbe naročnika in sofinancerja pisno obvestiti o morebitnih spremembah informacij o podizvajalcih, ki jih je navedel v ponudbi, in sicer v 5 (petih) dneh po spremembi.

(Opomba: Če je podizvajalcev več, se zgornje podatke navede za vsakega podizvajalca posebej in preostalo besedilo tega člena ustrezno spremeni, glede na število podizvajalcev. Če izvajalec ob sklenitvi pogodbe nastopa brez podizvajalcev se besedilo zgornjih treh odstavkov črta in se uporabi prvi odstavek tega člena.)

Če namerava izvajalec med izvajanjem te pogodbe vključiti nove podizvajalce ali zamenjati podizvajalca/e mora naročnika in sofinancerja o tej nameri pisno obvestiti in jima poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje pogodbenih del. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati naročniku in sofinancerju kontaktne podatke in podatke o zakonitih zastopnikih predlaganih podizvajalcev, izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Zamenjavo podizvajalcev ali vključitev novega podizvajalca pogodbene stranke uredijo z aneksom k tej pogodbi.

V razmerju do naročnika in sofinancerja izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe.

Naročnik in sofinancer si pridržujeta pravico, da lahko na delovišču, kjer se dela izvajajo, kadarkoli preverita, delavci katerega podizvajalca opravljajo dela. Vsi delavci so naročniku in sofinancerju dolžni dati verodostojne podatke. Če naročnik ali sofinancer ugotovita, da dela izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi oziroma ni dogovorjen s to pogodbo ali z aneksom k tej pogodbi, imata pravico odstopiti od te pogodbe.

V zvezi z izvajanjem del s to pogodbo se izvajalec obvezuje, da kadar se ne bodo izvajala neposredna plačila podizvajalcem na podlagi njihove zahteve, naročniku in sofinancerju najpozneje pred plačilom končnega računa oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, ki ni zahteval neposrednega plačila, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, ki so neposredno povezane s predmetom te pogodbe. V kolikor izvajalec do dneva zapadlosti končnega računa oziroma situacije zahtevane dokumentacije ne predloži, se plačilo končnega računa oziroma situacije zadrži, pri čemer zakonske zamudne obresti ne tečejo.

Neposredna plačila podizvajalcem

6. člen

(OPOMBA: Spodnji odstavek se uporabi v primeru, če je izvajalec v ponudbi navedel, da bo dela izvedel s podizvajalci in podizvajal-ec/-ci ni podal soglasja za neposredno plačilo)

Podizvajalec/podizvajalci, ki ni/niso predložil/predložili zahteve za neposredno plačilo:

.....

(OPOMBA: Spodnji odstavek se uporabi namesto zgornjega odstavka v primeru, če je izvajalec v ponudbi navedel, da bo dela izvedel s podizvajalci in je podizvajalec podal zahteve za neposredno plačilo.)

Izvajalec je naročniku predložil zahteve za neposredno plačilo za naslednjega/naslednje podizvajalca/podizvajalce:

.....

(OPOMBA: Če izvajalec ob oddaji ponudbe ne nastopa s podizvajalci, se OBA zgornja odstavka črtata in se uporabita le spodnja dva odstavka)

Izvajalec mora za vsakega podizvajalca, ki zahteva neposredno plačilo, predložiti soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik in sofinancer namesto glavnega izvajalca poravnava podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca.

Ker so v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje, neposredna plačila podizvajalcem obvezna, če podizvajalec zahteva neposredno plačilo v skladu z določbami ZJN-3, izvajalec s to pogodbo pooblašča naročnika in sofinancerja, da na podlagi potrjenega podizvajalčevega računa/situacije s strani izvajalca izvršita plačilo neposredno podizvajalcu. Izvajalec mora svoji situaciji obvezno priložiti račune /situacije podizvajalca/ev, ki jih je predhodno potrdil.

Način obračuna in plačila pogodbenih del

7. člen

Opravljen dela po tej pogodbi bodo izvajalec in podizvajalci obračunali po cenah na enoto iz ponudbenega predračuna in s popustom/i iz končne ponudbe ter po dejansko izvršenih količinah, potrjenih v knjigi obračunskih izmer.

Obračunsko obdobje je od prvega do zadnjega dne v mesecu.

Opravljen dela izvajalec obračuna z izstavitvijo začasnih in končne situacije naročniku, glede del v sklopu rekonstrukcije obstoječega nadvoza VA0235 preko AC A1 pa ločeno za naročnika in sofinancerja ter upošteva delitev, kot izhaja iz Sporazuma o sofinanciranju in iz pogodbenega predračuna. V situacijah mora prikazati obračun deležev plačil vsem nominiranim podizvajalcem. Osnutek končne situacije je treba izstaviti pred izdajo Potrdila o izvedbi.

V primeru skupne ponudbe je obvezna priloga k prvi situaciji zavezujoč pravni akt o skupni izvedbi naročila, v katerem mora biti prikazana podrobna razdelitev del med posameznimi partnerji ter morebitnimi podizvajalci po vsebini del, po vrednosti del, kot tudi ločeno po deležih sofinanciranja za naročnika in sofinancerja. Če izvajalec ob predložitvi prve situacije ne bo predložil zavezujočega pravnega akta o skupni izvedbi naročila, bosta naročnik in sofinancer situacijo zavrnila.

Pri obračunskih situacijah, ki se nanašajo na naročnika, mora izvajalec razmejiti pogodbeno dela na obdavčljivo in neobdavčljivo dejavnost naročnika. Obdavčljiva dejavnost se nanaša na ekonomsko dejavnost občine, oddajo gospodarske javne infrastrukture v poslovni najem (vodovod, kanalizacija, optična infrastruktura, parkirišča). Za pogodbeno dela, ki se nanašajo na obdavčljivo dejavnost naročnika, mora izvajalec uporabiti mehanizem obrnjene davčne obveznosti po 76. a členu ZDDV-1. Za neobdavčljivo dejavnost pa mora izvajalec obračunati 22% DDV.

Za pogodbeno dela, ki se nanašajo na sofinancerja, mora izvajalec uporabiti mehanizem obrnjene davčne obveznosti po 76. a členu ZDDV-1.

8. člen

Izvajalec je dolžan najkasneje do vsakega 20. (dvajsetega) v mesecu za pretekli mesec sestaviti in vročiti naročniku v potrditev začasno situacijo, ki bo vsebovala izvršena obračunana dela.

Izvajalec je dolžan dostaviti začasno situacijo sofinancerju v roku 3-ih dni po obračunskem obdobju (konec meseca) to je do 3. v mesecu za pretekli mesec, če se bila v preteklem mesecu opravljena dela, za katera je pristojen tudi sofinancer.

V primeru zavrnitve situacije in prepozno dostavljene situacije, kot to določa ta člen pogodbe, se izvajalec zavezuje naročniku in sofinancerju povrniti vse stroške, ki bodo nastali zaradi zavrnitve in/ali prepozno dostavljene situacije (npr. plačilo zamudnih obresti zaradi nepravočasnega plačila DDV).

Končno situacijo izstavi izvajalec po končnem prevzemu pogodbenih del.

Izvajalec je dolžan v roku 15 (petnajstih) dni po prejemu situacij podizvajalcev, ki za opravljena dela zahtevajo neposredno plačilo s strani naročnika in sofinancerja, situacije pregledati in potrditi oziroma v tem roku zavriniti. Zavrnitev izstavljenih situacij podizvajalca mora izvajalec obrazložiti.

Izvajalec mora situaciji (e-računu) priložiti specifikacijo del po podizvajalcih, ki zahtevajo neposredno plačilo, iz katere mora biti razviden naziv podizvajalca, davčna številka, znesek za plačilo in TRR na katerega se izvrši neposredno plačilo. Izvajalec mora svoji situaciji obvezno priložiti tudi potrjene račune oziroma situacije vseh, v tem mesecu, aktivnih podizvajalcev in svojo podpisano izjavo, da so priložene obračunske situacije vseh, v tem mesecu, aktivnih podizvajalcev in da drugih podizvajalcev v obračunanem mesecu ni bilo. Izjava mora biti podpisana s strani izvajalca in vseh v tistem mesecu aktivnih podizvajalcev.

V nobenem trenutku v primeru neposrednih plačil podizvajalcem, direktna plačila podizvajalcem ne smejo preseči vrednosti izstavljenе situacije izvajalca v določenem obdobju (vmesni roki). Naročnik in sofinancer bosta zavrnila plačilo izvajalcu in podizvajalcu, če bo vrednost izstavljenе situacije presegla vrednost, ki jo lahko izvajalec obračuna v določenem (vmesnem) obdobju v skladu z določili te pogodbe. Naročnik in sofinancer bosta izvedla plačilo šele potem, ko bo izvajalec izstavil situacijo in potrdil račun podizvajalca, skladno z določili te pogodbe. Izvajalec v primeru, ko izstavi situacijo in/ali potrdi račun podizvajalca v nasprotju z določili te pogodbe in zaradi tega plačila ne bodo izvedena pravočasno, ni opravičen do izplačila zamudnih obresti.

Izvajalec je dolžan situacije posredovati naročniku izključno v elektronski obliki (e-račun). V primeru skupne ponudbe e-račune izstavlja vodilni partner.

Situacije se naročniku izstavijo na naslov Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, za OGD. Na situaciji (e-računu) mora biti obvezno navedena številka pogodbe C7560-25-220008, sicer bo naročnik situacijo (e-račun) zavrnil kot nepopolno. Številka C7560-25-220008 je hkrati številka referenčnega dokumenta na e-računu.

Izvajalec ločeno izstavi situacije sofinancerju skladno z določili te pogodbe na naslov: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Ulica XIV. divizije št. 4, 3000 Celje

- v primeru sklenitve pogodbe s samostojnim izvajalcem. Navedeno določilo ne velja za izvajalce s sedežem v tujini:

Izvajalec je dolžan sofinancerju izdajati situacije izključno v elektronski obliki (e-račun) v skladu s standardom e-SLOG 2.0. E-račun skupaj s prilogami ter .xml datoteko, ki vsebuje metapodatke e-računa, se posreduje preko ZZI Bizboxa. Če je račun poslan izven poslovnega časa sofinancerja, se kot datum prejema računa šteje prvi delovni dan po prejemu. Seznam obveznih metapodatkov, ki jih mora vsebovati .xml datoteka, bo sofinancer po sklenitvi pogodbe posredoval kontaktni osebi za pošiljanje e-računov na strani izvajalca _____.

Če se bo v času trajanja pogodbe spremenil standard za izdajo e-računa, mora izvajalec pričeti z izdajanjem situacij (e-računov) v skladu z veljavnim standardom.

- v primeru sklenitve pogodbe z izvajalcem v skupnem nastopu. Navedeno določilo velja za izvajalce s sedežem v tujini:

Če bo sofinancer v času izvajanja pogodbe prešel na elektronsko poslovanje ali bo takšna oblika poslovanja opredeljena z zakonom, bo izvajalec dolžan račune/situacije izstavljati v elektronski obliki, o čemer bo sofinancer pravočasno obvestil izvajalca.

Pogodbene stranke soglašajo, da v primeru skupne ponudbe vsak od partnerjev skupne ponudbe izda račun za opravljene storitve, ki glasi na sofinancerja. Vodilni partner skupne ponudbe posreduje sofinancerju skupaj z izdano začasno situacijo tudi izdane račune vseh partnerjev (z ostalimi prilogami). Če vodilni partner ne bo ob izstavitvi začasnih situacij predložil vseh izdanih računov vseh partnerjev skupne ponudbe (z ostalimi prilogami), bo sofinancer začasno situacijo zavrnil.

Naročnik in nadzornik sta dolžna situacije izvajalca in podizvajalcev, ki za opravljena dela zahtevajo neposredno plačilo s strani naročnika, pregledati v roku 20 (dvajsetih) dni po prejemu in jih potrditi oziroma zavrniti. Rok plačila situacije (e-računa) je v roku največ 30 (trideset) dni po prejemu pravilno izstavljene in predhodno potrjene situacije (e-računa).

Sofinancer bo potrdil situacijo v roku 12 (dvanajstih) dni od prejema. Če je del situacije sporen, sofinancer izvajalca pisno opozori o vrednosti spornega dela situacije, izvajalec pa mora v roku 3 dni od prejema opozorila za sporni del sofinancerju predložiti dobropis. Če izvajalec dobropisa v zahtevanem roku ne predloži, se mu situacija za vrednost spornega dela zavrne. V kolikor situacija ni sporna, bo sofinancer situacijo plačal v roku 30 (tridesetih) dni od prejema, pod pogojem predložene ustrezne izjave za podizvajalce in potrjenih računov podizvajalcev, kot določa pogodba, v nasprotnem primeru se plačilo situacije do prejema zahtevane dokumentacije zadrži.

Če zadnji dan plačilnega roka sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan, se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik.

Naročnik bo potrjene situacije (e-račune) izvajalca plačeval na transakcijski račun izvajalca številka SI56 _____, odprt pri _____.

Sofinancer bo izvedel plačila za opravljene storitve na transakcijski račun vsakega od partnerjev skupne ponudbe v skladu z deleži, kot so za posamezne partnerje prikazani v začasni situaciji in kot to izhaja iz predloženih izdanih računov.

Naročnik in sofinancer bosta potrjene račune/situacije podizvajalca/ev, ki zahtevajo neposredno plačilo s strani naročnika in sofinancerja, poravnala podizvajalcu/em na način in v roku kot je dogovorjeno za plačilo izvajalcu na njegov/njihov transakcijski račun:

- podizvajalcu _____ na transakcijski račun št.: IBAN SI56 _____ pri _____

Rok za izvedbo pogodbenih del

9. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo pričel z izvajanjem pogodbenih del najkasneje v roku 30 (trideset) dni po uvedbi izvajalca v delo.

Izvajalec se obvezuje dela izvajati v skladu s terminskim planom izvedbe pogodbenih del in jih dokončati najkasneje v roku **800 (osemsto)** koledarskih dni od dneva sklenitve te pogodbe, pri čemer mora izvajalec:

- gradbena dela izvajati skladno s podrobnim potrjenim terminskim planom gradnje in jih dokončati v roku **740 (sedemsto štirideset)** koledarskih dni od dneva sklenitve pogodbe. Šteje se, da so gradbena dela po tej pogodbi končana, ko je objekt zgrajen in pripravljen za komisijski pregled

izvedenih del, izdelana PID dokumentacija, oddana vsa izvedbena dokumentacija, uspešno opravljen komisijski pregled in tehnični pregled (kjer je zahtevan) za vsa pogodbeni dela ter odpravljene vse pomanjkljivosti, ugotovljene na komisijski pregledu;

- končni obračun mora izvajalec izdelati najkasneje v roku 30 (trideset) dni po odpravi vseh pomanjkljivosti, ugotovljenih na komisijskem pregledu.
- opraviti kvalitativni pregled in končni prevzem objekta s končnim obračunom v roku **60 (šestdeset)** dni po odpravi vseh pomanjkljivosti, ugotovljenih na komisijskem pregledu. O končnem prevzemu se sestavi zapisnik.

Če izvajalec zamuja z izvajanjem del glede na rok dokončanja del, je o tem dolžan pisno obvestiti naročnika in sofinancerja takoj po nastanku teh razlogov oziroma najkasneje v roku 3 (treh) delovnih dni od nastanka razloga in v tem roku pisno zaprositi za njegovo primerno podaljšanje, kar pogodbene stranke dogovorijo in potrdijo pisno v obliki aneksa k tej pogodbi.

Izvajalec ima pravico zahtevati podaljšanje roka za izvajanje pogodbenih del, kadar zaradi spremenjenih okoliščin ali zaradi tega, ker naročnik ni izpolnil obveznosti, ni mogel izvajati del. Kot vzroki za podaljšanje roka se štejejo vzroki, določeni v 41. (enainštirideseti) uzanci Posebnih gradbenih uzanc 2020.

Vzroke za podaljšanje roka, potrebni čas ter posledice ugotavljata naročnik in izvajalec sproti ter jih evidentirata v gradbenem dnevniku.

Obveznosti naročnika

10. člen

Naročnik je dolžan pred pričetkom izvajanja del izvajalca uvesti v delo upoštevajoč razdelitev pristojnosti v skladu s Sporazumom o sofinanciranju. Izvajalec je uveden v delo, ko mu naročnik izroči oziroma zagotovi:

- 1 (en) izvod projektne dokumentacije in gradbenega dovoljenja iz 3. člena te pogodbe,
- prosto gradbišče, na katerem se bodo izvajala pogodbeni dela,
- izvajanje nadzora v skladu z določili te pogodbe,
- varnostni načrt,
- kopijo prijave gradbišča pri Inšpektoratu RS za delo,
- kopijo prijave začetka gradnje pri pristojni UE Ljubljana,
- pooblastilo, s katerim zadolži izvajalca za oddajo gradbenih in drugih odpadkov ter izpolnitev evidenčnih listov v imenu naročnika in sofinancerja.

Naročnik se obvezuje izvajalca uvesti v delo v roku 15 (petnajstih) dni po začetku veljavnosti te pogodbe oz. po prejemu finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

O uvedbi izvajalca v delo se sestavi poseben zapisnik in to ugotovi v gradbenem dnevniku.

11. člen

V zvezi z izvajanjem pogodbenih del se naročnik in sofinancer obvezujeta, da bosta:

- izvajalcu dala na razpolago vso ostalo dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolagata in so za prevzeti obseg del potrebne,
- sodelovala z izvajalcem s ciljem, da prevzete obveznosti izvrši pravočasno in v skladu z določili te pogodbe,
- tekoče spremljala izvajanje pogodbenih del, potrjevala predložene dokumente in plačevala naročena dela v dogovorjenih rokih.

Obveznosti izvajalca

12. člen

V zvezi z izvajanjem pogodbenih del se izvajalec obvezuje:

- izvršiti dela kvalitetno, v skladu z razpisnimi pogoji naročnika, pogoji te pogodbe in TSC ter jih dokončati v pogodbenem roku in odpraviti vse napake na njih v skladu z določili te pogodbe,
- izvršiti dela na nadvozu VA0235 pod zaporo avtoceste A1 v časovnih fazah, definiranih v projektni dokumentaciji »Rekonstrukcija obstoječega nadvoza VA0235 nad AC A1 na Barjanski cesti z razširitvijo obstoječega nadvoza zaradi novih predvidenih površin za kolesarje in pešce«, številka načrta 18-3/2023, november 2024, ki jo je izdelal PROMICO d.o.o., Ljubljana,
- zagotoviti ustrezen načrt organizacije gradbišča,
- naročniku ob uvedbi v delo predložiti podroben terminski plan izvedbe pogodbenih del, organizacijsko shemo gradbišča, tehnološko-ekonomski elaborat in gradbeni dnevnik z izpolnjenimi uvodnimi stranmi,
- terminski plani morajo biti izdelani v računalniškem orodju MS Project in morajo vsebovati prikaz dnevnega delovnega časa;
- zagotoviti zakoličenje objekta in prevzeti zakoličbo na terenu,
- pisno obvestiti naročnika o pričetku izvajanja del,
- pravočasno zagotoviti ograditev in označitev gradbišča z gradbiščno tablo ter organizirati gradbišče, urediti dostopne poti in deponije, vključno s pridobitvijo vseh potrebnih dovoljenj za ureditev gradbišča, kot tudi za ureditev voznega režima na javnih cestah za čas gradnje vključno z izvedbo zapore ceste,
- pred pričetkom del izvršiti posnetek dejanskega stanja,
- pred začetkom del izvesti pregled objektov ob gradbišču in izvajati monitoring objektov v času gradnje ter evidentirati vse eventualne poškodbe na objektih,
- pred pričetkom del predložiti potrjen plan tekoče kontrole,
- ob pričetku del predložiti naročniku seznam zemljišč, ki jih bo uporabljal za trajno ali začasno deponijo odvečnega materiala pri gradnji,
- pričeti z deli v pogodbeno dogovorjenem roku in jih dokončati v roku, določenem s to pogodbo,
- ves čas gradnje na gradbišču ažurno voditi gradbeni dnevnik ter vanj vnašati pomembne podatke o izvajanju gradnje, in knjigo obračunskih izmer,
- za vsak predlog sprememb pri izvajanju del pridobiti predhodno potrditev nadzornika, naročnika, sofinancerja (za dela, ki so predmet njegovega sofinanciranja) in projektanta,
- zabeležiti spremembe, nastale med gradnjo, v dokumentacijo za izvedbo gradnje (projekt za izvedbo),
- med gradnjo izročati nadzorniku potrdila o skladnosti in ustreznosti gradbenih in drugih proizvodov, materialov ter naprav in s kakovostnimi zahtevami naročnika,
- v skladu z gradbenim zakonom in pravili stroke zagotavljati kakovost izvedbe najmanj take ravni, kot je predpisana s tem zakonom,
- izvajati gradnjo, v skladu z dokumentacijo za izvedbo gradnje, to pogodbo, predpisi ter pravili stroke,
- naročnika in sofinancerja (za dela, ki so predmet njegovega sofinanciranja) pravočasno pisno obveščati o vsem, kar bi lahko vplivalo na izvršitev pogodbenih del, zlasti o vseh spremembah, ki bi imele za posledico drugačen način izvedbe ali povečanje količin in pogodbeno dogovorjenih rokov,
- sodelovati z naročnikom in sofinancerjem na vseh operativnih sestankih, pregledu obračuna del in vseh pregledih objekta do izteka garancijskega roka,
- na gradbišču hraniti ali začasno skladiščiti odpadke, ki nastanejo med izvajanjem del, ločeno po vrstah gradbenih odpadkov iz klasifikacijskega seznama odpadkov,
- naročniku in sofinancerju (vsakemu za njegov obseg naročenih del) od vsake posamezne oddaje gradbenih odpadkov zbiralcu ali obdelovalcu gradbenih odpadkov predložiti izpolnjen evidenčni list, določen s predpisom, ki ureja ravnanje z gradbenimi odpadki, ter mu predložiti tudi vse potrjene evidenčne liste,
- opozoriti naročnika na morebitne pomanjkljivosti ali nepravilnosti, ki jih je kot strokovno usposobljen izvajalec pri izvajanju del odkril (opozorilo poda z vpisom v gradbeni dnevnik),

- izvajati vsa dela s strokovno usposobljenimi delavci in odgovarjati ter garantirati za svoje delo, kakor tudi za delo svojih podizvajalcev,
- ob dokončanju del zagotoviti posnetek objekta in eventualnih sprememb poteka komunalnih naprav z vrisom v kataster,
- zagotoviti izdelavo projektne dokumentacije izvedenih del (PID) ter geodetskega načrta novega stanja zemljišča po končani gradnji, Navodila za obratovanje in vzdrževanje (NOV), Dokazila o zanesljivosti objekta, za vsa dela ter jih izročiti naročniku in sofinancerju na komisijem pregledu, vsakemu v 2 (dveh) tiskanih izvodih in elektronski obliki (pdf in dwg formatu),
- da v primeru zamenjave vodje nadzora ne bo izvajal gradnje, dokler je ne prevzame nov vodja nadzora,
- pravočasno obvestiti nadzornika pred vsako pomembno fazo izvajanja gradnje,
- v primeru zamujanja rokov, nedoseganja ustrezne kvalitete ali neizpolnjevanja drugih svojih obveznosti po tej pogodbi, na svoje stroške storiti vse potrebno, da se nadomesti zamujeno ali vzpostavi zahtevana kvaliteta. V nasprotnem primeru sta naročnik in sofinancer upravičena na stroške izvajalca angažirati drugega izvajalca ali razdreti pogodbo in od izvajalca izterjati vso škodo, ki bi s tem nastala,
- zagotavljati varnost in zdravje delavcev, varnost ljudi in predmetov pri izvajanju gradnje ter preprečevati čezmerne obremenitve okolja,
- vse prisotne na delovišču seznaniti z varnostnim načrtom in v primeru skupnega delovišča skleniti pisni sporazum o skupnih ukrepih za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu,
- skrbeti za to, da je zagotovljena varnost objekta, varnost vseh del, ki se izvajajo na gradbišču, opreme, materiala in strojnega parka, življenje in zdravje ljudi, mimoidočih, prometa, sosednjih objektov in okolice,
- izbirati tehnološke in delovne procese, ki povzročajo najmanjše možno tveganje za nastanek nezgod pri delu, poklicnih bolezni ali bolezni v zvezi z delom ter najmanjše negativne vplive na okolje in objekte,
- v primeru zahteve naročnika zamenjati vodjo gradnje ali posameznika iz operative, v kolikor le-ti ne upoštevajo zahtev naročnika, oz. nadzornika ali malomarno oziroma nekvalitetno izvajajo dela,
- po končani gradnji odstraniti gradbene ovire in omejitve dostopa, na območju gradnje pa odstraniti in očistiti odpadke ter gradbišče ustrezno urediti,
- ob opozorilu vodje nadzora mora nepravilnosti pri gradnji odpraviti v roku, ki ga določi vodja nadzora,
- da bo dela izvajal ves svetli del dneva vse dni v tednu, razen ob dela prostih dnevih določenimi s predpisi, pri čemer je svetli del dneva definiran z naslednjimi polnimi urami:

Obdobje leta	Polne ure dneva
1. januar – 27. januar	8.00 – 17.00 h
28. januar – 19. februar	8.00 – 17.00 h
20. februar – 8. marec	7.00 – 17.00 h
9. marec – 22. marec	7.00 – 18.00 h
23. marec – 23. april	6.00 – 18.00 h
24. april – 21. avgust	6.00 – 19.00 h
22. avgust – 21. september	6.00 – 19.00 h
22. september – 30. september	6.00 – 19.00 h
1. oktober – 24. oktober	7.00 – 17.00 h
25. oktober – 13. november	7.00 – 17.00 h
14. november – 31. december	8.00 – 17.00 h

- dela izvajati tako, da bodo ves čas gradnje omogočeni dostopi do bližnjih stanovanjskih in poslovnih objektov v območju gradnje,
- upoštevati strokovne ocene in pripombe nadzornika glede kvalitete izvedenih del in že med izvajanjem del sproti odpraviti napake in pomanjkljivosti, na katere ga ta opozori,
- izvajalec je dolžan mesečno dostaviti naročniku fotografije o izvajanju operacije (JPG format primerne velikosti in ločljivosti; vidna morajo biti dela, na katera se nanaša izstavljen mesečna situacija),
- podpisati izjavo o dokončanju gradnje,

- obvestiti naročnika in sofinancerja, da je objekt pripravljen za kvalitativni pregled in pred prevzemom objekta predati naročniku in sofinancerju navodila za obratovanje in vzdrževanje ter usposobiti uporabnika za uporabo vgrajene opreme, strojev in naprav,
- sodelovati pri primopredaji objekta naročniku in sofinancerju,
- v določenem roku odpraviti nepravilnosti, ugotovljene ob kvalitativnem pregledu, komisijem pregledu, ali po ponovnem ogledu ali pregledu izvedenih del,
- na svoje stroške zalivati in vzdrževati drevesa in grmovnice 2 (dve) leti po končnem prevzemu objekta,
- pred prevzemom pogodbenih del izročiti naročniku oz. pooblaščenemu inženirju originale potrebne dokumentacije o kvaliteti izvedenih del, vgrajenih materialih in konstrukcijah (ateste, poročila o vodotesnosti izvedbe, poročila pregledov, certifikate, garancijske liste, potrjene evidenčne liste o odvozu in deponiranju odvečnega materiala, ter izpolnjene in potrjene obrazce iz katerih je razvidna vrsta, obseg in vrednost zgrajene komunalne infrastrukture v skladu z **Navodilom o prevzemu komunalne opreme MOL**,
- za dilatacije in ležišča predati naročniku (inženirju) v potrditev delavniške načrte in detajlne opise za materiale;
- da bo dostavil naročniku evidenco o dnevnem planu del;
- da bo zagotovil ustrezen prostor za operativne sestanke;
- da bo zagotovil prisotnost vodje gradnje na operativnih sestankih;
- da bo izvedel kontrolo vzdolžne in prečne ravnosti zgornje nosilne plasti pred vgradnjo obrabne plasti;
- da bo posnetke za potrebe priprave podatkov za vpis v kataster GJI izvajal sproti za vsak komunalni vod posebej pred zasutjem;
- ob dokončanju gradbenih del podati naročniku pisno izjavo o dokončanju del vključno z dokazilom o zanesljivosti del in ostalimi zahtevanimi dokumenti v skladu s Pravilnikom za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah (Ur. l. RS, št. 7/12 in 132/22 – ZCes-2);
- izvršiti vse ostale naloge, ki jih določajo veljavni predpisi za izvajalca.

Pridobitev vse potrebne dokumentacije za zaporo cest v času gradnje in izvedbo le teh, ograditev in označba gradbišča s panoji ter polno kovinsko gradbiščno ograjo, morebitni gradbiščni priključek elektrike in vode, sprotno čiščenje in odvoz smeti iz gradbišča, je dolžnost in strošek izvajalca.

Vsi dokumenti v zvezi z izvedbo pogodbenih del morajo biti v slovenskem jeziku. V primeru ugotovljenih pomanjkljivosti posameznih dokumentov s strani naročnika, nadzornika ali upravnega organa v postopku pridobitve uporabnega dovoljenja, je izvajalec dolžan pomanjkljivosti odpraviti v roku, ki ga bo naknadno določil naročnik.

Zavarovanje odgovornosti za škodo

13. člen

Izvajalec odgovarja neposredno za škodo, ki nastane naročniku, sofinancerju in tretjim osebam in izvira iz njegovega dela in njegovih pogodbenih obveznosti.

Izvajalec je dolžan na svoje stroške zavarovati svoja dela, material in opremo pred škodo oziroma uničenjem za ves čas do dneva izročitve pogodbenih del naročniku in sofinancerju. Izvajalec mora zavarovati dela, material in opremo za vgraditev pred nevarnostmi, ki se določijo glede na vse okoliščine, ki bi v danem primeru lahko vplivale na njihov nastanek, do njihove polne vrednosti. Prav tako je dolžan zavarovati tudi dodatne nevarnosti (poplava, visoka voda ipd).

Izvajalec mora imeti ves čas svojega poslovanja do poteka vseh zastaralnih rokov za morebitne odškodninske zahteve po tej pogodbi, zavarovano svojo odgovornost za škodo najmanj v obsegu, kot to določa 16. člen Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21, 105/22-ZZNSPP, 133/23 in 85/24 – ZAIID-A; GZ-1), ki bi utegnila nastati naročniku, sofinancerju in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti in z minimalno zavarovalno vsoto v višini 500.000,00 EUR (z besedo: petsto tisoč evrov in 00/100 evrov).

V primeru, da izvajalec izvaja pogodbo s podizvajalci, morajo vsa zavarovanja po tem členu zajemati tudi podizvajalce ali morajo podizvajalci imeti sklenjeno enako zavarovanje kot izvajalec. /Opomba: v primeru, da izvajalec ne nastopa v skupni ponudbi, se naslednji stavek črta/ V kolikor zahtevana zavarovanja v primeru skupne ponudbe sklene vodilni partner, morajo vsa navedena zavarovanja po tem členu zajemati tudi partnerje skupne ponudbe (z navedbo naziva), ali pa mora zahtevana zavarovanja skleniti vsak posamezni partner skupne ponudbe.

Izvajalec mora izročiti fotokopijo obeh zavarovalnih polic in potrdilo o plačilu zavarovalne premije v roku 10 (desetih) dni po sklenitvi te pogodbe.

Fotokopija obeh zavarovalnih polic in potrdili o plačilu zavarovalnih premij so priloga te pogodbe.

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

14. člen

Izvajalec se zavezuje izročiti naročniku in sofinancerju v roku 15 (petnajstih) dni od sklenitve te pogodbe, kot pogoj za njeno veljavnost, nepreklicno in brezpogojno bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (v nadaljevanju: finančno zavarovanje), plačljivo na prvi poziv, po vzorcu iz razpisne dokumentacije, in sicer v višini 10 % (deset odstotkov od cene pogodbenih del z DDV to je _____ EUR, ki ga bo naročnik unovčil v primeru, če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kakovosti, količini in rokih ter v primerih, kadar je to določeno s to pogodbo. Finančno zavarovanje mora veljati še najmanj 90 (devetdeset) dni po preteku roka za dokončanje pogodbenih del, to je do..... Naročnik o prejemu ustreznega finančnega zavarovanja obvesti sofinancerja.

Bančna garancija mora biti izdana v slovenskem jeziku pri banki, ki ima po Zakonu o bančništvu dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih, vzajemno priznanih in dodatnih finančnih storitev.

Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremeni rok za izvedbo ali vrednost pogodbenih del, kakovost in/ali količina, mora izvajalec predložiti v roku 10 (desetih) dni od sklenitve aneksa k tej pogodbi, kot pogoj za njegovo veljavnost, novo finančno zavarovanje z novim rokom trajanja le-tega, v skladu s spremembo pogodbenega roka za izvedbo del, oziroma novo finančno zavarovanje s spremenjeno višino garantiranega zneska, v skladu s spremembo pogodbene vrednosti.

Če izvajalec v navedenem roku od sklenitve aneksa k tej pogodbi ne bo predložil ustreznega finančnega zavarovanja skladnega z določili te pogodbe, lahko naročnik unovči predloženo finančno zavarovanje ali unovči predloženo finančno zavarovanje in skupaj s sofinancerjem odstopi od pogodbe.

Pogodbene stranke so sporazumne, da bo izvajalec svojo obveznost predložitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz tega člena naročniku in sofinancerju izpolnil tako, da bo finančno zavarovanje izročil naročniku, s čimer sofinancer soglaša. Sofinancer s podpisom te pogodbe pooblašča naročnika, da tudi v njegovem imenu prevzame in hrani predloženo finančno zavarovanje ter ga v primeru, da bo potrebno njegovo unovčenje, unovči tudi v imenu sofinancerja. Naročnik se zavezuje, da bo o prejemu ustreznega finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti obvestil sofinancerja in da bo v primeru neizpolnjevanja obveznosti s strani izvajalca, na poziv sofinancerja unovčil finančno zavarovanje, sorazmerno financerjevemu deležu pogodbene vrednosti z DDV, drugače odgovarja za škodo, ki s tem nastane sofinancerju.

Pogodbena kazen

15. člen

Če izvajalec iz razlogov, za katere je odgovoren, ne izpolni svojih obveznosti v pogodbeno določenem roku, je dolžan plačati naročniku in sofinancerju (glede na delež sofinanciranja) za vsak koledarski dan zamude pogodbeno kazen v višini 5 ‰ (pet promilov) od celotne vrednosti pogodbenih del z DDV, to je _____ EUR. Pogodbena kazen skupno ne sme preseči 10 % (deset odstotkov) cene pogodbenih del z DDV.

Naročnik in sofinancer dejstvo morebitne zamude izvajalca ter število dni zamude izvajalca vpišeta v primopredajni zapisnik ali pa zamudo notificirata na drugačen način kadarkoli do končnega prevzema pogodbenih del. S tem se štejeta pogodbeni kazni, oziroma pridržek pogodbene kazni, za notificirana. Naročnik in sofinancer si pridržujeta pravico do obračuna pogodbene kazni do zaključka končnega obračuna del.

Za znesek pogodbene kazni bosta naročnik in sofinancer izvajalcu izstavila računa, ki ju mora izvajalec poravnati v roku 30 (tridesetih) dni od dneva izstavitve računa. Sofinancer ima pravico zaračunano pogodbeno kazni enostransko pobotati s katero koli že zapadlo obveznostjo sofinancerja do izvajalca.

Če naročniku ali sofinancerju zaradi zamude nastane škoda, ki je večja od pogodbene kazni, imata naročnik ali sofinancer pravico zahtevati od izvajalca razliko do popolne odškodnine in vso posredno in neposredno škodo zaradi slabo ali nestrokovno izvedenih pogodbenih del.

Plačilo pogodbene kazni izvajalca ne odvezuje od izpolnitve pogodbenih obveznosti.

16. člen

Če naročnik oz. od njega pooblaščen oseba ugotovi, da izvajalec pogodbenih del ne izvaja ves svetli del dneva vse dni vse do dokončanja pogodbenih del, razen ob dela prostih dnevih, določenih s predpisi, je izvajalec za vsak dan, ko naročnik oz. od njega pooblaščen oseba ugotovi, da izvajalec ne izvaja pogodbenih del ves svetli del dneva, za kršitev te pogodbene obveznosti dolžan naročniku in sofinancerju (glede na delež sofinanciranja) plačati pogodbeno kazni v višini 5.000,00 EUR (z besedo: pet tisoč eurov in 00/100), pri čemer pogodbeni kazni ne more preseči 10 % (deset odstotkov) vrednosti pogodbenih del z DDV, to je _____ EUR. O vsaki ugotovitvi neizpolnitve pogodbenih del ves svetli del dneva, vse dni vse do dokončanja pogodbenih del, razen ob dela prostih dnevih, določenih s predpisi, naročnik obvesti izvajalca pisno ali z vpisom v gradbeni dnevnik.

17. člen

Pogodbeno kazni v višini 10 % (deset odstotkov) vrednosti pogodbenih del z DDV, to je _____ EUR (z besedo: _____ eurov __/100), je dolžan izvajalec plačati naročniku in sofinancerju (glede na delež sofinanciranja) tudi v primeru njegove neizpolnitve pogodbe.

Naročnik in sofinancer morata pogodbeno kazni zaradi odstopa od pogodbe notificirati in uveljaviti najkasneje v 60 (šestdesetih) dneh po odstopu od pogodbe.

Če imata naročnik ali sofinancer zaradi neizpolnitve obveznosti izvajalca stroške in škodo, ki presegajo pogodbeno kazni, je izvajalec poleg pogodbene kazni dolžan plačati tudi razliko do popolne odškodnine v roku 30 (tridesetih) dni od dneva prejema naročnikovega oziroma sofinancerjevega zahtevka za plačilo.

Garancije izvajalca

18. člen

Izvajalec se s to pogodbo zavezuje, da bo odpravil vse stvarne napake, ki se bodo pokazale po prevzemu opravljenih del in daje garancijo za vsa opravljena dela (tudi za dela podizvajalcev), in sicer:

- splošni garancijski rok za izvedena dela 5 (pet) let,
- za izvedbo hidroizolacije in solidnost gradbe 10 (deset) let.

Izvajalec zagotavlja, da so vse sadike, ki jih bo naročniku izročil na podlagi te pogodbe, skladne s popisom oziroma zahtevami iz razpisne dokumentacije. Če se pri katerikoli sadiki ugotovijo napake, lahko naročnik v roku 2 (dveh) let od prevzema opravljenih del zahteva njeno zamenjavo.

Izvajalec mora za vgrajeno opremo in naprave naročniku dostaviti pravilno izpolnjene in s strani proizvajalcev oziroma dobaviteljev izpolnjene, podpisane in ožigosane garancijske liste.

Garancijski roki začnejo teči z dnem, ko bodo pogodbeni dela v celoti končana, tehnično pregledana in predana naročniku in sofinancerju, s pogojem, da morajo biti pred tem odpravljene vse pomanjkljivosti, ugotovljene med gradnjo, na kvalitativnem pregledu ali ob prevzemu pogodbenih del.

Če bo v garancijskem roku zaradi odprave reklamirane napake izvršeno določeno popravilo ali bo zamenjan določen material ali del opreme, potem za celoten sklop, v okviru katerega to popravilo sodi, prične teči garancijski rok znova od zapisniškega prevzema reklamiranih del dalje.

Izvajalec je dolžan na svoje stroške odpraviti vse pomanjkljivosti, za katere jamči in ki se pokažejo med garancijskim rokom.

Prevzem pogodbenih del

19. člen

Izvajalec mora takoj po dokončanju del pisno obvestiti naročnika, da so pogodbeni dela končana. Naročnik in sofinancer prevzmeta od izvajalca pogodbeni dela glede na svoj obseg pristojnosti in pod pogojem, da so dela kvalitetno izvedena in služijo svojemu namenu. Vse ugotovljene pomanjkljivosti je izvajalec dolžan odpraviti v rokih, navedenih v zapisniku.

Kot predpogoj za prevzem objekta mora izvajalec predložiti naročniku in sofinancerju, vsakemu 2 (dva) tiskana izvoda in 2 (dva) izvoda v elektronski obliki projektne dokumentacije izvedenih del (PID) in 2 (dva) tiskana izvoda Navodila za vzdrževanje in obratovanje (NOV) in (2) izvoda v elektronski obliki, vključno s popisi, končnimi količinami in drugimi dokumenti, ki jih je izvajalec pripravljal hkrati z izvajanjem del, z ustrezno kvalificiranim tehničnim osebjem, na lastne stroške, da bi prikazal stanje izvedenih del, ter originalne izvode atestov, certifikatov in potrdil o vgrajenih materialih, vključno z izpolnjenimi in potrjenimi obrazci iz katerih je razvidna vrsta, obseg in vrednost zgrajene komunalne infrastrukture v skladu z Navodilom o prevzemu komunalne opreme MOL. Projektna dokumentacija v elektronski obliki mora biti pripravljena v naslednjih formatih (nezaklenjeno):

- grafični del v vektorskem formatu .dwg in .dxf,
- tekstualni del v formatu .doc,
- tabelarni del v formatu .xls.

V skladu s Pravilnikom o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih (Uradni list RS, št. 6/24) mora izvajalec pripraviti poročilo o izvedenih delih (BCP obrazci za vpis v evidenco) in zagotoviti izdelavo projektne dokumentacije izvedenih del (PID) za vsa izvedena dela.

Končni prevzem pogodbenih del se izvede po kvalitativnem pregledu, pod pogojem, da morajo biti pred tem opravljen komisijski pregled, tehnični pregled (za dela kjer je izdano gradbeno dovoljenje) odpravljene vse pomanjkljivosti, ugotovljene med gradnjo, na komisijskem pregledu ali ob primopredaji ter predloženo finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku. O prevzemu se sestavi zapisnik. Izvajalec je dolžan ob primopredaji predložiti tudi izpolnjene obrazce skladno z navodilom o prenosu zgrajene komunalne infrastrukture, s katerim ga naročnik seznani ob uvedbi v delo .

Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku

20. člen

Izvajalec mora pred končnim prevzemom pogodbenih del izročiti naročniku in sofinancerju nepreklicno in brezpogojno bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za odpravo napak v garancijskem roku, plačljivo na prvi poziv, po vzorcu iz razpisne dokumentacije (v nadaljevanju: garancija), in sicer v višini 5 % (pet odstotkov) od končne pogodbene vrednosti z DDV. Rok trajanja garancije mora biti za 30 (trideset) dni daljši kot je garancijski rok za solidnost gradbe, to je 10 let in 30 dni. Garancija služi naročniku in sofinancerju kot jamstvo za vestno izpolnjevanje izvajalčevih obveznosti do naročnika in sofinancerja v času garancijskega roka. V kolikor se garancijski rok podaljša, se mora hkrati podaljšati za enak čas tudi rok trajanja garancije.

Bančna garancija mora biti izdana v slovenskem jeziku pri banki, ki ima po Zakonu o bančništvu dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih, vzajemno priznanih in dodatnih finančnih storitev.

Izvajalec lahko svojo obveznost predložitve finančnega zavarovanja iz prvega odstavka tega člena izpolni tudi tako, da finančno zavarovanje predloži za več neprekinjenih zaporednih krajših obdobj, pri čemer mora biti skupna doba trajanja predloženih finančnih zavarovanj enaka celotnemu obdobju zahtevanega finančnega zavarovanja iz prvega odstavka tega člena. V kolikor se garancijski rok podaljša, se mora hkrati podaljšati za enak čas rok trajanja finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

Prvo od zaporednih finančnih zavarovanj, ki ga bo izvajalec na način iz prejšnjega odstavka tega člena predložil naročniku in sofinancerju, mora izvajalec predložiti pred končnim prevzemom pogodbenih del, in mora biti v višini 5 % od končne pogodbene vrednosti z DDV in trajati najmanj 2 (dve) leti, nato pa mora izvajalec vsako naslednje zaporedno finančno zavarovanje predložiti v višini 5% od končne pogodbene vrednosti z DDV in v trajanju najmanj 2 (dveh) let, tako da bo skupna doba veljavnosti vseh predloženih finančnih zavarovanj neprekinjena vse do izteka trajanja garancije iz prvega odstavka tega člena. Vsako novo zaporedno finančno zavarovanje mora izvajalec predložiti najkasneje 30 (trideset) dni pred iztekom veljavnosti obstoječega finančnega zavarovanja, drugače bo naročnik unovčil predhodno prejeto finančno zavarovanje.

Pogodbene stranke so sporazumne, da bo izvajalec svojo obveznost predložitve finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi iz tega člena naročniku in sofinancerju izpolnil tako, da bo vsa predložena finančna zavarovanja izročil naročniku, s čimer sofinancer soglaša. Sofinancer s podpisom te pogodbe pooblašča naročnika, da tudi v njegovem imenu prevzame in hrani predložena finančna zavarovanja ter jih v primeru, da bo potrebno njihovo unovčenje, unovči tudi v imenu sofinancerja. Naročnik se zavezuje, da bo o vsakem prejemu ustreznega finančnega zavarovanja obvestil sofinancerja in da bo v primeru neizpolnjevanja obveznosti s strani izvajalca, na poziv sofinancerja unovčil finančno zavarovanje, sorazmerno financierjevemu deležu končne pogodbene vrednosti z DDV, drugače odgovarja za škodo, ki s tem nastane sofinancerju.

Izvajalec naročniku in sofinancerju odgovarja za odpravo stvarnih napak v garancijskih rokih skladno s to pogodbo, tudi če bo naročnik unovčil prejeto zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.

Brez predložene garancije za odpravo napak v garancijski dobi končni prevzem pogodbenih del po tej pogodbi ni opravljen. Če izvajalec pred končnim prevzemom pogodbenih del naročniku ne bo dostavil garancije za odpravo napak v garancijskem roku, lahko naročnik unovči, iz garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, varščino v višini, ki je določena za garancijo za odpravo napak v garancijskem roku.

Varstvo podatkov

21. člen

Izvajalec ne sme izkoriščati za svojo osebno uporabo ali izdati tretjemu podatkov, s katerim se seznani pri izvajanju pogodbenih del, in so kot taki varovani s predpisi o varstvu osebnih ali tajnih podatkov.

Naročnik se zaveže varovati podatke, ki jih pridobi od izvajalca, v zadevah v zvezi s to pogodbo kot poslovno skrivnost, če so bili ti podatki določeni kot poslovna skrivnost v skladu z veljavnim zakonom o poslovni skrivnosti oziroma podatke, za katere je očitno, da bi nastala občutna škoda izvajalcu, če bi zanje izvedela nepooblaščen oseba. Za poslovno skrivnost se ne morejo določiti informacije, ki so po zakonu javne, ali informacije o kršitvi zakona ali dobrih poslovnih običajev.

V primeru kršitve določb o varovanju podatkov, sta pogodbeni stranki odškodninsko odgovorni za vso posredno in neposredno škodo.

Gradbeno vodstvo in predstavniki pogodbenih strank

22. člen

Vodja gradnje je: _____, IZS G-_____, e-naslov: _____ @ _____, telefon: ____.

S strani izvajalca je določen za predstavnika, ki je odgovoren za izvajanje te pogodbe: _____, e-mail: _____ @ _____, tel. št. _____.

Naročnik in sofinancer določita za nadzornika _____, s strani katere je imenovan za vodjo nadzora: _____, IZS G-_____,

Skrbnik pogodbe na strani naročnika je Darko Drole, darko.drole@ljubljana.si

Skrbnik pogodbe s strani sofinancerja je _____ (e-mail: _____).

Izvajalec mora na zahtevo naročnika zamenjati odgovorno osebo, če delo opravlja nestrokovno ali v nasprotju z interesi naročnika.

Izvajanje nalog koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v izvajalni fazi projekta bo naročnik uredil pred začetkom izvajanja pogodbenih del in o tem obvestil izvajalca.

V primeru spremembe pooblaščenih predstavnikov pogodbenih del se pogodbeni stranki pisno obvestita, zamenjavo vodja gradnje pa pogodbeni stranki uredita z aneksom k tej pogodbi, pri čemer mora za novo imenovanega vodjo gradnje izvajalec predložiti vsa dokazila, ki so bila zahtevana v razpisni dokumentaciji, izpolnjevati pa mora tudi vse pogoje iz razpisne dokumentacije. Takšna menjava odgovorne osebe, ki izpolnjuje pogoje iz tega člena pogodbe, predstavlja vnaprej predvideno spremembo iz 1. točke prvega odstavka 95. člena ZJN-3.

Odstop od pogodbe

23. člen

Naročnik in sofinancer lahko odstopita od pogodbe, če izvajalec ne začne z izvedbo del v roku, določenem s to pogodbo, in niti v naknadnem roku, ki mu ga določita naročnik in sofinancer.

Naročnik in sofinancer lahko odstopita od pogodbe tudi v primeru:

- če izvajalec dela nekvalitetno in v nasprotju s pravili stroke, pa izvajalec napak ne popravi,
- če izvajalec ne ravna v skladu z določili 12. člena pogodbe,
- če je zoper izvajalca začel kakšen od postopkov po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 176/21 – uradno prečiščeno besedilo, 178/21, 196/21 in 157/22, v nadaljevanju »ZFPPIPP«),
- če se izkaže, da izvajalec ne spoštuje vseh tehničnih specifikacij iz razpisne dokumentacije,
- če pride do odstopanj od terminskega plana izvajanja del po krivdi izvajalca v posameznih delih ali v celoti, ki so daljša od 14 (štirinajst) dni in obstaja nevarnost, da bo po krivdi izvajalca ogrožen ključni časovni mejnik ali rok za dokončanje pogodbenih del,
- če izvedbeni kader izvajalca ne zagotavlja zadostnega števila delavcev in se zato poraja sum, da pogodbeni dela ne bodo pravočasno končana,
- če funkcijo vodje del in vodje gradnje opravlja strokovni kader, ki ni bil priglašen v ponudbi in za katerega naročnik ni podal soglasja za menjavo,
- če se pojavijo napake v izvedbi, ki bistveno zmanjšajo pomen, namen ali uporabnost izvedenih del,
- ob nastopu okoliščin, ki jih kot razlog za odstop od pogodbe določa ZJN-3,
- v primeru drugih kršitev te pogodbe.

Odstop od pogodbe se izvede v pisni obliki, z navedbo razloga ali razlogov, zaradi katerih se od pogodbe odstopa.

Ne glede na to, katera od pogodbenih strank od pogodbe odstopa, je izvajalec dolžan izvršena dela zavarovati tako, da jih zaščiti pred propadanjem, stroške teh del pa nosi tista od pogodbenih strank, ki je odgovorna za razloge, zaradi katerih je prišlo do odstopa od pogodbe.

Če pride do odstopanj od terminskega plana izvajanja del po krivdi izvajalca v posameznih delih ali v celoti, ki so daljša od 14 (štirinajst) dni in obstaja nevarnost, da bo po krivdi izvajalca ogrožen rok za dokončanje pogodbenih del, lahko naročnik in sofinancer odstopita od pogodbe v celoti ali delno za tista dela, zaradi katerih je ogroženo dokončanje pogodbenih del.

Naročnik, oziroma sofinancer v takem primeru oddata tista dela, ki ogrožajo izvedbo del v pogodbenem roku, drugemu izvajalcu v breme izvajalca po tej pogodbi, lahko pa odstopita od pogodbe, unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in začne postopek za izterjavo povzročene škode.

V primeru odstopa od pogodbe po tem členu je izvajalec dolžan povrniti naročniku in sofinancerju vse stroške, povezane z izborom novega izvajalca kot tudi škodo, ki nastane naročniku in sofinancerju zaradi zamude.

Razvezni pogoj

24. člen

Ta pogodba je skladno s 67. členom ZJN-3 sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bosta naročnik in sofinancer seznanjena, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca ali
- če bosta naročnik in sofinancer seznanjena, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj 2 (dve) kršitvi v zvezi s:
 - plačilom za delo,
 - delovnim časom,
 - počitki,
 - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznaitve naročnika in sofinancerja s kršitvijo bo naročnik o tem obvestil izvajalca v 10 (desetih) dneh. Izvajalec lahko v roku, ki ga določita naročnik in izvajalec, ki pa ne sme biti daljši kot 15 (petnajst) dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev.

Če izvajalec ni predložil dokazov za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik in sofinancer ocenita, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga določita naročnik in sofinancer in ne sme biti daljši od 15 (petnajst) dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe.

Če izvajalec ni predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik in sofinancer ocenita, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali če naročnik in sofinancer v skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrmeta, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznaitve naročnika in sofinancerja s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj 6 (šest) mesecev. Ne glede na prejšnji stavek se pogodba za izvedbo javnega naročila gradnje ne razveže, če bi razveza pogodbe naročniku in sofinancerju povzročila nesorazmerne stroške ali bistvene težave pri nemoteni izvedbi

gradnje ali nesorazmerno časovno zamudo in pod pogojem, da naročnik in sofinancer izvajalca najkasneje v 20 (dvajsetih) dneh od seznaitve s kršitvijo obvestita, da se pogodba ne razveže.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila. Če naročnik in sofinancer v roku 60 (šestdeset) dni od seznaitve s kršitvijo ne bosta začela novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana 60. (šestdeseti) dan od seznaitve s kršitvijo.

Prepoved prenosa bodočih terjatev

25. člen

Pogodbene stranke se v skladu s 417. členom Obligacijskega zakonika, (Ul. RS, št. 97/07 – UPB, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631) izrecno dogovorijo, da izvajalec ne sme prenesti na drugega nobenih svojih bodočih terjatev do naročnika ali sofinancerja, ki jih bo pridobil na podlagi te pogodbe ali kateregakoli aneksa, ki bo v prihodnosti sklenjen k njej. Prepoved prenosa bodočih terjatev na drugega zajema vse primere oziroma oblike odstopa terjatev, vključno z odstopom namesto izpolnitve, odstopom v izterjavo in odstopom v zavarovanje.

Pogodbene stranke se dogovorijo, da za namene te pogodbe bodoča terjatev iz prvega odstavka tega člena pomeni vsako terjatev, ki v trenutku prenosa na drugega še ni nastala, pri čemer se pogodbeni stranki dogovorita, da se šteje, da terjatev izvajalca do naročnika ali sofinancerja nastane takrat, ko je izvajalec dela opravil, jih naročniku in sofinancerju obračunal z izstavitvijo situacije ter je naročnik ali sofinancer izstavljen situacijo potrdil.

V primeru, da bi izvajalec kljub dogovoru o prepovedi prenosa bodočih terjatev iz prvega odstavka tega člena prenesel katerokoli svojo bodočo terjatev do naročnika ali sofinancerja na drugega, lahko naročnik s pisno izjavo, ki jo priporočeno po pošti pošlje izvajalcu, s takojšnjim učinkom (brez odpovednega roka) odpove to pogodbo, vključno z vsemi k njej sklenjenimi aneksi.

V primeru, da bi izvajalec kljub dogovoru o prepovedi prenosa bodočih terjatev iz prvega odstavka tega člena prenesel katerokoli svojo bodočo terjatev do naročnika ali sofinancerja na drugega, je izvajalec dolžan naročniku ali sofinancerju plačati tudi pogodbeno kazen v višini 5% (pet odstotkov) vrednosti pogodbenih del z DDV, to je.....EUR. Naročnik in sofinancer imata pravico zahtevati plačilo pogodbene kazni ne glede na to, ali sta uveljavila pravico do odpovedi pogodbe iz tretjega odstavka tega člena ali ne. Naročnik in sofinancer imata pravico zahtevati pogodbeno kazen, tudi če presega škodo, ki mu je nastala, in celo če mu ni nastala nobena škoda. Za znesek pogodbene kazni bosta naročnik in sofinancer izvajalcu izstavila račun, ki ga mora izvajalec poravnati v roku 30 (trideset) dni od dneva izstavitve računa. Sofinancer ima pravico zaračunano pogodbeno kazen enostransko pobotati s katero koli že zapadlo obveznostjo sofinancerja do izvajalca.

V primeru, da bi izvajalec kljub dogovoru o prepovedi prenosa bodočih terjatev iz prvega odstavka tega člena prenesel katerokoli svojo bodočo terjatev do naročnika ali sofinancerja na drugega, je izvajalec dolžan naročniku in sofinancerju v vsakem primeru in ne glede na uveljavitev naročnikovih in sofinancerjevih pravic iz tretjega in četrtega odstavka tega člena povrniti škodo, ki je naročniku in sofinancerju nastala zaradi kršitve prepovedi prenosa terjatev s strani izvajalca. Škoda vključuje tudi (a ne izključno) vse zneske, ki bi jih morala naročnik ali sofinancer plačati kateremukoli subjektu (vključno s podizvajalci in prevzemniki terjatev) in bi presegali njune obveznosti po tej pogodbi in aneksih, sklenjenih k njej, oziroma zneske, ki bi jih moral naročnik ali sofinancer plačati dvakrat, ker bi bila prvotna izpolnitev enemu od subjektov nepravilna, vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki bi jih moral naročnik ali sofinancer plačati kateremukoli subjektu. Izvajalec soglaša s tem, da naročnik in sofinancer nista odgovorna za svojo morebitno nepravilno izpolnitev, do katere bi prišlo v primeru kršitve prepovedi prenosa bodočih terjatev s strani izvajalca, zato se izvajalec izrecno obvezuje, da bo naročniku in sofinancerju povrnil škodo, ki jima bo nastala v posledici njune nepravilne izpolnitve, ter se odpoveduje vsem ugovorom v zvezi z nepravilno izpolnitvijo naročnika ali sofinancerja. Če bi bila škoda, ki je naročniku ali sofinancerju nastala, večja od pogodbene kazni, imata naročnik in sofinancer pravico zahtevati razliko do popolne odškodnine.

Spremembe pogodbe

26. člen

Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe se sklenejo v obliki pisnih aneksov k tej pogodbi.

Reševanje sporov

27. člen

Morebitne spore iz te pogodbe bodo pogodbene stranke reševale sporazumno, če pa to ne bo mogoče, bo o sporih odločalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Uporaba prava

28. člen

Za vprašanja, ki jih pogodbene stranke niso uredile s to pogodbo, niti niso urejena z veljavnimi predpisi, se uporabljajo Posebne gradbene uzance 2020.

Protikorupcijska klavzula

29. člen

V primeru, da je pri izvedbi javnega naročila za izbor izvajalca po tej pogodbi ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun izvajalca, predstavnika, zastopniku ali posredniku naročnika ali sofinancerja, javnemu uslužbencu mestne uprave ali funkcionarju naročnika obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku ali sofinancerju povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku, zastopniku ali posredniku naročnika ali sofinancerja, javnemu uslužbencu mestne uprave ali funkcionarju naročnika, izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

Naročnik in sofinancer bosta na podlagi svojih ugotovitev o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričela z ugotavljanjem pogojev ničnosti te pogodbe oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

Končne določbe

30. člen

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišejo vse pogodbene stranke in začne veljati z dnem predložitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, pod pogojem, da je predloženo v skladu z določili te pogodbe.

31. člen

Ta pogodba je sestavljena v 6 (šestih) enakih izvodih od katerih naročnik, sofinancer in izvajalec prejmejo vsak po 2 (dva) izvoda.

Priloge te pogodbe so:

- razpisni pogoji naročnika, št. 430-.....;
- ponudba izvajalca št. _____ z dne _____ in končno ponudbo dogovorjeno na pogajanjih dne _____;
- projektno dokumentacijo:
 - o PZI Ureditev Barjanske ceste med križanjem z Ziherlovo ulico in AC priključkom Ljubljana Center štev. 8953 z januarja 2024, ki jo je izdelal LUZ d.d., Ljubljana;
 - o Dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za novogradnjo podaljška Opekarske ceste z navezavo na Barjansko cesto št. 8953 1, april 2023, dopolnitev št. 1 marec 2024, izdelal: Ljubljanski urbanistični zavod d.d.;
 - o PZI Rekonstrukcija obstoječega nadvoza VA0235 nad AC A1 na Barjanski cesti z razširitvijo obstoječega nadvoza zaradi novih predvidenih površin za kolesarje in pešce številka načrta 18-3/2023, November 2024, ki ga je izdelal PROMICO d.o.o., Ljubljana;
 - o PZI Rekonstrukcija obstoječega mostu preko Malega grabna na Barjanski cesti zaradi novih predvidenih površin za kolesarje in pešce številka načrta 18-2/2023, November 2024, ki ga je izdelal PROMICO d.o.o., Ljubljana;
 - o PZI Novogradnja mostu preko Malega grabna na Barjanski cesti zaradi novih predvidenih površin za kolesarje in pešce številka načrta 18-1/2023, November 2024, ki ga je izdelal PROMICO d.o.o., Ljubljana;
- Gradbeno dovoljenje številka 351-3352/2023-6224-29 z dne 7. 5. 2024 za novogradnjo podaljška Opekarske ceste z navezavo na Barjansko cesto;
- terminski plan izvedbe pogodbenih del;
- fotokopija zavarovalne police in potrdilo o plačilu premije.

Številka:

Številka pogodbe: C7560-25-220008

Številka dok. DS: 430-272/2025-3

Datum:

Datum:

Izvajalec

Naročnik

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Direktor

Župan

Zoran Janković

Sofinancer:

Datum:

DARS, d. d.

UPRAVA:

.....

.....