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1.3 TEHNIČNO POROČILO 
 
Tehnično poročilo načrta arhitekture za fazo G je sestavljeno iz dveh delov. Del, 
ki obravnava načrt rušitev, je priloga načrta 1.1 Načrt rušitev, del, ki obravnava 
načrt novega stanja pa je priloga načrta 1.2 Načrt arhitekture. 
Tehnični poročili obeh načrtov pojasnjujeta projekt izvedbe faze G in ju je 
potrebno brati in razumeti kot celoto.  
 
PZI objekta Cukrarna je zaradi možnosti koračne izvedbe razdeljen na faze, 
vendar ga je možno izvajati tudi kot celoto. 
 
Pred pričetkom izvedbe del je potrebno preveriti, ali so pridobljena vsa soglasja 
posameznih upravljavcev komunalne infrastrukture.
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1.3.1 SPLOŠNE OPOMBE 
 

1.3.1.1 SPLOŠNA NAVODILA IN OPOZORILA GLEDE UPORABE NAČRTA 
 

- Izvajalec mora pred pričetkom del obvezno preveriti vse mere na objektu. 
 
- Morebitne razlike ali odstopanja med arhitekturnimi, detajlnimi in preglednimi 
načrti mora izvajalec pregledati in uskladiti z družbo Scapelab d.o.o. 
 
- Izvajalec mora pred pričetkom in med izvajanjem posameznih del opraviti 
pregled projekta za izvedbo in opozoriti investitorja, projektanta in revidenta ter 
nadzornika na morebitne ugotovljene pomanjkljivosti. 
 
- Pred začetkom izvajanja del ter vgrajevanjem proizvodov mora izvajalec 
obvezno pridobiti pisno potrditev delavniških načrtov, skic in detajlov 
odgovornega projektanta, odgovornega vodje projekta in odgovornega nadzornika. 
 
- V kolikor zaradi vrste gradbenega proizvoda delavniške dokumentacije izvajalec 
ne more zagotoviti, je obvezan izdelati vzorec, ki ga potrdita odgovorni vodja 
projekta ter odgovorni nadzornik z vpisom v gradbeni dnevnik. 
 
- Izvajalec je dolžan vrisati vse spremembe v PZI dokumentacijo, pred tem pa 
pridobiti pisno potrdilo odgovornega projektanta, odgovornega vodje projekta in 
odgovornega nadzornika o spremembah glede na PZI dokumentacijo. Izvajalec je 
dolžan pripraviti vso potrebno dokumentacijo za uspešno izvedbo tehničnega 
pregleda in pridobitev uporabnega dovoljenja. 
 
- Celotna projektna dokumentacija, ki obsega vključno, a ne omejeno na skice, 
načrte, popise del, je kot arhitekturno delo varovano avtorsko delo skladno s 5. 
Členom zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Ur. L. RS 21-958/1995 s 
spremembami, ZASP). Nosilec materialnih in drugih pravic na projektni 
dokumentaciji je družba Scapelab d.o.o. Izvajalec del ima pravico enkratne in 
namenske uporabe projektne dokumentacije za izvedbo del skladno s to 
dokumentacijo. V izogib nesporazumom, ne naročnik ne izvajalec del nimata 
pravice do predelave projektne dokumentacije. Vsaka sprememba, priredba ali 
predelava celotne projektne dokumentacije ali kateregakoli njenega posameznega 
dela brez predhodnega soglasja družbe Scapelab d.o.o. je prepovedana. V 
primeru kršitve ima družba Scapelab d.o.o. pravico zahtevati, da se odstrani 
stanje, ki je nastalo s kršitvijo in po potrebi porušijo zgrajeni ali drugače izvedeni 
deli v nasprotju s projektno dokumentacijo, kršitelj pa je za svoje ravnanje tudi 
odškodninsko odgovoren. 
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- Izročitev projektne dokumentacije tretjim osebam brez soglasja družbe 
Scapelab d.o.o., razen za potrebe izvedbe del po tej dokumentaciji, ni dovoljena.  

 
- V kolikor bo zaradi razlogov na strani izvajalca prišlo do potrebe po spremembi 
projektne dokumentacije ter se projektant s spremembo strinja, stroški 
spremembe projektne dokumentacije bremenijo izvajalca.  
 
- Neusklajenosti izvajalcev in podizvajalcev ter odstopanja od navodil projekta PZI 
niso razlogi za spremembo projektne dokumentacije. 
 
- Izdelavo ponudb in izvedbo projekta je potrebno izdelati skladno z načrtom. 
Načrt je potrebno upoštevati v celoti (risbe, opisi in popisi). V primeru tiskarskih 
napak in morebitnih neskladij v projektu, je ponudnik ali izvajalec dolžan na to 
opozoriti odgovornega projektanta arhitekture. 
 
- Ponudnik ali izvajalec je dolžan opozoriti na morebitno tehnično pomanjkljivost 
izvedbenih detajlov, risb, opisov ali popisov. Predloge potrdita odgovorni 
projektant arhitekture in investitor. V sklop izvajalčeve ponudbe sodijo vsi 
delavniški načrti izdelani na podlagi shem, ki jih pred izvedbo glede tehnične 
pravilnosti, zahtevane kakovosti in izgleda potrdi odgovorni projektant 
arhitekture.  
 
- Kjer ni opredeljenega izvedbenega industrijskega detajla ali izdelka, ga mora 
izvajalec pred izvedbo predstaviti, izbor potrdita odgovorni projektant arhitekture 
in investitor. Vzorce vseh finalnih materialov je ponudnik dolžan predložiti 
projektantu v potrditev. Kjer so možne alternative v izbiri materiala (finalne 
obloge površin, njihove obdelave, vidni in nevidni pritrdilni materiali, 
podkonstrukcije, vzorci potiskov, okovje, obdelave stavbnega pohištva in 
podobno), je pred izvedbo obvezno predložiti vzorce, ki jih potrdita odgovorni 
projektant arhitekture in investitor. 
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1.3.2 ARHITEKTURNE ZNAČILNOSTI PREDVIDENE GRADNJE 
 

Investitor Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, se je odločil prenoviti 
obstoječ objekt Cukrarna na Poljanskem nasipu 40, Ljubljana. Prenovljen objekt 
Cukrarna bo vseboval:  
- v kleti: razstavišče, delavnice, avlo, wc za goste, skladišče, stopnišče, 
tehnološke prostore (elektro jašek, strojni jašek, jašek dvigala, TK/EL prostor, 
prostor za klimat, čistila, toplotno postajo, jašek za dovod zraka, jašek za ODT) in 
evakuacijski hodnik 
- v medetaži kleti: priprava hrane, jašek dvigala in skladišče in čistila 
- v pritličju: stopnišče, požarno stopnišče, razstavišče, vetrolov, jazz klub, 
garderobo in wc in tehnološke prostore (jašek za dvigalo, strojni jašek) 
- v medetaži: stopnišče, požarno stopnišče otroške delavnice/konferenčna 
dvorana, knjigarna, jazz bar galerija, mostovž, jašek dvigala 
- v 1.etaži: stopnišče, požarno stopnišče, pisarne, čajno kuhinjo, wc moški, 
galerija, jašek dvigala, mostovž, strojni jašek 
- v 2.etaži: stopnišče, požarno stopnišče, pisarne, wc ženske, galerija, jašek 
dvigala, mostovž 
- v podstrešju: stopnišče, prostor za klimat, pohodno podstrešje, mostovž za 
kanale, pohodno podstrešje nad hodnikom in galerijami. 
 
Arhitekturna rešitev prenove objekta, ki je del širšega ureditvenega projekta za 
območje poimenovano „Ena Hiša“, je bila pridobljena z javnim, projektnim, 
anonimnim, enostopenjskim, arhitekturnim natečajem za izbiro strokovno 
najprimernejše rešitve, ki je bil razpisan 17. aprila in zaključen 5. oktobra leta 
2009. Z izdelovalcem zmagovalnega predloga je bila sklenjena pogodba za 
izdelavo projektne dokumentacije. 
 
Objekt je zahteven objekt. Za projekt je bilo dne 25. 2. 2014 pridobljeno 
gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo objekta Cukrarne in ureditev Galerije 
Cukrarna št. 351-2335/2013-14. Postopek je vodila Upravna enota Ljubljana. 
 
Glede na obseg investicije se je investitor naknadno odločil, da projekt razdeli na 
manjše faze, ki jih bo z vidika velikosti investicije lažje obvladoval. Delitev 
predvideva štiri faze: konzervacija, izvedba sovprežne konstrukcije, gradbeno 
dokončanje in funkcionalno dokončanje.  
 
Predmet tehničnega poročila je druga faza, poimenovana "Faza G – izvedba 
sovprežne konstrukcije", kjer se izvedejo rušitve notranjih konstrukcij in notranja 
sovprežna betonska stena. 
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1.3.2.1  SPLOŠNI OPIS ARHITEKTURNE ZASNOVE 
 
LOKACIJA 
 
Cukrarna stoji na desnem bregu reke Ljubljanice, na Poljanskem nasipu, na 
vzhodni strani Fabianijevega mostu preko katerega poteka Roška cesta, na severni 
strani Poljanske ceste ter na zahodni strani Živinozdravske ulice. 
 
Cukrarna je bila izgrajena leta 1828 in je večino 19. stoletja delovala kot 
rafinerija sladkorja. Kasneje je postala kasarna. Cukrarna je pomemben spomenik 
industrijske arhitekture iz 19. stoletja in je praktično edini preostali industrijski 
objekt velikega merila iz obdobja 19. stoletja v Ljubljani. 
 
Rekonstrukcija objekta obsega ohranjanje ostenja - obstoječega zunanjega oboda 
stavbe in vstavljanje novih volumnov v izpraznjeno notranjost objekta, v katerih 
so predvideni galerijski prostori. Dodatno se izvede kletna etaža, kjer je 
zagotovljen dodatni galerijski prostor in delavnica za pripravo razstavnih 
eksponatov. 
 
 
FAZNOST 
 
Rekonstrukcija objekta Cukrarna je predvidena v več fazah, ki si sledijo v 
logičnem zaporedju. Faze je možno v predvidenem zaporedju med seboj tudi 
združiti. Predvidene so štiri faze in sicer: konzervacija, izvedba sovprežne 
konstrukcije, gradbeno dokončanje in funkcionalno dokončanje. 
 
1. Konzervacija obsega (faza F): 
izvedbo varovalne konstrukcije, sanacijo temeljev objekta z zunanje strani, 
sanacijo zunanjih sten objekta, rušitev dela južnega prizidka ter odstranitev 
obstoječega ostrešja in izvedbo nove strešne konstrukcije in strehe. 
 
2. Izvedba sovprežne konstrukcije obsega (faza G): 
sanacijo temeljev z notranje strani, rušitev vseh notranjih horizontalnih in 
vertikalnih konstrukcij, prilagoditev odprtin s katerimi se zagotovijo končne 
pozicije in dimenzije vseh okenskih in vratnih odprtin, izvedbo betonske 
sovprežne konstrukcije. 
  
3. Gradbeno dokončanje obsega (faza H): 
izvedbo kletne etaže, montažo jeklenih notranjih konstrukcij, ureditev okolice, 
demontažo varovalne konstrukcije in odstranitev transformatorske postaje. 
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4. Funkcionalno dokončanje obsega (faza I): 
izvedbo električnih in strojnih instalacij, zaključnih slojev ter izvedbo notranje 
opreme. 
 

 
Predmet tega tehničnega poročila je izvedba faze G – izvedba sovprežne 
konstrukcije.   
 
Predvideni posegi in dela na področju rušitev v fazi G obsegajo: 
- Rušitev vseh notranjih nosilnih in nenosilnih konstrukcij 
- Rušitev vertikalnega pasu obstoječe opečne stene v širini 50 cm po celotni 

višini, za izvedbo vertikalnih elementov (AB reber) sovprežne AB konstrukcije 
- Rušitev oz. utori v notranjosti obstoječe opečne stene za izvedbo novega 

meteornega odtoka med staro in novo AB steno, odstranitev začasnih žlebov 
- Prilagoditev odprtin (odstranitev obstoječe zazidave, rušitve in dozidave) 
- Izvedbo prebojev v fasadi za vzpostavitev končnih odprtin 
- Rušitev oz. odstranitev začasnih žlebov z zunanje strani fasade 
 
 
DIMENZIJE OBJEKTA 
 
Objekt je tlorisno členjen, z maksimalnimi dimenzijami 85,05m v smeri vzhod-
zahod in 32,70m v smeri sever-jug. Višina kapi je 18,04m, višina slemena je 
24,59m. Obstoječi gabariti objekta se ohranjajo, z izjemo rušitve JV trakta 
objekta. 
 
 
TIPOLOGIJA OBJEKTA 
 
Obstoječ objekt je zasnovan kot večetažna industrijska stavba 19.st. z 
dvokapnico. S fazo G predvidene rekonstrukcije bodo iz objekta odstranjene vse 
notranje medetažne konstrukcije. 
 
 
MORFOLOGIJA OBJEKTA 
 
V smeri vzhod-zahod ga sestavljata dva trakta, ožji in nižji vzhodni ter širši in višji 
zahodni trakt. Objekt ima na južni strani tri prizidke, večja dva se priključujeta 
na zahodni, manjši na vzhodni trakt.  
 
 
DRUGE ARHITEKTURNO PROSTORSKE ZNAČILNOSTI 
 
Orientacija objekta sledi toku Ljubljanice in poteka vzhod-zahod. Dva južna 
prizidka se v smeri sever-jug pravokotno stikata z osnovnim objektom.  
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V fazi G se izvede preboj v vzhodni steni južnega prizidka, ki omogoča uvoz 
gradbene mehanizacije in materiala v objekt. 
 
 
OPIS OBLIKOVNE PODOBE OBJEKTA 
 
Po dokončanju predvidene rekonstrukcije objekta Cukrarna, objekt dobi 
poenoteno podobo originalnega stanja tovarniškega objekta.  

 
Okolice Cukrarne se ne ureja, po zaključku del faze G ostane okolica gradbišče 
omejeno z gradbiščno ograjo. 
 
Po navodilu ZVKDS se zunanjost objekta rekonstruira v stanje objekta iz 19.st. 
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1.3.2.2  LOKACIJA 

 
OPIS OBSTOJEČEGA STANJA LOKACIJE 
 
Na severni strani objekta je nabrežje Ljubljanice z nekdanjo prometno povezavo v 
slabem stanju, zaključeno je z nasutim gramozom. Na južni strani je območje 
delno urejeno, s kolesarsko klančino, večinoma pa gre za delno izravnano in 
planirano zemljino, ki je ostala po rušenju okoliških objektov. 
 
Živinozdravska ulica je v uporabi, vendar je zaradi slabega stanja predvidena za 
rekonstrukcijo. 
 
Na splošno neposredna okolica objekta ne vsebuje elementov, ki bi jih bilo 
potrebno ali smiselno ohranjati, z izjemo kolesarske povezave med križiščem 
Roška – Poljanska in podmostjem, ki jo je nujno obdržati skozi vse faze gradnje. 
 
Sam objekt je v relativno slabem stanju. V procesu gradnje mostu je bil ojačan 
samo zahodni del, na meji s cestiščem. Ostalo ostenje je izpostavljeno, omet je 
večinoma odpadel. Ostrešje je v osrednjem delu poškodovano in odstranjeno. 
Objekt je potreben celovite in temeljite prenove. 
 
 
PODATKI O VELIKOSTI ZEMLJIŠČA 
 
Zemljišča z nameravano gradnjo so deli zemljišč s parcelnimi številkami 186 in 
188m k.o. Poljansko predmestje, v velikosti 4687 m2. 
 
Teren na lokaciji je na severni strani delo raven z absolutno višino 289,00 m, na 
južni strani se teren vzpenja od kote 291,50 m do 293,70 m. 
 
 
DOSTOP 
 
Dostop na lokacijo je omogočen preko Poljanskega nasipa in Živinozdravske ulice. 
Poljanski nasip in Živinozdravska ulica imata urejen dvosmerni promet. 
 
Do lokacije je možen dostop tudi pod Fabianijevim mostom preko Ambroževega 
trga. 
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1.3.2.3 FUNKCIONALNA ZASNOVA 
 

Opisana je funkcionalna zasnova Cukrarne v končnem stanju, dosežena z 
izvedbo del predvidenih v vseh štirih fazah rekonstrukcije. Podajamo opis 
končnega stanja, saj mora biti izvajalec seznanjen s ciljem rekonstrukcije 
objekta. Z izvedbo del faze F rekonstrukcije - konzervacija - objekt ne 
pridobi nove funkcije. Po fazi F ostane objekt v stanju gradbišča. 
 
 
OPIS NAMEMBNOSTI CELOTE 
 
S prenovo objekta industrijske dediščine, stare tovarne sladkorja, v objekt 
kulturne dejavnosti – galerijo, bo kulturni spomenik dobil svojemu značaju 
primeren program. Eden izmed osnovnih ciljev projekta je tako kulturni spomenik 
ohraniti in ga prezentirati, če že ne skozi osnovno, tovarniško dejavnost, ki danes 
ni več smiselna, pa skozi kulturni program. 
 
Cukrarna bo namenjena predstavljanju likovne, vizualne in performativne 
umetnosti, pri čemer bosta zagotovo pomembno vlogo odigrali najpomembnejši 
bienalni prireditvi v Ljubljani: BIO Ljubljana in Mednarodni grafični bienale. S tem 
bo rešeno dolgoletno pomanjkanje velikega razstavnega prostora v Ljubljani. 
Obenem bo razstavišče nudilo tudi velike razstavne površine za potrebe Centra 
Rog, ki je predviden v neposredni bližini. Prostorski koncept galerijskih prostorov 
bo omogočal, da v prostorih potekajo časovno daljše razstave, ob sočasno manjših 
in hitreje menjajočih. Tako bo omogočeno, da bo Cukrarna dinamičen prostor, 
programsko bogat in socialno živahen, tako pa zanimiv tudi za večkratni obisk. 
 
 
OPIS PROGRAMSKE IN FUNKCIONALNE ZASNOVE 
 
Površina razstavnih prostorov je 2519 m2 , od katerih del predstavlja večvišinski 
prostor v pritličju, odprt do vrha ostrešja, ki po eni strani na sodoben način 
prezentira arhitekturno dediščino Cukrarne, obenem pa predstavlja osrčje 
razstavišča z možnostjo postavitve tudi večjih prostorskih objektov. Drugi del 
razstavnih površin bo namenjenih razstavnim prostorom brez zunanje svetlobe 
(white cube) z neto višino vsaj 4,50 m, ki bodo v čistem, enostavnem, praznem 
prostoru omogočala fleksibilne postavitve razstav. 
 
Za delovanje razstavnih prostorov bodo za razstavišče zagotovljene tudi površine 
za manipulativne prostore za pripravo razstav (delavnica, skladišče za tehnično in 
drugo opremo, prostor za pripravo razstav), ki so povezani z razstavnim 
prostorom. 
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Vsako sodobno razstavišče danes zahteva tudi spremljajoče programe, ki tako 
omogočajo samo delovanje stavbe kot tudi celostno doživetje umetnostne 
ponudbe. Zato so ob razstavnih prostorih načrtovane tudi knjigarna, prostor za 
ustvarjalne delavnice ter jazz klub, ki lahko v večernih urah ponudi kvalitetno 
živo glasbo. 
 
V kleti objekta je predviden razstavni prostor z avlo, delavnica za pripravo razstav 
ter sanitarije. V klet so umeščeni tudi nekateri tehnični prostori – prostor za 
električne inštalacije in telekomunikacije, prostor za klimate, skladišče.  
 
V medetaži kleti je predvideno skladišče bara ter prostor za pripravo hrane. V 
pritličju je predviden odprti razstavni prostor, galerijska trgovina, recepcija s 
prodajalno kart in jazz klub. V medetaži je predviden prostor za ustvarjalne 
delavnice, ki je hkrati tudi konferenčna soba, ter knjigarna. V prvem in drugem 
nadstropju so v obešenih volumnih predvidena razstavišča, v južnem traktu 
objekta pa pisarne. Podstrešje je namenjeno tehničnim napravam, predvsem 
klimatom. 
 
 
OPIS KOMUNIKACIJ V OBJEKTU 
 
Glavni vhod v Cukrarno je predviden z zahodne strani iz podmostja Fabianijevega 
mostu. V Cukrarno bo možno vstopiti tudi preko stranskih vhodov s Poljanskega 
nasipa na severni strani objekta ter z dvoriščnega vhoda na južni strani objekta. 
 
V objektu je predvideno eno glavno komunikacijsko jedro s stopniščem in 
dvigalom v osrednjem jedru Cukrarne, ki povezuje vse etaže objekta. Dvigalo je 
tovorno, namenjeno transportiranju razstavnih eksponatov v galerijske prostore. 
Uporaba dvigala je namenjena tudi vsem obiskovalcem. 
 
Objekt ima na južni strani tri požarne izhode, ki zagotavljajo varen umik 
obiskovalcem v primeru evakuacije objekta. 
 
Galerijska volumna sta med seboj v etažah z razstavnimi prostori med seboj 
povezana s povezovalnima hodnikoma, ki sta hkrati namenjena tudi razstavljanju 
eksponatov. Do pisarniškega dela objekta je možno dostopati preko 
povezovalnega hodnika v prvem nadstropju. Dve pisarniški etaži sta med seboj 
povezani z lastnim stopniščem. 
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GRADNJA BREZ ARHITEKTONSKIH OVIR 
 
Objekt je zasnovan tako, da omogoča dostop brez arhitektonskih ovir do vseh 
prostorov namenjenih obiskovalcem.  
 
Glavni vhod skozi vetrolov je izveden brez višinskih razlik, dostop do glavnega 
dvigala v pritličju in vseh nadstropjih ima raven prag.  
 
Zahodno požarno jedro vsebuje tudi dvigalo. 
 
 
OPIS ZUNANJE UREDITVE 
 
Skupaj s prenovo objekta so urejene tudi spremljajoče zunanje površine, ki so 
oblikovane kot odprt javni prostor, integriran v mestni parter. 
 
Površine južno od objekta so preurejene v tlakovano odprto površino – trg za 
zunanje prireditve, stopničasti trg z letnim barom in parkirišče.  
 
Severno od Cukrarne je oblikovana promenada ob nabrežju, ki skupaj z 
Ambroževim trgom predstavlja odprti prostor zaključka obvodne promenade 
novega, razširjenega mestnega središča Ljubljane.  
 
Zunanji prostor je obravnavan kot urbani javni prostor, programsko in prostorsko 
povezan s Cukrarno. Poleg vzporednih programov, ki se povezujejo z zunanjim 
prostorom (kavarna...) je predvideno, da se v zunanji prostor razširijo tudi 
razstavni programi, v obliki stalnih ali začasnih postavitev umetniških del na 
prostem. 
 
 
OPIS PROMETNE UREDITVE 
 
Avtomobilski dostop je predviden s Poljanskega nabrežja in nato po Živinozdravski 
ulici. Iz Živinozdravske ulice je predviden dostop obiskovalcev na parkirišče. 
Dostava eksponatov se odvija z Živinozdravske ulice po dvorišču do osrednjega 
dela Cukrarne.  
 
Območje je peš in kolesarsko prehodno. Predvideno je zagotavljanje parkirišč za 
kolesa pod mostom. Promenada ob Ljubljanici se ponovno vzpostavi. 
 
Predvideno je parkiranje na prostem, na urejenem zunanjem parkirišču, za 36 
avtomobilov. Predvidenih je manj mest, kot jih predpisuje OPN, a je bilo s 
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strokovno podlago ugotovljeno, da je v bližini možno zagotoviti dodatna parkirna 
mesta v javni rabi, kar OPN MOL omogoča v 7. točki 38. člena: 
 
»(7) Za stavbe 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo, 12620 Muzeji in knjižnice in 
12721 Stavbe za opravljanje verskih obredov se v izračun skupnega števila 
predpisanih PM lahko vključijo tudi parkirna mesta v javni rabi pod pogojem, da 
se s strokovno podlago, ki jo potrdi organ Mestne uprave MOL, pristojen za 
promet, ugotovita razpoložljivost in zadostnost javnih parkirnih mest v 
neposredni bližini objekta.« 
 
Strokovna podlaga je bila že potrjena s strani Oddelka za gospodarske dejavnosti 
in promet Mestne občine Ljubljana (dopis št. 3511-750/2013-2 z dne 21. 8. 2013). 

 
 
 

1.3.2.4 POSEBNE ZAHTEVE NAROČNIKA V ZVEZI Z IZVAJANJEM DEL IN IZVEDBO 
 
 
PONOVNA UPORABA OB RUŠITVAH ODSTRANJENIH MATERIALOV 
 
- Les, ki se ga ob rušitvah odstrani iz ostrešja in ni preperel ali nagnit, je 
predviden za ponovno uporabo. Rušitve je potrebno izvajati tako, da se les ohrani 
nepoškodovan. 
 
Odstranjene lesene kose se po odstranitvi z objekta pregleda, neuporabne 
(nagnite) dele lesa je potrebno odžagati, uporabne dele ne glede na velikost 
profila očistiti,  in primerno zložiti ter shraniti na za to primernem suhem, 
zračnem in ravnem mestu, kjer počakajo na ponovno uporabo. 
 
- Opeka, ki se jo ob rušitvah odstrani, je predvidena za ponovno uporabo pri 
izvedbi nadzidav. Rušitve je potrebno izvajati tako, da se opeka ohrani 
nepoškodovana. 
 
Odstranjeno opeko je potrebno očistiti in zložiti na palete. Odvzame se naključni 
vzorec opeke cca 20 kosov in preveri njihovo tlačno trdnost. V primeru, da 
odstranjena opeka ni primerna za ponovno vzidavo, se uporabi novo polno opeko v 
formatu obstoječe opeke. 
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1.3.3 TEHNIČNE ZNAČILNOSTI PREDVIDENE GRADNJE 
 
Opisane so tehnične značilnosti predvidene gradnje ob izvedbi del faze G 
rekonstrukcije – izvedba sovprežne konstrukcije. Tehnične značilnosti 
predvidene gradnje izvedbe naslednjih faz bodo opisane v tehničnem poročilu 
projektne dokumentacije naslednjih faz.  
 

1.3.3.1 GRADBENE IZVEDBE 
 
Da bo zagotovljena optimalna varnost na gradbišču, morajo biti ukrepi iz 
varnostnega načrta upoštevani v celoti. Investitor se lahko odloči tudi za dodatne 
varnostne ukrepe. Dodatne zahteve, ki niso opredeljene v varnostnem načrtu in so 
potrebne za zagotovitev varnega in zdravega dela, se vpisuje v knjigo ukrepov.   
 
 

1.3.3.1.1 OPIS RUŠITVENIH IN ODSTRANJEVALNIH DEL  
 

V fazi G se odstranijo vse notranje konstrukcije, tako nosilne kot nenosilne, 
znotraj objekta.  
 
Poleg rušenja vseh medetažnih konstrukcij se odstrani obstoječo zazidavo in 
izvedejo se rušitve, potrebne za vzpostavitev odprtin v končnih zidarskih merah. 
 
Izvede se rušitev obstoječega dimnika na južni fasadi. 
 
Za potrebe dostopa gradbene mehanizacije v objekt se izvede tudi rušitev za 
oblikovanje vhodnega portala, na vzhodni strani južnega prizidka. 
 
 
OPIS ZAPOREDJA POSEGOV OB RUŠENJU V FAZI F 
 
1. Predpriprava:  
 
- pred pričetkom del je potrebno upoštevati pogoje izdane s strani podjetja JP 
Vodovod-kanaliacija za zaščito trase javnega vodovoda in kanalizacije na severni 
strani objekta, na Poljanskem nasipu.  

 
2. Izvede se rušitev notranjih konstrukcij.  
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Na začetku se odstranjuje vse predelne stene. Najprej v najvišjem nadstropju, 
nato se nadaljuje z odstranjevanjem predelnih sten v nižjih nadstropjih do 
pritličja.  
 
Na delih kjer se še vedno nahajajo lesene medetažne konstrukcije naj se zaradi 
povesov medetažnih konstrukcij predelne stene odstranjujejo sočasno z rušitvijo 
nosilnih sten in slopov. 
 
Sledi odstranjevanje obstoječih nosilnih zidov v najvišjem nadstropju in 
odstranjevanje medetažnih konstrukcij v najvišjem nadstropju. Naprej se 
odstranijo obstoječe lesene medetažne konstrukcije in nato še AB plošče. 
Postopek odstranjevanja nosilnih sten in medetažnih konstrukcij se ponavlja po 
nadstropjih od zgoraj navzdol vse do pritličja.  

 
Odstranjevanje AB medetažnih konstrukcij naj se izvaja v pasovih širine ca 2,0 m 
vzporednih z nosilno smerjo plošče. Del plošče, ki se ne odstranjuje naj se 
začasno podpira z jeklenimi ali lesenimi stojkami v rastru ca 2,0/2,0 m po vseh 
etažah do pritličja. 
 
Pri lesenih medetažnih konstrukcijah se najprej odstranijo lesene talne in stropne 
obloge in morebitno nasutje med stropniki, šele nato se odstranijo stropni 
tramovi. 
 
Stik med obstoječimi fasadnimi stenami in ostalimi konstrukcijami, ki se 
odstranjujejo, naj se obdela z rezanjem brez uporabe klesanja.  
 
Porušeni material konstrukcij se ne sme kopičiti na nižje ležeče medetažne 
konstrukcije, ampak se mora sproti odvažati ven iz objekta in na deponijo. 
 
Odstranjevanje predelnih in nosilnih sten naj se izvaja segmentno za vsako steno 
od zgoraj navzdol. Prevračanje celotne stene na medetažno konstrukcijo ni 
dovoljeno. 

 
Med izvajanjem rušitev je potrebno zagotoviti varnost delavcev z vzpostavitvijo 
začasnih podpor in varovalnih odrov. 
 
 
3. Da se omogoči izvedbo notranjih jet-grouting pilotov, se pripravi teren ob 
notranjih robovih obodnih sten stavbe. 
 
4. Izvede se jet grouting pilote na notranji strani oboda stavbe. 
 
5. Izvede se notranji izkop do spodnje kote obstoječih temeljev oboda stavbe. 
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6. Sledi doinjektiranje temeljnega zidu do kote terena (po potrebi). 
 
7. Ob injektiran temeljni zid se izvede AB temeljna greda na notranji strani oboda 
stavbe. 
 
8. Sledi zasipavanje temeljev do kote terena. 
 
9. V obodnih stenah objekta se izvedejo posamične rušitve in odstranitve 
obstoječe zazidave, ki zagotovijo končne pozicije in dimenzije vseh okenskih in 
vratnih odprtin.  
 
10. Rušitev vertikalnega pasu obstoječe opečne stene v srednjem delu objekta na 
južni (4 AB rebra med osmi 4-8) in severni fasadi (7 AB reber med osmi 5-12) v 
širini 50 cm po celotni višini od pritličja do AB venca, za izvedbo vertikalnih 
elementov (AB reber) sovprežne AB konstrukcije. Rušitev in izvedba AB 
vertikalnega elementa se izvaja kampadno po kosih od spodaj navzgor. 
 
11. Rušitev oz. utori v notranjosti obstoječe opečne stene za izvedbo novega 
meteornega odtoka med staro in novo AB steno. 

 
10. Začasni žlebovi, ki so potekali po zunanji strani fasade, se odstranijo po 
izvedbi novega odvoda med staro in novo AB steno.  
  
11. Dela, ki obsegajo rušitve so s tem zaključena. Pristopi se k drugemu delu 
sanacijskih del. 
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1.3.a SESTAVE KONSTRUKCIJSKIH SKLOPOV 

 
Navajamo sestave konstrukcijskih sklopov celotnega objekta, kot so 
opredeljene v poročilu o preiskavah materialno tehničnega stanja objekta 
"Cukrarna - glavna tovarniška stavba", izdelovalec Irma (inštitut za 
raziskavo materialov in aplikacij d.o.o.). Natančne lokacije sestav 
konstrukcijskih sklopov so označene v načrtu rušitev. 
 
 
 

Oznaka 
izvedenih 
sondažnih 

vitrin 

Mesto izvedenih 
sondažnih vrtin v zidu 

Skupna 
debilina zidu 

na lokaciji 
sondiranj 

(cm) 

Sestava zidu 

SV1 
1. Nadstropje 

(J obodni zid) 105 

Mešani zid: pretežno 
opeka z nekaj kamna, z 
zunanje strani ca. 1 sloj 

polne opeke 

SV2 
1. Nadstropje 

(notranji zid) 63 Opečni zid s ca. 1 cm 
ometa 

SV3 
1. Nadstropje 

(notranji zid) 62 Opečni zid 

SV4 
1. Nadstropje 

(J obodni zid) 100 
Mešani zid: pretežno 

kamen, z zunanje strani 
ca. 1 sloj polne opeke 

SV5 
1. Nadstropje 

(J obodni zid) 100 
Mešani zid: pretežno 

kamen, z zunanje strani 
ca. 1 sloj polne opeke 

SV6 
1. Nadstropje 

(S obodni zid) 100 Kamniti zid 

SV7 
1. Nadstropje 

(J obodni zid) 100 
Mešani zid: z notranje 
strani ca. 1 sloj polne 
opeke, ostalo kamen 

SV8 
1. Nadstropje 

(V obodni zid) 58 Opečni zid 

SV9 
1. Nadstropje 

(S obodni zid) 98 Opečni zid 



 

 
  Stran/strani: 18/25 
Objekt: Ena Hiša – Celovita ureditev območja Cukrarne in Ambroževega trga z nabrežjem 

Ljubljanice ter objekti upravnega središča (Galerija Cukrarna) 

Datum: April 2017 

 

SV10 
1. Nadstropje 

(J obodni zid) Nepreverjeno Opečni zid 

SV11 
2. Nadstropje 
(S obodni zid) 90 Kamniti zid s ca. 3 cm 

notranjega ometa 

SV12 
2. Nadstropje 
(S obodni zid) 92 Pretežno kamniti zid s ca. 

3 cm ometa 

SV13 2. Nadstropje 
(notranji zid) 23 

Opečni zid s ca. 6 cm 
ometa; najverjetneje na 

pozidavi vrat 

SV14 2. Nadstropje 
(S obodni zid) 90 Opečni zid 

SV15 3. nadstropje 
(S obodni zid) 70 Opečni zid s ca. 2-3 cm 

notranjega ometa 

SV16 3. Nadstropje 
(notranji zid) 70 Opečni zid s ca. 2 cm 

ometa na eni strani 

SV17 3. Nadstropje 
(notranji zid) 57 Opečni zid z ometom na 

eni strani 

SV18 Pritličje 
(steber) 75 

Opečni steber z obeh 
strani obbetoniran z 
armiranim brizganim 

betonom 

SV19 Pritličje 
(notranji zid) 77 Opečni zid z 2 cm ometa 

na eni strani 

SV20 Pritličje 
(S obodni zid) 113 Kamniti zid, z notranje 

strani ca. 3 cm ometa 

SV21 Pritličje 
(J obodni zid) Ca. 110 

Mešani zid: ca. 2 sloja 
opeke, v notranjosti 

kamen, z zunanje strani 
ca. 1 sloj polne opeke 

SV22 2. Nadstropje 
(S obodni zid) Ca. 80 Kamniti zid 

SV23 2. nadstropje 
(J obodni zid) 66 Opečni zid z 2 cm ometa 

na notranji strani 

SV24 4. nadstropje 
(J obodni zid) Nepreverjeno Opečni zid 

SV25 4. Nadstropje 
(J obodni zid) Nepreverjeno Opečni zid 

SV26 4. Nadstropje 
(S obodni zid) 65 Opečni zid z notranjim 

ometom 

SV27 4. Nadstropje 
(notranji zid) 62 Opečni zid z ometom na 

eni strani 
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Oznaka 
izvedenih 
sondažnih 

vitrin v 
temenu 
oboka 

Mesto izvedenih 
sondažnih vrtin v 

temenu oboka 

Debelina 
oboka v 
temenu 

(polna opeka) 
(cm) 

Sestava oboka v temenu 

SV28 
Obok nad 
pritličjem 13 Polna opeka 

SV29 
Obok nad 
pritličjem 15 Polna opeka 

SV30 
Obok nad 1. 
nadstropjem 13 Polna opeka (+estrih 

12cm) 

SV31 
Obok nad 1. 
nadstropjem 11 Polna opeka (+estrih 16 

cm) 

SV32 
Obok nad 1. 
nadstropjem 7 Polna opeka (+estrih 

25cm) 

SV33 
Obok nad 1. 
nadstropjem 12 Polna opeka (+estrih 

18cm) 
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1.3.b TABELE POVRŠIN 
 
1.3.b.1 TABELA PROSTOROV, POVRŠIN IN ZAKLJUČNIH OBDELAV 

 
 

Pritličje 
       

 ŠIFRA IME POVRŠINA (m2) VRSTA KONČNEGA TLAKA 
0.1 prostor 38.70 betonski tlak 
0.2 stopnišče 45.77 betonski tlak 
0.3 stopnišče 7.53 betonski tlak 
0.4 prostor 38.25 betonski tlak 
0.5 prostor 25.62 betonski tlak 
0.6 prostor 73.96 betonski tlak 
0.7 prostor 181.80 betonski tlak 
0.8 prostor 237.07 betonski tlak 
0.9 prostor 67.00 leseni pod 
0.10 prostor 25.84 betonski tlak 
0.11 prostor 25.25 betonski tlak 
0.12 prostor 29.23 betonski tlak 
0.13 prostor 12.05 betonski tlak 
0.14 prostor 94.97 betonski tlak 
0.15 prostor 158.03 betonski tlak 
0.16 prostor 70.21 betonski tlak 
0.17 prostor 14.85 betonski tlak 
0.18 prostor 34.97 betonski tlak 
0.19 prostor 19.11 betonski tlak 
0.20 prostor 36.21 betonski tlak 
0.21 prostor 17.85 betonski tlak 
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1. Nadstropje 
       
ŠIFRA IME POVRŠINA (m2) VRSTA KONČNEGA TLAKA 
1.1 prostor 47.42 beton 
1.2 stopnišče 51.30 leseni pod 
1.3 prostor 26.46 leseni pod 
1.4 prostor 8.48 leseni pod 
1.5 prostor 43.25 leseni pod 
1.6 prostor 271.45 beton 
1.7 prostor 207.73 beton 
1.8 stopnišče 68.81 leseni pod 
1.9 prostor 55.77 beton 
1.10 prostor 21.35 beton 
1.11 prostor 20.80 beton 
1.12 prostor 385.92 beton 
1.13 prostor 26.60 leseni pod 
1.14 prostor 29.57 leseni pod 
1.15 prostor 22.78 leseni pod 
1.16 prostor 36.30 leseni pod 

 
 
2. Nadstropje 
       
ŠIFRA IME POVRŠINA (m2) VRSTA KONČNEGA TLAKA 
2.1 prostor 47.42 beton 
2.2 stopnišče 50.75 leseni pod 
2.3 prostor 26.67 leseni pod 
2.4 prostor 8.90 leseni pod 
2.5 prostor 44.41 leseni pod 
2.6 prostor 284.23 beton 
2.7 prostor 214.73 beton 
2.8 prostor 71.44 leseni pod 
2.9 prostor 55.93 beton 
2.10 prostor 44.65 beton 
2.11 prostor 388.58 beton 
2.12 prostor 65.51 beton 
2.13 prostor 26.60 leseni pod 
2.14 prostor 29.57 leseni pod 
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3. Nadstropje 
       
ŠIFRA IME POVRŠINA (m2) VRSTA KONČNEGA TLAKA 
3.1 prostor 57.14 beton 
3.2 stopnišče 53.59 leseni pod 
3.3 prostor 31.20 leseni pod 
3.4 prostor 11.32 leseni pod 
3.5 prostor 44.03 leseni pod 
3.6 prostor 286.64 beton 
3.7 prostor 217.07 beton 
3.8 prostor 75.91 leseni pod 
3.9 prostor 55.93 beton 
3.10 prostor 44.65 leseni pod 
3.11 prostor 397.29 beton 
3.12 prostor 56.51 leseni pod 
3.13 prostor 23.10 leseni pod 
3.14 prostor 36.30 leseni pod 

 
 

4. Nadstropje 
       
ŠIFRA IME POVRŠINA (m2) VRSTA KONČNEGA TLAKA 
4.1 prostor 56.51 betonski tlak 
4.2 stopnišče 53.17 betonski tlak 
4.3 prostor 29.25 betonski tlak 
4.4 prostor 11.00 betonski tlak 
4.5 prostor 44.42 betonski tlak 
4.6 prostor 286.64 betonski tlak 
4.7 prostor 217.07 beton 
4.8 stopnišče 71.91 leseni pod 
4.9 stopnišče 55.93 beton 
4.10 prostor 44.65 leseni pod 
4.11 prostor 397.29 beton 
4.12 prostor 56.51 leseni pod 
4.13 prostor 23.10 leseni pod 
4.14 prostor 36.30 leseni pod 
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Podstreha 
 
ŠIFRA IME POVRŠINA (m2) VRSTA KONČNEGA TLAKA 
4.10 prostor 466.18 leseni pod 
5.1 prostor 232.00 beton 
5.2 prostor 301.07 leseni pod 
5.3 prostor 405.48 leseni pod 

 
 
Streha 
       
ŠIFRA IME POVRŠINA (m2) VRSTA KRITINE 
6.1 streha 719.57 opečni bobrovci 
6.2 streha 518.14 opečni bobrovci 
6.3 streha 246.56 opečni bobrovci 
6.4 streha 703.66 opečni bobrovci 
6.5 streha 56.40 opečni bobrovci 
  SKUPAJ 2244.33 opečni bobrovci 
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1.4 POPIS GO DEL 
 
 
Popis gradbeno obrtniških (GO) del za načrt rušitev faze G je zajet v skupnem GOI popisu 
za fazo G. 
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1.5 RISBE 
 


