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1.3 TEHNICNO POROCILO

Tehnicno porocilo nacrta arhitekture za fazo G je sestavljeno iz dveh delov. Del,
ki obravnava nacrt rusitev, je priloga nacrta 1.1 Nacrt rusitev, del, ki obravnava
nacrt novega stanja pa je priloga nacrta 1.2 Nacrt arhitekture.

Tehnic¢ni porocili obeh nacrtov pojasnjujeta projekt izvedbe faze G in ju je
potrebno brati in razumeti kot celoto.

PZl objekta Cukrarna je zaradi moznosti koracne izvedbe razdeljen na faze,
vendar ga je mozno izvajati tudi kot celoto.

Pred pricetkom izvedbe del je potrebno preveriti, ali so pridobljena vsa soglasja
posameznih upravljavcev komunalne infrastrukture.
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1.3.1 SPLOSNE OPOMBE
1.3.1.1 SPLOSNA NAVODILA IN OPOZORILA GLEDE UPORABE NACRTA

- Izvajalec mora pred pricetkom del obvezno preveriti vse mere na objektu.

- Morebitne razlike ali odstopanja med arhitekturnimi, detajlnimi in preglednimi
nacrti mora izvajalec pregledati in uskladiti z druzbo Scapelab d.o.o.

- Izvajalec mora pred pricetkom in med izvajanjem posameznih del opraviti
pregled projekta za izvedbo in opozoriti investitorja, projektanta in revidenta ter
nadzornika na morebitne ugotovljene pomanjkljivosti.

- Pred zacetkom izvajanja del ter vgrajevanjem proizvodov mora izvajalec
obvezno pridobiti pisno potrditev delavniskih nacrtov, skic in detajlov
odgovornega projektanta, odgovornega vodje projekta in odgovornega nadzornika.

- V kolikor zaradi vrste gradbenega proizvoda delavniske dokumentacije izvajalec
ne more zagotoviti, je obvezan izdelati vzorec, ki ga potrdita odgovorni vodja
projekta ter odgovorni nadzornik z vpisom v gradbeni dnevnik.

- lzvajalec je dolzan vrisati vse spremembe v PZ| dokumentacijo, pred tem pa
pridobiti pisno potrdilo odgovornega projektanta, odgovornega vodje projekta in
odgovornega nadzornika o spremembah glede na PZl dokumentacijo. lzvajalec je
dolzan pripraviti vso potrebno dokumentacijo za uspesno izvedbo tehnicnega
pregleda in pridobitev uporabnega dovoljenja.

- Celotna projektna dokumentacija, ki obsega vkljucno, a ne omejeno na skice,
Qaérte, popise del, je kot arhitekturno delo varovano avtorsko delo skladno s 5.
Clenom zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Ur. L. RS 21-958/1995 s
spremembami, ZASP). Nosilec materialnih in drugih pravic na projektni
dokumentaciji je druzba Scapelab d.o.o. lzvajalec del ima pravico enkratne in
namenske uporabe projektne dokumentacije za izvedbo del skladno s to
dokumentacijo. V izogib nesporazumom, ne narocnik ne izvajalec del nimata
pravice do predelave projektne dokumentacije. Vsaka sprememba, priredba ali
predelava celotne projektne dokumentacije ali kateregakoli njenega posameznega
dela brez predhodnega soglasja druzbe Scapelab d.o.o. je prepovedana. V
primeru krsitve ima druzba Scapelab d.o.o. pravico zahtevati, da se odstrani
stanje, ki je nastalo s krsitvijo in po potrebi porusijo zgrajeni ali drugace izvedeni
deli v nasprotju s projektno dokumentacijo, krsitelj pa je za svoje ravnanje tudi
odskodninsko odgovoren.
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IzrocCitev projektne dokumentacije tretjim osebam brez soglasja druzbe
Scapelab d.o.o., razen za potrebe izvedbe del po tej dokumentaciji, ni dovoljena.

- V kolikor bo zaradi razlogov na strani izvajalca prislo do potrebe po spremembi
projektne dokumentacije ter se projektant s spremembo strinja, stroski
spremembe projektne dokumentacije bremenijo izvajalca.

- Neusklajenosti izvajalcev in podizvajalcev ter odstopanja od navodil projekta PZI
niso razlogi za spremembo projektne dokumentacije.

- lzdelavo ponudb in izvedbo projekta je potrebno izdelati skladno z nacrtom.
Nacrt je potrebno upostevati v celoti (risbe, opisi in popisi). V primeru tiskarskih
napak in morebitnih neskladij v projektu, je ponudnik ali izvajalec dolzan na to
opozoriti odgovornega projektanta arhitekture.

- Ponudnik ali izvajalec je dolzan opozoriti na morebitno tehnicno pomanjkljivost
izvedbenih detajlov, risb, opisov ali popisov. Predloge potrdita odgovorni
projektant arhitekture in investitor. V sklop izvajalceve ponudbe sodijo vsi
delavniski nacrti izdelani na podlagi shem, ki jih pred izvedbo glede tehnicne
pravilnosti, zahtevane kakovosti in izgleda potrdi odgovorni projektant
arhitekture.

- Kjer ni opredeljenega izvedbenega industrijskega detajla ali izdelka, ga mora
izvajalec pred izvedbo predstaviti, izbor potrdita odgovorni projektant arhitekture
in investitor. Vzorce vseh finalnih materialov je ponudnik dolZzan predloziti
projektantu v potrditev. Kjer so mozne alternative v izbiri materiala (finalne
obloge povrsin, njihove obdelave, vidni in nevidni pritrdilni materiali,
podkonstrukcije, vzorci potiskov, okovje, obdelave stavbnega pohistva in
podobno), je pred izvedbo obvezno predloziti vzorce, ki jih potrdita odgovorni
projektant arhitekture in investitor.
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1.3.2 ARHITEKTURNE ZNACILNOSTI PREDVIDENE GRADNJE

Investitor Mestna obcina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, se je odlocil prenoviti
obstojec objekt Cukrarna na Poljanskem nasipu 40, Ljubljana. Prenovljen objekt
Cukrarna bo vseboval:

v kleti: razstavisce, delavnice, avlo, wc za goste, skladisce, stopnisce,
tehnoloske prostore (elektro jasek, strojni jasek, jasek dvigala, TK/EL prostor,
prostor za klimat, Cistila, toplotno postajo, jasek za dovod zraka, jasek za ODT) in
evakuacijski hodnik
- v medetazi kleti: priprava hrane, jasek dvigala in skladisce in Cistila
- v pritlicju: stopnisce, pozarno stopnisCe, razstavisCe, vetrolov, jazz klub,
garderobo in wc in tehnoloske prostore (jasek za dvigalo, strojni jasek)

v medetazi: stopnisCe, pozarno stopnisCe otroske delavnice/konferencna
dvorana, knjigarna, jazz bar galerija, mostovz, jasek dvigala
- v 1.etazi: stopnis¢e, pozarno stopnisc¢e, pisarne, cajno kuhinjo, wc moski,
galerija, jasek dvigala, mostovz, strojni jasek
- v 2.etazi: stopnisCe, pozarno stopnisCe, pisarne, wc Zenske, galerija, jasek
dvigala, mostovz
- v podstresju: stopnisce, prostor za klimat, pohodno podstresje, mostovz za
kanale, pohodno podstresje nad hodnikom in galerijami.

Arhitekturna resitev prenove objekta, ki je del SirSega ureditvenega projekta za
obmocje poimenovano ,Ena Hisa“, je bila pridobljena z javnim, projektnim,
anonimnim, enostopenjskim, arhitekturnim natecajem za izbiro strokovno
najprimernejse resitve, ki je bil razpisan 17. aprila in zakljucen 5. oktobra leta
2009. Z izdelovalcem zmagovalnega predloga je bila sklenjena pogodba za
izdelavo projektne dokumentacije.

Objekt je zahteven objekt. Za projekt je bilo dne 25. 2. 2014 pridobljeno
gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo objekta Cukrarne in ureditev Galerije
Cukrarna st. 351-2335/2013-14. Postopek je vodila Upravna enota Ljubljana.

Glede na obseg investicije se je investitor naknadno odlocil, da projekt razdeli na
manjse faze, ki jih bo z vidika velikosti investicije lazje obvladoval. Delitev
predvideva stiri faze: konzervacija, izvedba sovprezne konstrukcije, gradbeno
dokoncanje in funkcionalno dokoncanje.

Predmet tehnicnega porocila je druga faza, poimenovana "Faza G - izvedba
sovprezne konstrukcije”, kjer se izvedejo rusitve notranjih konstrukcij in notranja
sovprezna betonska stena.
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1.3.2.1 SPLOSNI OPIS ARHITEKTURNE ZASNOVE

LOKACIJA

Cukrarna stoji na desnem bregu reke Ljubljanice, na Poljanskem nasipu, na
vzhodni strani Fabianijevega mostu preko katerega poteka Roska cesta, na severni
strani Poljanske ceste ter na zahodni strani Zivinozdravske ulice.

Cukrarna je bila izgrajena leta 1828 in je vecino 19. stoletja delovala kot
rafinerija sladkorja. Kasneje je postala kasarna. Cukrarna je pomemben spomenik
industrijske arhitekture iz 19. stoletja in je prakticno edini preostali industrijski
objekt velikega merila iz obdobja 19. stoletja v Ljubljani.

Rekonstrukcija objekta obsega ohranjanje ostenja - obstojecega zunanjega oboda
stavbe in vstavljanje novih volumnov v izpraznjeno notranjost objekta, v katerih
so predvideni galerijski prostori. Dodatno se izvede kletna etaza, kjer je
zagotovljen dodatni galerijski prostor in delavnica za pripravo razstavnih
eksponatov.

FAZNOST

Rekonstrukcija objekta Cukrarna je predvidena v vecC fazah, ki si sledijo v
logicnem zaporedju. Faze je mozno v predvidenem zaporedju med seboj tudi
zdruziti. Predvidene so stiri faze in sicer: konzervacija, izvedba sovprezne
konstrukcije, gradbeno dokoncanje in funkcionalno dokoncanje.

1. Konzervacija obsega (faza F):

izvedbo varovalne konstrukcije, sanacijo temeljev objekta z zunanje strani,
sanacijo zunanjih sten objekta, rusitev dela juZznega prizidka ter odstranitev
obstojecega ostresja in izvedbo nove stresne konstrukcije in strehe.

2. Ilzvedba sovprezne konstrukcije obsega (faza G):

sanacijo temeljev z notranje strani, rusitev vseh notranjih horizontalnih in
vertikalnih konstrukcij, prilagoditev odprtin s katerimi se zagotovijo koncne
pozicije in dimenzije vseh okenskih in vratnih odprtin, izvedbo betonske
sovprezne konstrukcije.

3. Gradbeno dokoncanje obsega (faza H):
izvedbo kletne etaze, montazo jeklenih notranjih konstrukcij, ureditev okolice,
demontazo varovalne konstrukcije in odstranitev transformatorske postaje.
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4. Funkcionalno dokoncanje obsega (faza |):
izvedbo elektricnih in strojnih instalacij, zaklju¢nih slojev ter izvedbo notranje
opreme.

Predmet tega tehnicnega porocila je izvedba faze G - izvedba sovprezne
konstrukcije.

Predvideni posegi in dela na podrocju rusitev v fazi G obsegajo:
Rusitev vseh notranjih nosilnih in nenosilnih konstrukcij
Rusitev vertikalnega pasu obstojece opecne stene v Sirini 50 cm po celotni
visini, za izvedbo vertikalnih elementov (AB reber) sovprezne AB konstrukcije
Rusitev oz. utori v notranjosti obstojeCe opecne stene za izvedbo novega
meteornega odtoka med staro in novo AB steno, odstranitev zacasnih zlebov
Prilagoditev odprtin (odstranitev obstojece zazidave, rusitve in dozidave)
Izvedbo prebojev v fasadi za vzpostavitev konénih odprtin
Rusitev oz. odstranitev zacasnih zlebov z zunanje strani fasade

DIMENZIJE OBJEKTA

Objekt je tlorisno clenjen, z maksimalnimi dimenzijami 85,05m v smeri vzhod-
zahod in 32,70m v smeri sever-jug. Visina kapi je 18,04m, visina slemena je
24,59m. Obstojeci gabariti objekta se ohranjajo, z izjemo rusitve JV trakta
objekta.

TIPOLOGIJA OBJEKTA

ObstojeC objekt je =zasnovan kot vecetazna industrijska stavba 19.st. z
dvokapnico. S fazo G predvidene rekonstrukcije bodo iz objekta odstranjene vse
notranje medetazne konstrukcije.

MORFOLOGIJA OBJEKTA

V smeri vzhod-zahod ga sestavljata dva trakta, ozji in nizji vzhodni ter Sirsi in visji
zahodni trakt. Objekt ima na juzni strani tri prizidke, vecja dva se prikljucujeta
na zahodni, manjsi na vzhodni trakt.

DRUGE ARHITEKTURNO PROSTORSKE ZNACILNOSTI

Orientacija objekta sledi toku Ljubljanice in poteka vzhod-zahod. Dva juzna
prizidka se v smeri sever-jug pravokotno stikata z osnovnim objektom.
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V fazi G se izvede preboj v vzhodni steni juznega prizidka, ki omogoca uvoz
gradbene mehanizacije in materiala v objekt.
OPIS OBLIKOVNE PODOBE OBJEKTA

Po dokoncanju predvidene rekonstrukcije objekta Cukrarna, objekt dobi
poenoteno podobo originalnega stanja tovarniskega objekta.

Okolice Cukrarne se ne ureja, po zakljucku del faze G ostane okolica gradbisce
omejeno z gradbiscno ograjo.

Po navodilu ZVKDS se zunanjost objekta rekonstruira v stanje objekta iz 19.st.
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1.3.2.2 LOKACIJA

OPIS OBSTOJECEGA STANJA LOKACIJE

Na severni strani objekta je nabrezje Ljubljanice z nekdanjo prometno povezavo v
slabem stanju, zakljuceno je z nasutim gramozom. Na juzni strani je obmocje
delno urejeno, s kolesarsko klancino, vec¢inoma pa gre za delno izravnano in
planirano zemljino, ki je ostala po rusenju okoliskih objektov.

Zivinozdravska ulica je v uporabi, vendar je zaradi slabega stanja predvidena za
rekonstrukcijo.

Na splosno neposredna okolica objekta ne vsebuje elementov, ki bi jih bilo

vvvvv

Roska - Poljanska in podmostjem, ki jo je nujno obdrzati skozi vse faze gradnje.
Sam objekt je v relativno slabem stanju. V procesu gradnje mostu je bil ojacan
samo zahodni del, na meji s cestiS¢em. Ostalo ostenje je izpostavljeno, omet je
vecinoma odpadel. Ostresje je v osrednjem delu poskodovano in odstranjeno.
Objekt je potreben celovite in temeljite prenove.

PODATKI O VELIKOSTI ZEMLJISCA

Zemljisca z nameravano gradnjo so deli zemljis¢ s parcelnimi Stevilkami 186 in
188m k.o. Poljansko predmestje, v velikosti 4687 m?.

Teren na lokaciji je na severni strani delo raven z absolutno visino 289,00 m, na
juzni strani se teren vzpenja od kote 291,50 m do 293,70 m.
DOSTOP

Dostop na lokacijo je omogocen preko Poljanskega nasipa in Zivinozdravske ulice.
Poljanski nasip in Zivinozdravska ulica imata urejen dvosmerni promet.

Do lokacije je mozen dostop tudi pod Fabianijevim mostom preko Ambrozevega
trga.
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1.3.2.3 FUNKCIONALNA ZASNOVA

Opisana je funkcionalna zasnova Cukrarne v konchem stanju, dosezena z
izvedbo del predvidenih v vseh stirih fazah rekonstrukcije. Podajamo opis
koncnega stanja, saj mora biti izvajalec seznanjen s ciljem rekonstrukcije
objekta. Z izvedbo del faze F rekonstrukcije - konzervacija - objekt ne
pridobi nove funkcije. Po fazi F ostane objekt v stanju gradbisca.

OPIS NAMEMBNOSTI CELOTE

S prenovo objekta industrijske dediscine, stare tovarne sladkorja, v objekt
kulturne dejavnosti - galerijo, bo kulturni spomenik dobil svojemu znacaju
primeren program. Eden izmed osnovnih ciljev projekta je tako kulturni spomenik
ohraniti in ga prezentirati, e Ze ne skozi osnovno, tovarnisko dejavnost, ki danes
ni vec¢ smiselna, pa skozi kulturni program.

Cukrarna bo namenjena predstavljanju likovne, vizualne in performativne
umetnosti, pri ¢emer bosta zagotovo pomembno vlogo odigrali najpomembnejsi
bienalni prireditvi v Ljubljani: BIO Ljubljana in Mednarodni grafi¢ni bienale. S tem
bo reseno dolgoletno pomanjkanje velikega razstavnega prostora v Ljubljani.
Obenem bo razstavisce nudilo tudi velike razstavne povrsine za potrebe Centra
Rog, ki je predviden v neposredni blizini. Prostorski koncept galerijskih prostorov
bo omogocal, da v prostorih potekajo casovno daljse razstave, ob so¢asno manjsih
in hitreje menjajocCih. Tako bo omogoceno, da bo Cukrarna dinamicen prostor,
programsko bogat in socialno Zivahen, tako pa zanimiv tudi za veckratni obisk.

OPIS PROGRAMSKE IN FUNKCIONALNE ZASNOVE

Povrsina razstavnih prostorov je 2519 m2 , od katerih del predstavlja vecvisinski
prostor v pritli¢ju, odprt do vrha ostresja, ki po eni strani na sodoben nacin
prezentira arhitekturno dedis¢ino Cukrarne, obenem pa predstavlja osrcje
razstavisCa z moznostjo postavitve tudi vecjih prostorskih objektov. Drugi del
razstavnih povrsin bo namenjenih razstavnim prostorom brez zunanje svetlobe
(white cube) z neto visino vsaj 4,50 m, ki bodo v Cistem, enostavnem, praznem
prostoru omogocala fleksibilne postavitve razstav.

Za delovanje razstavnih prostorov bodo za razstavis¢e zagotovljene tudi povrsine
za manipulativne prostore za pripravo razstav (delavnica, skladisce za tehnicno in
drugo opremo, prostor za pripravo razstav), ki so povezani z razstavnim
prostorom.
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Vsako sodobno razstavis¢e danes zahteva tudi spremljajoce programe, ki tako
omogocajo samo delovanje stavbe kot tudi celostno doZivetje umetnostne
ponudbe. Zato so ob razstavnih prostorih nacrtovane tudi knjigarna, prostor za
ustvarjalne delavnice ter jazz klub, ki lahko v vecernih urah ponudi kvalitetno
Zivo glasbo.

V kleti objekta je predviden razstavni prostor z avlo, delavnica za pripravo razstav
ter sanitarije. V klet so umesceni tudi nekateri tehnicni prostori - prostor za
elektricne instalacije in telekomunikacije, prostor za klimate, skladisce.

V medetazi kleti je predvideno skladisce bara ter prostor za pripravo hrane. V
pritlicju je predviden odprti razstavni prostor, galerijska trgovina, recepcija s
prodajalno kart in jazz klub. V medetazi je predviden prostor za ustvarjalne
delavnice, ki je hkrati tudi konferencna soba, ter knjigarna. V prvem in drugem
nadstropju so v obesenih volumnih predvidena razstavis¢a, v juznem traktu
objekta pa pisarne. Podstresje je namenjeno tehni¢nim napravam, predvsem
klimatom.

OPIS KOMUNIKACIJ V OBJEKTU

Glavni vhod v Cukrarno je predviden z zahodne strani iz podmostja Fabianijevega
mostu. V Cukrarno bo mozno vstopiti tudi preko stranskih vhodov s Poljanskega
nasipa na severni strani objekta ter z dvoris¢nega vhoda na juzni strani objekta.

V objektu je predvideno eno glavno komunikacijsko jedro s stopniscem in
dvigalom v osrednjem jedru Cukrarne, ki povezuje vse etaze objekta. Dvigalo je
tovorno, namenjeno transportiranju razstavnih eksponatov v galerijske prostore.
Uporaba dvigala je namenjena tudi vsem obiskovalcem.

Objekt ima na juzni strani tri pozarne izhode, ki zagotavljajo varen umik
obiskovalcem v primeru evakuacije objekta.

Galerijska volumna sta med seboj v etazah z razstavnimi prostori med seboj
povezana s povezovalnima hodnikoma, ki sta hkrati namenjena tudi razstavljanju
eksponatov. Do pisarniskega dela objekta je mozno dostopati preko
povezovalnega hodnika v prvem nadstropju. Dve pisarniski etazi sta med seboj
povezani z lastnim stopnis¢em.
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GRADNJA BREZ ARHITEKTONSKIH OVIR

Objekt je zasnovan tako, da omogoca dostop brez arhitektonskih ovir do vseh
prostorov namenjenih obiskovalcem.

Glavni vhod skozi vetrolov je izveden brez visinskih razlik, dostop do glavnega
dvigala v pritlic¢ju in vseh nadstropjih ima raven prag.

Zahodno pozarno jedro vsebuje tudi dvigalo.

OPIS ZUNANJE UREDITVE

Skupaj s prenovo objekta so urejene tudi spremljajoCe zunanje povrsine, ki so
oblikovane kot odprt javni prostor, integriran v mestni parter.

Povrsine juzno od objekta so preurejene v tlakovano odprto povrsino - trg za
zunanje prireditve, stopnicasti trg z letnim barom in parkirisce.

Severno od Cukrarne je oblikovana promenada ob nabrezju, ki skupaj z
Ambrozevim trgom predstavlja odprti prostor zakljucka obvodne promenade
novega, razsirjenega mestnega sredisca Ljubljane.

Zunanji prostor je obravnavan kot urbani javni prostor, programsko in prostorsko
povezan s Cukrarno. Poleg vzporednih programov, ki se povezujejo z zunanjim
prostorom (kavarna...) je predvideno, da se v zunanji prostor razsirijo tudi
razstavni programi, v obliki stalnih ali zacasnih postavitev umetniskih del na
prostem.

OPIS PROMETNE UREDITVE

Avtomobilski dostop je predviden s Poljanskega nabreZja in nato po Zivinozdravski
ulici. 1z Zivinozdravske ulice je predviden dostop obiskovalcev na parkirisce.
Dostava eksponatov se odvija z Zivinozdravske ulice po dvoris¢u do osrednjega
dela Cukrarne.

Obmocje je pes in kolesarsko prehodno. Predvideno je zagotavljanje parkiris¢ za
kolesa pod mostom. Promenada ob Ljubljanici se ponovno vzpostavi.

Predvideno je parkiranje na prostem, na urejenem zunanjem parkiris¢u, za 36
avtomobilov. Predvidenih je manj mest, kot jih predpisuje OPN, a je bilo s
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strokovno podlago ugotovljeno, da je v blizini mozno zagotoviti dodatna parkirna
mesta v javni rabi, kar OPN MOL omogoca v 7. tocki 38. ¢lena:

»(7) Za stavbe 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo, 12620 Muzeji in knjiznice in
12721 Stavbe za opravljanje verskih obredov se v izraCun skupnega Sstevila
predpisanih PM lahko vkljucijo tudi parkirna mesta v javni rabi pod pogojem, da
se s strokovno podlago, ki jo potrdi organ Mestne uprave MOL, pristojen za
promet, ugotovita razpoloZljivost in zadostnost javnih parkirnih mest v
neposredni blizini objekta. «

Strokovna podlaga je bila Ze potrjena s strani Oddelka za gospodarske dejavnosti
in promet Mestne obcine Ljubljana (dopis st. 3511-750/2013-2 z dne 21. 8. 2013).

1.3.2.4 POSEBNE ZAHTEVE NAROCNIKA V ZVEZI Z IZVAJANJEM DEL IN 1ZVEDBO

PONOVNA UPORABA OB RUSITVAH ODSTRANJENIH MATERIALOV

- Les, ki se ga ob rusitvah odstrani iz ostresja in ni preperel ali nagnit, je
predviden za ponovno uporabo. Rusitve je potrebno izvajati tako, da se les ohrani
neposkodovan.

Odstranjene lesene kose se po odstranitvi z objekta pregleda, neuporabne
(nagnite) dele lesa je potrebno odzagati, uporabne dele ne glede na velikost
profila ocistiti, in primerno zloziti ter shraniti na za to primernem suhem,
zracnem in ravnem mestu, kjer pocakajo na ponovno uporabo.

- Opeka, ki se jo ob rusitvah odstrani, je predvidena za ponovno uporabo pri
izvedbi nadzidav. RusSitve je potrebno izvajati tako, da se opeka ohrani
neposkodovana.

Odstranjeno opeko je potrebno odistiti in zloziti na palete. Odvzame se nakljucni
vzorec opeke cca 20 kosov in preveri njihovo tlacno trdnost. V primeru, da
odstranjena opeka ni primerna za ponovno vzidavo, se uporabi novo polno opeko v
formatu obstojece opeke.
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1.3.3 TEHNICNE ZNACILNOSTI PREDVIDENE GRADNJE

Opisane so tehnicne znacilnosti predvidene gradnje ob izvedbi del faze G
rekonstrukcije - izvedba sovprezne konstrukcije. Tehniche znacilnosti
predvidene gradnje izvedbe naslednjih faz bodo opisane v tehnicnem porocilu
projektne dokumentacije naslednjih faz.

1.3.3.1 GRADBENE IZVEDBE

Da bo zagotovljena optimalna varnost na gradbiscu, morajo biti ukrepi iz
varnostnega nacrta upostevani v celoti. Investitor se lahko odloci tudi za dodatne
varnostne ukrepe. Dodatne zahteve, ki niso opredeljene v varnostnem nacrtu in so
potrebne za zagotovitev varnega in zdravega dela, se vpisuje v knjigo ukrepov.

1.3.3.1.1 OPIS RUSITVENIH IN ODSTRANJEVALNIH DEL

V fazi G se odstranijo vse notranje konstrukcije, tako nosilne kot nenosilne,
znotraj objekta.

Poleg rusenja vseh medetaznih konstrukcij se odstrani obstojeco zazidavo in
izvedejo se rusitve, potrebne za vzpostavitev odprtin v konc¢nih zidarskih merah.

Izvede se rusitev obstojecega dimnika na juzni fasadi.

Za potrebe dostopa gradbene mehanizacije v objekt se izvede tudi rusitev za
oblikovanje vhodnega portala, na vzhodni strani juznega prizidka.

OPIS ZAPOREDJA POSEGOV OB RUSENJU V FAZI F

1. Predpriprava:

- pred pricetkom del je potrebno upostevati pogoje izdane s strani podjetja JP
Vodovod-kanaliacija za zascito trase javnega vodovoda in kanalizacije na severni

strani objekta, na Poljanskem nasipu.

2. Izvede se rusitev notranjih konstrukcij.
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Na zacetku se odstranjuje vse predelne stene. Najprej v najvisSjem nadstropju,
nato se nadaljuje z odstranjevanjem predelnih sten v nizjih nadstropjih do
pritli¢ja.

Na delih kjer se Se vedno nahajajo lesene medetazne konstrukcije naj se zaradi
povesov medetaznih konstrukcij predelne stene odstranjujejo socasno z rusitvijo
nosilnih sten in slopov.

Sledi odstranjevanje obstojeCih nosilnih zidov v najviSjem nadstropju in
odstranjevanje medetaznih konstrukcij v najvisSjem nadstropju. Naprej se
odstranijo obstojece lesene medetazne konstrukcije in nato se AB plosce.
Postopek odstranjevanja nosilnih sten in medetaznih konstrukcij se ponavlja po
nadstropjih od zgoraj navzdol vse do pritlicja.

Odstranjevanje AB medetaznih konstrukcij naj se izvaja v pasovih Sirine ca 2,0 m
vzporednih z nosilno smerjo plos¢e. Del plosée, ki se ne odstranjuje naj se
zacasno podpira z jeklenimi ali lesenimi stojkami v rastru ca 2,0/2,0 m po vseh
etazah do pritli¢ja.

Pri lesenih medetaznih konstrukcijah se najprej odstranijo lesene talne in stropne
obloge in morebitno nasutje med stropniki, Sele nato se odstranijo stropni
tramovi.

Stik med obstoje¢imi fasadnimi stenami in ostalimi konstrukcijami, ki se
odstranjujejo, naj se obdela z rezanjem brez uporabe klesanja.

Poruseni material konstrukcij se ne sme kopiciti na niZje lezeCe medetazne
konstrukcije, ampak se mora sproti odvazati ven iz objekta in na deponijo.

Odstranjevanje predelnih in nosilnih sten naj se izvaja segmentno za vsako steno
od zgoraj navzdol. Prevracanje celotne stene na medetazno konstrukcijo ni
dovoljeno.

Med izvajanjem rusitev je potrebno zagotoviti varnost delavcev z vzpostavitvijo
zacasnih podpor in varovalnih odrov.

3. Da se omogodi izvedbo notranjih jet-grouting pilotov, se pripravi teren ob
notranjih robovih obodnih sten stavbe.

4. lzvede se jet grouting pilote na notranji strani oboda stavbe.

5. lzvede se notranji izkop do spodnje kote obstojecih temeljev oboda stavbe.
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6. Sledi doinjektiranje temeljnega zidu do kote terena (po potrebi).

7. Ob injektiran temeljni zid se izvede AB temeljna greda na notranji strani oboda
stavbe.

8. Sledi zasipavanje temeljev do kote terena.

9. V obodnih stenah objekta se izvedejo posamicne rusitve in odstranitve
obstojecCe zazidave, ki zagotovijo koncne pozicije in dimenzije vseh okenskih in
vratnih odprtin.

10. Rusitev vertikalnega pasu obstojece opecne stene v srednjem delu objekta na
juzni (4 AB rebra med osmi 4-8) in severni fasadi (7 AB reber med osmi 5-12) v
Sirini 50 cm po celotni visini od pritlicja do AB venca, za izvedbo vertikalnih
elementov (AB reber) sovprezne AB konstrukcije. Rusitev in izvedba AB
vertikalnega elementa se izvaja kampadno po kosih od spodaj navzgor.

11. Rusitev oz. utori v notranjosti obstojece opecne stene za izvedbo novega
meteornega odtoka med staro in novo AB steno.

10. Zacasni Zlebovi, ki so potekali po zunanji strani fasade, se odstranijo po
izvedbi novega odvoda med staro in novo AB steno.

11. Dela, ki obsegajo rusitve so s tem zakljuc¢ena. Pristopi se k drugemu delu
sanacijskih del.
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Navajamo sestave konstrukcijskih sklopov celotnega objekta, kot so
opredeljene v porocilu o preiskavah materialno tehnicnega stanja objekta
"Cukrarna - glavna tovarniska stavba”, izdelovalec Irma (institut za
raziskavo materialov in aplikacij d.o.o0.). Natancne lokacije sestav

konstrukcijskih sklopov so oznacene v nacrtu rusitev.

Oznaka Skupna
. . . . debilina zidu
izvedenih Mesto izvedenih na lokaciii Sestava zidu
sondaznih | sondaznih vrtin v zidu di ]
vitrin sondiranj
(cm)
1. Nadstropi Mesani zid: pretezno
- Nadstropje opeka z nekaj kamna, z
Svi (J obodni zid) 105 zunanje strani ca. 1 sloj
polne opeke
1. Nadstropje Opecni zid s ca. 1 cm
Sv2 (notranji zid) 63 P ometa
1. Nadstropje L
SvV3 (notranji Zid) 62 Opecni zid
1. Nadstropje Mesani zid: pretezno
Sv4 (J obodni zid) 100 kamen, z zunanje strani
ca. 1 sloj polne opeke
1. Nadstropje Mesani zid: pretezno
SV5 (J obodni zid) 100 kamen, z zunanje strani
ca. 1 sloj polne opeke
1. Nadstropje
SVé (S obodni zid) 100 Kamniti zid
1. Nadstropje Mesani zid: z notranje
Sv7 (J obodni zid) 100 strani ca. 1 sloj polne
opeke, ostalo kamen
1. Nadstropje .
Sv8 (V obodni zid) 58 Opecni zid
1. Nadstropje .
SV9 (S obodni zid) 98 Opecni zid
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1. Nadstropje .
SV10 (J obodni zid) Nepreverjeno Opecni zid
2. Nadstropje Kamniti zid s ca. 3 cm
Vit (S obodni zid) 20 notranjega ometa
2. Nadstropje Pretezno kamniti zid s ca
Sv12 (S obodni zid) 92 3 cm ometa
. Opecni zid s ca. 6 cm
SV13 2. Nadsi.:.ropje 23 ometa; najverjetneje na
(notranji zid) .
pozidavi vrat
2. Nadstropje v ..
Sv14 (S obodni zid) 90 Opecni zid
3. nadstropje Opecni zid s ca. 2-3 cm
V15 (S obodni zid) 70 notranjega ometa
SV16 3. Nadsi.:.ropje 70 Opecni zid s ca. 2 cm
(notranji zid) ometa na eni strani
SV17 3. Nadsi.:.ropje 57 Opecni ZIq y4 omgtom na
(notranji zid) eni strani
Opecni steber z obeh
SV18 Pritlicje 75 strapl opbeto.mran. y4
(steber) armiranim brizganim
betonom
SV19 Pr1tl1c1e“ . 77 Opecni zid z 2cm .ometa
(notranji zid) na eni strani
Pritlicje Kamniti zid, z notranje
SV20 (S obodni zid) 13 strani ca. 3 cm ometa
Mesani zid: ca. 2 sloja
Pritli¢je opeke, v notranjosti
sv21 (J obodni zid) Ca. 110 kamen, z zunanje strani
ca. 1 sloj polne opeke
2. Nadstropje e s
Sv22 (S obodni zid) Ca. 80 Kamniti zid
2. nadstropje Opecni zid z 2 cm ometa
SV23 (J obodni zid) 66 na notranji strani
4. nadstropje . v ..
SvV24 (J obodni zid) Nepreverjeno Opecni zid
4. Nadstropje . v ..
SV25 (J obodni zid) Nepreverjeno Opecni zid
4. Nadstropje Opecni zid z notranjim
SV26 (S obodni zid) 65 ometom
SV27 4, Nadsi.:.ropje 62 Opecni ZIq y4 omgtom na
(notranji zid) eni strani
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Oznaka i
) A Debelina
izvedenih . :
.. Mesto izvedenih oboka v
sondaznih 5 s .
e sondaznih vrtin v temenu Sestava oboka v temenu
vitrin v
temenu oboka (polna opeka)
temenu (cm)
oboka
Obok nad
SV28 pritli¢jem 13 Polna opeka
Obok nad
SV29 pritli¢jem 15 Polna opeka
Obok nad 1. Polna opeka (+estrih
SV30 nadstropjem 13 12cm)
Obok nad 1. Polna opeka (+estrih 16
SV31 nadstropjem 11 cm)
Obok nad 1. Polna opeka (+estrih
SvV32 nadstropjem 7 25cm)
Obok nad 1. Polna opeka (+estrih
Sv33 nadstropjem 12 18cm)
Stran/strani 19/25
Objekt: Ena Hi3a - Celovita ureditev obmo¢ja Cukrarne in AmbroZevega trga z nabreZjem Datum: April 2017

Ljubljanice ter objekti upravnega sredisca (Galerija Cukrarna)



arhitektura | urbanizem | planiranje t: +386 1 200 35 91

Sca p e Levstikov trg 4a f: +386 1 200 35 98
SI-1000 Ljubljana e: info@scapelab.com
w: www.scapelab.com

1.3.b TABELE POVRSIN

1.3.b.1 TABELA PROSTOROV, POVRSIN IN ZAKLJUCNIH OBDELAV

Pritlicje
SIFRA IME POVRSINA (m2)  VRSTA KONCNEGA TLAKA
0.1 prostor 38.70 betonski tlak
0.2 stopnisce 45.77 betonski tlak
0.3 stopnisce 7.53 betonski tlak
0.4 prostor 38.25 betonski tlak
0.5 prostor 25.62 betonski tlak
0.6 prostor 73.96 betonski tlak
0.7 prostor 181.80 betonski tlak
0.8 prostor 237.07 betonski tlak
0.9 prostor 67.00 leseni pod
0.10 prostor 25.84 betonski tlak
0.11 prostor 25.25 betonski tlak
0.12 prostor 29.23 betonski tlak
0.13 prostor 12.05 betonski tlak
0.14 prostor 94.97 betonski tlak
0.15 prostor 158.03 betonski tlak
0.16 prostor 70.21 betonski tlak
0.17 prostor 14.85 betonski tlak
0.18 prostor 34.97 betonski tlak
0.19 prostor 19.11 betonski tlak
0.20 prostor 36.21 betonski tlak
0.21 prostor 17.85 betonski tlak
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1. Nadstropje
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SIFRA IME POVRSINA (m2)  VRSTA KONCNEGA TLAKA
1.1 prostor 47.42 beton
1.2 stopnisce 51.30 leseni pod
1.3 prostor 26.46 leseni pod
1.4 prostor 8.48 leseni pod
1.5 prostor 43.25 leseni pod
1.6 prostor 271.45 beton
1.7 prostor 207.73 beton
1.8 stopnisce 68.81 leseni pod
1.9 prostor 55.77 beton
1.10 prostor 21.35 beton
1.11 prostor 20.80 beton
1.12 prostor 385.92 beton
1.13 prostor 26.60 leseni pod
1.14 prostor 29.57 leseni pod
1.15 prostor 22.78 leseni pod
1.16 prostor 36.30 leseni pod
2. Nadstropje
SIFRA IME POVRSINA (m2) VRSTA KONCNEGA TLAKA
2.1 prostor 47.42 beton
2.2 stopnisce 50.75 leseni pod
2.3 prostor 26.67 leseni pod
2.4 prostor 8.90 leseni pod
2.5 prostor 44.41 leseni pod
2.6 prostor 284.23 beton
2.7 prostor 214.73 beton
2.8 prostor 71.44 leseni pod
2.9 prostor 55.93 beton
2.10 prostor 44.65 beton
2.11 prostor 388.58 beton
2.12 prostor 65.51 beton
2.13 prostor 26.60 leseni pod
2.14 prostor 29.57 leseni pod
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3. Nadstropje

arhitektura | urbanizem | planiranje

Levstikov trg 4a
SI-1000 Ljubljana

f:

el
Wi

t: +386 1 200 35 91
+386 1 200 35 98
info@scapelab.com
www.scapelab.com

SIFRA IME POVRSINA (m2)  VRSTA KONCNEGA TLAKA

3.1 prostor 57.14 beton

3.2 stopnisce 53.59 leseni pod

3.3 prostor 31.20 leseni pod

3.4 prostor 11.32 leseni pod

3.5 prostor 44.03 leseni pod

3.6 prostor 286.64 beton

3.7 prostor 217.07 beton

3.8 prostor 75.91 leseni pod

3.9 prostor 55.93 beton

3.10 prostor 44.65 leseni pod

3.1 prostor 397.29 beton

3.12 prostor 56.51 leseni pod

3.13 prostor 23.10 leseni pod

3.14 prostor 36.30 leseni pod

4, Nadstropje

SIFRA IME POVRSINA (m2)  VRSTA KONCNEGA TLAKA

4.1 prostor 56.51 betonski tlak

4.2 stopnisce 53.17 betonski tlak

4.3 prostor 29.25 betonski tlak

4.4 prostor 11.00 betonski tlak

4.5 prostor 44.42 betonski tlak

4.6 prostor 286.64 betonski tlak

4.7 prostor 217.07 beton

4.8 stopnisce 71.91 leseni pod

4.9 stopnisce 55.93 beton

4.10 prostor 44.65 leseni pod

4.11 prostor 397.29 beton

4.12 prostor 56.51 leseni pod

4.13 prostor 23.10 leseni pod

4.14 prostor 36.30 leseni pod
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Podstreha
SIFRA IME POVRSINA (m2)  VRSTA KONCNEGA TLAKA
4.10 prostor 466.18 leseni pod
5.1 prostor 232.00 beton
5.2 prostor 301.07 leseni pod
5.3 prostor 405.48 leseni pod
Streha
SIFRA IME POVRSINA (m2) VRSTA KRITINE
6.1 streha 719.57 opecni bobrovci
6.2 streha 518.14 opecni bobrovci
6.3 streha 246.56 opecni bobrovci
6.4 streha 703.66 opecni bobrovci
6.5 streha 56.40 opecni bobrovci

SKUPAJ 2244.33 opecni bobrovci
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Ia arhitektura | urbanizem | planiranje
Levstikov trg 4a

5I-1000 Ljubljana

SO her

1.4 POPIS GO DEL

Popis gradbeno obrtniskih (GO) del za nacrt rusitev faze G je zajet v skupnem GOI popisu
za fazo G.
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1.5 RISBE
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