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1 UVOD 
 
1.1 NAMEN NALOGE 

 
Elaborat ekonomike je v skladu s Pravilnikom o elaboratu ekonomike (Uradni list RS, št. 45/19) namenjen: 

• oceni investicij in določitvi virov financiranja ter etapnosti za zagotavljanje komunalne opreme in druge gospodarske 
javne infrastrukture, ki jo je treba dograditi ali zgraditi za namen izvedbe prostorskih ureditev, načrtovanih z občinskim 
prostorskim načrtom ali občinskim podrobnim prostorskim načrtom, ter 

• oceni investicij in določitvi virov financiranja ter etapnosti za zagotavljanje družbene infrastrukture, ki jo je treba zgraditi, 
dograditi ali zagotoviti na drug način za namen izvedbe prostorskih ureditev v občinskim prostorskem načrtu ali 
občinskem podrobnem prostorskem načrtu. 

 
Predmet te naloge je izdelava elaborata ekonomike za občinski podrobni prostorski načrt 132 Med Tolstojevo in Mašera-
Spasićevo – zahod (v nadaljnjem besedilu: OPPN). Elaborat ekonomike je izdelan za celotno območje OPPN, ki obsega del 
enote urejanja prostora (v nadaljnjem besedilu: EUP) BE-589. 
Območje OPPN je razdeljeno na štiri prostorske enote. Prostorski enoti PE1 in PE3 sta namenjeni gradnji večstanovanjskih 
stavb. Prostorska enota PE2 je namenjena gradnji poslovne stavbe in obstoječi poslovni stavbi z oznako O. Prostorska enota 
PE4 pa je namenjena gradnji javnih prometnih površin. 

 

 
Slika 1: Arhitekturna zazidalna situacija – nivo strehe, Vir: OPPN – dopolnjeni osnutek, julij 2024 

 
V elaboratu ekonomike je opisana in ocenjena investicija ter določeni viri financiranja in etapnost gradnje komunalne opreme, 
druge gospodarske javne in družbene infrastrukture za opremljanje stavbnih zemljišč v območju OPPN. 
 
Elaborat ekonomike je strokovna podlaga za izdelavo programa opremljanja stavbnih zemljišč. 
 
 
1.2 VHODNI PODATKI ZA IZDELAVO NALOGE 
 
Prostorski akti 
 

• OPPN 132 Med Tolstojevo in Mašera-Spasićevo – zahod – dopolnjeni osnutek, izdelovalec Šabec Kalan Šabec – 
arhitekti, Mojca Kalan Šabec, s.p., Ljubljana, št. UP 21-008, julij 2024. 
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Strokovne podlage OPPN 132 za načrtovano komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo 
 

• Projektna naloga za prestavitev javnega vodovoda zaradi gradnje objektov na območju urejanja OPPN 132 Med 
Tolstojevo in Mašera-Spasićevo – zahod, št. 2929V, november 2023, izdelovalec: JP VODOVOD KANALIZACIJA 
SNAGA d.o.o. 

 

• IDR 21_22 EE napajanje za območje OPPN 132 med Tolstojevo in Mašera-Spasićevo–zahod, št. 12/23, oktober 2023, 
izdelovalec: Elektro Ljubljana, Podjetje za distribucijo električne energije, d.d. 
 

• Ureditev in posodobitev Tolstojeve ulice, Glavarjeve ulice, Mašera-Spasićeve ulice oziroma javnih prometnih odsekov 
v vplivnem območju OPPN 374: Med Tolstojevo in Mašera-Spasićevo – vzhod, OPPN 132: Med Tolstojevo in Mašera-
Spasićevo – zahod št. 413/23, avgust 2023, izdelovalec: Pro – ini d.o.o. 

 

• Elektronsko komunikacijsko omrežje za območje OPPN 132 Med Tolstojevo in Mašera-Spasićevo – zahod, št. E-
312/23, avgust 2023, izdelovalec: ESPIN d.o.o. 

 
Smernice in mnenja NUP 

 

• JP Vodovod Kanalizacija Snaga, d.o.o., Področje oskrbe z vodo, Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana, 

• JP Vodovod Kanalizacija Snaga, d.o.o., Področje odvajanja odpadnih voda, Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana, 

• JP Vodovod Kanalizacija Snaga, d.o.o., Področje odvoza odpadkov, Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana, 

• MOL, MU, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet,Trg mladinskih delovnih brigad 7, 1000 Ljubljana, 

• Elektro Ljubljana d.d., Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana, 

• JP Energetika Ljubljana d.o.o., Oskrba s plinom in daljinsko toploto, Verovškova ulica 62, 1001 Ljubljana, 

• Javna razsvetljava d.d., Litijska cesta 263, 1000 Ljubljana 

• Telekom Slovenije d.d., TKO osrednja Slovenija, Stegne 19, 1000 Ljubljana 

• Telemach d.o.o., Brnčičeva ulica 49A, 1231 Ljubljana – Črnuče 
 
Lastništvo zemljišč 

 
Podatki o lastništvu zemljišč so bili pridobljeni iz elektronske zemljiške knjige v juniju 2024. 
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2 KLJUČNE UGOTOVITVE 

 
2.1 KLJUČNE UGOTOVITVE S PODROČJA KOMUNALNE OPREME IN DRUGE GOSPODARSKE JAVNE 

INFRASTRUKTURE 
 
Območje OPPN je komunalno opremljeno. Načrtovanim stavbam v območju OPPN je omogočena priključitev na: 

- obstoječo lokalno cesto,  
- obstoječe vodovodno omrežje, 
- obstoječe kanalizacijsko omrežje, 
- obstoječe vročevodno omrežje in 
- obstoječe plinovodno omrežje. 

  
Za ustrezno elektroenergetsko napajanje območja je treba dograditi elektroenergetsko omrežje z dvema novima 
transformatorskima postajama in novo elektrokabelsko kanalizacijo, transformatorsko postajo v obstoječi stavbi z oznako O pa 
preurediti. Poleg tega je treba za izboljšanje prometne varnosti in dostopnosti območja OPPN ter pretočnosti prometa v širšem 
vplivnem območju OPPN, urediti Mašera-Spasićevo ulico in ceste v vplivnem območju, zaradi umestitve načrtovanih stavb z 
oznakama A in C na traso javnega vodovodnega omrežja in vode elektronsko komunikacijskega omrežja, pa tangirana omrežja 
prestaviti oziroma ukiniti in dograditi izven gabarita kletnih etaž načrtovanih stavb. V Mašera-Spasićevi ulici je načrtovana obnova 
javnega vodovodnega omrežja. Obstoječa transformatorska postaja TP 0427 MODNA OBLAČILA, M. SPASIĆA bo ukinjena. 
 
Obstoječa stavba z oznako O, ki skladno z OPPN ni načrtovana za odstranitev, je priključena na obstoječo komunalno in okoljsko 
infrastrukturo. Priključki se ohranijo. 
 
Načrtovane stavbe bodo na javno kanalizacijsko omrežje za komunalne odpadne vode priključene preko novih hišnih 
kanalizacijskih priključkov, padavinske vode s streh se bodo ponikale, padavinske vode z utrjenih voznih površin pa vodile v 
javno kanalizacijo mešanega sistema. Za oskrbo z vodo bodo preko novih vodovodnih priključkov priključene na prestavljeno 
oziroma obstoječe javno vodovodno omrežje. Za oskrbo s plinom in toploto je načrtovana gradnja novih priključnih plinovodov 
in vročevodov. 
 
Prometna varnost in dostopnost območja OPPN ter pretočnost prometa v širšem vplivnem območju OPPN bodo izboljšani z 
naslednjimi načrtovanimi posegi: 

- rekonstrukcija/ureditev Mašera-Spasićeve ulice, Tolstojeve ulice, Glavarjeve ulice ter delov Slovenčeve in 
Herbersteinove ulice, 

- nadgradnja naprav za vodenje in upravljanje prometa za zagotavljanje ustrezne ravni prometnih uslug ter 
- ureditev peš in kolesarske povezave območja OPPN z železniško postajo Brinje. 

 

 
Slika 2: Prikaz cest, načrtovanih za rekonstrukcijo, ureditev v širšem vplivnem območju 

 
Peš in kolesarska povezava območja OPPN z železniško postajo Brinje bo izboljšana z ureditvijo prehoda čez Vodovodno cesto 
v podaljšku trase POT in poti do železniške postaje Brinje, skladno s projektom »Rekonstrukcija križišča Verovškova ulica – 
Vodovodna cesta«, št. 9005, LUZ, april 2024. Sredstva za ta poseg so že zagotovljena v proračunu MOL, zato strošek izvedbe 
ni zajet v stroške komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč v območju OPPN. 
 

Tolstojeva ulica 

Mašera-Spasićeva ulica 

Glavarjeva ulica 

Herbersteinova ulica 

Slovenčeva ulica 
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Del komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč v območju OPPN so naslednje ureditve izven območja OPPN: 
- rekonstrukcija dela Slovenčeve ulice na odseku južno od križišča s Tolstojevo ulico do križišča z Glavarjevo ulico, 
- rekonstrukcija Glavarjeve ulice - LK 214503 na odseku od Slovenčeve ulico do Herbersteinove ulice, 
- rekonstrukcija Glavarjeve ulice - JP 715681 na odseku od Herbersteinove ulice do Mašera-Spasićeve ulice in 
- rekonstrukcija dela Herbersteinove ulice - LK 214507 na odseku med Triglavsko ulico in Glavarjevo ulico ter 
- nadgradnja naprav za vodenje in upravljanje prometa v vplivnem območju OPPN. 

 
Navedene ureditve so pogoj za uporabo načrtovanih stavb in sicer. 

- do začetka uporabe stavbe A je treba izvesti: 
- rekonstrukcijo Slovenčeve ulice na odseku južno od križišča s Tolstojevo ulico do križišča z Glavarjevo ulico ter 
- nadgradnjo naprav za vodenje in upravljanje prometa za zagotavljanje ustrezne ravni prometnih uslug na 

Tolstojevi ulici ter na Slovenčevi ulici na odseku od križišča z Glavarjevo ulico do priključka na severno obvoznico, 
- do začetka uporabe stavbe B je treba izvesti: 

- nadgradnjo naprav za vodenje in upravljanje prometa za zagotavljanje ustrezne ravni prometnih uslug na 
Podmilščakovi ulici, 

- do začetka uporabe stavbe C je treba izvesti: 
- rekonstrukcijo Glavarjeve ulice na odseku od Mašera-Spasićeve ulice do Slovenčeve ulice ter 
- rekonstrukcijo Herbersteinove ulice na odseku od Triglavske ulice do Glavarjeve ulice. 

 
Ureditve Mašera-Spasićeve ulice, Tolstojeve ulice ter križišča Herbersteinove ulice z Glavarjevo ulico so del komunalnega 
opremljanja stavbnih zemljišč v območju OPPN 374 Med Tolstojevo in Mašera-Spasićevo - vzhod (Uradni list RS, št. 13/24 in 
18/24-popr.; v nadaljnjem besedilu: OPPN 374), kar je razvidno iz »Elaborata ekonomike za območje OPPN 374 (predlog)«, št. 
EE-21-008, izdelovalec Šabec Kalan Šabec – arhitekti, Mojca Kalan Šabec, s.p., januar 2024 (v nadaljnjem besedilu: EE za 
OPPN 374), ki je del spremljajočega gradiva OPPN 374. 
 
Mašera-Spasićeva ulica je z OPPN opredeljena kot površina, namenjena javnemu dobru. Gradbena parcela Mašera-Spasićeve 
ulice z oznako PC obsega zemljišča s parcelnimi številkami 9/16, 9/17, 10/10, 58/26, 86/2, 86/3, 86/4 in 89/1 ter dele zemljišč s 
parcelnimi številkami 86/1, 87/9, 10/24, 10/25, 58/1 in 58/30, vsa v katastrski občini 2636 Bežigrad in meri 2 129 m2. 
 

 
Slika 3: Načrt parcelacije in prikaz površin, namenjenih javnemu dobru – prikaz na katastrskem načrtu, vir: OPPN – dopolnjeni osnutek, julij 2024 
 
Za ureditev Mašera-Spasićeve ulice so potrebni odkupi delov zemljišč, ki niso v lasti Mestne občine Ljubljana (v nadaljnjem 
besedilu: MOL), preko njih pa je načrtovana lokalna cesta. Stroški povezani z odkupi zemljišč so vključeni v EE za OPPN 374, 
zato niso del komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč v območju OPPN. 
 
V sklopu rekonstrukcije Glavarjeve ulice in dela Herbersteinove ulice bosta urejena tudi odvodnjavanje in javna razsvetljava kot 
del komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč v območju OPPN. Sočasno pa je načrtovana tudi obnova druge obstoječe 
infrastrukture v cestah (vodovod, kanalizacija za odpadne komunalne vode, električno in elektronsko komunikacijsko omrežje, 
omrežje daljinskega ogrevanja in plinovodno omrežje). 
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Skladno z 2. odstavkom 5. člena Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega 
prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list, št. 20/19, 30/19-popr., 
34/19 in 199/21-ZUreP-3; v nadaljnjem besedilu: Uredba) se za novo komunalno opremo ne šteje vzdrževanje, obnavljanje in 
nadomeščanje obstoječe komunalne opreme, ki je namenjeno nemotenemu delovanju. 
 
Skladno s predhodnim odstavkom se za novo komunalno opremo ne štejejo in niso del komunalnega opremljanja stavbnih 
zemljišč v območju OPPN naslednje prostorske ureditve: 

- obnova vodovodnih odsekov »V3.1«, »V3.2«, »V3.3« in »V3.4« v Mašera-Spasićevi ulici, 
- prestavitev vodovodnih odsekov »V1« in »V1« izven vplivnega območja stavb A in C ter 
- obnova vodovodnega, kanalizacijskega, vročevodnega in plinovodnega omrežja v Glavarjevi ulici in v delu 

Herbersteinove ulice na odseku med Triglavsko ulico in Glavarjevo ulico. 
 
V elaboratu ekonomike so stroški za obnovo vodovodnih odsekov v Mašera-Spasićevi ulici in prestavitev vodovodnih odsekov 
izven vplivnega območja stavb A in C ter za obnovo komunalne opreme v Glavarjevi ulici in delu Herbersteinove ulice 
informativno prikazani v poglavju 4.4 »Ocena drugih stroškov«. Stroške za prestavitev vodovodnega omrežja, ki so ocenjeni na 
162.785,09 EUR z vključenim DDV, bodo prevzeli investitorji načrtovane gradnje, zaradi katere bodo stroški nastali. Stroške 
obnove komunalne opreme v lokalnih cestah, ki so ocenjeni na 948.366,51 EUR z vključenim DDV, bo prevzel lastnik oziroma 
upravljavec omrežja. Drugi stroški so skupaj ocenjeni na 1.111.151,60 EUR z vključenim DDV. 
 
Prestavitev vodovodnih odsekov »V1« in »V2« je načrtovana preko zemljišč, ki niso v lasti MOL. Za izvedbo prestavitev je treba 
urediti služnosti. Stroški za ureditev služnosti so vključeni v oceno stroška komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč v območju 
OPPN. 
 
V oceni stroškov za gradnjo druge gospodarske javne infrastrukture niso zajeti stroški služnosti za elektroenergetsko omrežje in 
elektronsko komunikacijsko omrežje, ki sta načrtovani preko zemljišč v lasti investitorjev. Služnosti bodo predmet dogovora med 
upravljavcem omrežja in investitorjem načrtovanih stavb. 
 
Stroški investicij za gradnjo nove komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture za opremljanje stavbnih zemljišč 
v območju OPPN so ocenjeni na 7.352.185,10 EUR z DDV. 
 
Ocena stroškov investicij, razdeljena po investitorjih je prikazana v spodnji tabeli. 
 

 Investicije v komunalno opremo 
(investicija MOL) 

(EUR z DDV) 

Investicije v drugo gospodarsko javno 
infrastrukturo (drugi investitorji) 

(EUR z DDV) 

Investicije v 
komunalno opremo in 

drugo GJI skupaj 
(EUR z DDV) 

SKUPAJ 7.755.180,08 747.201,20 8.502.381,28 

 
 
2.2 KLJUČNE UGOTOVITVE S PODROČJA DRUŽBENE INFRASTRUKTURE 
 
Skladno z določili zakonskih predpisov o vsebini elaborata ekonomike se za področje družbene infrastrukture ugotavlja vpliv 
načrtovanih ureditev na naslednje vrste družbene infrastrukture: 

- objekti javne mreže vzgoje in izobraževanja (vrtci, osnovne šole...), 
- objekti javnega zdravstva na primarni ravni (zdravstveni dom, splošna zdravstvena postaja...) in 
- športni objekti lokalnega pomena (pokriti športni objekti, nepokriti športni objekti…). 

 
V elaboratu ekonomike se lahko obravnavajo tudi druge dejavnosti splošnega pomena, s katerimi se zagotavljajo storitve, ki so 
v javnem interesu (izobraževanje, kultura, socialno varstvo, znanost, zaščita in reševanje, javna uprava idr.). 
 
V sklopu priprave elaborata ekonomike je bila obstoječa družbena infrastruktura preverjena. Območje OPPN spada v območje 
Četrtne skupnosti Bežigrad, ki je ožja enota MOL.  
 
Skladno s smernicami MOL, Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, št. 35021-13/2022-38 z dne 14. 9. 2022 in prvim 
mnenjem 35021-13/2022-91 z dne 3. 1. 2024 bodo kapacitete za nove vrtčevske otroke zagotovljene v obstoječih javnih vrtcih. 
Za nove učence pa bodo zagotovljene ustrezne kapacitete v okviru obstoječe Osnovne šole Franceta Bevka. 
 
Zahodno od območja OPPN v okviru Zdravstvenega doma Ljubljana deluje ambulanta Lek. 
 
V bližini so tudi večja športna površina, športni park Stožice, fakultete in širok nabor drugih storitvenih dejavnosti. 
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Ožje in širše vplivno območje načrtovanih prostorskih ureditev sta dobro opremljena z družbeno infrastrukturo, ocenjujemo, da 
načrtovana prostorska ureditev ne bo vplivala na potrebe po povečanju obstoječe družbene infrastrukture v MOL.  
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3 KOMUNALNA OPREMA IN DRUGA GOSPODARSKA JAVNA INFRASTRUKTURA 

 
3.1 POVZETEK NAČRTOVANE KOMUNALNE OPREME IN DRUGE GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE 
 

3.1.1 CESTE S PRIPADAJOČIMI OBJEKTI 
 
Preko južnega dela območja OPPN poteka Mašera-Spasićeva ulica, na zahodni strani pa območje OPPN meji na Slovenčevo 
ulico. Obe cesti sta lokalni, opremljeni s cestno razsvetljavo in imata urejeno odvodnjavanje. Trenutno se območje OPPN preko 
obstoječega cestnega priključka na zahodni strani navezuje na Slovenčevo ulico, na južni strani pa na Mašera-Spasićevo ulico 
preko štirih obstoječih cestnih priključkov.  
 
Z OPPN sta načrtovana dva nova cestna priključka, preko katerih se območje OPPN navezuje na Mašera-Spasićevo ulico. 
Ohranita se obstoječa cestna priključka, na Mašera-Spasićevo ulico za dovoz do obstoječe stavbe O, na Slovenčevo ulico pa 
za intervencijska in smetarska vozila ter za dovoz do parkirnih mest za kratkotrajno parkiranje za potrebe načrtovane stavbe 
A. 
 
Znotraj območja OPPN nove lokalne ceste niso načrtovane.  
 
Prometna varnost in dostopnost območja OPPN ter pretočnost prometa v širšem vplivnem območju OPPN bodo izboljšani z 
naslednjimi načrtovanimi prostorskimi ureditvami: 
a) rekonstrukcija/ureditev Mašera-Spasićeve ulice in Tolstojeve ulice, Glavarjeve ulice ter delov Slovenčeve in 

Herbersteinove ulice,  
b) nadgradnja naprav za vodenje in upravljanje prometa v vplivnem območju OPPN ter 
c) ureditev peš in kolesarske povezave območja OPPN z železniško postajo Brinje. 

 
Ureditve Mašera-Spasićeve ulice, Tolstojeve ulice ter križišča Herbersteinove ulice z Glavarjevo ulico so del komunalnega 
opremljanja stavbnih zemljišč v območju OPPN 374, kar je razvidno iz »Elaborata ekonomike za območje OPPN 374 
(predlog)«, št. EE-21-008, izdelovalec Šabec Kalan Šabec – arhitekti, Mojca Kalan Šabec, s.p., januar 2024, zato strošek teh 
ureditev ni zajet v oceno stroška komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč v območju OPPN. 
 
Peš in kolesarska povezava območja OPPN z železniško postajo Brinje bo izboljšana z ureditvijo prehoda čez Vodovodno 
cesto v podaljšku trase POT in poti do železniške postaje Brinje, skladno s projektom Rekonstrukcija križišča Verovškova ulica 
– Vodovodna cesta, št. 9005, LUZ, april 2024. Sredstva za ta poseg so že zagotovljena v proračunu MOL, zato strošek izvedbe 
ni zajet v stroške komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč v območju OPPN. 
 
Predmet komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč v območju OPPN so naslednje prostorske ureditve: 
– rekonstrukcija Slovenčeve ulice na odseku južno od križišča s Tolstojevo ulico do križišča z Glavarjevo ulico, 
– rekonstrukcija Glavarjeve ulice na odseku od Mašera-Spasićeve ulice do Slovenčeve ulice in  
– rekonstrukcija Herbersteinove ulice na odseku od Triglavske ulice do Glavarjeve ulice ter 
– nadgradnja naprav za vodenje in upravljanje prometa za zagotavljanje ustrezne ravni prometnih uslug v vplivnem območju 

OPPN. 
 

Za rekonstrukcijo omenjenih lokalnih cest in javne poti, z izjemo Slovenčeve ulice, sta izdelana dva načrta: 
- »Ureditev in posodobitev Tolstojeve ulice, Glavarjeve ulice, Mašera-Spasićeve ulice oziroma javnih prometnih odsekov v 

vplivnem območju OPPN 374: Med Tolstojevo in Mašera-Spasićevo – vzhod, OPPN 132: Med Tolstojevo in Mašera-
Spasićevo – zahod«, št. 413/23, IDZ, september 2023, izdelovalec: Pro – ini d.o.o. (v nadaljnjem besedilu: IDZ prometne 
ureditve) in 

- »Ureditev odseka ceste LC 214502 Herbersteinova ulica« (v nadaljnjem besedilu: načrt Herbersteinove ulice). 
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Slika 4: Pregledna karta načrtovanih posegov v širšem vplivnem območju OPPN, ki so del komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč v območju OPPN – 
prikaz na ortofotoposnetku 
 
 
a) REKONSTRUKCIJA LOKALNIH CEST in JAVNE POTI 
 
Zaradi priključevanja bodočih stavb na cestno omrežje je treba prometno urediti nekatere dostopne ceste v vplivnem območju 
OPPN z namenom, da se izboljšata pretočnost in prometna varnost. 
 
Del komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč v območju OPPN so naslednje prostorske ureditve: 
- rekonstrukcija dela Slovenčeve ulice – LZ 212172 na odseku južno od križišča s Tolstojevo ulico do križišča z Glavarjevo 

ulico, 
- rekonstrukcija Glavarjeve ulice - LK 214503 na odseku od Slovenčeve ulico do križišča s Herbersteinovo ulico, 
- rekonstrukcija Glavarjeve ulice - JP 715681 na odseku od križišča s Herbersteinovo ulico do Mašera-Spasićeve ulice ter 
- rekonstrukcija dela Herbersteinove ulice - LK 214507 na odseku med Triglavsko ulico in Glavarjevo ulico. 
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Slika 5: Prikaz odsekov lokalnih cest, katerih rekonstrukcija je del komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč v območju OPPN 
 
Slovenčeva ulica 
Za rekonstrukcijo dela lokalne zbirne ceste, Slovenčeve ulice projektna dokumentacija v fazi izdelave dopolnjenega osnutka 
elaborata ekonomike še ni izdelava. Rešitve bodo načrtovane v nadaljnjih fazah izdelave prostorskega akta in ustrezno povzete 
v elaborat ekonomike v fazi predloga.  
 
V okviru rekonstrukcije Slovenčeve ulice ja treba urediti tudi površino med Slovenčevo ulico in zahodno mejo območja OPPN. 
Načrtovani so naslednji posegi: 

- odstranitev tlakovane površine obstoječega parkirišča, 
- ureditev zelenice med Slovenčevo ulico in zahodno mejo območja OPPN ter 
- zasaditev dveh novih dreves ob trasi POT. 

 
Glavarjeva ulica 
Skladno z IDZ prometne ureditve so v sklopu rekonstrukcije Glavarjeve ulice načrtovane naslednje rešitve: 

• lokalna krajevna cesta z oznako LK 214503, na odseku od Slovenčeve ulice do Herbersteinove ulice: 
- ohranja se obstoječa prometna ureditev – enosmerna ulica, 
- vozišče je enosmerno, širine 3,25 m, s parkirnimi mesti (vzdolžno parkiranje), širine 2,00 m in obojestranskimi 

površinami za pešce, 
- v smeri vožnje se kolesarji vodijo po vozišču, v nasprotni smeri po mešani površini ob levem robu vozišča, 
- površine za pešce so nivojsko ločene od vozišča za 12 cm z dvignjenim betonskim robnikom 15/25 cm, 
- na območju vseh priključkov, razen Grafenauerjeve in Rožanske ulice, so predvideni kot dvignjeni platoji v smislu 

umirjanja prometa (grbine), 
- v območju priključevanja na Slovenčevo ulico je predvidena ureditev enosmernega vozišča s pasom za leve zavijalce, 

širine 5,50 m, 
- preureditev obstoječih parkirišč izven območja obdelave ni predmet projekta, 
- obstoječi sistem odvodnjavanja meteorne vode z vozišča se ohranja, predvidena je smiselna sprememba vtokov pod 

robnik v vtoke z LTŽ rešetkami, kjer je to potrebno ter prilagoditev vezne kanalizacije, 
- predvidena je zasaditev dreves, kjer to omogočajo razmere, 
- predvidena je prilagoditev cestne razsvetljave. 

 
Normalni prečni profil je sledeč: 

mešana površina levo 1 x 2,50 2,50 m 

enosmerni vozni pas  1 x 3,25 3,25 m 

pas za parkiranje 1 x 2,00 2,00 m 

pločnik desno 1 x 2,00 2,00 m 

skupaj   9,75 m 

 
Normalni prečni profil – G4-G6: 
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mešana površina levo 1 x 2,50 2,50 m 

pas za parkiranje 1 x 2,00 2,00 m 

enosmerni vozni pas  1 x 3,25 3,25 m 

pas za parkiranje 1 x 2,50 2,50 m 

pločnik desno 1 x 2,00 2,00 m 

skupaj  12,25 m 

 
Normalni prečni profil – območje križišča s Slovenčevo ulico: 

pločnik levo 1 x 1,60 1,60 m 

kolesarski pas 1 x 1,15 1,15 m 

enoosmerno vozišče+pas za leve zavijalce  1 x 5,50 5,50 m 

pločnik desno 1 x 2,00 2,00 m 

skupaj   10,25 m 

 

• javna pot z oznako JP 715681, na odseku od Herbersteinove ulice do Mašera-Spasićeve ulice: 
- ohranja se obstoječa prometna ureditev – enosmerna ulica, 
- vozišče je enosmerno, širine 4,50 m, z parkirnimi mesti (pravokotno parkiranje s preseganjem), širine 4,30 m in 

obojestranskimi površinami za pešce, 
- asfaltna površina ob parkirnih mestih na desni strani je pomožnega značaja, širitev zaradi obstoječega stanja (grajene 

strukture in lastništvo zemljišč) ni mogoča, 
- kolesarji se v obe smeri vodijo po vozišču,  
- ob levem robu vozišča je v istem nivoju predviden pas za pešce, širine 1,50 m in medsebojno ločen z reliefno 

horizontalno signalizacijo, 
- obstoječi sistem odvodnjavanja meteorne vode z vozišča se ohranja, predvideni so jaški z LTŽ rešetkami ter 

prilagoditevf vezne kanalizacije, 
- predvidena je zasaditev dreves, kjer to omogočajo razmere, 
- predvidena je prilagoditev cestne razsvetljave.  

 
Normalni prečni profil je sledeč: 

pas za pešce levo 1 x 1,50 1,50 m 

enosmerni vozni pas  1 x 4,50 4,50 m 

pravokotno parkiranje s preseganjem 1 x 4,30 4,30 m 

asfaltna površina desno 1 x 0,90-1,50 0,90-1,50 m 

skupaj   11,20-11,80 m 

 
Herbersteinova ulica 
Skladno z načrtom Herbersteinove ulice so načrtovane naslednje rešitve: 

• lokalna krajevna cesta z oznako LK 214503, na odseku med Triglavsko ulico in Glavarjevo ulice: 
- ohranja se obstoječa prometna ureditev – enosmerna ulica, 
- vozišče je enosmerno, širine 3,00 m, s parkirnimi mesti (poševno parkiranje), širine 4,10 m in obojestranskimi 

površinami za pešce, 
- pločnik od vozišča ločen z betonskim robnikom 15/25 cm,  
- kolesarji se v obe smeri vodijo po vozišču,  
- ob parkirnih mestih je predviden pas zelenice, širine 1,50 m, 
- obstoječi sistem odvodnjavanja  meteorne vode z vozišča se ohranja, predvideni so jaški z vtokom pod robnik in LTŽ 

rešetko ter prilagoditev vezne kanalizacije, 
- predvidena je ohranitev obstoječih dreves,  
- predvidena je prilagoditev cestne razsvetljave. 

 
Normalni prečni profil je sledeč: 

pločnik levo 1 x 2,50 2,50 m 

enosmerni vozni pas  1 x 3,00 3,00 m 

poševno parkiranje (kot 30˚) 1 x 4,10 4,10 m 

zelenica 1 x 1,50 1,50 m 

pločnik desno 1 x 1,50 1,50 m 

skupaj   12,60 m 

Pridobitev zemljišč: 
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Za ureditev Glavarjeve ulice – JP 715681, na odseku od Herbersteinove ulice do Mašera-Spasićeve ulice, mora MOL pridobiti 
del zemljišča s parcel. št. 106/3 v katastrski občini 2636 Bežigrad v izmeri 149 m2, ki je po podatkih elektronske Zemljiške 
knjige v lasti vsakokratnega lastnika nepremičnine: katastrska občina 2636 Bežigrad stavba 1138 (ID 5385152). Glede na to, 
da se na zemljišču zemljišča s parcel. št. 106/3 v katastrski občini 2636 Bežigrad rešuje postopek skupnega pripadajočega 
zemljišča na podlagi odločbe ZVEtL-1, odkup zemljišča v strošek komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč v območju OPPN 
ni zajet. 
 
Za ureditev Glavarjeve ulice – LK 214503 na odseku od Slovenčeve ulice do Herbersteinove ulice, dela Herbersteinove ulice 
med Triglavsko ulico in Glavarjevo ulico ter dela Slovenčeve ulice na odseku južno od križišča s Tolstojeve ulico do križišča z 
Glavarjevo ulico, odkupi zemljišč niso potrebni, saj so vsa zemljišča na katerih je načrtovana rekonstrukcija lokalnih ceste že 
v lasti MOL. 
 
 
b) NADGRADNJA NAPRAV ZA VODENJE IN UPRAVLJANJE PROMETA V VPLIVNEM OBMOČJU OPPN 
 
V vplivnem območju OPPN je načrtovana nadgradnja naprav za vodenje in upravljanje prometa za zagotavljanje ustrezne 
ravni prometnih uslug, predvsem za zagotavljanje dostopnosti za vse vrste prometnih uporabnikov območja OPPN, še posebej 
pešcev, kolesarjev ter gibalno in senzorično oviranih oseb, zato je nadgradnja del komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč 
v območju OPPN. Nadgradnja naprav za vodenje in upravljanje prometa vključuje: 
- izdelavo prometne študije, 
- analizo in izdelavo posodobitve krmilnih programov ter 
- implementacijo naprav in krmilnih programov v nadzorni center za upravljanje prometa. 
 
V komunalno opremljanje stavbnih zemljišč v območju OPPN so vključena naslednja križišča oziroma prehodi preko lokalnih 
cest: 
 

Oznaka 
v PO 

Št. križišča, tip KN Križišče Aktivnost 

1 B14, LED 2019, 4 krako Podmilščakova ulica – Samova ulica Nadgradnja semaforizacije 

2 Novo PP Podmilščakova ulica – Meškova ulica 
Nova semaforizacija prehoda za 
pešce 

3 B24, LED 2019, PP Podmilščakova ulica – Staničeva ulica 
Nadgradnja semaforizacije – 
šolska pot 

4 Novo PP Podmilščakova ulica – Velikovška ulica 
Nova semaforizacija prehoda za 
pešce 

5 Novo 3 krako 
Podmilščakova ulica – Posavskega 
ulica 

Nova semaforizacija križišča 

6 Novo 3 krako (sprememba) Podmilščakova ulica – Triglavska ulica 
Nova semaforizacija prehoda za 
pešce 

7 B31, HG 2002, 4 krako 
Slovenčeva ulica – Vodovodna cesta – 
Glavarjeva ulica 

Nadgradnja semaforizacije 

8 Novo PP 
Slovenčeva ulica – prehod PST ob h.š. 
Slovenčeva 92A 

Nova semaforizacija prehoda za 
pešce 

9 Novo PP 
Slovenčeva ulica – pri h.š. Slovenčeva 
58 

Nova semaforizacija prehoda za 
pešce 

10 Novo PP 
Slovenčeva ulica – pri hišni št. Ulica 
Pohorskega bataljona 211 

Nova semaforizacija prehoda za 
pešce 

11 B20, HG 2005, 4 krako 
Slovenčeva ulica – nadvoz nad HC 
(jug) 

Nadgradnja semaforizacije 

12 B20, HG 2005, 4 krako 
Slovenčeva ulica – nadvoz nad HC 
(sever) 

Nadgradnja semaforizacije 

13 Novo PP Slovenčeva ulica – Turnerjeva ulica 
Nova semaforizacija novega 
prehoda za pešce 

14 Novo PP Slovenčeva ulica – Ogrinčeva ulica 
Nova semaforizacija novega 
prehoda za pešce 

15, 16 B4, HG 2008, 4 +3 krako 
Tolstojeva ulica – Ulica Pohorskega 
bataljona in Tolstojeva – pri hišni št. 
Tolstojeva 16 

Nova semaforizacija prehoda za 
pešce 
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Slika 6: Prikaz križišč/prehodov v širšem vplivnem območju OPPN, ki so načrtovani za nadgradnjo naprav za vodenje in upravljanje prometa – prikaz na 
ortofotoposnetku 
 
 
3.1.2 VODOVODNO OMREŽJE 
 
Na obravnavanem območju je javno vodovodno omrežje zgrajeno v vseh obodnih ulicah in na območju OPPN, kjer poteka 
javni vodovod PVC d 160, ki poleg oskrbe s pitno vodo zagotavlja tudi požarno varnost obstoječih stavb. V Slovenčevi ulici 
poteka vodovod LŽ DN 100, v Mašera-Spasićevi ulici pa vodovod PVC d 160. 
 
Javni vodovod poteka tudi v Herbersteinovi ulici in vzdolž Glavarjeve ulice. V sklopu rekonstrukcije omenjenih ulic je načrtovana 
tudi obnova vodovodnega omrežja. 
 
Skladno s projektno nalogo za PZI »Prestavitev javnega vodovoda zaradi gradnje objektov na območju urejanja OPPN 132 
Med Tolstojevo in Mašera-Spasićevo – zahod«, št. 2929V, november 2023, JP VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o. (v 
nadaljnjem besedilu: PN Vo-Ka), je v območju OPPN načrtovana obnova javnega vodovodnega omrežja v Mašera-Spasićevi 
ulici in prestavitev dveh odsekov javnega vodovoda PVC d160, v območju načrtovanih stavb z oznakama A in C. 
 
Obnova vodovodnih odsekov »V3.1«, »V3.2«, »V3.3« in »V3.4« se bo izvajala v sklopu ureditve Mašera-Spasićeve ulice. 
Obnove komunalne opreme se, skladno z Uredbo, ne štejejo za novo komunalno opremo, zato obnove navedenih vodovodnih 
odsekov niso del komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč. 
 



ŠABEC KALAN ŠABEC – ARHITEKTI, Mojca Kalan Šabec, s.p., Hacquetova ulica 16, Ljubljana, tel. 01 439 17 30, 041 70 97 70, fax 01 439 17 35 

 

OPPN 132  15/29 

Dimenzija prestavljenih vodovodnih odsekov (odsek »V1« in odsek »V2«) se ohrani, zamenjan bo le material cevovoda 
namesto sedanjih PVC cevi se vgradi cevovod iz nodularne litine (NL). Prestavitev vodovodnih odsekov je treba izvesti zaradi 
umestitve načrtovanih stavb A in C na obstoječo traso vodovodnega omrežja. Prestavitve komunalne opreme se skladno z 
Uredbo ne štejejo za novo komunalno opremo, zato prestavitve navedenih vodovodnih odsekov niso del komunalnega 
opremljanja stavbnih zemljišč. 
 
Za oskrbo s pitno in sanitarno vodo načrtovanih stavb A in C ter po potrebi za napajanje internega hidrantnega omrežja v 
posamezni stavbi sta načrtovana ločena vodovodna priključka na prestavljenem vodovodu NL DN 150, za oskrbo načrtovane 
stavbe B pa ločen vodovodni priključek na obnovljeni vodovod (»V3.1«) v Mašera-Spasićevi ulici.  
 

 
Slika 7: Prikaz obstoječe in načrtovane posamezne vrste komunalne opreme – vodovodno omrežje  
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3.1.3 KANALIZACIJSKO OMREŽJE 
 
Komunalna odpadna voda 
Na širšem obravnavanem območju je javna kanalizacija zgrajena v mešanem sistemu. V Slovenčevi ulici potekata javni kanal 
za odvod komunalne in padavinske odpadne vode B DN 400 ter javni kanal 400/600 obnovljen po metodi brez izkopa, ki se 
nadaljuje v Mašera-Spasićevi ulici v dimenziji DN 600/700.  
 
Javno kanalizacijsko omrežje poteka tudi v delu Glavarjeve ulice in v Herbersteinovi ulici. V sklopu rekonstrukcije omenjenih 
ulic je načrtovana tudi obnova kanalizacijskega omrežja. 
 
Stavba O je na kanalizacijsko omrežje priključena preko obstoječega kanalizacijskega priključka na javni kanal DN 600/700 v 
Mašera-Spasićevi ulici. Priključek se ohrani.  
 
Načrtovane stavbe je dopustno priključiti na javno kanalizacijsko omrežje v Slovenčevi ulici in Mašera-Spasićevi ulici. Za vsako 
stavbo predvidena izvedba ločenega hišnega priključka za odvod komunalne odpadne vode.  
 
Zaradi priključevanja bodočih stavb na kanalizacijsko omrežje za komunalne odpadne vode, obstoječega omrežja ni treba 
dograditi ali na novo zgraditi, prav tako ni treba povečati njegove zmogljivosti. 
 
Padavinska odpadna voda 
Padavinska voda s streh, utrjenih površin in zelenic se bo ponikala. Padavinska odpadna voda iz voznih in parkirnih površin 
se bo preko lovilcev olj vodila v javno kanalizacijo mešanega sistema. 
 
Zaradi odvajanja padavinske odpadne vode iz območja OPPN v javno kanalizacijo mešanega sistema, obstoječega omrežja 
ni treba dograditi ali na novo zgraditi, prav tako ni treba povečati njegove zmogljivosti.  
 

 
Slika 8: Prikaz obstoječe komunalne opreme – kanalizacija mešanega sistema in načrtovanih kanalizacijskih priključkov 
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3.1.4 PLINOVOD 
 
Zahodno in jugozahodno od območja OPPN v vzhodnem pločniku Slovenčeve ulice in ob delu Mašera-Spasićeve ulice poteka 
glavni distribucijski plinovod N 12100 JE 150, vzhodno od območja OPPN pa glavni distribucijski plinovod N12650 PE 110 ter 
priključni plinovod PE 63, ki se ukine. 
 
V Herbersteinovi ulici in delu Glavarjeve ulice poteka obstoječe distribucijsko omrežje zemeljskega plina. V sklopu 
rekonstrukcije omenjenih ulic je načrtovana tudi obnova distribucijskega omrežja zemeljskega plina. 
 
Skladno z OPPN je za tehnologijo in kuhanje načrtovane stavbe dopustno priključiti na distribucijsko omrežje zemeljskega 
plina – nizkotlačno distribucijsko omrežje. 
 

Za priključitev stavb A in B na distribucijsko omrežje zemeljskega plina je načrtovana gradnja priključnega plinovoda DN50, 

od obstoječega omrežja ob Mašera-Spasićevi ulici do uvozno/izvozne klančine. 

 

Za priključitev stavbe C na distribucijsko omrežje zemeljskega plina je načrtovana gradnja priključnega plinovoda DN50, od 

obstoječega omrežja ob Mašera-Spasićevi ulici do severne stene stavbe C. 

 
Za priključitev načrtovanih stavb A, B in C na plinovodno omrežje je treba zgraditi dva nova priključna plinovoda, zaključena z 
glavno plinsko zaporno pipo in regulacijskim sklopom v omarici na ali v fasadi posamezne stavbe. 
 
Zaradi priključevanja bodočih stavb na plinovodno omrežje, obstoječega sekundarnega plinovodnega omrežja ni treba 
dograditi ali na novo zgraditi, prav tako ni treba povečati njegove zmogljivosti. Načrtovana je le izvedba dveh novih priključnih 
plinovodov in ukinitev obstoječega, ki napaja nekdanjo tekstilno tovarno. 
 

 
Slika 9: Prikaz obstoječe komunalne opreme – plin in načrtovanih priključnih plinovodov 

 
 



ŠABEC KALAN ŠABEC – ARHITEKTI, Mojca Kalan Šabec, s.p., Hacquetova ulica 16, Ljubljana, tel. 01 439 17 30, 041 70 97 70, fax 01 439 17 35 

 

OPPN 132  18/29 

3.1.5 VROČEVOD 
 
V Herbersteinovi ulici in delu Glavarjeve ulice poteka obstoječe omrežje daljinskega ogrevanja. V sklopu rekonstrukcije 
omenjenih ulic je načrtovana tudi obnova omrežja daljinskega ogrevanja. 
 
Za oskrbo načrtovanih stavb s toploto in za pripravo sanitarne tople vode je načrtovana priključitev stavb v območju OPPN 
na sistem daljinskega ogrevanja – vročevodno omrežje. 
 
Oskrba stavb A in B s toploto je načrtovana preko obstoječega glavnega vročevoda T1715 v dimenziji DN100, ki od Slovenčeve 
ulice poteka proti stavbi na naslovu Slovenčeva 22 ter preko obstoječega priključnega vročevoda P528 v dimenziji DN100 v 
stavbi Slovenčeva 22. Za priključitev stavb A in B je načrtovano novo priključno vročevodno omrežje v dimenzijah DN80, DN65 
in DN50, ki se naveže na glavni vročevod T1715 zahodno od stavbe Slovenčeva ulica 22. 
 
Oskrba stavbe C s toploto je načrtovana preko obstoječega glavnega vročevoda T1827 v dimenziji DN125 ter obstoječega 
priključnega vročevoda P1641 v dimenziji DN100, ki s toploto oskrbujeta stavbo O in od Tolstojeve ulice potekata ob severnem 
robu območja OPPN. Kapaciteta priključnega vročevoda P1641 omogoča oskrbo obstoječe stavbe O in načrtovane stavbe C. 
Nov priključni vročevod v dimenzijah DN65 in DN50 se naveže na priključni vročevod P1641. 
 
Zaradi priključevanja bodočih stavb na vročevodno omrežje, obstoječega sekundarnega vročevodnega omrežja ni treba 
dograditi ali na novo zgraditi, prav tako ni treba povečati njegove zmogljivosti. Načrtovana je le izvedba dveh novih priključnih 
vročevodov. 
 

 
Slika 10: Prikaz obstoječe komunalne opreme – vročevod in načrtovanih priključnih plinovodov 

 
 
3.1.6 ELEKTRIKA 
 
Preko severnega dela območja OPPN poteka distribucijsko omrežje električne energije nazivne napetosti 20 kV in 10 kV v 
podzemni izvedbi. Na lokaciji se nahajata dve transformatorski postaji. Distribucijska transformatorska postaja TP0049-SALUS 
NAMA, MAŠERA SPASIĆA (v nadaljnjem besedilu: TP0049) locirana v obstoječi stavbi z oznako O in distribucijska 
transformatorska postaja TP0427-MODNA OBLAČILA, M. SPASIĆA (v nadaljnjem besedilu: TP0427) locirana v obstoječi 
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stavbi z oznako R3. Obstoječi transformatorski postaji sta vključeni v 10 kV srednje napetostno omrežje in se napajata iz RTP 
Bežigrad (K31 in K16 (TP0636 Slovenija cesta)). 
 
TP0427 in elektro kabelska kanalizacija (v nadaljnjem besedilu: EKK) med obstoječim kabelskim jaškom KJ00723 in TP0427 
sta načrtovana za ukinitev. 
 
Za elektroenergetsko oskrbo stavb A in C je v prvi kletni etaži posamezne stavbe načrtovana postavitev transformatorske 
postaje (v nadaljnjem besedilu: TP Nama in TP Labod) distribucijskega tipa z možnostjo vgradnje dveh transformatorjev moči 
1000 kVA. 
 
Obstoječa stavba O se z električno energijo oskrbuje preko obstoječe TP0049, ki je načrtovana za preureditev. Sočasno z 
odstranitvijo stavbe R1, je iz TP0049 načrtovana odstranitev transformatorja, namenjenega stavbi R1. Za elektroenergetsko 
oskrbo stavbe B je na mestu odstranjenega transformatorja načrtovana postavitev novega transformatorja moči 2000 kVA z 
meritvami na SN napetostnem nivoju. TP0049 je v lasti uporabnika. 
 
Načrtovana je dograditev obstoječe elektrokabelske kanalizacije (v nadaljnjem besedilu: EKK), ki poteka na vzhodni strani 
Slovenčeve ulice in preko severnega dela območja OPPN, med obstoječimi kabelskimi jaški KJ04523, KJ04522, KJ04521, 
KJ4520, KJ01738, KJ01736 in KJ01735. 
 
Za izvedbo EKK do načrtovane TP Nama, je med obstoječima kabelskima jaškoma KJ01738 in KJ01736 načrtovana postavitev 
novega kabelskega jaška KJ7. 
 
Za uvlek novih in prestavitev obstoječih 20 kV napajalnih elektroenergetskih kabelskih vodov je, na vzhodni strani Slovenčeve 
ulice in na južni strani Mašera-Spasićeve ulice, načrtovana nova v glavnem šest cevna EKK s kabelskimi jaški z oznakami od 
KJ1 do KJ6. Med kabelskima jaškoma KJ3 in KJ4 je načrtovana devet cevna EKK. Iz kabelskega jaška KJ1 je načrtovana EKK 
do TP Labod. 
 
Novi odjemalci se z električno energijo napajajo preko nizkonapetostnega omrežje iz načrtovanih TP Nama in TP Labod ter 
obstoječe TP0049 Salus Nama, Mašera Spasića.  
 

 
Slika 11: Prikaz načrtovane in obstoječe posamezne vrste druge gospodarske javne infrastrukture – elektrika 

 



ŠABEC KALAN ŠABEC – ARHITEKTI, Mojca Kalan Šabec, s.p., Hacquetova ulica 16, Ljubljana, tel. 01 439 17 30, 041 70 97 70, fax 01 439 17 35 

 

OPPN 132  20/29 

Pred vključitvijo nove TP Nama v SN omrežje mora biti izven območja OPPN: 
– zgrajena štiri cevna EKK Ø 160 mm z dvojčkom PEHD Ø 50 mm med obstoječima kabelskima jaškoma KJ06035, ki je 

lociran na južni strani Milčinskega ulice, in KJ01121, ki je lociran ob Verovškovi ulici, ter kabelski jašek KJ1 na Verovškovi 
ulici, na sproti stavbe Verovškova ulica 56, 

– položen srednje napetostni kablovod Cu 240 mm2 med TP0245 Milčinskega, ki stoji ob stavbi na naslovu Milčinskega ulica 
54, in obstoječim kabelskim jaškom KJ01727, ki je lociran severno od Toplarne Šiška. 

 

 
LEGENDA: 

  EKK 4xØ160 mm + 2x PEHD Ø50 mm 
  srednje napetostni kablovod CU 240 mm2 

Slika 12: Prikaz posegov, ki so pogoj za vključitev TP Nama v SN omrežje 

 
 
3.1.7 ELEKTRONSKO KOMUNIKACIJSKO OMREŽJE 
 
Znotraj območja OPPN, ob Mašera-Spasićevi ulici in preko nje, ob severni meji območja ter do obstoječih stavb v območju 
potekajo obstoječa elektronsko komunikacijska omrežja treh operaterjev. 
 

Z OPPN sta načrtovani delna ukinitev in dograditev obstoječega elektronsko komunikacijskega omrežja.  
 
Delna ukinitev je načrtovana zaradi umestitve bodočih stavb na trese obstoječih vodov.  
 
Dograditev omrežja je načrtovana za vse tri obstoječe operaterje. Načrtovana je dograditev posameznih vej kabelske 
kanalizacije tako, da se omogoči priključitev načrtovanih stavb in obstoječe stavbe O, na omrežja vseh treh operaterjev. 
 
Trase novih kabelskih kanalizacij so načrtovane praviloma do kletnih etaž stavb, kjer razvod poteka po kabelskih policah do 
komunikacijskega prostora ali omare omrežnih priključnih točk navezave in razvoda notranjih instalacij. V kabelsko kanalizacijo 
bodo uvlečeni naročniški kabli. 
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Slika 13: Prikaz obstoječe in načrtovane posamezne vrste druge gospodarske javne infrastrukture – elektronske komunikacije 
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4 OCENA STROŠKOV INVESTICIJ V KOMUNALNO OPREMO IN DRUGO GOSPODARSKO 
JAVNO INFRASTRUKTURO IN VIRI FINANCIRANJA 

 
 
Stroški investicije v komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo so v elaboratu ekonomike ocenjeni na naslednji 
način: 
 

• ocena stroškov za rekonstrukcijo Glavarjeve in dela Herbersteinove ulice je povzeta iz strokovne podlage Ureditev in 
posodobitev Tolstojeve ulice, Glavarjeva ulice, Mašera-Spasićeva ulice oziroma javnih prometnih odsekov v vplivnem 
območju OPPN 374: Med Tolstojevo in Mašera-Spasićevo- vzhod, OPPN 132: Med Tolstojevo in Mašera-Spasićevo - 
zahod, IDZ, št. 413/23, PRO-INI, d.o.o., september 2023, 

• stroški za rekonstrukcijo dela Slovenčeve ulice so ocenjeni s strani Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet v 
aprilu 2024 ob upoštevanju aktualnih cen za tovrstne gradnje, 

• stroški na enoto za ureditev površin med Slovenčevo ulico in zahodno mejo območja OPPN so izkustveno ocenjeni s 
strani projektanta prometnika, 

• stroški nadgradnje naprav za vodenje in upravljanje prometa so ocenjeni s strani Javnega podjetja Ljubljanska 
parkirišča in tržnice, d.o.o. v marcu 2024, 

• stroški gradnje druge gospodarske javne infrastrukture (elektroenergetsko omrežje) so v elaboratu ekonomike povzeti 
iz elaborata IDR, 21_22 EE napajanje za območje OPPN132 med Tolstojevo in Mašera –Spasičevo-zahod, Elektro 
Ljubljana, št. 12/23, oktober 2023, 

• stroški gradnje druge gospodarske javne infrastrukture (elektronsko komunikacijsko omrežje) so v elaboratu 
ekonomike povzeti iz elaborata Elektronsko komunikacijsko omrežje za območje OPPN 132 Med Tolstojevo in Mašera-
Spasićevo – zahod, IDZ, št. E-312/23, ESPIN d.o.o, avgust 2023, 

• stroški projektne in upravne dokumentacije do gradnje so ocenjeni na 3 % stroškov gradnje komunalne opreme in 
druge gospodarske javne infrastrukture, 

• stroški nadzora so ocenjeni na 4 % stroškov gradnje komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture, 

• stroški investicijskega inženiringa so ocenjeni na 2 % stroškov gradnje komunalne opreme in druge gospodarske javne 
infrastrukture, 

• stroški odkupa zemljišč za rekonstrukcijo Glavarjeve ulice (JP 715681) v oceno stroška investicij v novo komunalno 
opremo niso zajeti, 

• za ureditev služnosti za javno vodovodno omrežje je upoštevana cena 10 EUR/m1, 

• stroški odkupa zemljišč in služnosti za drugo gospodarsko javno infrastrukturo v elaboratu ekonomike niso upoštevani, 

• v oceni stroškov je vključen DDV. 
 
 
4.1 OCENA STROŠKOV INVESTICIJ V KOMUNALNO OPREMO 
 
Skladno z 2. odstavkom 5. člena Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega 
prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list, št. 20/19, 30/19-popr., 
34/19 in 199/21-ZUreP-3) se za novo komunalno opremo ne šteje vzdrževanje, obnavljanje in nadomeščanje obstoječe 
komunalne opreme, ki je namenjeno nemotenemu delovanju. 
 
Skladno s predhodnim odstavkom v oceno stroškov investicij v novo komunalno opremo niso zajeti stroški za naslednje 
prostorske ureditve: 

- obnovo vodovodnih odsekov »V3.1«, »V3.2«, »V3.3« in »V3.4« v Mašera-Spasićevi ulici, 
- prestavitev vodovodnih odsekov »V1« in »V1« izven vplivnega območja stavb A in C ter 
- obnovo vodovodnega, kanalizacijskega, vročevodnega in plinovodnega omrežja v Glavarjevi ulici in na odseku 

Herbersteinove ulice med Triglavsko ulico in Glavarjevo ulico. 
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a) Ceste s pripadajočimi objekti za odvodnjavanje in javno razsvetljavo 
 

aktivnost 
enota 
mere 

količina 
cena/enoto 

(EUR) 
ocenjeni strošek                    
(EUR brez DDV) 

DDV 
SKUPNI STROŠKI         

(EUR z DDV) 

Rekonstrukcija Herbersteinove ulice - 
LK 214507 na odseku od Triglavske 
ulice do Glavarjeve ulice (ukrepi 
umirjanja motornega prometa in 
povečevanje udobnosti za pešce in 
kolesarje, prilagoditev JR) kos     282.691,62 1,22 344.883,78 

Rekonstrukcija Glavarjeve ulice - LK 
214503 (cesta z odvodnjavanjem, 
pločnik, prilagoditev JR)  kos     811.481,73 1,22 990.007,71 

Rekonstrukcija Glavarjeve ulice - JP 
715681 (cesta z odvodnjavanjem, 
pločnik, prilagoditev JR) kos     203.195,86 1,22 247.898,95 

Rekonstrukcija Slovenčeve ceste na 
odseku južno od križišča s Tolstojevo 
ulico do križišča z Glavarjevo ulico kos     900.000,00 1,22 1.098.000,00 

Javna razsvetljava Slovenčeve ulice 
na odseku južno od križišča s 
Tolstojevo ulico do križišča z 
Glavarjevo ulico kos   172.500,00 1,22 210.450,00 

Ureditev površine med Slovenčevo 
ulico in zahodno mejo območja 
OPPN kos     60.000,00 1,22 73.200,00 

Nadgradnja naprav za vodenje in 
upravljanje prometa v vplivnem 
območju OPPN kos      3.400.000,00 1,22 4.148.000,00 

stroški gradnje in opreme   7.112.440,44 

Projektna in investicijska 
dokumentacija 3,00% 213.373,21 

Nadzor po GZ 4,00% 284.497,62 

Inženiring 2,00% 142.248,81 

SKUPAJ   7.752.560,08 

 
Opomba: 
* stroški nadgradnje naprav za vodenje in upravljanje prometa v vplivnem območju OPPN vključujejo: 

- izdelavo PZI projektne dokumentacije, 
- izdelavo prometne študije, 
- izvedbo nadgradnje obstoječega sistema naprav za detekcijo vseh vrst prometnih udeležencev ter njihovih smeri prometa, 
- izdelavo analize in posodobitve krmilnih programov, 
- implementacijo naprav in krmilnih programov v nadzorni center za upravljanje prometa ter 
- izvedbo gradbenih del. 
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b) Vodovodno omrežje 
 
Kot del komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč v območju OPPN je upoštevana ureditev služnosti za potek javnega 
vodovodnega omrežja preko zemljišč, ki niso v lasti MOL. 
 

aktivnost 
enota 
mere 

količina 
cena/enoto 

(EUR) 

strošek povzet iz 
IDZ                    

(EUR brez DDV) 
DDV 

SKUPNI 
STROŠKI         

(EUR z DDV) 

služnost za javni vodovod "V2" NL DN 
150 znotraj gradbene parcele stavbe A m 142 10,00   1,00 1.420,00 

služnost za javni vodovod "V2" NL DN 
150 znotraj gradbene parcele stavbe O m 4 10,00   1,00 40,00 

služnost za javni vodovod "V1" NL DN 
150 znotraj gradbene parcele stavbe O m 4 10,00   1,00 40,00 

služnost za javni vodovod "V1" NL DN 
150 znotraj gradbene parcele  stavbe 
C m 112 10,00   1,00 1.120,00 

Skupaj stroški služnosti   2.620,00 

 
Ocene stroškov za prestavitev vodovodnih odsekov izven vplivnega območja stavb A in C in obnovo vodovodnih odsekov v 
Mašera-Spasićevi ulici, Glavarjevi ulici ter delu Herbersteinove ulice so informativno prikazane v poglavju 4.4 »Ocena drugih 
stroškov«. 
 
 
4.2 OCENA STROŠKOV INVESTICIJ V DRUGO GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO 

 

DRUGA GOSPODARSKA 
JAVNA INFRASTRUKTURA 

Gradnja  

DDV 

Gradnja  Projektna in upravna 
dokumentacija do 

gradnje, investicijski 
inženiring in nadzor 

(EUR z DDV) 

Ocena stroškov          

(EUR brez DDV) (EUR z DDV) (EUR z DDV) 

ELEKTROENERGETSKO OMREŽJE           

Elektro kabelska kanalizacija, 
kabelski jaški, gradbena dela 100.000,00 1,22 122.000,00 13,00% 15.860,00 137.860,00 

Transformatorska postaja (3x) 270.000,00 1,22 329.400,00 13,00% 42.822,00 372.222,00 

SN kabel Cu 240 mm2 (dolžina 
560 m) 70.000,00 1,22 85.400,00 13,00% 11.102,00 96.502,00 

SN kabel Al 150 mm2 (dolžina 
370 m) 15.000,00 1,22 18.300,00 13,00% 2.379,00 20.679,00 

Elektromontažna dela 10.000,00 1,22 12.200,00 13,00% 1.586,00 13.786,00 

Ostali stroški 5.000,00 1,22 6.100,00 13,00% 793,00 6.893,00 

skupaj 470.000,00   573.400,00   74.542,00 647.942,00 

ELEKTRONSKO KOMUNIKACIJSKO OMREŽJE           

Nova KK za potrebe 
prestavitev omrežja 
posameznih operaterjev 24.000,00 1,22 29.280,00 13,00% 3.806,40 33.086,40 

Novi priključki na KK 
posameznih operaterjev 13.000,00 1,22 15.860,00 13,00% 2.061,80 17.921,80 

Prestavitev kabelskega 
omrežja posameznih 
operaterjev 19.000,00 1,22 23.180,00 13,00% 3.013,40 26.193,40 
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Izvedba razvoda po kleteh do 
omrežnih priključnih točk v 
posameznih stavbah 11.000,00 1,22 13.420,00 13,00% 1.744,60 15.164,60 

Pavšal za nepredvidena ali 
dodatna dela 5.000,00 1,22 6.100,00 13,00% 793,00 6.893,00 

skupaj 72.000,00   87.840,00   11.419,20 99.259,20 

SKUPAJ DRUGA GJI 542.000,00   661.240,00   85.961,20 747.201,20 

 
V oceno stroškov investicij za gradnjo druge gospodarske javne infrastrukture niso zajeti stroški služnosti za omrežja, 
ki so načrtovana preko zasebnih zemljišč. Služnost je predmet dogovora med Elektrom Ljubljana oziroma ponudniki 
elektronsko komunikacijskih storitev in lastniki zemljišč. 
 
 
4.3 POVZETEK OCENE STROŠKOV INVESTICIJ V NOVO KOMUNALNO OPREMO IN DRUGO GOSPODARSKO 

JAVNO INFRASTRUKTURO 
 
Stroški investicij za gradnjo nove komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture za opremljanje stavbnih zemljišč 
v območju OPPN so ocenjeni na 7.352.185,10 EUR z DDV. 
 
Ocena stroškov investicij, razdeljena po investitorjih je prikazana v spodnji tabeli. 
 

 Investicije v komunalno opremo 
(investicija MOL) 

(EUR z DDV) 

Investicije v drugo gospodarsko javno 
infrastrukturo (drugi investitorji) 

(EUR z DDV) 

Investicije v 
komunalno opremo in 

drugo GJI skupaj 
(EUR z DDV) 

SKUPAJ 7.755.180,08 747.201,20 8.502.381,28 

 
 
4.4 OCENA DRUGIH STROŠKOV 
 
V oceno drugih stroškov sta zajeti prestavitvi obstoječe komunalne opreme v območju OPPN, ki ju je treba izvesti zaradi 
umestitve načrtovanih stavb na obstoječo traso ter obnove obstoječe komunalne opreme v Mašera-Spasićevi ulici in Glavarjevi 
ulici ter delu Herbersteinove ulice.  
 
Poleg prestavitev in obnov komunalnih vodov, pa bo treba za potrebe načrtovane prostorske ureditve izvesti tudi hišne 
vodovodne, plinske in vročevodne priključke. 
 
Stroški za obnovo vodovodnih odsekov v Mašera-Spasićevi ulici in za prestavitev vodovodnih odsekov v območju OPPN so 
povzeti iz PN Vo-Ka, stroški za obnovo posamezne vrste komunalne opreme v Glavarjevi ulici in delu Herbersteinove ulice so 
izkustveno ocenjeni s strani MOL OGDP. 
 

DRUGE INVESTICIJE (niso 
del komunalnega 
opremljanja stavbnih 
zemljišč v območju OPPN) 

Gradnja, strošek 
povzet iz strokovne 

podlage oz. po 
podatkih MOL  

DDV 
Gradnja  

Projektna in upravna 
dokumentacija do 

gradnje, investicijski 
inženiring in nadzor 

(EUR z DDV) 

Ocena stroškov          

(EUR brez DDV) (EUR z DDV) (EUR z DDV) 

VODOVOD             

Prestavitve vodovodnih odsekov izven vplivnega območja stavb A in C 

Prestavitev dela vodovodnega 
omrežja PVC fi160 izven 
območja gradnje stavbe C, 
vodovod "V1" NL DN 150, 
dolžina 117 m 47.970,00 1,22 58.523,40 13,00% 7.608,04 66.131,44 
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Prestavitev dela vodovodnega 
omrežja PVC fi160 izven 
območja gradnje stavbe A, 
vodovod "V1" NL DN 150, 
dolžina 171 m 70.110,00 1,22 85.534,20 13,00% 11.119,45 96.653,65 

Skupaj prestavitve 118.080,00   144.057,60   18.727,49 162.785,09 

Obnova vodovodnih odsekov v Mašera-Spasićevi ulici 

Odsek »V3.1« NL DN 150 50.020,00 1,22 61.024,40 13,00% 7.933,17 68.957,57 

Odsek »V3.2« NL DN 150 29.930,00 1,22 36.514,60 13,00% 4.746,90 41.261,50 

Odsek »V3.3« NL DN 100 3.150,00 1,22 3.843,00 13,00% 499,59 4.342,59 

Odsek »V3.4« NL DN 100 3.850,00 1,22 4.697,00 13,00% 610,61 5.307,61 

Skupaj obnove v Mašera-
Spasićevi ulici 86.950,00  106.079,00  13.790,27 119.869,27 

Obnova javnega vodovoda izven območja OPPN 

V Glavarjevi ulici 150.000,00 1,22 183.000,00 13,00% 23.790,00 206.790,00 

V Herbersteinovi ulici 47.970,00 1,22 58.523,40 13,00% 7.608,04 66.131,44 

Skupaj obnove izven 
območja OPPN 197.970,00   241.523,40   31.398,04 272.921,44 

SKUPAJ VODOVOD 403.000,00   491.660,00   63.915,80 555.575,80 

KANALIZACIJA             

Obnova kanalizacijskega 
omrežja v Glavarjevi ulici 70.000,00 1,22 85.400,00 13,00% 11.102,00 96.502,00 

Obnova kanalizacijskega 
omrežja v Herbersteinovi ulici 53.000,00 1,22 64.660,00 13,00% 8.405,80 73.065,80 

SKUPAJ KANALIZACIJA 123.000,00   150.060,00   19.507,80 169.567,80 

PLINOVOD IN VROČEVOD           

Obnova vročevodnega omrežja 
v Glavarjevi ulici 200.000,00 1,22 244.000,00 13,00% 31.720,00 275.720,00 

Obnova plinovodnega in 
vročevodnega omrežja v 
Herbersteinovi ulici 80.000,00 1,22 97.600,00 13,00% 12.688,00 110.288,00 

SKUPAJ PLINOVOD IN 
VROČEVOD 280.000,00   341.600,00   44.408,00 386.008,00 

SKUPAJ DRUGE 
INVESTICIJE 806.000,00   983.320,00   127.831,60 1.111.151,60 

 
 

5 VIRI FINANČNIH SREDSTEV 

 
Po 166. členu ZUreP-3 občina zagotavlja gradnjo komunalne opreme. Gradnja komunalne opreme se financira iz komunalnega 
prispevka, proračunskih sredstev občine in drugih virov. Drugi viri financiranja so proračunska sredstva države, sredstva, 
pridobljena iz različnih skladov in druga finančna sredstva, ki niso komunalni prispevek. 
 
Novo komunalno opremo bo gradila MOL, za kar se bodo finančna sredstva zagotovila iz komunalnega prispevka. 
 
Način financiranja elektroenergetskega in elektronsko komunikacijskega omrežja bo predmet dogovora med Elektrom Ljubljana 
d.d. oziroma ponudniki elektronsko komunikacijskih storitev in investitorjem načrtovanih stavb v območju OPPN. 
 
Stroške, ki niso del komunalnega opremljanja zemljišč v območju OPPN in tudi niso zajeti v oceni stroškov investicij v novo 
komunalno opremo oziroma v drugo gospodarsko javno infrastrukturo, bodo prevzeli: 

– stroške, vezane na obnovo dotrajanih infrastrukturnih vodov v cestah, ki so načrtovane za rekonstrukcijo, upravljavci 
teh komunalnih vodov,  

– stroške v zvezi s prestavitvami ali prilagoditvami infrastrukturnih vodov pa investitorji načrtovane gradnje, zaradi katere 
bodo stroški nastali. 
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6 ETAPNOST IZVAJANJA 

 
Skladno z določili OPPN je gradnja stavb v območju OPPN načrtovana v treh etapah: 

− etapa 1: gradnja stavbe z oznako A in pripadajočih ureditev na gradbeni parceli z oznako GPA,  

− etapa 2: gradnja dela stavbe z oznako B ter pripadajočih ureditev na gradbeni parceli z oznako GPB ter 

− etapa 3: gradnja stavbe z oznako C ter pripadajočih ureditev na gradbeni parceli z oznako GPC. 
 
Etapi 1 in 2 je treba izvesti sočasno, etapo 3 pa je dopustno izvesti časovno neodvisno od ostalih dveh etap.  
 
Gradnja komunalne opreme, ki jo je treba zgraditi za opremljanje stavbnih zemljišč v območju OPPN, bo izvedena v treh etapah 
in sicer: 

- etapa A, ki mora biti izvedena do začetka uporabe stavbe A, zajema: 
- rekonstrukcijo Slovenčeve ulice na odseku južno od križišča s Tolstojevo ulico do Glavarjeve ulice ter 
- nadgradnjo naprav za vodenje in upravljanje prometa za zagotavljanje ustrezne ravni prometnih uslug na 

Tolstojevi ulici ter na Slovenčevi ulici na odseku od križišča z Glavarjevo ulico do priključka na severno obvoznico, 
- etapa B, ki mora biti izvedena do začetka uporabe stavbe B, zajema: 

- nadgradnjo naprav za vodenje in upravljanje prometa za zagotavljanje ustrezne ravni prometnih uslug na 
Podmilščakovi ulici, 

- etapa C, ki mora biti izvedena do začetka uporabe stavbe C, zajema: 
- rekonstrukcijo Glavarjeve ulice na odseku od Mašera-Spasićeve ulice do Slovenčeve ulice ter 
- rekonstrukcijo Herbersteinove ulice na odseku od Triglavske ulice do Glavarjeve ulice. 

 
Gradnja druge gospodarske javne infrastrukture, ki jo je treba dograditi za opremljanje stavbnih zemljišč v območju OPPN, bo 
izvedena v eni ali več etapah, pred ali sočasno z gradnjo stavb.  
 
Glede na dopustno etapnost gradnje stavb v območju se lahko dograditev elektroenergetskega in elektronsko komunikacijskega 
omrežja izvede kot ločene podetape, ki pa v elaboratu ekonomike posebej niso obravnavane, saj bodo odvisne od dejanske 
etapnosti gradnje načrtovanih stavb.  
 
 

7 DRUŽBENA INFRASTRUKTURA 

 
Skladno z določili zakonskih predpisov o vsebini elaborata ekonomike se za področje družbene infrastrukture ugotavlja vpliv 
načrtovanih ureditev na naslednje vrste družbene infrastrukture: 

• objekti javne mreže vzgoje in izobraževanja (vrtci, osnovne šole...), 

• objekti javnega zdravstva na primarni ravni (zdravstveni dom, splošna zdravstvena postaja...) in 

• športni objekti lokalnega pomena (pokriti športni objekti, nepokriti športni objekti…). 
 
V elaboratu ekonomike se lahko obravnavajo tudi druge dejavnosti splošnega pomena, s katerimi se zagotavljajo storitve, ki so 
v javnem interesu (izobraževanje, kultura, socialno varstvo, znanost, zaščita in reševanje, javna uprava idr.). 
 
Območje OPPN spada v območje Četrtne skupnosti Bežigrad, ki je ožja enota MOL.  
 
Območje OPPN spada pod šolski okoliš Osnovne šole Franceta Bevka, potrebe za predšolsko vzgojo pa pokrivata vrtec Jelka 
in vrtec Ciciban, oziroma drugi vrtci v Ljubljani. Osnovna šola je imela v šolskem letu 2022/23 vpisanih 487 učencev in oblikovanih 
22 oddelkov (povprečno 22,13 učenca/oddelek). 
 
Zahodno od območja OPPN v okviru Zdravstvenega doma Ljubljana deluje ambulanta Lek. 
 
V bližini so tudi večja športna površina, športni park Stožice, fakultete in širok nabor drugih storitvenih dejavnosti. 
 
Z novo prostorsko ureditvijo se bo število prebivalcev na obravnavanem območju povečalo. Z OPPN je načrtovanih 300 novih 
stanovanjskih enot, kar pomeni, da se bo število prebivalcev povečalo za približno 900 oseb.  
 
Glede na veljavna normativa v OPN MOL ID za izračun zmogljivosti objektov predšolske vzgoje in osnovnih šol bo načrtovana 
prostorska ureditev generirala 54 predšolskih otrok in 72 osnovnošolskih otrok. 
 
Izračun števila predšolskih otrok: 
300 stanovanj x 3 osebe = 900 stanovalcev x 6% = 54 predšolskih otrok oz. 2,45 oddelka vrtca. 
 
Izračun števila osnovnošolskih otrok: 
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300 stanovanj x 3 osebe = 900 stanovalcev x 8% = 72 osnovnošolskih otrok oz. 2,57 oddelka šole. 
 
Skladno z mnenjem MOL, Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, št. 35021-13/2022-38 z dne 14. 9. 2022 bodo 
kapacitete za nove vrtčevske otroke zagotovljene v obstoječih javnih vrtcih. Za nove učence pa bodo zagotovljene ustrezne 
kapacitete v okviru obstoječe Osnovne šole Franceta Bevka. 
 
Ožje in širše vplivno območje načrtovanih prostorskih ureditev sta dobro opremljena z družbeno infrastrukturo, ocenjujemo, da 
načrtovana prostorska ureditev ne bo vplivala na potrebe po povečanju obstoječe družbene infrastrukture v MOL. 
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8 GRAFIČNI PRIKAZ 
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Komunalna oprema in druga gospodarska javna infrastruktura, brez lokalne ceste 
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