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1. UVOD 
 
1.1 NAMEN NALOGE 
 
Elaborat ekonomike je v skladu s Pravilnikom o elaboratu ekonomike (Uradni list RS, št. 45/19 in 199/21 – ZUreP-3) namenjen: 

- oceni investicij in določitvi virov financiranja ter etapnosti za zagotavljanje komunalne opreme in druge gospodarske 
javne infrastrukture, ki jo je treba dograditi ali zgraditi za namen izvedbe prostorskih ureditev, načrtovanih z občinskim 
prostorskim načrtom ali občinskim podrobnim prostorskim načrtom, ter 

- oceni investicij in določitvi virov financiranja ter etapnosti za zagotavljanje družbene infrastrukture, ki jo je treba zgraditi, 
dograditi ali zagotoviti na drug način za namen izvedbe prostorskih ureditev v občinskim prostorskem načrtu ali 
občinskem podrobnem prostorskem načrtu. 

 
Predmet te naloge je izdelava elaborata ekonomike za občinski podrobni prostorski načrt 117 Poslovna stavba – Križišče 
Celovška – Gospodinjska – del (v nadaljnjem besedilu: OPPN). Elaborat ekonomike je izdelan za celotno območje OPPN, ki 
obsega del enote urejanja prostora (v nadaljnjem besedilu: EUP) ŠI-492, del EUP ŠI-549 in del EUP ŠI-489. 
 
Območje OPPN je razdeljeno na dve prostorski enoti. Prostorska enota PE1 je namenjena gradnji stanovanjsko-poslovne 
stavbe s pripadajočo zunanjo in prometno ureditvijo. Prostorska enota PE2 je namenjena gradnji javnih prometnih površin. 
 

 
Slika 1: Arhitekturna zazidalna situacija – nivo strehe (vir: OPPN – osnutek, februar 2025) 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-3971
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V elaboratu ekonomike je opisana in ocenjena investicija ter določeni viri financiranja in etapnost gradnje komunalne opreme, 
druge gospodarske javne in družbene infrastrukture za opremljanje stavbnih zemljišč v območju OPPN. 
 
Elaborat ekonomike je strokovna podlaga za izdelavo programa opremljanja stavbnih zemljišč. 
 
 
1.2 VHODNI PODATKI ZA IZDELAVO NALOGE 
 
Prostorski akti 
 

- OPPN 117 Poslovna stavba – Križišče Celovška – Gospodinjska – del (osnutek), izdelovalec Šabec Kalan Šabec – 
arhitekti, Mojca Kalan Šabec, s.p., Ljubljana, št. UP 22-005, februar 2025. 

 
Strokovne podlage OPPN 117 za načrtovano komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo 
 

- Prestavitev in rekonstrukcija vodovoda in kanalizacije v dveh fazah na območju Gospodinjske ulice zaradi gradnje 
objekta v OPPN 117: Poslovna stavba – križišče Celovška – Gospodinjska, št. 2941V, 3553K, JP Vodovod 
Kanalizacija Snaga d.o.o., april 2024; 

- Idejna rešitev EE napajanje za OPPN 117: Poslovna stavba – Križišče Celovška – Gospodinjska – del, št. 5/24, Elektro 
Ljubljana d.d., oktober 2024; 

- Idejni projekt elektronskih komunikacij, št. E-332/24, Espin d.o.o., oktober 2024; 
- Ureditev dela "Gospodinjske ulice, LK-215705", v območju OPPN: 117 – Poslovna stavba – križišče Celovška-

Gospodinjska – del, št. U10/2320-24, K Projekt L d.o.o., januar 2025, 
- Cestna razsvetljava javnih prometnih površin v sklopu občinskega podrobnega prostorskega načrta 117 Poslovna 

stavba – Križišče Celovška – Gospodinjska – del, Javna razsvetljava d.d., št. 02-30-3185/3255, februar 2025 
 
Usmeritve NUP 
 

- JP Vodovod Kanalizacija Snaga d.o.o., Področje oskrbe z vodo, Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana; 
- JP Vodovod Kanalizacija Snaga d.o.o., Področje kanalizacije, Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana; 
- JP Vodovod Kanalizacija Snaga d.o.o., Področje odvoza odpadkov, Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana; 
- MOL, MU, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, Trg mladinskih delovnih brigad 7, 1000 Ljubljana; 
- Elektro Ljubljana d.d., Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana; 
- JP Energetika Ljubljana d.o.o., Oskrba s plinom in daljinsko toploto, Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana; 
- Javna razsvetljava d.d., Litijska cesta 263, 1261 Ljubljana - Dobrunje. 

 
Lastništvo zemljišč 
 
Podatki o lastništvu zemljišč so bili pridobljeni iz elektronske zemljiške knjige v decembru 2024. 
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2. KLJUČNE UGOTOVITVE 
 
2.1 KLJUČNE UGOTOVITVE S PODROČJA KOMUNALNE OPREME IN DRUGE GOSPODARSKE JAVNE 

INFRASTRUKTURE 
 
Načrtovani stavbi v območju OPPN je omogočena priključitev na: 

- obstoječe kanalizacijsko omrežje,  
- obstoječe vodovodno omrežje,  
- obstoječe vročevodno omrežje in 
- elektronsko komunikacijsko omrežje. 

 
Za komunalno opremljanje stavbnih zemljišč znotraj območja OPPN bo potrebna gradnja nove komunalne opreme znotraj 
območja OPPN ter v širšem vplivnem območju OPPN, in sicer: 

- rekonstrukcija obstoječe lokalne ceste (Gospodinjska ulica) v območju OPPN, vključno z odvodnjavanjem in javno 
razsvetljavo, 

- ureditev prometnih površin ob Celovški cesti v območju OPPN, 
- ureditev javnega parkirišča v območju OPPN na južni strani, vključno z odvodnjavanjem in javno razsvetljavo ter s 

prilagoditvijo parkovne ureditve južno od območja OPPN, 
- dograditev elektroenergetsko omrežja v območju OPPN in izven območja OPPN ter 
- dograditev elektronskega komunikacijskega omrežja v območju OPPN. 

 
Zaradi umestitve načrtovane stavbe na trase javnega vodovodnega, kanalizacijskega in vročevodnega omrežja je treba 
tangirana omrežja prestaviti oziroma jih ukiniti in dograditi izven gabarita kletnih etaž načrtovane stavbe. 
 
Načrtovana stavba bo na javno vodovodno omrežje priključena preko dveh novih hišnih vodovodnih priključkov, na javno 
kanalizacijsko omrežje pa preko dveh novih kanalizacijskih priključkov. Za oskrbo s toploto je načrtovana gradnja novega 
priključnega vročevoda. Padavinska odpadna voda s strehe ter utrjenih površin v prostorski enoti PE1 bo ponikana. Za 
odvajanje padavinskih vod z javnih prometnih površin je treba preveriti tehnično rešitev z gradnjo ločenega kanala za 
padavinske vode z iztokom v ponikanje preko lovilca olj in zadrževalnika. 
 
Za napajanje načrtovane stavbe treba zgraditi novo distribucijsko transformatorsko postajo TP Stolpnica Celovška, dograditi 
elektro kabelsko kanalizacijo in položiti ustrezno število srednje napetostnih kablov od obstoječe transformatorske postaje 
TP0477 Sternenova in od obstoječe transformatorske postaje TP0399 Gospodinjska 8. 
 
Prometna varnost in dostopnost območja OPPN ter pretočnost prometa v širšem vplivnem območju OPPN bodo izboljšani z 
rekonstrukcijo Gospodinjske ulice v območju OPPN. Ureditev mirujočega prometa bo izboljšana z rekonstrukcijo javnega 
parkirišča v južnem delu območja OPPN. Naštete ureditve predstavljajo del komunalnega opremljanja zemljišč v območju 
OPPN. 
 

 
Slika 2: Prikaz območja javnih prometnih ureditev v območju OPPN 

 
Navedene ureditve so pogoj za uporabo načrtovane stavbe. 

rekonstrukcija Gospodinjske ulice 

rekonstrukcija javnega parkirišča 

ureditev površin ob Celovški cesti 
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Površine, namenjene javnemu dobru, so parcele C1, C2 in C3. Parcela C1 je parcela javne ceste Gospodinjske ulice. Parcela 
C2 je površina, namenjeno ureditvi javnega parkirišča. Parcela C3 je parcela javne ceste Celovške ceste. Površine, 
namenjene javnemu dobru, obsegajo zemljišča s parcelnimi številkami 656/4, 656/94 in 656/128 ter dele zemljišč s parcelnimi 
številkami 640/2, 643, 647/2, 656/3, 656/93, 656/127, 1873/16 in 1873/18, vsa v katastrski občini 1739 Zgornja Šiška in merijo 
1.817 m2. 
 

 
Slika 3: Načrt parcelacije in prikaz površin, namenjenih javnemu dobru – prikaz na katastrskem načrtu (vir: OPPN – osnutek, februar 2025) 

 
Del ureditev javnih prometnih površin ob Celovški cesti in Gospodinjski ulici sega na zemljišča, ki niso v lasti Mestne občine 
Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MOL), zato jih bo treba odkupiti: 
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Slika 4: Prikaz lastništva površin, namenjenih javnemu dobru (februar 2025) 

 
Skladno z 2. odstavkom 5. člena Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero 
komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list, št. 
20/19, 30/19-popr., 34/19 in 199/21-ZUreP-3; v nadaljnjem besedilu: Uredba) se za novo komunalno opremo ne šteje 
vzdrževanje, obnavljanje in nadomeščanje obstoječe komunalne opreme, ki je namenjeno nemotenemu delovanju. 
 
Skladno s predhodnim odstavkom se za novo komunalno opremo ne štejejo in niso del komunalnega opremljanja stavbnih 
zemljišč v območju OPPN naslednje prostorske ureditve: 

- prestavitev vodovodnega omrežja zaradi načrtovane gradnje 
- prestavitev vročevodnega omrežja zaradi načrtovane gradnje in 
- prestavitev kanalizacijskega omrežja zaradi načrtovane gradnje. 

 
Stroški za prestavitev vodovodnega, kanalizacijskega in vročevodnega omrežja zaradi načrtovane gradnje so v elaboratu 
ekonomike so prikazani v poglavju 4.4 »Ocena drugih stroškov«. Te stroške bo prevzel investitor načrtovane stavbe, zaradi 
katerega so stroški nastali. 
 
Prestavitev vodovodnega, kanalizacijskega in vročevodnega omrežja je načrtovana preko zemljišč, ki niso v lasti MOL. Za 
izvedbo prestavitev je treba urediti služnosti. Stroški za ureditev služnosti so vključeni v oceno stroška komunalnega 
opremljanja stavbnih zemljišč v območju OPPN. 
 
V oceni stroškov za gradnjo druge gospodarske javne infrastrukture niso zajeti stroški služnosti za elektroenergetsko omrežje 
in elektronsko komunikacijsko omrežje, ki sta načrtovani preko zemljišč v lasti investitorjev. Služnosti bodo predmet dogovora 
med upravljavcem omrežja in investitorjem načrtovanih stavb. 
 
Stroški investicij za gradnjo nove komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture za opremljanje stavbnih 
zemljišč v območju OPPN so ocenjeni na 619.822,82 EUR z DDV. 
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Ocena stroškov investicij, razdeljena po investitorjih je prikazana v spodnji tabeli. 
 

 Investicije v komunalno 
opremo (investicija MOL) 

(EUR z DDV) 

Investicije v drugo 
gospodarsko javno 
infrastrukturo (drugi 

investitorji) 
(EUR z DDV) 

Investicije v komunalno 
opremo in drugo GJI skupaj 

(EUR z DDV) 

SKUPAJ 436.322,82 183.500,00 619.822,82 

 
 
2.2 KLJUČNE UGOTOVITVE S PODROČJA DRUŽBENE INFRASTRUKTURE 
 
Skladno z določili zakonskih predpisov o vsebini elaborata ekonomike se za področje družbene infrastrukture ugotavlja vpliv 
načrtovanih ureditev na naslednje vrste družbene infrastrukture: 

- objekti javne mreže vzgoje in izobraževanja (vrtci, osnovne šole ...), 
- objekti javnega zdravstva na primarni ravni (zdravstveni dom, splošna zdravstvena postaja ...) in 
- športni objekti lokalnega pomena (pokriti športni objekti, nepokriti športni objekti …). 

 
V elaboratu ekonomike se lahko obravnavajo tudi druge dejavnosti splošnega pomena, s katerimi se zagotavljajo storitve, ki so 
v javnem interesu (izobraževanje, kultura, socialno varstvo, znanost, zaščita in reševanje, javna uprava idr.). 
 
V sklopu priprave elaborata ekonomike je bila obstoječa družbena infrastruktura preverjena. Območje OPPN spada v območje 
Četrtne skupnosti Šiška, ki je ožja enota MOL.  
 
Skladno z usmeritvami Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje MOL, št. 35021-21/2022-10 z dne 7. 7. 2022 bodo 
kapacitete za nove vrtčevske otroke zagotovljene v obstoječih javnih vrtcih. Za nove učence pa bodo zagotovljene ustrezne 
kapacitete v okviru obstoječe Osnovne šole Riharda Jakopiča. 
 
Južno od območja OPPN se nahajata Zdravstveni dom Ljubljana – Šiška in Bolnišnica dr. Petra Držaja. 
 
V bližini so tudi večje športne površine, športna parka Ilirija in Šiška, športno društvo GIB, kulturni ustanovi Center urbane 
kulture Kino Šiška in Vodnikova domačija ter širok nabor drugih storitvenih dejavnosti. 
 
Ožje in širše vplivno območje načrtovanih prostorskih ureditev sta dobro opremljena z družbeno infrastrukturo. Ocenjujemo, da 
načrtovana prostorska ureditev ne bo vplivala na potrebe po povečanju obstoječe družbene infrastrukture v MOL. 
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3. KOMUNALNA OPREMA IN DRUGA GOSPODARSKA JAVNA INFRASTRUKTURA 
 
3.1 POVZETEK NAČRTOVANE KOMUNALNE OPREME IN DRUGE GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE 
 
3.1.1 Ceste s pripadajočimi objekti 
 
Preko jugovzhodnega dela območja OPPN poteka Gospodinjska ulica, na vzhodni strani pa območje OPPN meji na Celovško 
cesto. Obe cesti sta lokalni, opremljeni s cestno razsvetljavo in imata urejeno odvodnjavanje. Območje OPPN je dostopno iz 
smeri Celovške ceste po Gospodinjski ulici.  
 
Na Gospodinjski ulici se je jeseni leta 2024 spremenil prometni režim. Gospodinjska ulica je postala enosmerna ulica v smeri iz 
Celovške ceste do Derčeve ulice. Z OPPN se priključek s Celovške ceste na Gospodinjsko ulico ohrani. 
 
Prometna varnost in dostopnost območja OPPN ter pretočnost prometa v širšem vplivnem območju OPPN bodo izboljšani z 
rekonstrukcijo Gospodinjske ulice ter z ureditvijo površin ob Celovški cesti, ki so namenjene pešcem in kolesarjem. 
 
Predmet komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč v območju OPPN so naslednje prostorske ureditve: 

A. rekonstrukcija Gospodinjske ulice, vključno z odvodnjavanjem in javno razsvetljavo, ter  
B. ureditev površin ob Celovški cesti. 

 
Za načrtovane prometne ureditve je izdelan načrt: 

- Ureditev dela "Gospodinjske ulice, LK-215705", v območju OPPN: 117 – Poslovna stavba – križišče Celovška-
Gospodinjska – del, št. U10/2320-24, K Projekt L d.o.o., januar 2025 (v nadaljnjem besedilu: IDZ prometne ureditve). 

 

 
Slika 5: Rekonstrukcija Gospodinjske ulice in ureditev površin ob Celovški cesti – tehnično prometna situacija (vir: K Projekt L d.o.o.) 
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A. Rekonstrukcija Gospodinjske ulice 
 
Skladno z IDZ prometne ureditve so v sklopu rekonstrukcije Gospodinjske ulice načrtovane naslednje rešitve: 
Lokalna krajevna cesta z oznako LK 215705, na odseku od Celovške ceste do Gospodinjske ulice 6: 

- ohranja se obstoječa prometna ureditev – enosmerna ulica, 
- vozišče je enosmerno, širine 2,50 m, s parkirnimi mesti (vzdolžno parkiranje), širine 2,00 m in varnostnim pasom, širine 

0,5 m ter obojestranskimi površinami za pešce širine 2 x 1,50 m, 
- v smeri vožnje se kolesarji vodijo po vozišču, v nasprotni smeri po kolesarskem pasu, širine 1,25, ob levem robu 

vozišča, 
- površine za pešce so nivojsko ločene od vozišča za 12 cm z dvignjenim betonskim robnikom 15/25/100 cm, 
- ureditev Gospodinjske ulice izven območja obdelave ni predmet projekta, 
- odvodnjavanje vozišča se vrši preko prečnih in vzdolžnih padcev vozišča in pripadajočih utrjenih površin ob vozišču, ob 

betonskih robnikih in preko asfaltne mulde v območju vzdolžnih in prečnih parkirišč ter nato preko vtočnih jaškov z vtoki 
pod robnik. Vtoke pod robnikom se preko PVC cevi in lovilca olj naveže na ponikovalnice. 

- predvidena je ohranitev obstoječih dreves, kjer to omogočajo razmere, 
- predvidena je prilagoditev cestne razsvetljave. 

 
Načrtovan prečni profil Gospodinjske ulice v območju OPPN je: 

hodnik za pešce  1 x 1,50 1,50 m 

enosmerno vozišče 1 x 2,50 2,50 m 

pas za kolesarje  1 x 1,25  1,25 m 

varovalni pas 1 x 0,50 0,50 m 

pas za bočno parkiranje  1 x 2,00 2,00 m 

hodnik za pešce 1 x 1,50 1,50 m 

skupaj  9,25 m 

 
V sklopu rekonstrukcije Gospodinjske ulice je načrtovana tudi rekonstrukcija javne razsvetljave. 
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Slika 6: Odvodnjavanje in javna razsvetljava v sklopu rekonstrukcije Gospodinjske ulice 
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B. Ureditev površin ob Celovški cesti 
 
Načrtovana je ureditev povezovalnih poti za pešce in kolesarje med obstoječo površino za pešce in kolesarsko stezo ob 
Celovški cesti ter načrtovano ureditvijo parterja v prostorski enoti PE1. Ureditev površin ob Celovški cesti zajema tudi ureditev 
zelenic z zasaditvijo dreves kot del drevoredne ureditve ob Celovški cesti. 
 
Javna razsvetljava in odvodnjavanje površin ob Celovški cesti sta obstoječa. 
 
Pridobitev zemljišč: 
 
Za rekonstrukcijo Gospodinjske ulice in ureditev površin ob Celovški cesti mora MOL pridobiti nekatera zemljišča. 
 

Parcelna številka Lastništvo Površina celotne parcele, 
povzeta iz javno dostopnih 
podatkov (m2) 

Pomerjena površina 
za odkup (m2) 

k.o. 1739 Zgornja Šiška    

640/2 C Tower d.o.o. 860 184 

643 C Tower d.o.o. 315 92 

647/2 C Tower d.o.o. 1.673 8 

1873/16 C Tower d.o.o. 36 3 

skupaj  2.884 287 

 

 
Slika 7: Prikaz zemljišč za odkup za rekonstrukcijo Gospodinjske ulice in ureditev površin ob Celovški cesti 

 
Skupna površina zemljišč, predvidenih za odkup, znaša 287 m2, od tega 276 m2 za ureditev površin ob Celovški cesti in 11 m2 
za rekonstrukcijo Gospodinjske ulice. 
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3.1.2 Vodovodno omrežje 
 
V zahodnem robu cestišča Celovške ceste poteka javni primarni vodovod LŽ DN 400. Na vzhodni strani Celovške ceste poteka 
sekundarni vodovod LŽ DN 100. Na primarni vodovod LŽ DN 400 je severno od križišča Gospodinjske ulice in Celovške ceste 
navezan vodovodni odsek LŽ DN 80, ki poteka preko območja OPPN. Vodovod je zaključen s končnim hidrantom za objektom 
Gospodinjska ulica 8. V Derčevi ulici poteka vodovod LŽ DN 80, ki je zaključen s končnim hidrantom. 
 
Zaradi načrtovane gradnje je treba prestaviti javno vodovodno omrežje, ki poteka preko območja OPPN skladno s projektno 
nalogo Prestavitev in rekonstrukcija vodovoda in kanalizacije v dveh fazah na območju Gospodinjske ulice zaradi gradnje 
objekta v OPPN 117: Poslovna stavba – križišče Celovška – Gospodinjska, št. 2941 V, JP VOKA SNAGA d.o.o., april 2024. 
Projektna naloga obravnava 2 fazi: 

- 1. faza predstavlja prestavitev vodovoda zaradi gradnje načrtovane stavbe, ki se umešča čez obstoječi vodovod LŽ DN 
80, 

- 2. faza predstavlja rekonstrukcijo oz. ureditev, izboljšanje stanja vodovoda na širšem prispevnem območju lokacije 
načrtovane stavbe. 2. faza ni neposredno pogoj za priključitev oziroma oskrbo načrtovane stavbe, zato v elaboratu 
ekonomike ni obravnavana. 

 
V 1. fazi, ki bo izvedena v sklopu urejanja območja OPPN, so načrtovane ukinitev dela javnega vodovoda LŽ DN 80, ki poteka 
preko območja OPPN, gradnja prestavljenega vodovoda V1 NL DN 100 v Gospodinjski ulici od mesta navezave na primarni 
vodovod LŽ DN 400 v Celovški cesti do uvoza v prostorsko enoto PE1 na južni strani območja OPPN ter gradnja začasnega 
vodovnega odseka V1.1. NL DN 100 med načrtovanim vodovodom V1 NL DN 100 in ohranjenim delom obstoječega vodovoda 
LŽ DN 80. 
 
Voda za gašenje je v primeru požara zagotovljena iz obstoječega javnega hidrantnega omrežja v Scopolijevi ulici in 
prestavljenega javnega hidrantnega omrežja v Gospodinjski ulici.  
 
Prestavitev komunalne opreme se, skladno z Uredbo, ne šteje za novo komunalno opremo, zato opisani posegi na 
vodovodnem omrežju niso del komunalnega opremljanja zemljišč. V strošek komunalnega opremljanja pa je zajeta ureditev 
služnosti za potek prestavljenega javnega vodovodnega omrežja preko zemljišč, ki niso v lasti MOL. 
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Slika 8: Prikaz obstoječe in načrtovane komunalne opreme – vodovodno omrežje 
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3.1.3 Kanalizacijsko omrežje 
 
Na obravnavanem območju je javna kanalizacija zgrajena v mešanem sistemu. Preko obravnavanega območja OPPN poteka 
iz smeri Sternenove ulice, od severozahoda proti jugovzhodu, javni kanal za odvod komunalne in padavinske odpadne vode B 
DN 500. Preko jugovzhodnega dela območja poteka javni kanal za odvod komunalne in padavinske odpadne vode B DN 300, 
ki se nadaljuje prečno preko Gospodinjske ulice in nato proti Celovški cesti. V Gospodinjski ulici poteka javni kanal za odvod 
komunalne in padavinske odpadne vode B DN 700, ki poteka v smeri Celovške ceste in jo tudi prečka. Na omenjeni kanal se 
navežeta tudi kanal B DN 500, ki prečka območje OPPN, in javni kanal B DN 400, ki poteka južno ob Celovški cesti. 
 
Zaradi načrtovane gradnje je treba prestaviti javno kanalizacijsko omrežje, ki poteka v območju OPPN, skladno s projektno 
nalogo Prestavitev in rekonstrukcija vodovoda in kanalizacije v dveh fazah na območju Gospodinjske ulice zaradi gradnje 
objekta v OPPN 117: Poslovna stavba – križišče Celovška – Gospodinjska, št. 2941 V, JP VOKA SNAGA d.o.o., april 2024. 
Projektna naloga obravnava 2 fazi: 

- 1. faza predstavlja prestavitev kanalizacije zaradi gradnje načrtovane stavbe, ki se umešča čez obstoječa kanala B 500 
in B 300, 

- 2. faza predstavlja obnovo kanalizacije, ki bo potekala sočasno z obnovo vodovoda v Gospodinjski ulici južno od 
območja OPPN in delu Derčeve ulice. 2. faza ni neposredno pogoj za priključitev oziroma oskrbo načrtovane stavbe, 
zato v elaboratu ekonomike ni obravnavana. 

 
V 1. fazi, ki bo izvedena v sklopu urejanja območja OPPN, sta obstoječa javna kanala za odvod komunalne in padavinske 
odpadne vode B DN 500 in B DN 300, ki potekata v območju načrtovane stavbe, načrtovana za prestavitev. Načrtovana je 
gradnja prestavljenih kanalov za odvod komunalne in padavinske odpadne vode K1 GRP DN 700 na severni strani načrtovane 
stavbe in K3 GRP DN 700 v Gospodinjski ulici. Obstoječi kanal za odvod komunalne in padavinske odpadne vode B400 ob 
Celovški cesti je treba na odseku med prestavljenima kanaloma K1 in K3 nadomestiti z novim javnim kanalom za odvod 
komunalne in padavinske odpadne vode K2 GRP DN 700. Večji profil kanalov K1 in K2 od obstoječega je posledica 
podaljšanja trase in s tem zmanjšanja padca kanala, za zagotovitev enake prevodnosti. Kanal K3 se prestavlja zaradi 
prestavitve vodovoda in uskladitve z ostalimi komunalnimi vodi v Gospodinjski ulici. 
 
Treba je zgraditi nov kanalizacijski priključek za objekt Celovška cesta 143 na javni kanal K1 GRP DN 600. Načrtovano stavbo 
je dopustno priključiti na javno kanalizacijsko omrežje v Celovški cesti in Gospodinjski ulici. Sočasno z ukinitvijo kanala B DN 
300 je treba zgraditi nov hišni kanalizacijski priključek za objekt Kmetijsko gospodarske zbornice na prestavljen kanal K3 GRP 
DN 700. Hišni priključki morajo biti načrtovani v utrjenih površinah, ki omogočajo dostop za čiščenje in vzdrževanje. 
 
Odvajanje padavinskih voda s streh in utrjenih površin je treba urediti tako, da bo čimbolj zmanjšan odtok padavinskih voda z 
območja OPPN. Predvideti je treba ukrepe za zadrževanje padavinske vode in njeno ponovno uporabo. Padavinske vode s 
streh in utrjenih površin v prostorski enoti PE 1 je treba voditi v ponikanje.  
 
Za odvajanje padavinskih vod z javnih prometnih površin je načrtovana gradnja ločenega kanala za padavinske vode z iztokom 
v ponikanje preko lovilca olj in zadrževalnika. Pri odvajanju padavinske vode iz cestišča ter utrjenih površin je potrebno 
upoštevati predpis, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju padavinske vode iz javnih cest. Odvodnjavanje javnih prometnih površin 
je zajeto v oceni stroška za prometne površine. 
 
Prestavitev in obnova komunalne opreme se, skladno z Uredbo, ne štejejo za novo komunalno opremo, zato opisani posegi na 
kanalizacijskem omrežju niso del komunalnega opremljanja zemljišč. V strošek komunalnega opremljanja pa je zajeta ureditev 
služnosti za potek javnega kanalizacijskega omrežja preko zemljišč, ki niso v lasti MOL. 
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Slika 9: Prikaz obstoječe in načrtovane komunalne opreme – kanalizacija mešanega sistema in načrtovani kanalizacijski priključki 
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3.1.4 Vročevod 
 
Načrtovana stavba se za potrebe ogrevanja, prezračevanja, klimatizacije in pripravo sanitarne tople vode priključi na sistem 
daljinskega ogrevanja – vročevodno omrežje. 
 
Načrtovana gradnja tangira: 

- glavni vročevod T700 dimenzije DN300, 
- glavni vročevod T703 dimenzije DN200 in 
- vročevodni jašek z zapornimi armaturami DN200 za glavni vročevod T703. 

 
Tangirano vročevodno omrežje je treba pred začetkom gradbenih del (izkopom gradbene jame) prestaviti izven vplivnega 
območja gradnje. Za prestavitev glavnih vročevodov T700 dimenzije DN300 in T703 dimenzije DN200 je treba zagotoviti 
koridorje od parcelnih mej do kletne ureditve: 

- na zahodni strani novogradnje, kjer bosta potekali 2 cevi vročevoda, koridor svetle širine 2,55 m, 
- na južni strani novogradnje, kjer bodo potekale 4 cevi vročevoda, koridor svetle širine 3,90 m. 

 
Koridorje za vročevod iz predhodnega odstavka je dopustno zagotoviti tudi s prilagoditvijo volumna kleti tako, da je prostor za 
vročevod zagotovljen med koto utrjenega terena in zaključnim slojem nad prvo kletno etažo. K rešitvi je treba pridobiti soglasje 
upravljavca vročevoda. 
 
Prestavljeno glavno vročevodno omrežje mora v času gradnje stavbe in kasneje nemoteno obratovati. 
 
Priključni vročevod za stavbo je načrtovan iz prestavljenega vročevodnega jaška na zahodni strani stavbe. Za vsako 
funkcionalno enoto se predvidi samostojna toplotna postaja. 
 
Prestavitev komunalne opreme se, skladno z Uredbo, ne šteje za novo komunalno opremo, zato opisani posegi na 
vročevodnem omrežju niso del komunalnega opremljanja zemljišč. V strošek komunalnega opremljanja pa je zajeta ureditev 
služnosti za potek prestavljenega javnega vročevodnega omrežja preko zemljišč, ki niso v lasti MOL. 
 

 
Slika 10: Prikaz obstoječe in načrtovane komunalne opreme – vročevod 
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3.1.5 Elektrika 
 
Zahodno od območja v Scopolijevi ulici poteka obstoječe distribucijsko elektroenergetsko omrežje nazivne napetosti 10 kV v 
lasti in upravljanju Elektro Ljubljana d.d. Obstoječi objekti v okolici se napajajo iz dveh obstoječih kabelskih transformatorskih 
postaj TP0477 Sternenova in TP0399 Gospodinjska 8.  
 
Za napajanje načrtovane stavbe je treba zgraditi novo distribucijsko transformatorsko postajo TP Stolpnica Celovška, dograditi 
elektro kabelsko kanalizacijo  Načrtovana elektrokabelska kanalizacija poteka od obstoječega jaška KJ3 v Scopolijevi ulici do 
meje območja OPPN ter se nadaljuje po severni in vzhodni strani načrtovane stavbe so načrtovane transformatorske postaje 
TP Stolpnica Celovška 
 
Za napajanje načrtovane stavbe je treba v načrtovano in obstoječo elektrokabelsko kanalizacijo do načrtovane 
transformatorske postaje TP Stolpnica Celovška položiti ustrezno število srednje napetostnih kablov od obstoječe 
transformatorske postaje TP0477 Sternenova in od obstoječe transformatorske postaje TP0399 Gospodinjska 8. 
Novo distribucijsko transformatorsko postajo TP Stolpnica Celovška je dopustno načrtovati v prvi kletni etaži pod pogojem, da 
se TP nahaja ob zunanji steni stavbe in da je iz zunanje strani stavbe preko transportnega jaška zagotovljen direktni osebni 
dostop v prostore postaje. Dimenzija transportnega jaška mora omogočiti iznos ali vnos največje elektroenergetske opreme iz 
ali v transformatorsko postajo (npr.: transformator). Novo distribucijsko transformatorsko postajo TP Stolpnica Celovška je 
treba načrtovati tako, da bo možno vgraditi dva transformatorja moči 1.000 kVA. Skozi prostore transformatorske postaje ne 
smejo potekati drugi komunalni vodi.  
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Slika 11: Prikaz načrtovane in obstoječe druge gospodarske javne infrastrukture – elektrika 

 
 
  



ŠABEC KALAN ŠABEC – ARHITEKTI, Mojca Kalan Šabec, s.p., Hacquetova ulica 16, Ljubljana, tel. 01 439 17 30, 041 70 97 70, email: kalan.sabec@siol.net 

 

OPPN 117  III.7 / 20 

3.1.6 Elektronsko komunikacijsko omrežje 
 
Znotraj območja OPPN, ob Celovški cesti, ob Gospodinjski ulici ter po zahodnem delu območja, potekajo obstoječa 
elektronsko komunikacijska omrežja treh operaterjev. 
 
Z OPPN je načrtovana dograditev obstoječega elektronsko komunikacijskega omrežja za vse tri obstoječe operaterje. 
Načrtovana je dograditev posameznih vej kabelske kanalizacije, tako da se omogoči priključitev načrtovane stavbe na omrežja 
vseh treh operaterjev. 
 
Trase novih kabelskih kanalizacij so načrtovane do kletne etaže stavbe, kjer razvod poteka po kabelskih policah do 
komunikacijskega prostora ali omare omrežnih priključnih točk navezave in razvoda notranjih instalacij. V kabelsko kanalizacijo 
bodo uvlečeni naročniški kabli. 
 

 
Slika 12: Prikaz obstoječe in načrtovane druge gospodarske javne infrastrukture – elektronske komunikacije 
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3.1.7 Druge javne površine 
 
Na parceli C2 je načrtovana preureditev parkirišča ob Gospodinjski ulici, na preostalem delu parcele pa parkovna ureditev. 
Preko preurejenega parkirišča je treba zagotoviti varno peš povezavo med površino za pešce ob Gospodinjski ulici in pešpotjo 
v parku, južno od območja OPPN. Na uvozu na parkirišče je treba predvideti zapornico. Južno od parkirišča, v območju parka, 
je treba krajinsko ureditev prilagoditi načrtovanim ureditvam v območju OPPN ter zasaditi najmanj tri odrasla drevesa. 
 
V sklopu ureditve javnega parkirišča je načrtovana tudi dograditev javne razsvetljave.  
 
Ureditev javnega parkirišča, vključno z odvodnjavanjem, javno razsvetljavo, krajinsko prilagoditvijo v območju parka in 
zasaditvijo dreves, je strošek komunalnega opremljana zemljišč v območju OPPN.  
 

 
Slika 13: Prikaz načrtovne ureditve javnih površin z odvodnjavanjem in javno razsvetljavo na parceli C2 
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3.2 OCENA STROŠKOV INVESTICIJ V KOMUNALNO OPREMO IN DRUGO GOSPODARSKO JAVNO 
INFRASTRUKTURO IN VIRI FINANCIRANJA 

 
Stroški investicije v komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo so v elaboratu ekonomike ocenjeni na 
naslednji način: 
 

- ocena stroškov za rekonstrukcijo Gospodinjske ulice, pasu ob Celovški cesti in ureditev parkirišča ob parkovni površini 
je povzeta iz strokovne podlage Ureditev dela "Gospodinjske ulice, LK-215705", v območju OPPN: 117 – Poslovna 
stavba – križišče Celovška-Gospodinjska – del, št. U10/2320-24, K Projekt L d.o.o., januar 2025, 

- ocena stroškov za izvedbo javne razsvetljave so povzeti iz elaborata Cestna razsvetljava javnih prometnih površin v 
sklopu občinskega podrobnega prostorskega načrta 117 Poslovna stavba – Križišče Celovška – Gospodinjska – del, 
Javna razsvetljava d.d., št. 02-30-3185/3255, februar 2025, 

- stroški gradnje druge gospodarske javne infrastrukture (elektroenergetsko omrežje) so v elaboratu ekonomike povzeti 
iz elaborata Idejna rešitev EE napajanje za OPPN 117: Poslovna stavba – Križišče Celovška – Gospodinjska – del, št. 
5/24, Elektro Ljubljana d.d., oktober 2024; 

- stroški gradnje druge gospodarske javne infrastrukture (elektronsko komunikacijsko omrežje) so v elaboratu 
ekonomike povzeti iz elaborata Idejni projekt elektronskih komunikacij, št. E-332/24, Espin d.o.o., oktober 2024; 

- stroški projektne in upravne dokumentacije do gradnje so ocenjeni na 7 % stroškov gradnje komunalne opreme in 
druge gospodarske javne infrastrukture, 

- stroški nadzora so ocenjeni na 4 % stroškov gradnje komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture, 
- stroški investicijskega inženiringa so ocenjeni na 2 % stroškov gradnje komunalne opreme in druge gospodarske javne 

infrastrukture, 
- za odkup zemljišč za rekonstrukcijo Gospodinjske ulice in ureditev površin ob Celovški cesti je upoštevana cena 

30 EUR/m1 
- za ureditev služnosti za javno kanalizacijsko in vročevodno omrežje je upoštevana cena 10 EUR/m1, 
- stroški odkupa zemljišč in služnosti za drugo gospodarsko javno infrastrukturo v elaboratu ekonomike niso upoštevani, 
- v oceni stroškov je vključen DDV. 

 
3.2.1 Ocena stroškov investicij v komunalno opremo 
 
Skladno z 2. odstavkom 5. člena Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero 
komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list, št. 
20/19, 30/19-popr., 34/19 in 199/21-ZUreP-3) se za novo komunalno opremo ne šteje vzdrževanje, obnavljanje in 
nadomeščanje obstoječe komunalne opreme, ki je namenjeno nemotenemu delovanju. 
 
Skladno s predhodnim odstavkom v oceno stroškov investicij v novo komunalno opremo niso zajeti stroški za naslednje 
prostorske ureditve: 

- prestavitev in obnova javnega kanalizacijskega omrežja v območju OPPN ter v Gospodinjski ulici in delu Derčeve ulice 
ter 

- prestavitev vročevodnega omrežja v območju OPPN. 
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a) Ceste s pripadajočimi objekti za odvodnjavanje in javno razsvetljavo 
 

aktivnost 
enota 
mere 

količina 
cena/enoto 

(EUR) 
ocenjeni strošek 
(EUR brez DDV) 

DDV 
SKUPNI STROŠKI 

(EUR z DDV) 

rekonstrukcija Gospodinjske ulice na 
parceli C1, vključno s priključkom na 
Celovško cesto kos 1 165.000,00 165.000,00 1,22 201.300,00 

ureditev površine za pešce in 
kolesarje z drevoredom ob Celovški 
cesti na parceli C3 kos 1 17.000,00 17.000,00 1,22 20.740,00 

javna razsvetljava ob Gospodinjski 
ulici m1 1 17.200,00 17.200,00 1,22 20.984,00 

stroški gradnje in opreme  243.024,00 

odkup zemljišč za rekonstrukcijo 
Gospodinjske ulice m2 11 30,00 330,00 1,00 330,00 

odkup zemljišč za ureditev površin 
ob Celovški cesti m2 276 30,00 8.280,00 1,00 8.280,00 

stroški odkupa  8.610,00 

projektna in investicijska 
dokumentacija 3,00 % 7.290,72 

nadzor po GZ 4,00 % 9.720,96 

inženiring 2,00 % 4.860,48 

SKUPAJ  273.506,16 

 
b) Vodovodno omrežje 
 
Kot del komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč v območju OPPN je upoštevana ureditev služnosti za potek javnega 
vodovodnega omrežja preko zemljišč, ki niso v lasti MOL. 
 

aktivnost 
enota 
mere 

količina 
cena/enoto 

(EUR) 
ocenjeni strošek 
(EUR brez DDV) 

DDV 
SKUPNI 

STROŠKI 
(EUR z DDV) 

služnost za sekundarni vodovod 
I. faza – V1.1. NL DN 100 m1 2,00 10,00  1,00 20,00 

Skupaj stroški služnosti  20,00 

 
Ocene stroškov za prestavitev javnega vodovodnega omrežja v območju OPPN so informativno prikazane v poglavju 4.4 
»Ocena drugih stroškov«. 
 
c) Kanalizacijsko omrežje 
 
Kot del komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč v območju OPPN je upoštevana ureditev služnosti za potek javnega 
kanalizacijskega omrežja preko zemljišč, ki niso v lasti MOL. 
 

aktivnost 
enota 
mere 

količina 
cena/enoto 

(EUR) 
ocenjeni strošek 
(EUR brez DDV) 

DDV 
SKUPNI 

STROŠKI 
(EUR z DDV) 

služnost za kanal za komunalno 
odpadno vodo 
I. faza – K1 GRP DN 600 m1 35,00 10,00  1,00 350,00 

Skupaj stroški služnosti  350,00 

 
Ocene stroškov za prestavitev javnega kanalizacijskega omrežja v območju OPPN so informativno prikazane v poglavju 
4.4 »Ocena drugih stroškov«. 
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d) Vročevodno omrežje 
 
Kot del komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč v območju OPPN je upoštevana ureditev služnosti za potek javnega 
vročevodnega omrežja preko zemljišč, ki niso v lasti MOL. 
 

aktivnost 
enota 
mere 

količina 
cena/enoto 

(EUR) 
ocenjeni strošek 
(EUR brez DDV) 

DDV 
SKUPNI 

STROŠKI 
(EUR z DDV) 

služnost za vročevod T700 DN 300 m1 60 10,00  1,22 732,00 

služnost za vročevod T703 DN 200 m1 23 10,00  1,22 280,60 

Skupaj stroški služnosti  1.012,60 

 
Ocene stroškov za prestavitev javnega vročevodnega omrežja v območju OPPN ter v Gospodinjski in delu Derčeve ulice so 
informativno prikazane v poglavju 4.4 »Ocena drugih stroškov«. 
 
e) Druge javne površine 
 

aktivnost 
enota 
mere 

količina 
cena/enoto 

(EUR) 
ocenjeni strošek 
(EUR brez DDV) 

DDV 
SKUPNI 

STROŠKI 
(EUR z DDV) 

ureditev parkirišč na parceli C2 kos 1 105.000,00 105.000,00 1,22 128.100,00 

javna razsvetljava v območju parkirišča m1 1 12.100,00 12.100,00 1,22 14.762,00 

stroški gradnje in opreme  142.862,00 

projektna in investicijska 
dokumentacija 7,00 % 10.000,34 

nadzor po GZ 4,00 % 5.714,48 

inženiring 2,00 % 2.857,24 

SKUPAJ  161.434,06 
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3.2.2 Ocena stroškov investicij v drugo gospodarsko javno infrastrukturo 
 

DRUGA GOSPODARSKA 
JAVNA INFRASTRUKTURA 

Gradnja 

DDV 

Gradnja Projektna in upravna 
dokumentacija do 

gradnje, investicijski 
inženiring in nadzor 

(EUR z DDV) 

Ocena stroškov 

(EUR brez DDV) (EUR z DDV) (EUR z DDV) 

ELEKTROENERGETSKO OMREŽJE      

Elektro kabelska kanalizacija, 
kabelski jaški, gradbena dela 55.000,00 1,22 67.100,00 13,00 % 8.723,00 75.823,00 

Transformatorska postaja 100.000,00 1,22 122.000,00 13,00 % 15.860,00 137.860,00 

SN kabel  15.000,00 1,22 18.300,00 13,00 % 2.379,00 20.679,00 

Elektromontažna dela 6.000,00 1,22 7.320,00 13,00 % 951,60 8.271,60 

Ostali stroški 4.000,00 1,22 4.880,00 13,00 % 634,40 5.514,40 

skupaj 180.000,00  219.600,00  28.548,00 248.148,00 

ELEKTRONSKO KOMUNIKACIJSKO OMREŽJE      

Nova KK za potrebe 
posameznih operaterjev 1.000,00 1,22 1.220,00 13,00 % 158,60 1.378,60 

Izdelava kabelskih jaškov, 
prebojev in uskladitve na 
križanjih in sopotekih 1.200,00 1,22 1.464,00 13,00 % 190,32 1.654,32 

Izvedba razvoda po kleteh do 
omrežne priključne točke v 
načrtovani stavbi 800,00 1,22 976,00 13,00 % 126,88 1.102,88 

Pavšal za nepredvidena ali 
dodatna dela 500,00 1,22 610,00 13,00 % 79,30 689,30 

skupaj 3.500,00  4.270,00  555,10 4.825,10 

SKUPAJ DRUGA GJI 183.500,00  223.870,00  29.103,10 252.973,10 

 
V oceno stroškov investicij za gradnjo druge gospodarske javne infrastrukture niso zajeti stroški služnosti za omrežja, ki so 
načrtovana preko zasebnih zemljišč. Služnost je predmet dogovora med Elektrom Ljubljana oziroma ponudniki elektronsko 
komunikacijskih storitev in lastniki zemljišč. 
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3.2.3 Povzetek ocene stroškov investicij v novo komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo 
 
Stroški investicij za gradnjo nove komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture za opremljanje stavbnih 
zemljišč v območju OPPN so ocenjeni na 619.822,82 EUR z DDV. 
 
Ocena stroškov investicij, razdeljena po investitorjih je prikazana v spodnji tabeli. 
 

 Investicije v komunalno 
opremo (investicija MOL) 

(EUR z DDV) 

Investicije v drugo 
gospodarsko javno 
infrastrukturo (drugi 

investitorji) 
(EUR z DDV) 

Investicije v komunalno 
opremo in drugo GJI skupaj 

(EUR z DDV) 

SKUPAJ 436.322,82 183.500,00 619.822,82 

 
Ocena stroškov investicij v komunalno infrastrukturo, razdeljena po vrstah infrastrukture, je prikazana v spodnji tabeli 
 

Komunalna oprema Vrednost v EUR 

Ceste s pripadajočimi objekti za odvodnjavanje in javno razsvetljavo 273.506,16 

Vodovodno omrežje 20,00 

Kanalizacijsko omrežje za komunalno odpadno vodo 350,00 

Plinovodno omrežje 0,00 

Vročevodno omrežje 1.012,60 

Objekt za ravnanje z odpadki 0,00 

Druge javne površine 161.434,06 

Skupaj investicije v komunalno opremo 436.322,82 

 
3.2.4 Ocena drugih stroškov 
 
V oceno drugih stroškov so zajeti: 

- prestavitev javnega vodovoda v območju OPPN 
- prestavitev javne kanalizacije v območju OPPN 
- prestavitev vročevoda v območju OPPN 

 
Stroški za prestavitev javnega vodovoda in javne kanalizacije so povzeti iz projektne naloge Prestavitev in rekonstrukcija 
vodovoda in kanalizacije v dveh fazah na območju Gospodinjske ulice zaradi gradnje objekta v OPPN 117: Poslovna stavba – 
križišče Celovška – Gospodinjska, št. 3553 K, JP VOKA SNAGA d.o.o., april 2024. Oceno stroškov za prestavitev vročevoda v 
območju OPPN je podal upravljavec, Energetika Ljubljana d.o.o. 
 
Ocena drugih stroškov je razvidna iz spodnje preglednice. Poleg prestavitev javnega vodovoda, kanalizacije in vročevoda pa 
bo treba za potrebe načrtovane prostorske ureditve izvesti tudi hišne vodovodne, plinske in vročevodne priključke, ki niso zajeti 
v oceno stroškov . 
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DRUGE INVESTICIJE 
(niso del komunalnega 

opremljanja stavbnih zemljišč v 
območju OPPN) 

Gradnja 
strošek povzet 

iz strokovne 
podlage oz. po 
podatkih MOL 

DDV 

Gradnja 
Projektna in upravna 

dokumentacija do 
gradnje, investicijski 
inženiring in nadzor 

(EUR z DDV) 

Ocena stroškov 

(EUR brez 
DDV) 

(EUR z DDV) (EUR z DDV) 

VODOVOD       
prestavitev sekundarnega 
vodovoda I. faza – V1 NL DN 100 25.650,00 1,00 25.650,00 13,00 % 3.334,50 28.984,50 

prestavitev sekundarnega 
vodovoda I. faza – 
V1.1. NL DN 100 4.950,00 1,00 4.950,00 13,00 % 643,50 5.593,50 

prestavitev sekundarnega 
vodovoda II. faza – V2 NL DN 100 67.050,00 1,00 67.050,00 13,00 % 8.716,50 75.766,50 

SKUPAJ VODOVOD 97.650,00  97.650,00  12.694,50 110.344,50 

KANALIZACIJA       

prestavitev kanala K1 GRP 600 34.320,00 1,00 34.320,00 13,00 % 4.461,60 38.781,60 

prestavitev kanala K2 GRP 700 43.460,00 1,00 43.460,00 13,00 % 5.649,80 49.109,80 

prestavitev kanala K3 GRP 600 45.920,00 1,00 45.920,00 13,00 % 5.969,60 51.889,60 

SKUPAJ KANALIZACIJA 123.700,00  123.700,00  16.081,00 139.781,00 

VROČEVOD      
prestavitev vročevoda v območju 
OPPN 220.000,00 1,22 268.400,00 13,00 % 34.892,00 303.292,00 

SKUPAJ VROČEVOD 220.000,00  268.400,00  34.892,00 303.292,00 

SKUPAJ DRUGE INVESTICIJE 441.350,00  489.750,00  63.667,50 553.417,50 

 
 
3.3 VIRI FINANČNIH SREDSTEV 
 
Po 166. členu ZUreP-3 gradnjo komunalne opreme zagotavlja občina. Gradnja komunalne opreme se financira iz 
komunalnega prispevka, proračunskih sredstev občine in drugih virov. Drugi viri financiranja so proračunska sredstva države, 
sredstva, pridobljena iz različnih skladov in druga finančna sredstva, ki niso komunalni prispevek. 
 
Novo komunalno opremo bo gradila MOL, za kar se bodo finančna sredstva zagotovila iz komunalnega prispevka. 
 
Način financiranja elektroenergetskega in elektronsko komunikacijskega omrežja bo predmet dogovora med Elektrom 
Ljubljana d.d. oziroma ponudniki elektronsko komunikacijskih storitev ter investitorjem načrtovane stavbe v območju OPPN. 
 
Stroške, ki niso del komunalnega opremljanja zemljišč v območju OPPN in tudi niso zajeti v oceni stroškov investicij v novo 
komunalno opremo oziroma v drugo gospodarsko javno infrastrukturo, bodo prevzeli: 

- stroške, vezane na obnovo dotrajanih infrastrukturnih vodov, upravljavci teh komunalnih vodov,  
- stroške v zvezi s prestavitvami ali prilagoditvami infrastrukturnih vodov pa investitor načrtovane gradnje, zaradi katere 

bodo stroški nastali. 
 
 
3.4 ETAPNOST IZVAJANJA 
 
Skladno z določili OPPN je gradnjo stavbe s pripadajočimi ureditvami v PE1 treba izvesti v eni zaključeni etapi. 
 
Prometne, okoljske, energetske in elektronske komunikacijske ureditve v območju OPPN se lahko izvajajo v posameznih 
ločenih etapah, pred ali sočasno z gradnjo stavbe.  
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4. DRUŽBENA INFRASTRUKTURA 
 
Skladno z določili zakonskih predpisov o vsebini elaborata ekonomike se za področje družbene infrastrukture ugotavlja vpliv 
načrtovanih ureditev na naslednje vrste družbene infrastrukture: 
objekti javne mreže vzgoje in izobraževanja (vrtci, osnovne šole ...), 
objekti javnega zdravstva na primarni ravni (zdravstveni dom, splošna zdravstvena postaja ...) in 
športni objekti lokalnega pomena (pokriti športni objekti, nepokriti športni objekti …). 
 
V elaboratu ekonomike se lahko obravnavajo tudi druge dejavnosti splošnega pomena, s katerimi se zagotavljajo storitve, ki so 
v javnem interesu (izobraževanje, kultura, socialno varstvo, znanost, zaščita in reševanje, javna uprava idr.). 
 
Območje OPPN spada v območje Četrtne skupnosti Šiška, ki je ožja enota MOL.  
 
Območje OPPN spada pod šolski okoliš Osnovne šole Riharda Jakopiča, potrebe za predšolsko vzgojo pa pokrivajo enote 
Vrtca Hansa Christiana Andersena, oziroma drugi vrtci v Ljubljani. Osnovna šola je imela v šolskem letu 2022/23 vpisanih 742 
učencev in oblikovanih 31 oddelkov (povprečno 23,9 učenca/oddelek). 
 
Južno od območja OPPN se nahajata Zdravstveni dom Ljubljana - Šiška in Bolnišnica dr. Petra Držaja. 
 
V bližini so tudi večje športne površine, športna parka Ilirija in Šiška, športno društvo GIB, kulturni ustanovi Center urbane 
kulture Kino Šiška in Vodnikova domačija ter širok nabor drugih storitvenih dejavnosti. 
 
Z novo prostorsko ureditvijo se bo število prebivalcev na obravnavanem območju povečalo. Z OPPN je načrtovanih 80 novih 
stanovanjskih enot, kar pomeni, da se bo število prebivalcev povečalo za približno 240 oseb.  
 
Glede na veljavna normativa v OPN MOL ID za izračun zmogljivosti objektov predšolske vzgoje in osnovnih šol bo načrtovana 
prostorska ureditev generirala 15 predšolskih otrok in 20 osnovnošolskih otrok. 
 
Izračun števila predšolskih otrok: 
80 stanovanj x 3 osebe = 240 stanovalcev x 6 % = 15 predšolskih otrok oz. 0,68 oddelka vrtca. 
 
Izračun števila osnovnošolskih otrok: 
80 stanovanj x 3 osebe = 240 stanovalcev x 8 % = 20 osnovnošolskih otrok oz. 0,71 oddelka šole. 
 
Skladno z usmeritvami Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje MOL, št. 35021-21/2022-10 z dne 7. 7. 2022 bodo 
kapacitete za nove vrtčevske otroke zagotovljene v obstoječih javnih vrtcih. Za nove učence pa bodo zagotovljene ustrezne 
kapacitete v okviru obstoječe Osnovne šole Riharda Jakopiča. 
 
Ožje in širše vplivno območje načrtovanih prostorskih ureditev sta dobro opremljena z družbeno infrastrukturo. Ocenjujemo, da 
načrtovana prostorska ureditev ne bo vplivala na potrebe po povečanju obstoječe družbene infrastrukture v MOL. 
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5. GRAFIČNI PRIKAZ 
 
 

Številka karte Ime karte Merilo 
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Komunalna oprema in druga gospodarska javna infrastruktura, brez lokalnih cest 
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