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9.3 TEHNICNO POROCILO
9.3.1 SPLOSNI OPIS

V FAZI G SO PREDVIDENI NASLEDNJI POSEGI:

»= Rusitev obstojecih konstrukcij: vse rusitve predelnih in nosilnih konstrukcij se izvajajo po
principu rusitve od zgoraj navzdol. V prvi fazi se odstrani vse predelne vertikalne stene,
nato se pristopi k rusitvam nosilnih zidov in medetaznih konstrukcij.

* Izvedba temeljne grede in jet-grouting kolov znotraj objekta: po zakljucenih rusitvenih delih se
pristopi k izvedbi AB horizontalne temeljne grede ter jet-grouting kolov znotraj objekta. Koli
premera ca 60 cm se izvajajo v rastru ca 1,0 m z zamikom 0,5 m glede na zunanjo linijo. Koli
se uvrtavajo preko kamnitega temeljnega zidu pod kotom ca 6,0 stopinj.

= Obbetoniranje opecnih sten: po koncani izgradnji temeljne grede in jet-grouting pilotov sledi
izvedba obbetoniranje obodnih opecnih sten z novo AB steno debeline 30-80 cm, ki se izvede
na notranji strani objekta. Poleg stene debeline 30-80 cm se izvede Se povezovalna vertikalna
in horizontalna rebra.

* Izvedba monolitnih AB medetaznih konstrukcij: socasno z izvedbo obbetoniranja opecnih sten
se v prizidku izvedejo tudi nove AB medetazne plosce, ki so deloma sidrane v nove AB stene,

» lzvedba v beton vgrajenih elektro in strojnih instalacij: Do okenskih odprtin se razpelje razvod
za osvetlitev okenskih nis in za odpiranje in zapiranje okenskih odprtin sistema dovoda dima in
toplote. V betonske stene v pritlicju se uredi razvod za stensko ogrevanje. V zatrepnih stenah
se izdela odprtine za zajem in izpih zraka. Izvedba utorov, poglobitev in nis za sistem
tehnicnega varovanja, gasilnike, omarice za talno ogrevanje v pritli¢ju.

* Izvedba stavbnega pohistva v zunanji fasadi: izvedejo se slepi okvirji. Odprtine se zacasno (do
faze 1) zapre s plocevino.

PREDVIDENI RUSITVENI POSEGI V FAZI G:
- rusenje vseh notranjih vertikalnih in horizontalnih konstrukcij
- rusenje tlaka pritli¢ja za izvedbo temeljne grede
- izvedba novih odprtin v fasadnih stenah, ter povecanje in prilagoditev obstojecih odprtin
- klesanje pilotov za izvedbo temeljne grede

S tem elaboratom so zajete predvidene koli¢ine odpadkov in izkopov v fazi G. Sestave konstrukcij in
debeline posameznih konstrukcij obstojecega objekta niso znane, zato so nekatere kolicine ocenjene.
V kolikor bodo kolicine odpadkov, zaradi tehnologije izvedbe del ali raznih nepredvidenih del
odstopale, je potrebno odstopanja prikazati in obrazloziti v koncnem porodilu, ki ga pripravi izvajalec.

S projektom je predvideno, da se del lesa obstojecih lesenih konstrukcij (v kolikor je les ustrezen)
ocisti in shrani. Shranjen les bo v kasnejsih fazah uporabljen za izdelavo notranje opreme. Vse nove
opecne pozidave se izvedejo z obstojeco opeko, za to je potrebno rusitve izvajati na nacin, da ne pride
do poskodb obstojece opeke.

S tem nacrtom so po uredbi o ravnanju z gradbenimi odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih -
Ur. list RS $t.34/08, zajeti odpadki, ki se bodo nastali pri rusenju in izkopih v fazi G. Navedene
so tudi kolicine odpadkov po posameznih materialih, opisan nacin zbiranja, predelava in
odstranjevanje posameznih odpadkov. Tako nacrt predvideva klasifikacijo  posameznih
odpadkov, pogoje za njihovo zbiranje, skladisc¢enje, predelavo in odstranjevanje ter izvajalcu
doloca pravilno ravnanje z odpadki ob upostevanju vseh stroskov transporta, zacasnega in
trajnega deponiranja, vkljuc¢no s placilom taks za deponiranje, kakor tudi vseh stroskov, ki so

Objekt: Ena hiSa - Celovita ureditev obmocja Cukrarne in Ambrozevega trga z nabrezjem Stran/strani: 3/16
Ljubljanice ter objekti upravnega sredisca (Galerija Cukrarna) Datum: April 2017



l b Laboratorij za prostorske operacije d.o.o. t: +386 01 200 3591
Sca pe a Levstikov trg 4a f: +386 01 200 3598
SI-1000 Ljubljana e: info@scapelab.com
w: www.scapelab.com

odvisni od uporabljenega postopka oziroma tehnologije rusenja, stroskov za zagotavljanje
varnosti pri delu ter stroskov ukrepov, potrebnih za zmanjsanje vplivov na okolje. V primeru
nevarnih odpadkov je predvideno lo¢eno zbiranje in skladis¢enje, oziroma deponiranje kot tudi
oddaje pooblas¢enemu podjetju za ravnaje z nevarnimi odpadki. Zagotovljeni morajo biti vsi
pogoji za varno odstranjevanje tako, da ni ogrozeno zdravje ljudi in se prepreci onesnazevanje
okolja.

9.3.2 OPIS OBJEKTA

Celotna dolzina objekta etaznosti K+P+3N+M znasa ca 85,0 m, Sirina objekta pa se spreminja od
min 14,25 m do max 32,7 m. Absolutna kota tlaka v pritli¢ju +-0,00 znasa +289,12 m.n.v. Celotna
viSina objekta od pritlicja do slemena na najsirsem delu objekta znasa 27,0 m. Absolutna kota
slemena znasa +316,10 m.n.v. Visina kapu znasa 18,37 m (307,49 m.n.v.).

Objekt je zgrajen iz opecnih zidov, etazne konstrukcije so delno armirano betonske delno lesene.

9.3.3 PRIPRAVA GRADBISCA IN IZVEDBA RUSITVENIH DEL

Pred zacetkom izvajanja del se gradbis¢e zavaruje z gradbis¢no ograjo viSine najmanj 2m. V
kolikor se oceni, da bo na katerem delu gradbis¢e prevec obremenjevalo okolico se postavi
polnostenska ograja. Gradbisce je organizirati tako, da je dostop do sosednjih objektov nemoten.
V Casu gradnje je zagotovi redno CisCenje vseh javnih povrsin.

Podrobnejso ureditev gradbis¢a doloc¢a nacrt ureditve gradbisca, ki ga pripravi izvajalec in da v
potrditev investitorju in nadzoru. Ta mora vsebovati tudi risbo ureditve prometa, ter lociranje
zacasne deponije za loc¢eno zbiranje odpadkov.

Pred pri¢etkom rusenja objektov je potrebno:
Strokovni odklop vseh instalacij (voda, elektrika, napeljave, kanalizacija, plin, ...)
Demontaza tehnoloske opreme, sanitarnih elementov, ventilacijskega sistema, stavbnega
pohistva ter ostale opreme
Zagotoviti osvetlitev delovnih mest pri eventuelnem nocnem delu,
Zagotoviti in nadzirati uporabo osebnih varovalnih sredstev,
Dolociti mesto deponiranja materialov ter doloditi nacin odvoza rusevin,
Zagotoviti z nacinom dela zmanjsevanje zaprasenosti med rusenjem

Izvajalec del mora izdelati elaborat rusitvenih del, v katerem prikaze tehnologijo rusenja.
Elaborat

mora pregledati nadzornik. Pred pricetkom rusenja mora izvajalec odklopiti vse komunalne vode
ob

prisotnosti upravljalcev komunalnih naprav in v skladu z njihovimi navodili. Upostevati je
potrebno

situacijo komunalnih naprav, iz katere je razvidna lega obstojecih komunalnih vodov. Upostevati
je

potrebno tudi zahteve iz soglasij, ki so sestavni del projektne dokumentacije.

Pri tehnologiji rusenja je potrebno upostevati navodila iz nacrta gradbenih konstrukcij!
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Preprecevanje emisij prahu in drugih nevarnih snovi:
Pri rusitvenih delih predstavlja najvecjo nevarnost za okolico prah. Za preprecitev prasenja je

potrebno

zagotoviti stalno prisotnost mobilne cisterne za vodo ter sprotno Skropljenje vseh Zaris¢
dvigovanja

prahu. Priporoceno je, da se vse dele objekta, kjer je pri¢akovano zarisce prahu pred rusenjem
namoci.

Vse javne transportne poti v neposredni blizini gradbisca je potrebno sprotno Cistiti ter preprediti
eventuelno zamasitev meteorne kanalizacije. Po konc¢anem rusenje mora biti delovisce ocis¢eno.
Rusitve in odstranjeni elementi morajo biti po velikosti primerni za transport in deponiranje in
loceni po vrstah materialov (kovina, les, opeka, beton, steklo,..). Za potrebe locenega zbiranja
materialov morajo biti deponije na gradbiScu ustrezno oznacene z dobro vidnimi stevilcnimi
oznakami o vrsti materiala.

Povzetek zahtev in priporocil s tehni¢nega porocila nacrta gradbenih konstrukcij:

Vsa rusitvena dela na objektu se izvajajo po principu od zgoraj navzdol. Najprej se odstranijo
obstojecih predelni in nosilnih zidov v najvisjem nadstropju. Sledi odstranjevanje medetaznih
konstrukcij v najviSjem nadstropju. Naprej se odstranijo obstojece lesene medetazne konstrukcije in
nato Se AB plosce. Postopek odstranjevanja predelnih in nosilnih sten ter medetaznih konstrukcij se
ponavlja po nadstropjih od zgoraj navzdol vse do pritlicja.

Na delih kjer se se vedno nahajajo lesene medetazne konstrukcije naj se predelne stene odstranjujejo
socasno z rusitvijo nosilnih sten in slopov.

Odstranjevanje AB medetaznih konstrukcij naj se izvaja v pasovih Sirine ca 2,0 m vzporednih z nosilno
smerjo plosce. Del plosce, ki se ne odstranjuje naj se zacasno podpira z jeklenimi ali lesenimi stojkami
v rastru caa 2,0/2,0 m po vseh etazah do pritli¢ja.

Pri lesenih medetaznih konstrukcijah se najprej odstranijo lesene talne in stropne obloge in morebitno
nasutje med stropniki Sele nato se odstranijo stropni tramovi.

Stik med obstojecimi fasadnimi stenami in ostalimi konstrukcijami, ki se odstranjujejo, naj se obdela z
rezanjem s krozno zago in z minimalno uporabo pnevmatskih kladiv.

Poruseni material konstrukcij se ne sme kopiciti na nizje lezeCe medetazne konstrukcije, ampak se
mora sproti odvazati iz objekta na deponijo.

Odstranjevanje predelnih in nosilnih sten naj se izvaja segmentno za vsako steno od zgoraj navzdol.
Prevracanje celotne stene na medetazno konstrukcijo ni dovoljeno.

Poruseni material konstrukcij se ne sme kopiciti na nizje lezeCe medetazne konstrukcije, ampak se
mora sproti odvazati iz objekta na deponijo.

Splosne opombe:

Dela na objektu mora izvajati oz. nadzorovati strokovno usposobljena oseba ali podjetje, ki je
registrirano in pooblasé¢eno za opravljanje take dejavnosti in ima na razpolago ustrezno mehanizacijo
za varno delo.

Rusenje objekta smejo izvajati le delavci, ki so usposobljeni za to delo in so prejeli pisna navodila.
Delo se lahko izvaja samo pod neposrednim in stalnim nadzorom vodje del. Pri delu je obvezna uporaba
osebne varovalne opreme za varovanje dihal in druge ustrezne osebne varovalne opreme.

Pri rusenju ali demontazi objekta ali njegovega dela mora biti ne glede na nacin rusenja prej izdelan
program del in varnostni nacrt. V njem mora biti izrecno naveden nacin ugotavljanja prisotnosti
zaostalih nevarnih plinov, tekocin ali drugih nevarnih snovi v prostorih, vdolbinah, rezervoarjih, jaskih,
napeljavah, opremi in konstrukciji objekta ter ukrepi za preprecitev nevarnosti v zvezi s tem.

Rocno rusenje objekta je treba izvajati postopno od zgoraj navzdol. Rusenje med nadstropne oziroma
stropne konstrukcije se sme zaceti Sele, ko so poruseni in odstranjeni vsi deli nad njeno ravnijo. Rocno
rusenje prosto stojece stene (predelna stena, ograja ipd.) je dovoljeno le z ustreznimi delovnimi odri.
Rusenje sten s spodkopavanjem ni dovoljeno. Pri rusenju vecnadstropnih objektov ni dovoljeno
zbiranje porusenega materiala na posameznih nadstropjih.
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Vsi elementi, ki so predvideni za demontiranje, morajo biti pred demontazo zanesljivo podprti ali
obeseni tako, da po sprostitvi zvez ne morejo ogrozati varnosti delavcev. Demontirane grede, nosilce in
druge tezke ali velike konstrukcijske dele je dovoljeno odstranjevati z objekta le z ustrezno delovno
opremo. Prosto spuscanje oziroma odmetavanje elementov in materiala z objekta je prepovedano.
Sipek in prasen material je dovoljeno odstranjevati z objekta le po popolnoma pokritih koritih ali ceveh
ali na drug nacin tako, da je prepreceno Sirjenje prahu. Omenjeni materiali se po potrebi pri rusenju
polivajo z vodo.

V primeru strojnega rusenja (s traktorjem gosenicarjem in podobnim), mora biti stroj oddaljen najmanj
za 1,5-krat vecjo razdaljo, kot znasa viSina objekta oziroma dela, ki se rusi. Raztrzna trdnost jeklene
vrvi, s katero se prenasa vlecna sila, ki je potrebna za rusenje objekta, mora biti najmanj trikrat vecja
od vlecne sile stroja. Vlecno silo stroja je treba prenasati na povrsino objekta oziroma njegovega dela,
ki se rusi (stena, steber in drugo), enakomerno s podlozenimi deskami, gredami in podobnim.

Zasute betonske stebre, jeklene nosilce in druge dele objekta ni dovoljeno vledi iz rusevin s stroji, ne
da bi bile pred tem rusevine odstranjene. Rusenje ali vlacenje tezkih delov iz gradbenega objekta ni
dovoljeno s traktorji na kolesa.

Pred izvedbo rusenja je izvajalec (investitor) dolzan izvajati zascitne ukrepe za varovanje in zascito
komunalnih vodov. Predhodno je potrebno izvesti zakolicbo tangiranih komunalnih vodov pod nadzorom
upravljalcev. Odkopi v blizini komunalnih vodov naj potekajo rocno in pod nadzorom upravljalcev ter
hkrati skladno z na¢rtom komunalne infrastrukture ter projektnimi pogoji posameznih upravljalcev
komunalnih vodov.

Pred samim zacetkom del je potrebno strokovno odklopiti vse instalacije (elektrika, voda, kanalizacija,
plin, telekomunikacijske napeljave,...) ter dolociti mesto odlaganja materialov in nacin ter mesto
odvoza rusevin.

Gradbisce je treba organizirati v skladu s Pravilnikom o gradbis¢ih (Ur. list RS st. 55/2008), kar pomeni
ustrezno oznacitev, varovanje (ograditev) in nacrt organizacije gradbisca. Pri delu je treba

upostevati Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na zacasnih in premicnih gradbiscih (Ur.
list RS st. 83/2005), splosni del in tudi dodatne zahteve za rusitvena dela in demontaze (priloga k
uredbi).

Upostevati je treba tudi Uredbo o preprecevanju in zmanjsevanju emisije delcev iz gradbisc (Ur. list RS
st. 21/2011); njen 6. Clen (zahteve za postopke mehanske obdelave na gradbiscu), se nanasa tudi na
odstranitev objekta, navaja, da je rusenje ali razgradnjo objektov treba izvesti, ¢e je tehni¢no mozno,
v velikih kosih, prah pa je treba vezati na gradbeni material z omocenjem. Zaradi zmanjsevanja
prasenja je treba uporabljati pokrove in zaporne stene. Transportni trakovi morajo biti popolnoma
pokriti ali zaprti, gradbene odpadke pa je treba zbirati in prevazati v zaprtih ali pokritih posodah ali
zabojnikih ...
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1. Vrstain koli¢ine gradbenih odpadkov, ki bodo nastali zaradi odstranitve objektov:

Klasifikacijska Naziv odpadka Predvidena koli¢ina
stevilka odpadka (t)
17 01 01 Beton 1.833,54
17 01 02 Opeke 6.653,98
17 01 03 Ploscice in keramika 1,1
17 01 04 Gradbeni material na osnovi sadre
17 01 07 Mesanice betona, ploscic, opek in keramike, 105,00
ki niso navedene pod 17 01 06
17 02 01 Les 78,98
17 02 02 Steklo 0,05
17 02 03 Plastika 1,16
17 03 02 Bitumenske mesanice, ki niso navedene pod
17 03 01
17 04 02 Aluminij
17 04 05 Zelezo in jeklo 41,67
17 04 07 Mesanice kovin 0,10
17 05 04 Zemljina in kamenje, ki nista navedena pod 822,25
17 05 03
17 06 02 Izolirni materiali 0,03
17 09 04 Mesani gradbeni odpadki in odpadki iz
rusenja objektov, ki niso navedeni pod 17
09 01, 17 09 02 in 17 09 03
SKUPAJ: 9.537,86t
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2. Vrste nevarnih gradbenih odpadkov, ki se bodo odstranili iz objektov pred odstranitvijo:

Klasifikacijska Naziv odpadka Predvidena koli¢ina
stevilka odpadka (t)
17 06 05* Gradbeni materiali, ki vsebujejo azbest 0,0

SKUPAJ: 0,0t

2.1. Vnetljive tekocine, goriva, olja:

V objektih po razpolozljivih podatkih ni vnetljivih tekocin, goriv in olj. Pred zacetkom del je potrebno
pregledati vse elemente objektov, pomoznih objektov in dvorisca, oziroma zunanje povrsine.

V kolikor bi se ob tem naslo ostanke vnetljivih tekocin, goriv in olj ali fekalij, je le te potrebno pazljivo
odstraniti in pri tem upostevati vse varnostne ukrepe. Odstranjevanje lahko izvedejo le organizacije
pooblasc¢ene za odstranjevanje in deponiranje oziroma predelavo ali unicenje ostankov vnetljivih
tekodin, goriv in olj ali fekalij.

Pri vseh teh aktivnostih je potrebno upostevati poleg splosnih pravilnikov o ravnanju z odpadki
predvsem dolocila Pravilnika o ravnanju z odpadnimi olji (Ur.L.RS st. 85/98).

2.2 Nevarni in radioaktivni odpadki:
V obravnavanem objektu oziroma na obmocju rusenja se ne nahajajo radioaktivni odpadki, zato
posebni ukrepi niso potrebni.

2.3. Materiali, ki vsebujejo azbest:

Na obravnavanih objektih oziroma na obmocju rusenja ni materialov, ki naj bi vsebovali azbest. V
kolikor se v Casu rusitev le te pojavijo, jih bo odstranila in odpeljala na odlagalis¢e za to pooblascena
organizacija, kot to predpisujejo odlocbe ki predpisujejo ravnanje z odpadki ki vsebujejo azbest:

Prepovedi
- ponovna uporaba azbestnocementnih izdelkov in priprava azbestnih odpadkov za njihovo
ponovno uporabo sta prepovedani
- recikliranje azbestnih odpadkov je prepovedano
- dovoljena postopka predelave azbestnih odpadkov sta:
utrjevanje in unicevanje azbestnih vlaken

Ravnanje z azbestnimi odpadki

- odpadni azbest, Sibko vezani azbestni odpadki in odpadki, ki se jih oprijemajo azbestna
vlakna, morajo biti pred odstranjevanjem: obdelani s postopki utrjevanja ali unicevanja
azbestnih vlaken ali pakirani v vrecah tako, da se prepreci sproscanje azbestnih vlaken v
okolje

- za pakiranje azbestnih odpadkov iz prejsnjega odstavka je treba uporabljati vrece iz tkanin
iz umetne snovi ali iz enoslojne polietilenske folije debeline najmanj 0,6 mm, pri cemer
mora biti pakiranje v neprepustno zaprtih vrecah tako, da so stiki tkanine oziroma folije
zavarjeni ali zalepljeni

- trdno vezani azbestni odpadki morajo biti pred odstranjevanjem pakirani v zaprtih vrecah
ali oviti s folijo, tako da se prepreci sproscanje azbestnih vlaken v okolje med prevozom
ter pri nakladanju in razkladanju

- za pakiranje ali ovijanje trdno vezanih azbestnih odpadkov je treba uporabljati vrece iz
tkanin iz umetne snovi ali polietilensko folijo debeline najmanj 0,34 mm ali raztegljivo
folijo v toliko slojih da je zagotovljena debelina najmanj 0,6 mm
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- pri postopkih utrjevanja odpadnega azbesta ali Sibko vezanih azbestnih odpadkov je treba
pri uporabi cementa ali drugih hidravli¢nih veziv zagotoviti tlacno trdnost utrjenih
azbestnih odpadkov, vecjo od 10N/mm2

- odpadni azbest ali Sibko vezani azbestni odpadki se lahko utrjujejo z uporabo drugih veziv,
kot so hidravlicna, Ce se iz rezultatov preskusov njihove primernosti ugotovi, da glede na
sproscanje azbestnih vlaken vezivo ni slabse, kakor ¢e bi odpadke utrdili s cementom

Prepoved mesanja azbestnih odpadkov

- prepovedano je med seboj mesati odpadni azbest ali Sibko vezane azbestne odpadke s
trdno vezanimi azbestnimi odpadki ali azbestne odpadke z drugimi nevarnimi ali
nenevarnimi odpadki

- Ce so azbestni odpadki, ki so namenjeni za zbiranje, prevoz ali obdelavo, pomesani z
drugimi odpadki, snovmi ali predmeti, je treba zagotoviti njihovo locevanje, Ce je to
tehnicno izvedljivo brez nesorazmerno visokih stroskov ali ¢e je to potrebno zaradi
preprecevanja ogrozanja clovekovega zdravja in cezmernega obremenjevanja okolja.

Prevoz azbestnih odpadkov

- prevoz odpadnega azbesta in Sibko vezanih azbestnih odpadkov na mesto odstranjevanja je
dovoljen le, ce so odpadki azbest in Sibko vezani azbestni odpadki predhodno predelani
tako, da se prepreci emisija azbestnih vlaken v okolje

- prevoz trdno vezanih azbestnih odpadkov na mesto odstranjevanje je dovoljen v skladu s
tretjim odstavkom 4. Clena te uredbe ali v pokritih vozilih za prevoz tovora tako, da se kar
najbolj prepreci emisija azbestnih vlaken v okolje

- nakladanje in razkladanje azbestnih odpadkov na nakladalno povrsino vozila za prevoz
tovora ali z nje mora biti izvedeno skrbno na nacin, da se azbestni odpadki ne mecejo ali
stresejo

- Ce se azbestni odpadki med prevozom razsujejo, jih je treba takoj po razsutju ponovno
zapakirati in odpeljati na mesto odstranjevanja

Oznacevanje azbestnih odpadkov
- zabojniki in vrece, v katerih se hranijo azbestni odpadki, morajo biti na dobro vidnih
mestih oznaceni z napisom »Azbestni odpadek«

Nacrt gospodarjenja z azbestnimi odpadki

- povzrocitelj azbestnih odpadkov mora izdelati nacrt gospodarjenja z azbestnimi odpadki v
skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki

- ne glede na dolocbo prvega odstavka, nacrta gospodarjenja z azbestnimi odpadki ni treba
izdelati: povzrocitelju azbestnih odpadkov, pri katerem v enem koledarskem letu zaradi
izvajanja dejavnosti nastale skupno manj kot 150 ton odpadnih azbestnocementnih
izdelkov ali manj od 50 kg drugih azbestnih odpadkov ali fizicni osebi, ki naroci graditev
objekta, pri kateri nastajajo odpadni azbestnocementni izdelki zaradi rekonstrukcije ali
odstranitve objekta, ali fizicni osebi, ki naroci izvajanje vzdrzevalnih in drugih gradbenih
del na objektih, instalacijah ali napravah, pri katerih nastajajo odpadni azbestnocementni
izdelki

- nacrt gospodarjenja z azbestnimi odpadki mora glede predvidene koli¢ine odpadkov, ki
vsebujejo azbest, in nacini ravnanja z njimi upoStevati usmeritve iz operativnih programov
varstva okolja na podrocju ravnanja z odpadki

- povzrocitelj azbestnih odpadkov, ki bo pricel z dejavnostjo razgradnje opreme ali z
razvojem oziroma raziskavami, pri katerih nastajajo Sibko ali trdno vezani odpadki, mora
poslati nacrt gospodarjenja z azbestnimi odpadki ministrstvu, pristojnemu za varstvo
okolja (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) pred zacetkom izvajanja dejavnosti, pri kateri
nastajajo azbestni odpadki.
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Ukrepi pri nastajanju azbestnih odpadkov
- povzrocitelj odpadnega azbesta mora na mestu nastanka Sibko vezanih azbestnih odpadkov
ali odpadkov, ki se jih oprijemajo azbestna vlakna, zagotoviti ravnanje iz 4. ¢lena te
uredbe
- povzrocitelj trdno vezanih azbestnih odpadkov mora zagotoviti, da so taksni azbestni
odpadki zapakirani ze na mestu nastanka v skladu z dolocbami 4. clena te uredbe
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3. Podatki o locenem zbiranju gradbenih odpadkov na gradbis¢u. Vrste gradbenih odpadkov, ki se
bodo loéeno zbirali na gradbiscu:

Klasifikaci Naziv odpadka Predvidena
jska kolicina
stevilka (t)
odpadka

17 01 01 Beton

Odpadki, ki se bodo zbirali loceno
na gradbiscu

DA/NE

1.833,54 DA. Nearmiran beton se zbira
na dolocenem mestu in nalaga
na transportno vozilo ter
odpelje do pooblascenega
predelovalca tovrstnega
odpadka.

170102 Opeke 6.653,98 DA.Opecni material se zbira
na dolocenem mestu in nalaga
na transportno vozilo ter
odpelje do pooblascenega
predelovalca tovrstnega

odpadka.

17 01 03  Ploscice in keramika 1,1 DA. Izkopani material se

odpelje na trajno deponijo.

17 01 04  |Gradbeni material na osnovi

sadre

17 01 07  Mesanice betona, ploscic, 105,00 DA.Odpadni material se zbira

opek in keramike, ki niso
navedene pod 17 01 06
(Siporeks)

na dolocenem mestu in nalaga
na transportno vozilo ter
odpelje do pooblascenega
predelovalca tovrstnega
odpadka.

17 02 01

Les

78,98

DA.Les se zbira na posebnem
prostoru, po koncanju zbiranja
se odpelje pooblas¢enemu
predelovalcu tovrstnega
odpadka. Del lesa se shrani za
uporabo v kasnejsih fazah.

17 02 02

Steklo

DA. Izkopani material se
odpelje na trajno deponijo.

17 02 03

Plastika

DA.Odpadni material se zbira
na dolocenem mestu in nalaga
na transportno vozilo ter
odpelje do pooblascenega
predelovalca tovrstnega
odpadka.

17 03 02

Bitumenske mesanice, ki
niso navedene pod 17 03 01
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170402  Aluminij

170405 [Zelezo in jeklo 41,67 DA.Odpadni material se zbira
na dolocenem mestu in nalaga
na transportno vozilo ter
odpelje do pooblascenega
predelovalca tovrstnega

odpadka.
17 04 07  Mesanice kovin 0,10 DA. Izkopani material se
odpelje na trajno deponijo.
170504 [Zemljina in kamenje, ki 822,25 DA. Izkopani material se
nista navedena pod 17 05 odpelje na trajno deponijo.
03
17 06 02  |lzolirni materiali 0,03 DA. Izkopani material se

odpelje na trajno deponijo.

17 09 04  Mesani gradbeni odpadki in
odpadki iz rusenja
objektov, ki niso navedeni
pod 17 09 01, 17 09 02 in 17
09 03

SKUPAJ: 9.537,86t

OPOMBA: vse gradbene materiale se zbira loCeno po navedenih postavkah in se jih nato po posameznih
skupinah odvaza na predelavo ali stalno deponijo.

4. Vrste in koli¢ina gradbenih odpadkov, ki se bodo obdelali na gradbis¢u in postopek obdelave:
Na gradbisc¢u ne bo odbelave ali predelave odpadkov, razen sortiranja po vrstah za odvoz na predelavo
in deponijo.

5. Podatek o prostornini zemeljskega izkopa, nastalega zaradi izvajanja gradbenih del na
gradbiscu, in podatek o predvidenem nacinu ravnanju z njimi:

Klasifikacijska Naziv odpadka Prostornina Predviden nacin ravnanja z
stevilka odpadka (m’) njimi
17 05 03 Zemljina in kamenje, ki

vsebujeta nevarne snovi

17 05 04 Zemljina in kamenje, ki nista 1495 D1 odlaganje na zemljo
navedena pod 17 05 03
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6. Predvidena prostornina uporabe zemeljskega izkopa na gradbiscu, ki ni nastal zaradi izvajanja
gradbenih del na gradbiscu:

/

7. Koli¢ina in vrsta gradbenih odpadkov, predvidenih za oddajo zbiralcu gradbenih odpadkov.

Klasifikacij Naziv odpadka Predvidena Komu
ska kolicina
stevilka (t)
odpadka
17 01 01 Beton 1.833,54 Pooblasc¢enemu izvajalcu
17 01 02 Opeke 6.653,98 Pooblasc¢enemu izvajalcu
17 01 03 Ploscice in keramika 1,1 Pooblascenemu izvajalcu
17 01 04 Gradbeni material na osnovi sadre
17 01 07 Mesanice betona, ploscic, opek in 105,00 Pooblascenemu izvajalcu
keramike, ki niso navedene pod 17
01 06 (Siporeks)
17 02 01 Les 78,98 Pooblasc¢enemu izvajalcu
17 02 02 Steklo 0,05 Pooblasc¢enemu izvajalcu
17 02 03 Plastika 1,16 Pooblasc¢enemu izvajalcu
17 03 02 Bitumenske mesanice, ki niso
navedene pod 17 03 01
17 04 02 Aluminij
17 04 05 Zelezo in jeklo 41,67 Pooblas¢enemu izvajalcu
17 04 07 Mesanice kovin 0,10 Pooblasc¢enemu izvajalcu
17 05 04 Zemljina in kamenje, ki nista 822,25 Pooblascenemu izvajalcu
navedena pod 17 05 03
17 06 02 Izolirni materiali 0,03 Pooblasc¢enemu izvajalcu
17 09 04 Mesani gradbeni odpadki in
odpadki iz rusenja objektov, ki niso
navedeni pod 17 09 01, 17 09 02 in
17 09 03
SKUPAJ: 9.537,86t

OPOMBA: gradbene odpadke se sproti vozi na pooblascene deponije, ki jih bo izbral izvajalec rusitvenih
del, ko bo izbran.
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8. Kolicina in vrsta gradbenih odpadkov, predvidenih za oddajo v obdelavo, skupaj s podatkom o
predvidenih nacinih obdelave gradbenih odpadkov in izvajalcih obdelave.

Klasifikacijsk Naziv odpadka Predvidena kolic¢ina Izvajalec
a Stevilka (t) obdelave
odpadka

17 01 01 Beton

17 01 02 Opeke

17 01 03 Ploscice in keramika
17 01 04 Gradbeni material na osnovi sadre
17 01 07 Mesanice betona, ploscic, opek in

keramike, ki niso navedene pod 17
01 06 (Siporeks)

17 02 01 Les

17 02 02 Steklo

17 02 03 Plastika

17 03 02 Bitumenske mesanice, ki niso
navedene pod 17 03 01

17 04 02 Aluminij

17 04 05 Zelezo in jeklo

17 04 07 Mesanice kovin

17 05 04 Zemljina in kamenje, ki nista
navedena pod 17 05 03

17 06 02 Izolirni materiali

17 09 04 Mesani gradbeni odpadki in odpadki

iz rusenja objektov, ki niso navedeni
pod 17 09 01, 17 09 02 in 17 09 03

SKUPAJ:

9.5. UGOTOVITVE O VRSTI IN NACINU ODSTRANJEVANJA GRADBENIH ODPADKOV

9.5.1. Loceno zbiranje odpadkov na gradbiscu za oddajo zbiralcu
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Odpadke, ki nastajajo pri postopkih rusenja mora izvajalec zacasno skladisciti loceno po vrstah in
sicer ne deponijah, katerih lokacijo in ureditev dolofa nacrt ureditve gradbis¢a. Ce mesanja
odpadkov na gradbis¢u ni moc prepreciti, jih je treba sproti oddati zbiralcu in sicer po
posameznih vrstah. V takem primeru je potrebno najprej oddati nevarne odpadke.

Odpadki na zacasnih deponijah ne smejo onesnazevati okolja. Tudi nacin odstranjevanja mora
biti prilagojen zahtevam za varovanje okolja. Odpadki, ki se zacasno skladiscijo izven gradbisca
morajo biti v zabojnikih.

9.5.2. Postopek oddaje odpadka
Odpadke je potrebno oddati pooblas¢enemu zbiralcu, predelovalcu ali oddati pooblascenemu
odstranjevalcu s katerim se sklene pogodba o odvozu tovrstnega odpadka - pred zacetkom
gradnje. Pogodba mora vsebovati predvidene vrste in koli¢ine gradbenih odpadkov za prevzem
ter naslov gradbis¢a in navedbo pripadajoCega gradbenega dovoljenja. Pooblas¢eno podjetje
mora pred popisom pogodbe posredovati potrdilo o vpisu v seznam pooblaséenih podjetji.

Investitor preveri oddajo gradbenih odpadkov izvajalcu del na gradbiscu, ki ga je za to posebej
pisno pooblastil, kar velja tudi za vodenje predpisanih evidenc oddaje in zagotovitev izdelave
strokovne ocene odpadkov - na podlagi rezultatov kemicne analize odpadka - po veljavnih
pravilnikih.

9.5.3. Odgovorna oseba za evidentiranje

Odgovorna oseba za vodenje evidenc s strani pooblascenega izvajalca del na gradbis¢u je
odgovorni vodja gradbisca.

Posiljko odpadkov, ki jih prevzame pooblasceno podjetje mora spremljati evidencni list o
ravnanju z odpadki - evidencni list

Evidencni list se prilozi v dveh izvodih. En izvod zadrzi prevzemnik odpadkov, drugega pa
potrjenega prevzemnik vrne povzrocitelju odpadkov.

Odgovorna oseba vodi evidenco o koli¢ini oddanega odpadka zbiralcu, odstranjevalcu ali
predelovalcu ter izdela letno porodilo o tem.

Evidenco je potrebno hraniti pet let.

Nacrt zajema samo gradbene odpadke brez premicne opreme.
Pri odpadkih gre za agregirane odpadke oziroma mesanice posameznih elementarnih odpadkov.

Teze odpadkov so izracunane na podlagi prostornine vgrajenih materialov.
Upostevane so naslednje specificne teze:

beton 2,2 tone/m3

jeklo 7,2 tone/m3

les 0,6 tone/m3

opeka 1,8tone/m3

zemljina 0,55tone/m3

9.6. Predpisi - zakonodaja
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Splosno
Nacrt je narejen skladno z 3.odstavkom 5.¢lena »Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri
gradbenih delih« (Uradni list RS, st. 34/2008).

Zakonodaja:
Nacrt gospodarjenja z odpadki pri odstranjevanju oziroma rusenju obstojecih objektov narejen na
osnovi in z upostevanjem veljavnje zakonodaje, predvsem so bili upostevani sledeci zakoni in
pravilniki:

- Navodilo o metodologiji za izdelavo porocil o vplivih na okolje (Ur.l.RS 70/96)

- Pravilnik o ravnanju z odpadnimi olji (Ur.l. RS 85/98, 50/01, 25/08)

- Pravilnik o odlaganju odpadkov (Ur.l. RS 50/00, 41/04-ZV0O-1, 43/04, 32/06)

- Operativni program ravnanja z gradbenimi odpadki za obdobje od 2004 do konca 2008 (MOP)

- Pravilnik o gradnjah na vodovarstvenih obmocjih, ki se lahko izvedejo samo na podlagi vodnega

soglasja in o dokumentaciji, ki je potrebna za pridobitev vodnega soglasja (Ur.l. RS st.
62/2004)

- Zakon o ohranjanju narave/ZON-UPB2 (Ur.l. RS 96/04)

- Zakon o graditvi objektov/ZGO-1A (Ur.L.RS 110/02, 102/04)

- Zakon o varstvu okolja /ZVO-1-UPB1 (Ur.L.RS 39/06)

- Zakon o graditvi objektov /ZGO-1B(Ur.l. RS 126/07)

- Pravilnik o projektni dokumentaciji (Ur.l. RS 55/08)

- Uredba o ravnanju z odpadki (Ur.lL. RS 34/08)

- Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur.l. RS 34/08)

- Uredba o obdelavi odpadkov v premicnih napravah (Ur.l. RS 34/08)

- Uredba o obremenjevanju tal z vnasanjem odpadkov tla (Ur.l. RS 34/08)

- Uredba o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest (Ur.l. RS 34/08)

- Uredba pogojih, pod katerimi se lahko pri rekonstrukciji ali odstranitvi obj.in pri vzdrzevalnih

delih na objekih, instalacijah ali napravah odstranjujejo materiali, ki vsebujejo azbest (Ur.l. RS
60/06)
- Uredba o prevzemanju odpadnih azbestno cementnih gradbenih izdelkov na odlagalisca
komunalnih odpadkov in dolocitvi najvisje cene njihovega odlaganja (Ur.l. RS 97/06)
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