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9.3  TEHNIČNO POROČILO 
 
9.3.1  SPLOŠNI OPIS 
 
V FAZI G SO PREDVIDENI NASLEDNJI POSEGI: 

§ Rušitev obstoječih konstrukcij: vse rušitve predelnih in nosilnih konstrukcij se izvajajo po 
principu rušitve od zgoraj navzdol. V prvi fazi se odstrani vse predelne vertikalne stene, 
nato se pristopi k rušitvam nosilnih zidov in medetažnih konstrukcij. 

§ Izvedba temeljne grede in jet-grouting kolov znotraj objekta: po zaključenih rušitvenih delih se 
pristopi k izvedbi AB horizontalne temeljne grede ter jet-grouting kolov znotraj objekta. Koli 
premera ca 60 cm se izvajajo v rastru ca 1,0 m z zamikom 0,5 m glede na zunanjo linijo. Koli 
se uvrtavajo preko kamnitega temeljnega zidu pod kotom ca 6,0 stopinj. 

§ Obbetoniranje opečnih sten: po končani izgradnji temeljne grede in jet-grouting pilotov sledi 
izvedba obbetoniranje obodnih opečnih sten z novo AB steno debeline 30-80 cm, ki se izvede 
na notranji strani objekta. Poleg stene debeline 30-80 cm se izvede še povezovalna vertikalna 
in horizontalna rebra. 

§ Izvedba monolitnih AB medetažnih konstrukcij: sočasno z izvedbo obbetoniranja opečnih sten 
se v prizidku izvedejo tudi nove AB medetažne plošče, ki so deloma sidrane v nove AB stene, 
deloma pa preko vklesanih ležišč sidrane v obstoječe opečne stene.  

§ Izvedba v beton vgrajenih elektro in strojnih instalacij: Do okenskih odprtin se razpelje razvod 
za osvetlitev okenskih niš in za odpiranje in zapiranje okenskih odprtin sistema dovoda dima in 
toplote. V betonske stene v pritličju se uredi razvod za stensko ogrevanje. V zatrepnih stenah 
se izdela odprtine za zajem in izpih zraka. Izvedba utorov, poglobitev in niš za sistem 
tehničnega varovanja, gasilnike, omarice za talno ogrevanje v pritličju. 

§ Izvedba stavbnega pohištva v zunanji fasadi: izvedejo se slepi okvirji. Odprtine se začasno (do 
faze I) zapre s pločevino. 

 
PREDVIDENI RUŠITVENI POSEGI V FAZI G: 

− rušenje vseh notranjih vertikalnih in horizontalnih konstrukcij 
− rušenje tlaka pritličja za izvedbo temeljne grede 
− izvedba novih odprtin v fasadnih stenah, ter povečanje in prilagoditev obstoječih odprtin 
− klesanje pilotov za izvedbo temeljne grede   

 
S tem elaboratom so zajete predvidene količine odpadkov in izkopov v fazi G. Sestave konstrukcij in 
debeline posameznih konstrukcij obstoječega objekta niso znane, zato so  nekatere količine ocenjene. 
V kolikor  bodo količine odpadkov, zaradi tehnologije  izvedbe del ali raznih nepredvidenih del  
odstopale, je potrebno odstopanja  prikazati in obrazložiti v končnem poročilu, ki ga pripravi izvajalec. 
 
S projektom je predvideno, da se del  lesa obstoječih lesenih konstrukcij (v kolikor je les ustrezen) 
očisti in shrani. Shranjen les bo v kasnejših fazah uporabljen za izdelavo notranje opreme. Vse nove 
opečne pozidave se izvedejo z obstoječo opeko, za to je potrebno rušitve izvajati na način, da ne pride 
do poškodb obstoječe opeke. 

 
 
S tem načrtom  so po uredbi  o ravnanju z gradbenimi odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih  - 
Ur. list RS št.34/08, zajeti odpadki, ki se bodo nastali  pri rušenju in izkopih v fazi G. Navedene 
so tudi količine odpadkov po posameznih materialih, opisan način zbiranja, predelava in 
odstranjevanje posameznih odpadkov.  Tako načrt predvideva klasifikacijo  posameznih 
odpadkov, pogoje za njihovo zbiranje, skladiščenje, predelavo in odstranjevanje ter izvajalcu 
določa pravilno ravnanje z odpadki ob upoštevanju vseh stroškov transporta, začasnega in 
trajnega deponiranja, vključno s plačilom taks za deponiranje, kakor tudi vseh stroškov, ki so 
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odvisni od uporabljenega postopka oziroma tehnologije rušenja, stroškov za zagotavljanje 
varnosti pri delu ter stroškov ukrepov, potrebnih za zmanjšanje vplivov na okolje.  V primeru  
nevarnih odpadkov je predvideno ločeno zbiranje in skladiščenje, oziroma deponiranje kot tudi 
oddaje pooblaščenemu podjetju za ravnaje z nevarnimi odpadki. Zagotovljeni morajo biti vsi 
pogoji za varno odstranjevanje tako, da ni ogroženo zdravje ljudi in se prepreči onesnaževanje 
okolja. 

 
 
 
9.3.2 OPIS OBJEKTA 
 

Celotna dolžina objekta etažnosti K+P+3N+M znaša ca 85,0 m, širina objekta pa se spreminja od 
min 14,25 m do max 32,7 m. Absolutna kota tlaka v pritličju +-0,00 znaša +289,12 m.n.v. Celotna 
višina objekta od pritličja do slemena na najširšem delu objekta znaša 27,0 m. Absolutna kota 
slemena znaša +316,10 m.n.v. Višina kapu znaša 18,37 m (307,49 m.n.v.). 
Objekt je zgrajen iz opečnih zidov, etažne konstrukcije so delno armirano betonske delno lesene. 
 
 

9.3.3  PRIPRAVA GRADBIŠČA IN IZVEDBA RUŠITVENIH DEL      
    

Pred začetkom izvajanja del se gradbišče zavaruje z gradbiščno ograjo višine najmanj 2m. V 
kolikor se oceni, da bo  na katerem delu gradbišče preveč obremenjevalo okolico se postavi 
polnostenska ograja. Gradbišče je organizirati tako, da je dostop do sosednjih objektov nemoten. 
V času gradnje je zagotovi  redno čiščenje vseh javnih površin.    
Podrobnejšo ureditev gradbišča določa načrt ureditve gradbišča, ki ga pripravi izvajalec in da v 
potrditev investitorju in nadzoru. Ta mora vsebovati tudi risbo ureditve prometa, ter lociranje 
začasne deponije za ločeno zbiranje odpadkov.    
 
Pred pričetkom rušenja objektov je potrebno: 
  Strokovni odklop vseh instalacij (voda, elektrika, napeljave, kanalizacija, plin, …) 
  Demontaža tehnološke opreme, sanitarnih elementov, ventilacijskega sistema, stavbnega 
  pohištva ter ostale opreme 
  Zagotoviti osvetlitev delovnih mest pri eventuelnem nočnem delu, 
  Zagotoviti in nadzirati uporabo osebnih varovalnih sredstev, 
  Določiti mesto deponiranja materialov ter določiti način odvoza ruševin, 
  Zagotoviti z načinom dela zmanjševanje zaprašenosti med rušenjem 

 
Izvajalec del mora izdelati elaborat rušitvenih del, v katerem prikaže tehnologijo rušenja. 
Elaborat 
mora pregledati nadzornik. Pred pričetkom rušenja mora izvajalec odklopiti vse komunalne vode 
ob 
prisotnosti upravljalcev komunalnih naprav in v skladu z njihovimi navodili. Upoštevati je 
potrebno 
situacijo komunalnih naprav, iz katere je razvidna lega obstoječih komunalnih vodov. Upoštevati 
je 
potrebno tudi zahteve iz soglasij, ki so sestavni del projektne dokumentacije.  
 
Pri tehnologiji rušenja je potrebno  upoštevati navodila iz načrta gradbenih konstrukcij! 
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Preprečevanje emisij prahu in drugih nevarnih snovi: 
Pri rušitvenih delih predstavlja največjo nevarnost za okolico prah. Za preprečitev prašenja je 
potrebno 
zagotoviti stalno prisotnost mobilne cisterne za vodo ter sprotno škropljenje vseh žarišč 
dvigovanja 
prahu. Priporočeno je, da se vse dele objekta, kjer je pričakovano žarišče prahu pred rušenjem 
namoči. 
Vse javne transportne poti v neposredni bližini gradbišča je potrebno sprotno čistiti ter preprečiti 
eventuelno zamašitev meteorne kanalizacije. Po končanem rušenje mora biti delovišče očiščeno. 
Rušitve in odstranjeni elementi morajo biti po velikosti primerni za transport in deponiranje in 
ločeni po vrstah materialov (kovina, les, opeka, beton, steklo,..). Za potrebe ločenega zbiranja 
materialov morajo biti deponije na gradbišču ustrezno označene  z dobro vidnimi številčnimi 
oznakami o vrsti materiala. 

Povzetek zahtev in priporočil  s tehničnega poročila  načrta gradbenih konstrukcij: 
 
Vsa rušitvena dela na objektu se izvajajo po principu od zgoraj navzdol. Najprej se odstranijo 
obstoječih predelni in nosilnih zidov v najvišjem nadstropju. Sledi odstranjevanje medetažnih 
konstrukcij v najvišjem nadstropju. Naprej se odstranijo obstoječe lesene medetažne konstrukcije in 
nato še AB plošče. Postopek odstranjevanja predelnih in nosilnih sten ter medetažnih konstrukcij se 
ponavlja po nadstropjih od zgoraj navzdol vse do pritličja.  
Na delih kjer se še vedno nahajajo lesene medetažne konstrukcije naj se predelne stene odstranjujejo 
sočasno z rušitvijo nosilnih sten in slopov. 
Odstranjevanje AB medetažnih konstrukcij naj se izvaja v pasovih širine ca 2,0 m vzporednih z nosilno 
smerjo plošče. Del plošče, ki se ne odstranjuje naj se začasno podpira z jeklenimi ali lesenimi stojkami 
v rastru caa 2,0/2,0 m po vseh etažah do pritličja. 
Pri lesenih medetažnih konstrukcijah se najprej odstranijo lesene talne in stropne obloge in morebitno 
nasutje med stropniki šele nato se odstranijo stropni tramovi. 
Stik med obstoječimi fasadnimi stenami in ostalimi konstrukcijami, ki se odstranjujejo, naj se obdela z 
rezanjem s krožno žago in z minimalno uporabo pnevmatskih kladiv. 
Porušeni material konstrukcij se ne sme kopičiti na nižje ležeče medetažne konstrukcije, ampak se 
mora sproti odvažati iz objekta na deponijo. 
Odstranjevanje predelnih in nosilnih sten naj se izvaja segmentno za vsako steno od zgoraj navzdol. 
Prevračanje celotne stene na medetažno konstrukcijo ni dovoljeno. 
Porušeni material konstrukcij se ne sme kopičiti na nižje ležeče medetažne konstrukcije, ampak se 
mora sproti odvažati iz objekta na deponijo. 
 
Splošne opombe: 
Dela na objektu mora izvajati oz. nadzorovati strokovno usposobljena oseba ali podjetje, ki je 
registrirano in pooblaščeno za opravljanje take dejavnosti in ima na razpolago ustrezno mehanizacijo 
za varno delo.   
Rušenje objekta smejo izvajati le delavci, ki so usposobljeni za to delo in so prejeli pisna navodila. 
Delo se lahko izvaja samo pod neposrednim in stalnim nadzorom vodje del. Pri delu je obvezna uporaba 
osebne varovalne opreme za varovanje dihal in druge ustrezne osebne varovalne opreme. 
Pri rušenju ali demontaži objekta ali njegovega dela mora biti ne glede na način rušenja prej izdelan 
program del in varnostni načrt. V njem mora biti izrecno naveden način ugotavljanja prisotnosti 
zaostalih nevarnih plinov, tekočin ali drugih nevarnih snovi v prostorih, vdolbinah, rezervoarjih,  jaških, 
napeljavah, opremi in konstrukciji objekta ter ukrepi za preprečitev nevarnosti v zvezi s tem.  
Ročno rušenje objekta je treba izvajati postopno od zgoraj navzdol. Rušenje med nadstropne oziroma 
stropne konstrukcije se sme začeti šele, ko so porušeni in odstranjeni vsi deli nad njeno ravnijo. Ročno 
rušenje prosto stoječe stene (predelna stena, ograja ipd.) je dovoljeno le z ustreznimi delovnimi odri. 
Rušenje sten s spodkopavanjem ni dovoljeno. Pri rušenju večnadstropnih objektov ni dovoljeno 
zbiranje porušenega materiala na posameznih nadstropjih. 
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Vsi elementi, ki so predvideni za demontiranje, morajo biti pred demontažo zanesljivo podprti ali 
obešeni tako, da po sprostitvi zvez ne morejo ogrožati varnosti delavcev. Demontirane grede, nosilce in 
druge težke ali velike konstrukcijske dele je dovoljeno odstranjevati z objekta le z ustrezno delovno 
opremo. Prosto spuščanje oziroma odmetavanje elementov in materiala z objekta je prepovedano. 
Sipek in prašen material je dovoljeno odstranjevati z objekta le po popolnoma pokritih koritih ali ceveh 
ali na drug način tako, da  je preprečeno širjenje prahu. Omenjeni materiali se po potrebi pri rušenju 
polivajo z  vodo. 
V primeru strojnega rušenja (s traktorjem goseničarjem in podobnim), mora biti stroj oddaljen najmanj 
za 1,5-krat večjo razdaljo, kot znaša višina objekta oziroma dela, ki se ruši. Raztržna trdnost jeklene 
vrvi, s katero se prenaša vlečna sila, ki je potrebna za rušenje objekta, mora biti najmanj trikrat večja 
od vlečne sile stroja. Vlečno silo stroja je treba prenašati na površino objekta oziroma njegovega dela, 
ki se ruši (stena, steber in drugo), enakomerno s podloženimi deskami, gredami in podobnim. 
Zasute betonske stebre, jeklene nosilce in druge dele objekta ni dovoljeno vleči iz ruševin s stroji, ne 
da bi bile pred tem ruševine odstranjene. Rušenje ali vlačenje težkih delov iz gradbenega objekta ni 
dovoljeno s traktorji na kolesa. 
Pred izvedbo rušenja je izvajalec (investitor) dolžan izvajati zaščitne ukrepe za varovanje in zaščito 
komunalnih vodov. Predhodno je potrebno izvesti zakoličbo tangiranih komunalnih vodov pod nadzorom 
upravljalcev. Odkopi v bližini komunalnih vodov naj potekajo ročno in pod nadzorom upravljalcev ter 
hkrati skladno z načrtom komunalne infrastrukture ter projektnimi pogoji posameznih upravljalcev 
komunalnih vodov. 
Pred samim začetkom del je potrebno strokovno odklopiti vse instalacije (elektrika, voda, kanalizacija, 
plin, telekomunikacijske napeljave,…) ter določiti mesto odlaganja materialov in način ter mesto 
odvoza ruševin.  
Gradbišče je treba organizirati v skladu s Pravilnikom o gradbiščih (Ur. list RS št. 55/2008), kar pomeni 
ustrezno označitev, varovanje (ograditev) in načrt organizacije gradbišča. Pri delu je treba 
upoštevati Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. 
list RS št. 83/2005), splošni del in tudi dodatne zahteve za rušitvena dela in demontaže (priloga k 
uredbi).  
Upoštevati je treba tudi Uredbo o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč (Ur. list RS 
št. 21/2011); njen 6. člen (zahteve za postopke mehanske obdelave na gradbišču), se nanaša tudi na 
odstranitev objekta, navaja,  da je rušenje ali razgradnjo objektov treba izvesti, če je tehnično možno, 
v velikih kosih, prah pa je treba vezati na gradbeni material z omočenjem. Zaradi zmanjševanja 
prašenja je treba uporabljati pokrove in zaporne stene. Transportni trakovi morajo biti popolnoma 
pokriti ali zaprti, gradbene odpadke pa je treba zbirati in prevažati v zaprtih ali pokritih posodah ali 
zabojnikih ... 
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9.4. Prikaz vrste in količine gradbenih odpadkov 
 

1.  Vrsta in količine gradbenih odpadkov, ki bodo nastali zaradi odstranitve objektov: 
 

 

Klasifikacijska 
številka odpadka 

Naziv odpadka Predvidena količina 

(t) 

17 01 01 Beton 1.833,54 

17 01 02 Opeke 6.653,98 

17 01 03 Ploščice in keramika 1,1 

17 01 04 Gradbeni material na osnovi sadre  

17 01 07 Mešanice betona, ploščic, opek in keramike, 
ki niso navedene pod 17 01 06  

105,00 

17 02 01 Les 78,98 

17 02 02 Steklo 0,05 

17 02 03 Plastika 1,16 

17 03 02 Bitumenske mešanice, ki niso navedene pod 
17 03 01 

 

17 04 02 Aluminij  

17 04 05 Železo in jeklo 41,67 

17 04 07 Mešanice kovin 0,10 

17 05 04 Zemljina in kamenje, ki nista navedena pod 
17 05 03 

822,25 

17 06 02 Izolirni materiali 0,03 

17 09 04 Mešani gradbeni odpadki in odpadki iz 
rušenja objektov, ki niso navedeni pod 17 
09 01, 17 09 02 in 17 09 03 

 

SKUPAJ: 9.537,86t 
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2. Vrste nevarnih gradbenih odpadkov, ki se bodo odstranili iz objektov pred odstranitvijo: 
 
 

Klasifikacijska 
številka odpadka 

Naziv odpadka Predvidena količina 

(t) 

17 06 05* Gradbeni materiali, ki vsebujejo azbest 0,0 

SKUPAJ: 0,0 t 

 
2.1. Vnetljive tekočine, goriva, olja: 
V objektih po razpoložljivih podatkih ni vnetljivih tekočin, goriv in olj. Pred žačetkom del je potrebno 
pregledati vse elemente objektov, pomožnih objektov in dvorišča, oziroma zunanje površine. 
V kolikor bi se ob tem našlo ostanke vnetljivih tekočin, goriv in olj ali fekalij, je le te potrebno pazljivo 
odstraniti in pri tem upoštevati vse varnostne ukrepe. Odstranjevanje lahko izvedejo le organizacije 
pooblaščene za odstranjevanje in deponiranje oziroma predelavo ali uničenje ostankov vnetljivih 
tekočin, goriv in olj ali fekalij.  
Pri vseh teh aktivnostih je potrebno upoštevati poleg splošnih pravilnikov o ravnanju z odpadki 
predvsem določila Pravilnika o ravnanju z odpadnimi olji (Ur.l.RS št. 85/98). 
 
2.2 Nevarni in radioaktivni odpadki: 
V obravnavanem objektu oziroma na območju rušenja se ne nahajajo radioaktivni odpadki, zato 
posebni ukrepi niso potrebni. 
 
2.3. Materiali, ki vsebujejo azbest: 
Na obravnavanih objektih oziroma na območju rušenja ni materialov, ki naj bi vsebovali azbest. V 
kolikor se v času rušitev le te pojavijo, jih bo odstranila in odpeljala na odlagališče za to pooblaščena 
organizacija, kot to predpisujejo odločbe ki predpisujejo ravnanje z odpadki ki vsebujejo azbest: 
 
Prepovedi 

- ponovna uporaba azbestnocementnih izdelkov in priprava azbestnih odpadkov za njihovo 
ponovno uporabo sta prepovedani 

- recikliranje azbestnih odpadkov je prepovedano 
- dovoljena postopka predelave azbestnih odpadkov sta: 
           utrjevanje in uničevanje azbestnih vlaken 
 
 

Ravnanje z azbestnimi odpadki 
- odpadni azbest, šibko vezani azbestni odpadki in odpadki, ki se jih oprijemajo azbestna 

vlakna, morajo biti pred odstranjevanjem: obdelani s postopki utrjevanja ali uničevanja 
azbestnih vlaken ali pakirani v vrečah tako, da se prepreči sproščanje azbestnih vlaken v 
okolje 

- za pakiranje azbestnih odpadkov iz prejšnjega odstavka je treba uporabljati vreče iz tkanin 
iz umetne snovi ali iz enoslojne polietilenske folije debeline najmanj 0,6 mm, pri čemer 
mora biti pakiranje v neprepustno zaprtih vrečah tako, da so stiki tkanine oziroma folije 
zavarjeni ali zalepljeni 

- trdno vezani azbestni odpadki morajo biti pred odstranjevanjem pakirani v zaprtih vrečah 
ali oviti s folijo, tako da se prepreči sproščanje azbestnih vlaken v okolje med prevozom 
ter pri nakladanju in razkladanju 

- za pakiranje ali ovijanje trdno vezanih azbestnih odpadkov je treba uporabljati vreče iz 
tkanin iz umetne snovi ali polietilensko folijo debeline najmanj 0,34 mm ali raztegljivo 
folijo v toliko slojih da je zagotovljena debelina najmanj 0,6 mm 
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- pri postopkih utrjevanja odpadnega azbesta ali šibko vezanih azbestnih odpadkov je treba 
pri uporabi cementa ali drugih hidravličnih veziv zagotoviti tlačno trdnost utrjenih 
azbestnih odpadkov, večjo od 10N/mm2 

- odpadni azbest ali šibko vezani azbestni odpadki se lahko utrjujejo z uporabo drugih veziv, 
kot so hidravlična, če se iz rezultatov preskusov njihove primernosti ugotovi, da glede na 
sproščanje azbestnih vlaken vezivo ni slabše, kakor če bi odpadke utrdili s cementom 

 
Prepoved mešanja azbestnih odpadkov 

- prepovedano je med seboj mešati odpadni azbest ali šibko vezane azbestne odpadke s 
trdno vezanimi azbestnimi odpadki ali azbestne odpadke z drugimi nevarnimi ali 
nenevarnimi odpadki 

- če so azbestni odpadki, ki so namenjeni za zbiranje, prevoz ali obdelavo, pomešani z 
drugimi odpadki, snovmi ali predmeti, je treba zagotoviti njihovo ločevanje, če je to 
tehnično izvedljivo brez nesorazmerno visokih stroškov ali če je to potrebno zaradi 
preprečevanja ogrožanja človekovega zdravja in čezmernega obremenjevanja okolja. 

 
Prevoz azbestnih odpadkov 

- prevoz odpadnega azbesta in šibko vezanih azbestnih odpadkov na mesto odstranjevanja je 
dovoljen le, če so odpadki azbest in šibko vezani azbestni odpadki predhodno predelani 
tako, da se prepreči emisija azbestnih vlaken v okolje  

- prevoz trdno vezanih azbestnih odpadkov na mesto odstranjevanje je dovoljen v skladu s 
tretjim odstavkom 4. člena te uredbe ali v pokritih vozilih za prevoz tovora tako, da se kar 
najbolj prepreči emisija azbestnih vlaken v okolje 

- nakladanje in razkladanje azbestnih odpadkov na nakladalno površino vozila za prevoz 
tovora ali z nje mora biti izvedeno skrbno na način, da se azbestni odpadki ne mečejo ali 
stresejo 

- če se azbestni odpadki med prevozom razsujejo, jih je treba takoj po razsutju ponovno 
zapakirati in odpeljati na mesto odstranjevanja 

 
Označevanje azbestnih odpadkov 

- zabojniki in vreče, v katerih se hranijo azbestni odpadki, morajo biti na dobro vidnih 
mestih označeni z napisom »Azbestni odpadek« 

 
Načrt gospodarjenja z azbestnimi odpadki 

- povzročitelj azbestnih odpadkov mora izdelati načrt gospodarjenja z azbestnimi odpadki v 
skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki 

- ne glede na določbo prvega odstavka, načrta gospodarjenja z azbestnimi odpadki ni treba 
izdelati: povzročitelju azbestnih odpadkov, pri katerem v enem koledarskem letu zaradi 
izvajanja dejavnosti nastale skupno manj kot 150 ton odpadnih azbestnocementnih 
izdelkov ali manj od 50 kg drugih azbestnih odpadkov ali fizični osebi, ki naroči graditev 
objekta, pri kateri nastajajo odpadni azbestnocementni izdelki zaradi rekonstrukcije ali 
odstranitve objekta, ali fizični osebi, ki naroči izvajanje vzdrževalnih in drugih gradbenih 
del na objektih, instalacijah ali napravah, pri katerih nastajajo odpadni azbestnocementni 
izdelki 

- načrt gospodarjenja z azbestnimi odpadki mora glede predvidene količine odpadkov, ki 
vsebujejo azbest, in načini ravnanja z njimi upoštevati usmeritve iz operativnih programov 
varstva okolja na področju ravnanja z odpadki 

- povzročitelj azbestnih odpadkov, ki bo pričel z dejavnostjo razgradnje opreme ali z 
razvojem oziroma raziskavami, pri katerih nastajajo šibko ali trdno vezani odpadki, mora 
poslati načrt gospodarjenja z azbestnimi odpadki ministrstvu, pristojnemu za varstvo 
okolja (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) pred začetkom izvajanja dejavnosti, pri kateri 
nastajajo azbestni odpadki. 
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Ukrepi pri nastajanju azbestnih odpadkov 
- povzročitelj odpadnega azbesta mora na mestu nastanka šibko vezanih azbestnih odpadkov 

ali odpadkov, ki se jih oprijemajo azbestna vlakna, zagotoviti ravnanje iz 4. člena te 
uredbe 

- povzročitelj trdno vezanih azbestnih odpadkov mora zagotoviti, da so takšni azbestni 
odpadki zapakirani že na mestu nastanka v skladu z določbami 4. člena te uredbe 
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3. Podatki o ločenem zbiranju gradbenih odpadkov na gradbišču. Vrste gradbenih odpadkov, ki se 
bodo ločeno zbirali na gradbišču: 
 

Klasifikaci
jska 

številka 
odpadka 

Naziv odpadka Predvidena 
količina 

(t) 

Odpadki, ki se bodo zbirali ločeno 
na gradbišču 

DA/NE 

17 01 01 Beton 1.833,54 DA. Nearmiran beton se zbira 
na določenem mestu in nalaga 
na transportno vozilo ter 
odpelje do pooblaščenega 
predelovalca tovrstnega 
odpadka. 

17 01 02 Opeke 6.653,98 DA.Opečni material se zbira 
na določenem mestu in nalaga 
na transportno vozilo ter 
odpelje do pooblaščenega 
predelovalca tovrstnega 
odpadka. 

17 01 03 Ploščice in keramika 1,1 DA. Izkopani  material se 
odpelje na trajno deponijo. 

17 01 04 Gradbeni material na osnovi 
sadre 

  

17 01 07 Mešanice betona, ploščic, 
opek in keramike, ki niso 
navedene pod 17 01 06 
(Siporeks) 

105,00 DA.Odpadni material se zbira 
na določenem mestu in nalaga 
na transportno vozilo ter 
odpelje do pooblaščenega 
predelovalca tovrstnega 
odpadka. 

17 02 01 Les 78,98 DA.Les se zbira na posebnem 
prostoru, po končanju zbiranja 
se odpelje pooblaščenemu 
predelovalcu tovrstnega 
odpadka. Del lesa se shrani za 
uporabo v kasnejših fazah. 

17 02 02 Steklo 0,05 DA. Izkopani  material se 
odpelje na trajno deponijo. 

17 02 03 Plastika 1,16 DA.Odpadni material se zbira 
na določenem mestu in nalaga 
na transportno vozilo ter 
odpelje do pooblaščenega 
predelovalca tovrstnega 
odpadka. 

17 03 02 Bitumenske mešanice, ki 
niso navedene pod 17 03 01 
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17 04 02 Aluminij     

17 04 05 Železo in jeklo 41,67 DA.Odpadni material se zbira 
na določenem mestu in nalaga 
na transportno vozilo ter 
odpelje do pooblaščenega 
predelovalca tovrstnega 
odpadka. 

17 04 07 Mešanice kovin 0,10 DA. Izkopani  material se 
odpelje na trajno deponijo. 

17 05 04 Zemljina in kamenje, ki 
nista navedena pod 17 05 
03 

822,25 DA. Izkopani  material se 
odpelje na trajno deponijo. 

17 06 02 Izolirni materiali 0,03 DA. Izkopani  material se 
odpelje na trajno deponijo. 

17 09 04 Mešani gradbeni odpadki in 
odpadki iz rušenja 
objektov, ki niso navedeni 
pod 17 09 01, 17 09 02 in 17 
09 03 

  

SKUPAJ: 9.537,86t  

 
OPOMBA: vse gradbene materiale se zbira ločeno po navedenih postavkah in se jih nato po posameznih 
skupinah odvaža na predelavo ali stalno deponijo. 
 
 
 
4. Vrste in količina gradbenih odpadkov, ki se bodo obdelali na gradbišču in postopek obdelave:  
Na gradbišču ne bo odbelave ali predelave odpadkov, razen sortiranja po vrstah za odvoz na predelavo 
in deponijo. 
 
 
 
5. Podatek o prostornini zemeljskega izkopa, nastalega zaradi izvajanja gradbenih del na 
gradbišču, in podatek o predvidenem načinu ravnanju z njimi: 
 

Klasifikacijska 
številka odpadka 

Naziv odpadka Prostornina 

(m3) 

Predviden način ravnanja z 
njimi 

17 05 03* Zemljina in kamenje, ki 
vsebujeta nevarne snovi 

  

17 05 04 Zemljina in kamenje, ki nista 
navedena pod 17 05 03 

1495 D1 odlaganje na  zemljo 
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6. Predvidena prostornina uporabe zemeljskega izkopa na gradbišču, ki ni nastal zaradi izvajanja 
gradbenih del na gradbišču: 
 
/ 
 
 
 
7. Količina in vrsta gradbenih odpadkov, predvidenih za oddajo zbiralcu gradbenih odpadkov. 
 

Klasifikacij
ska 

številka 
odpadka 

Naziv odpadka Predvidena 
količina 

(t) 

Komu  

17 01 01 Beton 1.833,54 Pooblaščenemu  izvajalcu 

17 01 02 Opeke 6.653,98 Pooblaščenemu  izvajalcu 

17 01 03 Ploščice in keramika 1,1 Pooblaščenemu  izvajalcu 

17 01 04 Gradbeni material na osnovi sadre   

17 01 07 Mešanice betona, ploščic, opek in 
keramike, ki niso navedene pod 17 
01 06 (Siporeks) 

105,00 Pooblaščenemu  izvajalcu 

17 02 01 Les 78,98 Pooblaščenemu  izvajalcu 

17 02 02 Steklo 0,05 Pooblaščenemu  izvajalcu 

17 02 03 Plastika 1,16 Pooblaščenemu  izvajalcu 

17 03 02 Bitumenske mešanice, ki niso 
navedene pod 17 03 01 

  

17 04 02 Aluminij   

17 04 05 Železo in jeklo 41,67 Pooblaščenemu  izvajalcu 

17 04 07 Mešanice kovin 0,10 Pooblaščenemu  izvajalcu 

17 05 04 Zemljina in kamenje, ki nista 
navedena pod 17 05 03 

822,25 Pooblaščenemu  izvajalcu 

17 06 02 Izolirni materiali 0,03 Pooblaščenemu  izvajalcu 

17 09 04 Mešani gradbeni odpadki in 
odpadki iz rušenja objektov, ki niso 
navedeni pod 17 09 01, 17 09 02 in 
17 09 03 

  

SKUPAJ: 9.537,86t  

 
OPOMBA: gradbene odpadke se sproti vozi na pooblaščene deponije, ki jih bo izbral izvajalec rušitvenih 
del, ko bo izbran. 
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8. Količina in vrsta gradbenih odpadkov, predvidenih za oddajo v obdelavo, skupaj s podatkom o 
predvidenih načinih obdelave gradbenih odpadkov in izvajalcih obdelave. 
 

Klasifikacijsk
a številka 
odpadka 

Naziv odpadka Predvidena količina 

(t) 

Izvajalec 
obdelave 

17 01 01 Beton   

17 01 02 Opeke   

17 01 03 Ploščice in keramika   

17 01 04 Gradbeni material na osnovi sadre   

17 01 07 Mešanice betona, ploščic, opek in 
keramike, ki niso navedene pod 17 
01 06 (Siporeks) 

  

17 02 01 Les   

17 02 02 Steklo   

17 02 03 Plastika   

17 03 02 Bitumenske mešanice, ki niso 
navedene pod 17 03 01 

  

17 04 02 Aluminij   

17 04 05 Železo in jeklo   

17 04 07 Mešanice kovin   

17 05 04 Zemljina in kamenje, ki nista 
navedena pod 17 05 03 

  

17 06 02 Izolirni materiali   

17 09 04 Mešani gradbeni odpadki in odpadki 
iz rušenja objektov, ki niso navedeni 
pod 17 09 01, 17 09 02 in 17 09 03 

  

SKUPAJ:   

   

 
 
 
 
 
 
 
9.5.   UGOTOVITVE O VRSTI IN NAČINU ODSTRANJEVANJA GRADBENIH ODPADKOV 
 
9.5.1. Ločeno zbiranje odpadkov na gradbišču za oddajo zbiralcu 
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Odpadke, ki nastajajo pri postopkih rušenja mora izvajalec začasno skladiščiti ločeno po vrstah in 
sicer ne deponijah, katerih lokacijo in ureditev določa načrt ureditve gradbišča. Če mešanja 
odpadkov na gradbišču ni moč preprečiti, jih je treba sproti oddati zbiralcu in sicer po  
posameznih vrstah. V takem primeru je potrebno najprej oddati nevarne odpadke. 
Odpadki na začasnih deponijah ne smejo onesnaževati okolja. Tudi način odstranjevanja mora 
biti prilagojen zahtevam za varovanje okolja. Odpadki, ki se začasno skladiščijo izven gradbišča 
morajo biti  v zabojnikih. 
 

9.5.2.  Postopek oddaje odpadka 
Odpadke je potrebno oddati pooblaščenemu zbiralcu, predelovalcu ali oddati pooblaščenemu 
odstranjevalcu s katerim se sklene pogodba o odvozu tovrstnega odpadka – pred začetkom 
gradnje. Pogodba mora vsebovati predvidene vrste in količine gradbenih odpadkov za prevzem 
ter naslov gradbišča in  navedbo pripadajočega gradbenega dovoljenja. Pooblaščeno podjetje 
mora pred popisom pogodbe posredovati potrdilo o vpisu v seznam pooblaščenih podjetji. 
   
Investitor preveri oddajo gradbenih odpadkov izvajalcu del na gradbišču, ki ga je za to posebej 
pisno pooblastil, kar velja tudi za vodenje predpisanih evidenc oddaje in zagotovitev izdelave 
strokovne ocene odpadkov – na podlagi rezultatov kemične analize odpadka  - po veljavnih 
pravilnikih.   
    

9.5.3.  Odgovorna oseba za evidentiranje    
    
Odgovorna oseba za vodenje evidenc s strani pooblaščenega izvajalca del na gradbišču je 
odgovorni vodja gradbišča.    
Pošiljko odpadkov, ki jih prevzame pooblaščeno podjetje mora spremljati evidenčni list o 
ravnanju z odpadki – evidenčni list     
Evidenčni list se priloži v dveh izvodih. En izvod zadrži prevzemnik odpadkov, drugega pa  
potrjenega prevzemnik vrne povzročitelju odpadkov.    
Odgovorna oseba vodi evidenco o količini oddanega odpadka zbiralcu, odstranjevalcu ali 
predelovalcu ter izdela letno poročilo o tem.    
Evidenco je potrebno hraniti pet let. 

 
Načrt zajema samo gradbene odpadke brez premične opreme. 
Pri odpadkih gre za agregirane odpadke oziroma mešanice posameznih elementarnih odpadkov. 
 
Teže odpadkov so izračunane na podlagi  prostornine vgrajenih materialov. 
Upoštevane so naslednje specifične teže: 
beton 2,2 tone/m3 
jeklo 7,2 tone/m3 
les 0,6 tone/m3 
opeka 1,8tone/m3 
zemljina 0,55tone/m3 
 
 
 
 
9.6. Predpisi - zakonodaja 

 
 
 



 
 

 

Objekt: Ena hiša – Celovita ureditev območja Cukrarne in Ambroževega trga z nabrežjem 

Ljubljanice ter objekti upravnega središča (Galerija Cukrarna) 

Stran/strani: 16/16 

 Datum:       April 2017 
 

Splošno 
Načrt je narejen skladno z 3.odstavkom 5.člena »Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri 
gradbenih delih« (Uradni  list RS, št. 34/2008). 
 
Zakonodaja: 
Načrt gospodarjenja z odpadki pri odstranjevanju oziroma rušenju obstoječih objektov narejen na 
osnovi in z upoštevanjem veljavnje zakonodaje, predvsem so bili upoštevani sledeči zakoni in 
pravilniki: 

- Navodilo o metodologiji za izdelavo poročil o vplivih na okolje (Ur.l.RS 70/96) 
- Pravilnik o ravnanju z odpadnimi olji (Ur.l. RS 85/98, 50/01, 25/08) 
- Pravilnik o odlaganju odpadkov (Ur.l. RS 50/00, 41/04-ZVO-1, 43/04, 32/06) 
- Operativni program ravnanja z gradbenimi odpadki za obdobje od 2004 do konca 2008 (MOP) 
- Pravilnik o gradnjah na vodovarstvenih območjih, ki se lahko izvedejo samo na podlagi vodnega 

soglasja in o dokumentaciji, ki je potrebna za pridobitev vodnega soglasja (Ur.l. RS št. 
62/2004) 

- Zakon o ohranjanju narave/ZON-UPB2 (Ur.l. RS 96/04) 
- Zakon o graditvi objektov/ZGO-1A (Ur.l.RS 110/02, 102/04) 
- Zakon o varstvu okolja /ZVO-1-UPB1 (Ur.l.RS 39/06) 
- Zakon o graditvi objektov /ZGO-1B(Ur.l. RS 126/07) 
- Pravilnik o projektni dokumentaciji (Ur.l. RS 55/08) 
- Uredba o ravnanju z odpadki (Ur.l. RS 34/08) 
- Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur.l. RS 34/08) 
- Uredba o obdelavi odpadkov v premičnih napravah (Ur.l. RS 34/08) 
- Uredba o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov tla (Ur.l. RS 34/08) 
- Uredba o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest (Ur.l. RS 34/08) 
- Uredba pogojih, pod katerimi se lahko pri rekonstrukciji ali odstranitvi obj.in pri vzdrževalnih 

delih na objekih, instalacijah ali napravah odstranjujejo materiali, ki vsebujejo azbest (Ur.l. RS 
60/06) 

- Uredba o prevzemanju odpadnih azbestno cementnih gradbenih izdelkov na odlagališča 
komunalnih odpadkov in določitvi najvišje cene njihovega odlaganja (Ur.l. RS 97/06) 

 
 
 
 


