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9.3  TEHNIČNO POROČILO 
 
9.3.1  SPLOŠNI OPIS 
 
V FAZI H SO PREDVIDENI NASLEDNJI RUŠITVENI POSEGI: 
- rušenje tlaka pritličja vključno z rušenjem temeljev notranjih sten 
- izkop za klet 
- rušenje- klesanje pilotov 
- rušenje objekta transformatorske postaje 
- odstranitev celotne varovalne konstrukcije 
 
S tem elaboratom so zajete predvidene količine odpadkov in izkopov v fazi H. Sestave konstrukcij in 
debeline posameznih konstrukcij obstoječega objekta niso znane, zato so  nekatere količine ocenjene. V 
kolikor  bodo količine odpadkov, zaradi tehnologije  izvedbe del ali raznih nepredvidenih del  odstopale, je 
potrebno odstopanja  prikazati in obrazložiti v končnem poročilu, ki ga pripravi izvajalec. 
S projektom je predvideno, da se del  lesa obstoječih lesenih konstrukcij (v kolikor je les ustrezen) očisti 
in shrani. Shranjen les bo v kasnejših fazah uporabljen za izdelavo notranje opreme. Vse nove opečne 
pozidave se izvedejo z obstoječo opeko, za to je potrebno rušitve izvajati na način, da ne pride do 
poškodb obstoječe opeke. 
 

S tem načrtom  so po uredbi  o ravnanju z gradbenimi odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih  - 
Ur. list RS št.34/08, zajeti odpadki, ki se bodo nastali  pri rušenju in izkopih v fazi H. Navedene so 
tudi količine odpadkov po posameznih materialih, opisan način zbiranja, predelava in 
odstranjevanje posameznih odpadkov.  Tako načrt predvideva klasifikacijo  posameznih odpadkov, 
pogoje za njihovo zbiranje, skladiščenje, predelavo in odstranjevanje ter izvajalcu določa pravilno 
ravnanje z odpadki ob upoštevanju vseh stroškov transporta, začasnega in trajnega deponiranja, 
vključno s plačilom taks za deponiranje, kakor tudi vseh stroškov, ki so odvisni od uporabljenega 
postopka oziroma tehnologije rušenja, stroškov za zagotavljanje varnosti pri delu ter stroškov 
ukrepov, potrebnih za zmanjšanje vplivov na okolje.  V primeru  nevarnih odpadkov je predvideno 
ločeno zbiranje in skladiščenje, oziroma deponiranje kot tudi oddaje pooblaščenemu podjetju za 
ravnaje z nevarnimi odpadki. Zagotovljeni morajo biti vsi pogoji za varno odstranjevanje tako, da ni 
ogroženo zdravje ljudi in se prepreči onesnaževanje okolja. 

 
9.3.2 OPIS OBJEKTA 
 

Celotna dolžina objekta etažnosti K+P+3N+M znaša ca 85,0 m, širina objekta pa se spreminja od 
min 14,25 m do max 32,7 m. Absolutna kota tlaka v pritličju +-0,00 znaša +289,12 m.n.v. Celotna 
višina objekta od pritličja do slemena na najširšem delu objekta znaša 27,0 m. Absolutna kota 
slemena znaša +316,10 m.n.v. Višina kapu znaša 18,37 m (307,49 m.n.v.). 
Objekt je zgrajen iz opečnih zidov, etažne konstrukcije so delno armirano betonske delno lesene. 
 
 

9.3.3  PRIPRAVA GRADBIŠČA IN IZVEDBA RUŠITVENIH DEL      
    

Pred začetkom izvajanja del se gradbišče zavaruje z gradbiščno ograjo višine najmanj 2m. V 
kolikor se oceni, da bo  na katerem delu gradbišče preveč obremenjevalo okolico se postavi 
polnostenska ograja. Gradbišče je organizirati tako, da je dostop do sosednjih objektov nemoten. V 
času gradnje je zagotovi  redno čiščenje vseh javnih površin.    
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Podrobnejšo ureditev gradbišča določa načrt ureditve gradbišča, ki ga pripravi izvajalec in da v 
potrditev investitorju in nadzoru. Ta mora vsebovati tudi risbo ureditve prometa, ter lociranje 
začasne deponije za ločeno zbiranje odpadkov.    
Pred pričetkom rušenja objektov je potrebno: 
  Strokovni odklop vseh instalacij (voda, elektrika, napeljave, kanalizacija, plin, …) 
  Demontaža tehnološke opreme, sanitarnih elementov, ventilacijskega sistema, stavbnega 
  pohištva ter ostale opreme 
  Zagotoviti osvetlitev delovnih mest pri eventuelnem nočnem delu, 
  Zagotoviti in nadzirati uporabo osebnih varovalnih sredstev, 
  Določiti mesto deponiranja materialov ter določiti način odvoza ruševin, 
  Zagotoviti z načinom dela zmanjševanje zaprašenosti med rušenjem 

 
Izvajalec del mora izdelati elaborat rušitvenih del, v katerem prikaže tehnologijo rušenja. Elaborat 
mora pregledati nadzornik. Pred pričetkom rušenja mora izvajalec odklopiti vse komunalne vode ob 
prisotnosti upravljalcev komunalnih naprav in v skladu z njihovimi navodili. Upoštevati je potrebno 
situacijo komunalnih naprav, iz katere je razvidna lega obstoječih komunalnih vodov. Upoštevati je 
potrebno tudi zahteve iz soglasij, ki so sestavni del projektne dokumentacije.  
 
Pri tehnologiji rušenja je potrebno  upoštevati navodila iz načrta gradbenih konstrukcij! 
 
Preprečevanje emisij prahu in drugih nevarnih snovi: 
Pri rušitvenih delih predstavlja največjo nevarnost za okolico prah. Za preprečitev prašenja je 
potrebno 
zagotoviti stalno prisotnost mobilne cisterne za vodo ter sprotno škropljenje vseh žarišč dvigovanja 
prahu. Priporočeno je, da se vse dele objekta, kjer je pričakovano žarišče prahu pred rušenjem 
namoči. 
Vse javne transportne poti v neposredni bližini gradbišča je potrebno sprotno čistiti ter preprečiti 
eventuelno zamašitev meteorne kanalizacije. Po končanem rušenje mora biti delovišče očiščeno. 
Rušitve in odstranjeni elementi morajo biti po velikosti primerni za transport in deponiranje in ločeni 
po vrstah materialov (kovina, les, opeka, beton, steklo,..). Za potrebe ločenega zbiranja materialov 
morajo biti deponije na gradbišču ustrezno označene  z dobro vidnimi številčnimi oznakami o vrsti 
materiala. 

Povzetek zahtev in priporočil  s tehničnega poročila  načrta gradbenih konstrukcij: 
 
Vsa rušitvena dela na objektu se izvajajo po principu od zgoraj navzdol. Najprej se odstranijo obstoječih 
predelni in nosilnih zidov v najvišjem nadstropju. Sledi odstranjevanje medetažnih konstrukcij v najvišjem 
nadstropju. Naprej se odstranijo obstoječe lesene medetažne konstrukcije in nato še AB plošče. 
Postopek odstranjevanja predelnih in nosilnih sten ter medetažnih konstrukcij se ponavlja po nadstropjih 
od zgoraj navzdol vse do pritličja.  
Na delih kjer se še vedno nahajajo lesene medetažne konstrukcije naj se predelne stene odstranjujejo 
sočasno z rušitvijo nosilnih sten in slopov. 
Odstranjevanje AB medetažnih konstrukcij naj se izvaja v pasovih širine ca 2,0 m vzporednih z nosilno 
smerjo plošče. Del plošče, ki se ne odstranjuje naj se začasno podpira z jeklenimi ali lesenimi stojkami v 
rastru caa 2,0/2,0 m po vseh etažah do pritličja. 
Pri lesenih medetažnih konstrukcijah se najprej odstranijo lesene talne in stropne obloge in morebitno 
nasutje med stropniki šele nato se odstranijo stropni tramovi. 
Stik med obstoječimi fasadnimi stenami in ostalimi konstrukcijami, ki se odstranjujejo, naj se obdela z 
rezanjem s krožno žago in z minimalno uporabo pnevmatskih kladiv. 
Porušeni material konstrukcij se ne sme kopičiti na nižje ležeče medetažne konstrukcije, ampak se mora 
sproti odvažati iz objekta na deponijo. 
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Odstranjevanje predelnih in nosilnih sten naj se izvaja segmentno za vsako steno od zgoraj navzdol. 
Prevračanje celotne stene na medetažno konstrukcijo ni dovoljeno. 
Porušeni material konstrukcij se ne sme kopičiti na nižje ležeče medetažne konstrukcije, ampak se mora 
sproti odvažati iz objekta na deponijo. 
 
Splošne opombe: 
Dela na objektu mora izvajati oz. nadzorovati strokovno usposobljena oseba ali podjetje, ki je registrirano 
in pooblaščeno za opravljanje take dejavnosti in ima na razpolago ustrezno mehanizacijo za varno delo.   
Rušenje objekta smejo izvajati le delavci, ki so usposobljeni za to delo in so prejeli pisna navodila. Delo 
se lahko izvaja samo pod neposrednim in stalnim nadzorom vodje del. Pri delu je obvezna uporaba 
osebne varovalne opreme za varovanje dihal in druge ustrezne osebne varovalne opreme. 
Pri rušenju ali demontaži objekta ali njegovega dela mora biti ne glede na način rušenja prej izdelan 
program del in varnostni načrt. V njem mora biti izrecno naveden način ugotavljanja prisotnosti zaostalih 
nevarnih plinov, tekočin ali drugih nevarnih snovi v prostorih, vdolbinah, rezervoarjih,  jaških, napeljavah, 
opremi in konstrukciji objekta ter ukrepi za preprečitev nevarnosti v zvezi s tem.  
Ročno rušenje objekta je treba izvajati postopno od zgoraj navzdol. Rušenje med nadstropne oziroma 
stropne konstrukcije se sme začeti šele, ko so porušeni in odstranjeni vsi deli nad njeno ravnijo. Ročno 
rušenje prosto stoječe stene (predelna stena, ograja ipd.) je dovoljeno le z ustreznimi delovnimi odri. 
Rušenje sten s spodkopavanjem ni dovoljeno. Pri rušenju večnadstropnih objektov ni dovoljeno zbiranje 
porušenega materiala na posameznih nadstropjih. 
 
Vsi elementi, ki so predvideni za demontiranje, morajo biti pred demontažo zanesljivo podprti ali obešeni 
tako, da po sprostitvi zvez ne morejo ogrožati varnosti delavcev. Demontirane grede, nosilce in druge 
težke ali velike konstrukcijske dele je dovoljeno odstranjevati z objekta le z ustrezno delovno opremo. 
Prosto spuščanje oziroma odmetavanje elementov in materiala z objekta je prepovedano. 
Sipek in prašen material je dovoljeno odstranjevati z objekta le po popolnoma pokritih koritih ali ceveh ali 
na drug način tako, da  je preprečeno širjenje prahu. Omenjeni materiali se po potrebi pri rušenju polivajo 
z  vodo. 
V primeru strojnega rušenja (s traktorjem goseničarjem in podobnim), mora biti stroj oddaljen najmanj za 
1,5-krat večjo razdaljo, kot znaša višina objekta oziroma dela, ki se ruši. Raztržna trdnost jeklene vrvi, s 
katero se prenaša vlečna sila, ki je potrebna za rušenje objekta, mora biti najmanj trikrat večja od vlečne 
sile stroja. Vlečno silo stroja je treba prenašati na površino objekta oziroma njegovega dela, ki se ruši 
(stena, steber in drugo), enakomerno s podloženimi deskami, gredami in podobnim. 
Zasute betonske stebre, jeklene nosilce in druge dele objekta ni dovoljeno vleči iz ruševin s stroji, ne da 
bi bile pred tem ruševine odstranjene. Rušenje ali vlačenje težkih delov iz gradbenega objekta ni 
dovoljeno s traktorji na kolesa. 
Pred izvedbo rušenja je izvajalec (investitor) dolžan izvajati zaščitne ukrepe za varovanje in zaščito 
komunalnih vodov. Predhodno je potrebno izvesti zakoličbo tangiranih komunalnih vodov pod nadzorom 
upravljalcev. Odkopi v bližini komunalnih vodov naj potekajo ročno in pod nadzorom upravljalcev ter 
hkrati skladno z načrtom komunalne infrastrukture ter projektnimi pogoji posameznih upravljalcev 
komunalnih vodov. 
Pred samim začetkom del je potrebno strokovno odklopiti vse instalacije (elektrika, voda, kanalizacija, 
plin, telekomunikacijske napeljave,…) ter določiti mesto odlaganja materialov in način ter mesto odvoza 
ruševin.  
Gradbišče je treba organizirati v skladu s Pravilnikom o gradbiščih (Ur. list RS št. 55/2008), kar pomeni 
ustrezno označitev, varovanje (ograditev) in načrt organizacije gradbišča. Pri delu je treba 
upoštevati Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. list 
RS št. 83/2005), splošni del in tudi dodatne zahteve za rušitvena dela in demontaže (priloga k uredbi).  
Upoštevati je treba tudi Uredbo o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč (Ur. list RS št. 
21/2011); njen 6. člen (zahteve za postopke mehanske obdelave na gradbišču), se nanaša tudi na 
odstranitev objekta, navaja,  da je rušenje ali razgradnjo objektov treba izvesti, če je tehnično možno, v 
velikih kosih, prah pa je treba vezati na gradbeni material z omočenjem. Zaradi zmanjševanja prašenja je 
treba uporabljati pokrove in zaporne stene. Transportni trakovi morajo biti popolnoma pokriti ali zaprti, 
gradbene odpadke pa je treba zbirati in prevažati v zaprtih ali pokritih posodah ali zabojnikih ... 
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9.4. Prikaz vrste in količine gradbenih odpadkov 
 

1.  Vrsta in količine gradbenih odpadkov, ki bodo nastali zaradi odstranitve objektov: 
 

 
Klasifikacijska 
številka 
odpadka 

Naziv odpadka Predvidena količina 
(t) 

17 01 01 Beton 1.720,30 

17 01 02 Opeke 852,19 

17 01 03 Ploščice in keramika  

17 01 04 Gradbeni material na osnovi sadre  

17 01 07 Mešanice betona, ploščic, opek in 
keramike, ki niso navedene pod 17 01 
06  

49,5 

17 02 01 Les 4,5 

17 02 02 Steklo 0,1 

17 02 03 Plastika  

17 03 02 Bitumenske mešanice, ki niso navedene 
pod 17 03 01 

 

17 04 02 Aluminij  

17 04 05 Železo in jeklo 164,82 

17 04 07 Mešanice kovin 0,05 

17 05 04 Zemljina in kamenje, ki nista navedena 
pod 17 05 03 

5.075,30 

17 06 02 Izolirni materiali  

17 09 04 Mešani gradbeni odpadki in odpadki iz 
rušenja objektov, ki niso navedeni pod 
17 09 01, 17 09 02 in 17 09 03 

 

SKUPAJ: 7.866,76t 
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2. Vrste nevarnih gradbenih odpadkov, ki se bodo odstranili iz objektov pred 
odstranitvijo: 
 
 

Klasifikacijska 
številka 
odpadka 

Naziv odpadka Predvidena količina 
(t) 

17 06 05* Gradbeni materiali, ki vsebujejo azbest 0,0 

SKUPAJ: 0,0 t 
 
2.1. Vnetljive tekočine, goriva, olja: 
V objektih po razpoložljivih podatkih ni vnetljivih tekočin, goriv in olj. Pred žačetkom del je 
potrebno pregledati vse elemente objektov, pomožnih objektov in dvorišča, oziroma zunanje 
površine. 
V kolikor bi se ob tem našlo ostanke vnetljivih tekočin, goriv in olj ali fekalij, je le te potrebno 
pazljivo odstraniti in pri tem upoštevati vse varnostne ukrepe. Odstranjevanje lahko izvedejo le 
organizacije pooblaščene za odstranjevanje in deponiranje oziroma predelavo ali uničenje 
ostankov vnetljivih tekočin, goriv in olj ali fekalij.  
Pri vseh teh aktivnostih je potrebno upoštevati poleg splošnih pravilnikov o ravnanju z odpadki 
predvsem določila Pravilnika o ravnanju z odpadnimi olji (Ur.l.RS št. 85/98). 
 
2.2 Nevarni in radioaktivni odpadki: 
V obravnavanem objektu oziroma na območju rušenja se ne nahajajo radioaktivni odpadki, zato 
posebni ukrepi niso potrebni. 
 
2.3. Materiali, ki vsebujejo azbest: 
Na obravnavanih objektih oziroma na območju rušenja ni materialov, ki naj bi vsebovali azbest. 
V kolikor se v času rušitev le te pojavijo, jih bo odstranila in odpeljala na odlagališče za to 
pooblaščena organizacija, kot to predpisujejo odločbe ki predpisujejo ravnanje z odpadki ki 
vsebujejo azbest: 
 
Prepovedi 

- ponovna uporaba azbestnocementnih izdelkov in priprava azbestnih odpadkov za 
njihovo ponovno uporabo sta prepovedani 

- recikliranje azbestnih odpadkov je prepovedano 
- dovoljena postopka predelave azbestnih odpadkov sta: 
           utrjevanje in uničevanje azbestnih vlaken 
 
 

Ravnanje z azbestnimi odpadki 
- odpadni azbest, šibko vezani azbestni odpadki in odpadki, ki se jih oprijemajo 

azbestna vlakna, morajo biti pred odstranjevanjem: obdelani s postopki utrjevanja ali 
uničevanja azbestnih vlaken ali pakirani v vrečah tako, da se prepreči sproščanje 
azbestnih vlaken v okolje 

- za pakiranje azbestnih odpadkov iz prejšnjega odstavka je treba uporabljati vreče iz 
tkanin iz umetne snovi ali iz enoslojne polietilenske folije debeline najmanj 0,6 mm, 
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pri čemer mora biti pakiranje v neprepustno zaprtih vrečah tako, da so stiki tkanine 
oziroma folije zavarjeni ali zalepljeni 

- trdno vezani azbestni odpadki morajo biti pred odstranjevanjem pakirani v zaprtih 
vrečah ali oviti s folijo, tako da se prepreči sproščanje azbestnih vlaken v okolje med 
prevozom ter pri nakladanju in razkladanju 

- za pakiranje ali ovijanje trdno vezanih azbestnih odpadkov je treba uporabljati vreče 
iz tkanin iz umetne snovi ali polietilensko folijo debeline najmanj 0,34 mm ali 
raztegljivo folijo v toliko slojih da je zagotovljena debelina najmanj 0,6 mm 

- pri postopkih utrjevanja odpadnega azbesta ali šibko vezanih azbestnih odpadkov je 
treba pri uporabi cementa ali drugih hidravličnih veziv zagotoviti tlačno trdnost 
utrjenih azbestnih odpadkov, večjo od 10N/mm2 

- odpadni azbest ali šibko vezani azbestni odpadki se lahko utrjujejo z uporabo drugih 
veziv, kot so hidravlična, če se iz rezultatov preskusov njihove primernosti ugotovi, 
da glede na sproščanje azbestnih vlaken vezivo ni slabše, kakor če bi odpadke 
utrdili s cementom 

 
Prepoved mešanja azbestnih odpadkov 

- prepovedano je med seboj mešati odpadni azbest ali šibko vezane azbestne 
odpadke s trdno vezanimi azbestnimi odpadki ali azbestne odpadke z drugimi 
nevarnimi ali nenevarnimi odpadki 

- če so azbestni odpadki, ki so namenjeni za zbiranje, prevoz ali obdelavo, pomešani 
z drugimi odpadki, snovmi ali predmeti, je treba zagotoviti njihovo ločevanje, če je to 
tehnično izvedljivo brez nesorazmerno visokih stroškov ali če je to potrebno zaradi 
preprečevanja ogrožanja človekovega zdravja in čezmernega obremenjevanja 
okolja. 

 
Prevoz azbestnih odpadkov 

- prevoz odpadnega azbesta in šibko vezanih azbestnih odpadkov na mesto 
odstranjevanja je dovoljen le, če so odpadki azbest in šibko vezani azbestni odpadki 
predhodno predelani tako, da se prepreči emisija azbestnih vlaken v okolje  

- prevoz trdno vezanih azbestnih odpadkov na mesto odstranjevanje je dovoljen v 
skladu s tretjim odstavkom 4. člena te uredbe ali v pokritih vozilih za prevoz tovora 
tako, da se kar najbolj prepreči emisija azbestnih vlaken v okolje 

- nakladanje in razkladanje azbestnih odpadkov na nakladalno površino vozila za 
prevoz tovora ali z nje mora biti izvedeno skrbno na način, da se azbestni odpadki 
ne mečejo ali stresejo 

- če se azbestni odpadki med prevozom razsujejo, jih je treba takoj po razsutju 
ponovno zapakirati in odpeljati na mesto odstranjevanja 

 
Označevanje azbestnih odpadkov 

- zabojniki in vreče, v katerih se hranijo azbestni odpadki, morajo biti na dobro vidnih 
mestih označeni z napisom »Azbestni odpadek« 

 
Načrt gospodarjenja z azbestnimi odpadki 

- povzročitelj azbestnih odpadkov mora izdelati načrt gospodarjenja z azbestnimi 
odpadki v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki 

- ne glede na določbo prvega odstavka, načrta gospodarjenja z azbestnimi odpadki ni 
treba izdelati: povzročitelju azbestnih odpadkov, pri katerem v enem koledarskem 
letu zaradi izvajanja dejavnosti nastale skupno manj kot 150 ton odpadnih 
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azbestnocementnih izdelkov ali manj od 50 kg drugih azbestnih odpadkov ali fizični 
osebi, ki naroči graditev objekta, pri kateri nastajajo odpadni azbestnocementni 
izdelki zaradi rekonstrukcije ali odstranitve objekta, ali fizični osebi, ki naroči 
izvajanje vzdrževalnih in drugih gradbenih del na objektih, instalacijah ali napravah, 
pri katerih nastajajo odpadni azbestnocementni izdelki 

- načrt gospodarjenja z azbestnimi odpadki mora glede predvidene količine odpadkov, 
ki vsebujejo azbest, in načini ravnanja z njimi upoštevati usmeritve iz operativnih 
programov varstva okolja na področju ravnanja z odpadki 

- povzročitelj azbestnih odpadkov, ki bo pričel z dejavnostjo razgradnje opreme ali z 
razvojem oziroma raziskavami, pri katerih nastajajo šibko ali trdno vezani odpadki, 
mora poslati načrt gospodarjenja z azbestnimi odpadki ministrstvu, pristojnemu za 
varstvo okolja (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) pred začetkom izvajanja 
dejavnosti, pri kateri nastajajo azbestni odpadki. 

 
Ukrepi pri nastajanju azbestnih odpadkov 

- povzročitelj odpadnega azbesta mora na mestu nastanka šibko vezanih azbestnih 
odpadkov ali odpadkov, ki se jih oprijemajo azbestna vlakna, zagotoviti ravnanje iz 4. 
člena te uredbe 

- povzročitelj trdno vezanih azbestnih odpadkov mora zagotoviti, da so takšni azbestni 
odpadki zapakirani že na mestu nastanka v skladu z določbami 4. člena te uredbe 
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3. Podatki o ločenem zbiranju gradbenih odpadkov na gradbišču. Vrste gradbenih 
odpadkov, ki se bodo ločeno zbirali na gradbišču: 
 

Klasifikac
ijska 
številka 
odpadka 

Naziv odpadka Predvidena 
količina 

(t) 

Odpadki, ki se bodo zbirali ločeno na 
gradbišču 

DA/NE 

17 01 01 Beton 1.720,30 DA. Nearmiran beton se zbira na 
določenem mestu in nalaga na 
transportno vozilo ter odpelje do 
pooblaščenega predelovalca 
tovrstnega odpadka. 

17 01 02 Opeke 852,19 DA.Opečni material se zbira na 
določenem mestu in nalaga na 
transportno vozilo ter odpelje do 
pooblaščenega predelovalca 
tovrstnega odpadka. 

17 01 03 Ploščice in keramika   

17 01 04 Gradbeni material na 
osnovi sadre 

  

17 01 07 Mešanice betona, ploščic, 
opek in keramike, ki niso 
navedene pod 17 01 06 
(Siporeks) 

49,5 DA.Odpadni material se zbira na 
določenem mestu in nalaga na 
transportno vozilo ter odpelje do 
pooblaščenega predelovalca 
tovrstnega odpadka. 

17 02 01 Les 4,5 DA.Les se zbira na posebnem 
prostoru, po končanju zbiranja se 
odpelje pooblaščenemu 
predelovalcu tovrstnega odpadka. 
Del lesa se shrani za uporabo v 
kasnejših fazah. 

17 02 02 Steklo 0,1  

17 02 03 Plastika  DA.Odpadni material se zbira na 
določenem mestu in nalaga na 
transportno vozilo ter odpelje do 
pooblaščenega predelovalca 
tovrstnega odpadka. 

17 03 02 Bitumenske mešanice, ki 
niso navedene pod 17 03 
01 

  

17 04 02 Aluminij     

17 04 05 Železo in jeklo 164,82 DA.Odpadni material se zbira na 
določenem mestu in nalaga na 
transportno vozilo ter odpelje do 
pooblaščenega predelovalca 
tovrstnega odpadka. 
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17 04 07 Mešanice kovin 0,05  

17 05 04 Zemljina in kamenje, ki 
nista navedena pod 17 05 
03 

5.075,30 DA. Izkopani  material se odpelje 
na trajno deponijo. 

17 06 02 Izolirni materiali   

17 09 04 Mešani gradbeni odpadki 
in odpadki iz rušenja 
objektov, ki niso navedeni 
pod 17 09 01, 17 09 02 in 
17 09 03 

  

SKUPAJ: 7.866,76t  
 
OPOMBA: vse gradbene materiale se zbira ločeno po navedenih postavkah in se jih nato po 
posameznih skupinah odvaža na predelavo ali stalno deponijo. 
 
 
 
4. Vrste in količina gradbenih odpadkov, ki se bodo obdelali na gradbišču in postopek 
obdelave:  
Na gradbišču ne bo odbelave ali predelave odpadkov, razen sortiranja po vrstah za odvoz na 
predelavo in deponijo. 
 
 
 
5. Podatek o prostornini zemeljskega izkopa, nastalega zaradi izvajanja gradbenih del na 
gradbišču, in podatek o predvidenem načinu ravnanju z njimi: 
 

Klasifikacijska 
številka odpadka 

Naziv odpadka Prostornina 
(m3) 

Predviden način ravnanja z 
njimi 

17 05 03* Zemljina in kamenje, ki vsebujeta 
nevarne snovi 

0  

17 05 04 Zemljina in kamenje, ki nista 
navedena pod 17 05 03 

9.908 D1 odlaganje na  zemljo 

 
Del izkopa  680m3 se uporabi za ponoven zasip, preostali material se odpelje na trajno 
deponijo. 
 
 
6. Predvidena prostornina uporabe zemeljskega izkopa na gradbišču, ki ni nastal zaradi 
izvajanja gradbenih del na gradbišču: 
 
/ 
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7. Količina in vrsta gradbenih odpadkov, predvidenih za oddajo zbiralcu gradbenih 
odpadkov. 
 

Klasifikacijsk
a številka 
odpadka 

Naziv odpadka Predvidena 
količina 

(t) 

Komu  

17 01 01 Beton 1.720,30 Pooblaščenemu  izvajalcu 

17 01 02 Opeke 852,19 Pooblaščenemu  izvajalcu 

17 01 03 Ploščice in keramika   

17 01 04 Gradbeni material na osnovi 
sadre 

  

17 01 07 Mešanice betona, ploščic, opek 
in keramike, ki niso navedene 
pod 17 01 06 (Siporeks) 

49,5 Pooblaščenemu  izvajalcu 

17 02 01 Les 4,5 Pooblaščenemu  izvajalcu 

17 02 02 Steklo 0,1 Pooblaščenemu  izvajalcu 

17 02 03 Plastika   

17 03 02 Bitumenske mešanice, ki niso 
navedene pod 17 03 01 

  

17 04 02 Aluminij   

17 04 05 Železo in jeklo 164,82 Pooblaščenemu  izvajalcu 

17 04 07 Mešanice kovin 0,05 Pooblaščenemu  izvajalcu 

17 05 04 Zemljina in kamenje, ki nista 
navedena pod 17 05 03 

5.075,30 Pooblaščenemu  izvajalcu 

17 06 02 Izolirni materiali   

17 09 04 Mešani gradbeni odpadki in 
odpadki iz rušenja objektov, ki 
niso navedeni pod 17 09 01, 17 
09 02 in 17 09 03 

  

SKUPAJ: 7.866,76t  
 
OPOMBA: gradbene odpadke se sproti vozi na pooblaščene deponije, ki jih bo izbral izvajalec 
rušitvenih del, ko bo izbran. 
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8. Količina in vrsta gradbenih odpadkov, predvidenih za oddajo v obdelavo, skupaj s 
podatkom o predvidenih načinih obdelave gradbenih odpadkov in izvajalcih obdelave. 
 

Klasifikacijs
ka številka 
odpadka 

Naziv odpadka Predvidena 
količina 

(t) 

Izvajalec 
obdelave 

17 01 01 Beton   

17 01 02 Opeke   

17 01 03 Ploščice in keramika   

17 01 04 Gradbeni material na osnovi sadre   

17 01 07 Mešanice betona, ploščic, opek in 
keramike, ki niso navedene pod 
17 01 06 (Siporeks) 

  

17 02 01 Les   

17 02 02 Steklo   

17 02 03 Plastika   

17 03 02 Bitumenske mešanice, ki niso 
navedene pod 17 03 01 

  

17 04 02 Aluminij   

17 04 05 Železo in jeklo   

17 04 07 Mešanice kovin   

17 05 04 Zemljina in kamenje, ki nista 
navedena pod 17 05 03 

  

17 06 02 Izolirni materiali   

17 09 04 Mešani gradbeni odpadki in 
odpadki iz rušenja objektov, ki 
niso navedeni pod 17 09 01, 17 
09 02 in 17 09 03 

  

SKUPAJ:   
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9.5.   UGOTOVITVE O VRSTI IN NAČINU ODSTRANJEVANJA GRADBENIH ODPADKOV 
 
9.5.1. Ločeno zbiranje odpadkov na gradbišču za oddajo zbiralcu 

 
Odpadke, ki nastajajo pri postopkih rušenja mora izvajalec začasno skladiščiti ločeno po vrstah in 
sicer ne deponijah, katerih lokacijo in ureditev določa načrt ureditve gradbišča. Če mešanja 
odpadkov na gradbišču ni moč preprečiti, jih je treba sproti oddati zbiralcu in sicer po  posameznih 
vrstah. V takem primeru je potrebno najprej oddati nevarne odpadke. 
Odpadki na začasnih deponijah ne smejo onesnaževati okolja. Tudi način odstranjevanja mora biti 
prilagojen zahtevam za varovanje okolja. Odpadki, ki se začasno skladiščijo izven gradbišča 
morajo biti  v zabojnikih. 
 

9.5.2.  Postopek oddaje odpadka 
Odpadke je potrebno oddati pooblaščenemu zbiralcu, predelovalcu ali oddati pooblaščenemu 
odstranjevalcu s katerim se sklene pogodba o odvozu tovrstnega odpadka – pred začetkom 
gradnje. Pogodba mora vsebovati predvidene vrste in količine gradbenih odpadkov za prevzem ter 
naslov gradbišča in  navedbo pripadajočega gradbenega dovoljenja. Pooblaščeno podjetje mora 
pred popisom pogodbe posredovati potrdilo o vpisu v seznam pooblaščenih podjetji. 
   
Investitor preveri oddajo gradbenih odpadkov izvajalcu del na gradbišču, ki ga je za to posebej 
pisno pooblastil, kar velja tudi za vodenje predpisanih evidenc oddaje in zagotovitev izdelave 
strokovne ocene odpadkov – na podlagi rezultatov kemične analize odpadka  - po veljavnih 
pravilnikih.   
    

9.5.3.  Odgovorna oseba za evidentiranje    
    
Odgovorna oseba za vodenje evidenc s strani pooblaščenega izvajalca del na gradbišču je 
odgovorni vodja gradbišča.    
Pošiljko odpadkov, ki jih prevzame pooblaščeno podjetje mora spremljati evidenčni list o ravnanju z 
odpadki – evidenčni list     
Evidenčni list se priloži v dveh izvodih. En izvod zadrži prevzemnik odpadkov, drugega pa  
potrjenega prevzemnik vrne povzročitelju odpadkov.    
Odgovorna oseba vodi evidenco o količini oddanega odpadka zbiralcu, odstranjevalcu ali 
predelovalcu ter izdela letno poročilo o tem.    
Evidenco je potrebno hraniti pet let. 

 
Načrt zajema samo gradbene odpadke brez premične opreme. 
Pri odpadkih gre za agregirane odpadke oziroma mešanice posameznih elementarnih 
odpadkov. 
 
Teže odpadkov so izračunane na podlagi  prostornine vgrajenih materialov. 
Upoštevane so naslednje specifične teže: 
beton 2,2 tone/m3 
jeklo 7,2 tone/m3 
les 0,6 tone/m3 
opeka 1,8tone/m3 
zemljina 0,55tone/m3 
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9.6. Predpisi - zakonodaja 

 
 
 
Splošno 
Načrt je narejen skladno z 3.odstavkom 5.člena »Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri 
gradbenih delih« (Uradni  list RS, št. 34/2008). 
 
Zakonodaja: 
Načrt gospodarjenja z odpadki pri odstranjevanju oziroma rušenju obstoječih objektov narejen 
na osnovi in z upoštevanjem veljavnje zakonodaje, predvsem so bili upoštevani sledeči zakoni 
in pravilniki: 

- Navodilo o metodologiji za izdelavo poročil o vplivih na okolje (Ur.l.RS 70/96) 
- Pravilnik o ravnanju z odpadnimi olji (Ur.l. RS 85/98, 50/01, 25/08) 
- Pravilnik o odlaganju odpadkov (Ur.l. RS 50/00, 41/04-ZVO-1, 43/04, 32/06) 
- Operativni program ravnanja z gradbenimi odpadki za obdobje od 2004 do konca 2008 

(MOP) 
- Pravilnik o gradnjah na vodovarstvenih območjih, ki se lahko izvedejo samo na podlagi 

vodnega soglasja in o dokumentaciji, ki je potrebna za pridobitev vodnega soglasja (Ur.l. 
RS št. 62/2004) 

- Zakon o ohranjanju narave/ZON-UPB2 (Ur.l. RS 96/04) 
- Zakon o graditvi objektov/ZGO-1A (Ur.l.RS 110/02, 102/04) 
- Zakon o varstvu okolja /ZVO-1-UPB1 (Ur.l.RS 39/06) 
- Zakon o graditvi objektov /ZGO-1B(Ur.l. RS 126/07) 
- Pravilnik o projektni dokumentaciji (Ur.l. RS 55/08) 
- Uredba o ravnanju z odpadki (Ur.l. RS 34/08) 
- Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur.l. RS 34/08) 
- Uredba o obdelavi odpadkov v premičnih napravah (Ur.l. RS 34/08) 
- Uredba o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov tla (Ur.l. RS 34/08) 
- Uredba o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest (Ur.l. RS 34/08) 
- Uredba pogojih, pod katerimi se lahko pri rekonstrukciji ali odstranitvi obj.in pri 

vzdrževalnih delih na objekih, instalacijah ali napravah odstranjujejo materiali, ki 
vsebujejo azbest (Ur.l. RS 60/06) 

- Uredba o prevzemanju odpadnih azbestno cementnih gradbenih izdelkov na odlagališča 
komunalnih odpadkov in določitvi najvišje cene njihovega odlaganja (Ur.l. RS 97/06) 

 
 
 
 


